



SABGOB
SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO

SEGUIMIENTO DE OBRAS CONTEMPLADAS EN EL PROGRAMA FAMBAS

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2019

Periodo que se reporta

septiembre

Tipo de viaje

Nacional

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

OTHON P. BLANCO

Motivo del encargo o comisión

COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA Y VIGILANCIA EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Fecha de salida

09/24/2019 - 09:00

Fecha de regreso

09/25/2019 - 16:00

Datos de la partida

Importe ejercido por partida de viáticos

600.00

Partidas Adicionales

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

26101 Combustible (UQROO)

Importe ejercido por partida

600.00

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

600.00

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

JARDIN DE NIÑOS LUIS ALVAREZ BARRET: SE REALIZÓ UN RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA JUNTO CON LA DIRECTORA Y SE OBSERVÓ QUE SE ESTÁN REALIZANDO TRABAJOS DE PINTURA EN LAS ÁREA QUE HACÍAN FALTA, LA EMPRESA ENTREGÓ A LA SUPERVISIÓN UNA COPIA DE LA TABLA COMPARATIVA PARA EVALUAR LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y LOS QUE HACEN FALTA POR EJECUTAR. LA DIRECTORA MENCIONA QUE NO SE LE ENTREGÓ JUEGO DE LLAVES DE LAS PUERTAS DE LOS SALONES.

Resultados obtenidos

SE SOLICITÓ A LA EMPRESA ENTREGAR UN JUEGO DE LLAVES A LA DIRECTORA. SE TOMARON MEDIDAS DE LAS VENTANAS Y PUERTAS PARA LA FABRICACIÓN EN TALLER DE CANCELERÍA Y HERRERÍA, TANTO PARA AULAS COMO PARA BAÑOS. SE LE ORDENÓ A LA EMPRESA VERIFICAR LA CORRECTA FIACIÓN DE LAS LUMINARIAS Y VENTILADORES AL PLAFON. DE IGUAL FORMA, SE TOMARON MEDIDAS DEL PORTÓN DE ACCESO VEHICULAR PARA RALIZAR LA FABRICACIÓN DEL PORTÓN A BASE DE REJACERO.

Contribuciones

ESTÁ PENDIENTE REALIZAR LA LIMPIEZA DE LA CISTERNA Y LA APLICACIÓN DEL RECUBRIMIENTO EPOXICO EN LA MISMA, ADEMÁS SE OBSERVA QUE AÚN NO SE HA REALIZADO LA REHABILITACIÓN DE LAS LUMINARIAS PUNTA DE POSTE. SE SOLICITA A LA EMPRESA RETIRAR EL MATERIAL QUE DEJARON EN LA ACERA DE LA ESCUELA. PRIMARIA MARIANO MATAMOROS: SE OBSERVA QUE SE REALIZÓ LA REHABILITACIÓN DEL PORTÓN DE ACCESO PRINCIPAL Y LA PINTURA DE LOS MURETES DE LA MISMA ZONA.

Conclusiones

SE PROGRAMA CON LOS DIRECTORES UNA JUNTA DE ACLARACIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN REFERENTE A LOS TRABAJOS PARA PROCEDER AL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN.

Datos de la información

Periodo de actualización

julio - septiembre

Fecha de validación de la información

2019-09-30

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

Importe total de la comisión

600.00

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.