



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

Supervisión de obra

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión sin gasto para el sujeto obligado

Ejercicio

2020

Periodo que se reporta

febrero

Tipo de viaje

Local

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

Felipe Carrillo Puerto

Motivo del encargo o comisión

Control y seguimiento de obra

Fecha de salida

02/07/2020 - 07:00

Fecha de regreso

02/07/2020 - 23:20

Datos de la partida

Importe ejercido por partida de pasaje terrestre

200.00

Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)

200.00

Hospedaje

0.00

Viáticos comprobados

500.00

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

700.00

Viáticos en el país

En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:

Alimentación

500.00

Arrendamiento de Vehículos

0.00

Recurso económico

Estatat

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

700.00

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

Con oficio DG/SCPM/04/2020 de fecha 06 de febrero de 2020, fui comisionado para acudir a la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, el día 07 de febrero de 2020, con el fin de supervisar las obras que se está ejecutando en el

Plantel Conalep Felipe Carrillo Puerto.

Durante la supervisión realizada, se observó lo siguiente:

La excavación del pozo, cuyo diámetro es de 2.50 metros, presenta un avance del 40%.

La tapa del pozo se encuentra en proceso de construcción.

Se tienen construido 3 registros sanitarios, intercomunicados entre sí con tubería PVC de 4" de diámetro, cuyas tapas están en proceso de construcción.

El 85% de la tubería PVC, se encuentra encofrada.

Se ejecutó el cambio de 2 lámparas punta de poste, ubicadas en la parte posterior del Taller Centro de Preparación de Alimentos y Bebidas.

Está pendiente:

La intercomunicación de los registros sanitarios, con la tubería que sale del Taller Centro de Preparación de Alimentos y Bebidas.

Limpieza de los registros sanitarios y el terreno donde se trabaja actualmente.

El encofrado de un tramo de tubería que intercomunica un registro sanitario con el pozo.

Resultados obtenidos

Con oficio DG/SCPM/04/2020 de fecha 06 de febrero de 2020, fui comisionado para acudir a la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, el día 07 de febrero de 2020, con el fin de supervisar las obras que se está ejecutando en el Plantel Conalep Felipe Carrillo Puerto.

Durante la supervisión realizada, se observó lo siguiente:

La excavación del pozo, cuyo diámetro es de 2.50 metros, presenta un avance del 40%.

La tapa del pozo se encuentra en proceso de construcción.

Se tienen construido 3 registros sanitarios, intercomunicados entre sí con tubería PVC de 4" de diámetro, cuyas tapas están en proceso de construcción.

El 85% de la tubería PVC, se encuentra encofrada.

Se ejecutó el cambio de 2 lámparas punta de poste, ubicadas en la parte posterior del Taller Centro de Preparación de Alimentos y Bebidas.

Está pendiente:

La intercomunicación de los registros sanitarios, con la tubería que sale del Taller Centro de Preparación de Alimentos y Bebidas.

Limpieza de los registros sanitarios y el terreno donde se trabaja actualmente.

El encofrado de un tramo de tubería que intercomunica un registro sanitario con el pozo.

Contribuciones

Con oficio DG/SCPM/04/2020 de fecha 06 de febrero de 2020, fui comisionado para acudir a la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, el día 07 de febrero de 2020, con el fin de supervisar las obras que se está ejecutando en el Plantel Conalep Felipe Carrillo Puerto.

Durante la supervisión realizada, se observó lo siguiente:

La excavación del pozo, cuyo diámetro es de 2.50 metros, presenta un avance del 40%.

La tapa del pozo se encuentra en proceso de construcción.

Se tienen construido 3 registros sanitarios, intercomunicados entre sí con tubería PVC de 4" de diámetro, cuyas tapas están en proceso de construcción.

El 85% de la tubería PVC, se encuentra encofrada.

Se ejecutó el cambio de 2 lámparas punta de poste, ubicadas en la parte posterior del Taller Centro de Preparación de

Alimentos y Bebidas.

Está pendiente:

La intercomunicación de los registros sanitarios, con la tubería que sale del Taller Centro de Preparación de Alimentos y Bebidas.

Limpieza de los registros sanitarios y el terreno donde se trabaja actualmente.

El encofrado de un tramo de tubería que intercomunica un registro sanitario con el pozo.

Conclusiones

Con oficio DG/SCPM/04/2020 de fecha 06 de febrero de 2020, fui comisionado para acudir a la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, el día 07 de febrero de 2020, con el fin de supervisar las obras que se está ejecutando en el Plantel Conalep Felipe Carrillo Puerto.

Durante la supervisión realizada, se observó lo siguiente:

La excavación del pozo, cuyo diámetro es de 2.50 metros, presenta un avance del 40%.

La tapa del pozo se encuentra en proceso de construcción.

Se tienen construido 3 registros sanitarios, intercomunicados entre sí con tubería PVC de 4" de diámetro, cuyas tapas están en proceso de construcción.

El 85% de la tubería PVC, se encuentra encofrada.

Se ejecutó el cambio de 2 lámparas punta de poste, ubicadas en la parte posterior del Taller Centro de Preparación de Alimentos y Bebidas.

Está pendiente:

La intercomunicación de los registros sanitarios, con la tubería que sale del Taller Centro de Preparación de Alimentos y Bebidas.

Limpieza de los registros sanitarios y el terreno donde se trabaja actualmente.

El encofrado de un tramo de tubería que intercomunica un registro sanitario con el pozo.

Datos de la información

Periodo de actualización

enero - marzo

Fecha de validación de la información

2020-02-17

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

Subcoordinación de Planeación y Modernización

Nota

Ninguna

Importe total de la comisión

700.00

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.