



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

SUPERVISION 15/2021

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2021

Periodo que se reporta

junio

Tipo de viaje

Local

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

MAHAHUAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO

Motivo del encargo o comisión

SUPERVISION DE OBRA

Fecha de salida

06/30/2021 - 07:03

Fecha de regreso

07/01/2021 - 15:01

Datos de la partida

Viáticos no comprobables

435.00

Importe ejercido por partida de viáticos

435.00

Recurso económico

Estatul

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

0.00

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

SE REALIZO UNA VISITA A LA OBRA EN EJECUCION MIS QUE SE LLAMA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO ARRECIFES DE MAHAHUAL KM-55 (TRAMO 2), MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO y CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO ARRECIFES DE MAHAHUAL KM-55 (TRAMO 1), MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO.

Resultados obtenidos

SE REALIZA LAS ACCIONES EN CONJUNTO CON LA EMPRESA Y COMITE DE OBRA Y EL ORGANISMO OPERADOR OTHON P. BLANCO, PARA VERIFICAR LOS AVANCES DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO ARRECIFES DE MAHAHUAL KM-55 (TRAMO 2), MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO y CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO ARRECIFES DE MAHAHUAL KM-55 (TRAMO 1), MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO.

Contribuciones

SE REALIZO UN RECORRIDO EN CONJUNTO CON LA EMPRESA CONSTRUCTORA ENCARGADA DE EJECUTAR LOS TRABAJOS DE LA OBRA Y SE PUDO CONSTATAR QUE TIENE UN AVANCE DEL 93% DEL TOTAL DE LOS TRABAJOS

Conclusiones

SE REALIZO UN RECORRIDO EN CONJUNTO CON LA EMPRESA CONSTRUCTORA ENCARGADA DE EJECUTAR LOS TRABAJOS DE LA OBRA Y SE PUDO CONSTATAR QUE TIENE UN AVANCE DEL 93% DEL TOTAL DE LOS TRABAJOS

Datos de la información

Periodo de actualización

abril - junio

Fecha de validación de la información

2021-07-01

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCION DE CONTABILIDAD

Importe total de la comisión

435.00

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.