



**SABGOB**  
**SECRETARÍA**  
**ANTICORRUPCIÓN**  
**Y BUEN GOBIERNO**

## **IFEQROO/DOYE/0614/2023**

### Datos Generales

#### **Instancia Gubernamental**

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

#### **Tipo de servidor publico**

No titular

#### **Tipo de responsable del gasto**

Comisión sin gasto para el sujeto obligado

#### **Ejercicio**

2024

#### **Periodo que se reporta**

mayo

#### **Tipo de viaje**

Local

#### **Número de personas acompañantes**

0

#### **Importe ejercido por el total de acompañantes**

0.00

### Datos de la comisión

#### **País de origen**

México

#### **Estado de origen**

Quintana Roo

#### **Ciudad de origen**

Chetumal

#### **Municipio de origen**

Othón P. Blanco

#### **País de destino**

México

## Estado de destino

Quintana Roo

### Ciudad de destino

CANCUN,BENITO JUAREZ

### Motivo del encargo o comisión

SUPERVISION DE OBRAS FAM 2024

### Fecha de salida

05/21/2024 - 05:00

### Fecha de regreso

05/22/2024 - 20:00

## Datos de la partida

### Hospedaje

1037.40

### Viáticos ministrados

1089.27

### Viáticos comprobados

1017.86

### Viáticos no comprobables

71.41

### Importe ejercido por partida de viáticos

2055.26

### Partidas Adicionales

#### Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

26101 Combustible (UQROO)

#### Importe ejercido por partida

2000.00

#### Recurso económico

Estatal

#### Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

4055.26

#### Importe total no erogado

71.41

## Reportes

### Actividades realizadas

RECORRIDO DE OBRAS DEL 21 AL 22 DE MAYO DEL 2024

ME TRASLADE DE LA CIUDAD DE CHETUMAL HASTA LA CIUDAD DE CANCUN, SALIENDO A LAS 5:00 AM. EN VEHICULO OFICIAL.

21 DE MAYO DEL 2024

ME TRASLADE AL JARDIN DE NIÑOS DE NUEVA CREACION FRACCIONAMIENTO PARAISO MAYA(AHORA LLAMADO HERMENEGILDO GALEANA), DONDE SE OBSERVA QUE SE ESTA TRABAJANDO CON LOS EXTRAORDINARIOS EN DE BARDA, QUE CONSISTIERON EN UN COMEDOR, EL CUAL SE ENCUENTRA EN ETAPA DE COLOCACION DE LAMINA, YA QUE LA ESTRUCTURA ESTA CONNLUIDA. TAMBIEN ESTA DETALLANDO LA BARDA EN TODO EL PERIMETRO. SE PRETENDE REALIZAR LA ENTREGA DE BARDA, PORTICO Y COMEDOR EL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024, POR LO CUAL SE

INFORMA A LA EMPRESA TENER TODO LISTO PREVIO A DICHA ENTREGA.

EN LA PRIMARIA DE NUEVA CREACION PARAISO MAYA(AHORA LLAMADO ERMILO ABREU GOMEZ) SE CONTINUA CON EL PROCESO DE CONTRATACION CFE.

PERNOCTO EN LA CIUDAD DE CANCUN.

22 DE MAYO DEL 2024

ME TRASLADE AL PREESCOLAR DE NUEVA CREACION FRACCIONAMIENTO CIELO NUEVO 4TA ETAPA DONDE SE REALIZO RECORRIDO PARA ENTREGA DE BARDA PERIMETRAL Y TRABAJOS DE MEDIA TENSION.EN REUNION CON LA EMPRESA CONTRATISTA,PADRES DE FAMILIA, LA SEQ Y PERSONAL DEL IFEQROO, SE REALIZO LA FIRMA Y ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS EN MEDIA TENSION ELECTRICA Y LA BARDA, SIN NINGUN CONTRATIEMPO, SOLO SE ACORDO CONCLUIR UN PEQUEÑO TRAMO QUE ESTABA PENDIENTE EN EL AREA DE SUBESTACION ELECTRICA.QUEDA PENDIENTE LA ENTREGA DE LAS AULAS.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE A LA PRIMARIA CIELO NUEVO, DONDE SE REALIZO TAMBIEN LA ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION, EN REUNION CON TODAS LAS AUTORIDADE INVOLUCRADAS. NO HUBO NINGUN CONTRATIEMPO Y SE RECEPCIONARON LOS TRABAJOS FIRMANDO LA PRESENTE ACTA. QUEDA PENDIENTE LA ENTREGA DE LAS AULAS. SE ENTREGO TAMBIEN LA BARDA PERIMETRAL Y PORTICO, FIRMANDO TODOS LOS PRESENTES.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE A LA PRIMARIA UNAHIL XOOC, DONDE SE OBSERVA QUE SE HAN CONCLUIDO LOS TRABAJOS DE RED AEREA DE MEDIA TENSION, LO QUE CONCLUYE CON ESA ETAPA,TAMBIEN SE REALIZAN LOS TRABAJOS DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CON UN 50% DE COLADO DE PLACAS. SE CONTINUA EN ESPERA DE LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS EN EL EDIFICIO B, QUE CORRESPONDE SOLAMENTE A LA CONTINUIDAD DEL CONTRATO DE CFE.

ME TRASLADE A LA CIUDAD DE CHETUMAL.

### **Resultados obtenidos**

RECORRIDO DE OBRAS DEL 21 AL 22 DE MAYO DEL 2024

ME TRASLADE DE LA CIUDAD DE CHETUMAL HASTA LA CIUDAD DE CANCUN, SALIENDO A LAS 5:00 AM. EN VEHICULO OFICIAL.

21 DE MAYO DEL 2024

ME TRASLADE AL JARDIN DE NIÑOS DE NUEVA CREACION FRACCIONAMIENTO PARAISO MAYA(AHORA LLAMADO HERMENEGILDO GALEANA), DONDE SE OBSERVA QUE SE ESTA TRABAJANDO CON LOS EXTRAORDINARIOS EN DE BARDA, QUE CONSISTIERON EN UN COMEDOR, EL CUAL SE ENCUENTRA EN ETAPA DE COLOCACION DE LAMINA, YA QUE LA ESTRUCTURA ESTA CONNLUIDA. TAMBIEN ESTA DETALLANDO LA BARDA EN TODO EL PERIMETRO. SE PRETENDE REALIZAR LA ENTREGA DE BARDA, PORTICO Y COMEDOR EL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024, POR LO CUAL SE INFORMA A LA EMPRESA TENER TODO LISTO PREVIO A DICHA ENTREGA.

EN LA PRIMARIA DE NUEVA CREACION PARAISO MAYA(AHORA LLAMADO ERMILO ABREU GOMEZ) SE CONTINUA CON EL PROCESO DE CONTRATACION CFE.

PERNOCTO EN LA CIUDAD DE CANCUN.

22 DE MAYO DEL 2024

ME TRASLADE AL PREESCOLAR DE NUEVA CREACION FRACCIONAMIENTO CIELO NUEVO 4TA ETAPA DONDE SE REALIZO RECORRIDO PARA ENTREGA DE BARDA PERIMETRAL Y TRABAJOS DE MEDIA TENSION.EN REUNION CON LA EMPRESA CONTRATISTA,PADRES DE FAMILIA, LA SEQ Y PERSONAL DEL IFEQROO, SE REALIZO LA FIRMA Y ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS EN MEDIA TENSION ELECTRICA Y LA BARDA, SIN NINGUN CONTRATIEMPO, SOLO SE ACORDO CONCLUIR UN PEQUEÑO TRAMO QUE ESTABA PENDIENTE EN EL AREA DE SUBESTACION ELECTRICA.QUEDA PENDIENTE LA ENTREGA DE LAS AULAS.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE A LA PRIMARIA CIELO NUEVO, DONDE SE REALIZO TAMBIEN LA ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION, EN REUNION CON TODAS LAS AUTORIDADE INVOLUCRADAS. NO HUBO NINGUN CONTRATIEMPO Y SE RECEPCIONARON LOS TRABAJOS FIRMANDO LA PRESENTE ACTA. QUEDA PENDIENTE LA ENTREGA DE LAS AULAS. SE ENTREGO TAMBIEN LA BARDA PERIMETRAL Y PORTICO, FIRMANDO TODOS LOS PRESENTES.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE A LA PRIMARIA UNAHIL XOOC, DONDE SE OBSERVA QUE SE HAN CONCLUIDO LOS TRABAJOS DE RED AEREA DE MEDIA TENSION, LO QUE CONCLUYE CON ESA ETAPA, TAMBIEN SE REALIZAN LOS TRABAJOS DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CON UN 50% DE COLADO DE PLACAS. SE CONTINUA EN ESPERA DE LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS EN EL EDIFICIO B, QUE CORRESPONDE SOLAMENTE A LA CONTINUIDAD DEL CONTRATO DE CFE.

ME TRASLADE A LA CIUDAD DE CHETUMAL.

### **Contribuciones**

RECORRIDO DE OBRAS DEL 21 AL 22 DE MAYO DEL 2024

ME TRASLADE DE LA CIUDAD DE CHETUMAL HASTA LA CIUDAD DE CANCUN, SALIENDO A LAS 5:00 AM. EN VEHICULO OFICIAL.

21 DE MAYO DEL 2024

ME TRASLADE AL JARDIN DE NIÑOS DE NUEVA CREACION FRACCIONAMIENTO PARAISO MAYA(AHORA LLAMADO HERMENEGILDO GALEANA), DONDE SE OBSERVA QUE SE ESTA TRABAJANDO CON LOS EXTRAORDINARIOS EN DE BARDA, QUE CONSISTIERON EN UN COMEDOR, EL CUAL SE ENCUENTRA EN ETAPA DE COLOCACION DE LAMINA, YA QUE LA ESTRUCTURA ESTA CONNLUIDA. TAMBIEN ESTA DETALLANDO LA BARDA EN TODO EL PERIMETRO. SE PRETENDE REALIZAR LA ENTREGA DE BARDA, PORTICO Y COMEDOR EL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024, POR LO CUAL SE INFORMA A LA EMPRESA TENER TODO LISTO PREVIO A DICHA ENTREGA.

EN LA PRIMARIA DE NUEVA CREACION PARAISO MAYA(AHORA LLAMADO ERMILO ABREU GOMEZ) SE CONTINUA CON EL PROCESO DE CONTRATACION CFE.

PERNOCTO EN LA CIUDAD DE CANCUN.

22 DE MAYO DEL 2024

ME TRASLADE AL PREESCOLAR DE NUEVA CREACION FRACCIONAMIENTO CIELO NUEVO 4TA ETAPA DONDE SE REALIZO RECORRIDO PARA ENTREGA DE BARDA PERIMETRAL Y TRABAJOS DE MEDIA TENSION. EN REUNION CON LA EMPRESA CONTRATISTA, PADRES DE FAMILIA, LA SEQ Y PERSONAL DEL IFEQROO, SE REALIZO LA FIRMA Y ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS EN MEDIA TENSION ELECTRICA Y LA BARDA, SIN NINGUN CONTRATIEMPO, SOLO SE ACORDO CONCLUIR UN PEQUEÑO TRAMO QUE ESTABA PENDIENTE EN EL AREA DE SUBESTACION ELECTRICA. QUEDA PENDIENTE LA ENTREGA DE LAS AULAS.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE A LA PRIMARIA CIELO NUEVO, DONDE SE REALIZO TAMBIEN LA ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION, EN REUNION CON TODAS LAS AUTORIDADE INVOLUCRADAS. NO HUBO NINGUN CONTRATIEMPO Y SE RECEPCIONARON LOS TRABAJOS FIRMANDO LA PRESENTE ACTA. QUEDA PENDIENTE LA ENTREGA DE LAS AULAS. SE ENTREGO TAMBIEN LA BARDA PERIMETRAL Y PORTICO, FIRMANDO TODOS LOS PRESENTES.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE A LA PRIMARIA UNAHIL XOOC, DONDE SE OBSERVA QUE SE HAN CONCLUIDO LOS TRABAJOS DE RED AEREA DE MEDIA TENSION, LO QUE CONCLUYE CON ESA ETAPA, TAMBIEN SE REALIZAN LOS TRABAJOS DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CON UN 50% DE COLADO DE PLACAS. SE CONTINUA EN ESPERA DE LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS EN EL EDIFICIO B, QUE CORRESPONDE SOLAMENTE A LA CONTINUIDAD DEL CONTRATO DE CFE.

ME TRASLADE A LA CIUDAD DE CHETUMAL.

### **Conclusiones**

RECORRIDO DE OBRAS DEL 21 AL 22 DE MAYO DEL 2024

ME TRASLADE DE LA CIUDAD DE CHETUMAL HASTA LA CIUDAD DE CANCUN, SALIENDO A LAS 5:00 AM. EN VEHICULO OFICIAL.

21 DE MAYO DEL 2024

ME TRASLADE AL JARDIN DE NIÑOS DE NUEVA CREACION FRACCIONAMIENTO PARAISO MAYA(AHORA LLAMADO HERMENEGILDO GALEANA), DONDE SE OBSERVA QUE SE ESTA TRABAJANDO CON LOS EXTRAORDINARIOS EN DE BARDA, QUE CONSISTIERON EN UN COMEDOR, EL CUAL SE ENCUENTRA EN ETAPA DE COLOCACION DE LAMINA, YA QUE LA ESTRUCTURA ESTA CONNLUIDA. TAMBIEN ESTA DETALLANDO LA BARDA EN TODO EL PERIMETRO. SE

PRETENDE REALIZAR LA ENTREGA DE BARDA, PORTICO Y COMEDOR EL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024, POR LO CUAL SE INFORMA A LA EMPRESA TENER TODO LISTO PREVIO A DICHA ENTREGA.

EN LA PRIMARIA DE NUEVA CREACION PARAISO MAYA(AHORA LLAMADO ERMILO ABREU GOMEZ) SE CONTINUA CON EL PROCESO DE CONTRATACION CFE.

PERNOCTO EN LA CIUDAD DE CANCUN.

22 DE MAYO DEL 2024

ME TRASLADE AL PREESCOLAR DE NUEVA CREACION FRACCIONAMIENTO CIELO NUEVO 4TA ETAPA DONDE SE REALIZO RECORRIDO PARA ENTREGA DE BARDA PERIMETRAL Y TRABAJOS DE MEDIA TENSION.EN REUNION CON LA EMPRESA CONTRATISTA,PADRES DE FAMILIA, LA SEQ Y PERSONAL DEL IFEQROO, SE REALIZO LA FIRMA Y ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS EN MEDIA TENSION ELECTRICA Y LA BARDA, SIN NINGUN CONTRATIEMPO, SOLO SE ACORDO CONCLUIR UN PEQUEÑO TRAMO QUE ESTABA PENDIENTE EN EL AREA DE SUBESTACION ELECTRICA.QUEDA PENDIENTE LA ENTREGA DE LAS AULAS.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE A LA PRIMARIA CIELO NUEVO, DONDE SE REALIZO TAMBIEN LA ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION, EN REUNION CON TODAS LAS AUTORIDADE INVOLUCRADAS. NO HUBO NINGUN CONTRATIEMPO Y SE RECEPCIONARON LOS TRABAJOS FIRMANDO LA PRESENTE ACTA. QUEDA PENDIENTE LA ENTREGA DE LAS AULAS. SE ENTREGO TAMBIEN LA BARDA PERIMETRAL Y PORTICO, FIRMANDO TODOS LOS PRESENTES.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE A LA PRIMARIA UNAHIL XOOC, DONDE SE OBSERVA QUE SE HAN CONCLUIDO LOS TRABAJOS DE RED AEREA DE MEDIA TENSION, LO QUE CONCLUYE CON ESA ETAPA,TAMBIEN SE REALIZAN LOS TRABAJOS DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CON UN 50% DE COLADO DE PLACAS. SE CONTINUA EN ESPERA DE LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS EN EL EDIFICIO B, QUE CORRESPONDE SOLAMENTE A LA CONTINUIDAD DEL CONTRATO DE CFE.

ME TRASLADE A LA CIUDAD DE CHETUMAL.

## Datos de la información

### **Periodo de actualización**

abril - junio

### **Fecha de validación de la información**

2024-05-28

### **Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información**

Dirección administrativa

### **Importe total de la comisión**

4126.67

### **Nombre completo**

KENNY PEREZ DOMINGUEZ

### **Cargo**

SUPERVISOR DE OBRAS

COMISIONADO  
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.