



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

IFEQROO/DOYE/0326/2026

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión sin gasto para el sujeto obligado

Ejercicio

2026

Periodo que se reporta

marzo

Tipo de viaje

Nacional

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

COZUMEL

Motivo del encargo o comisión

SUPERVISION DE OBRAS DEL PROGRAMA FAM Y FISE 2025

Fecha de salida

03/19/2026 - 05:00

Fecha de regreso

03/20/2026 - 20:00

Datos de la partida

Importe ejercido por partida de viáticos

1527.39

Partidas Adicionales

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

37301 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales

Importe ejercido por partida

402.64

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

1930.03

Importe total no erogado

1200.00

Reportes

Actividades realizadas

RECORRIDO DEL 19 AL 20 DE MARZO DEL 2026, SALIENDO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL A LAS 5:00 AM APROXIMADAMENTE.

19 DE MARZO DEL 2026

ME TRASLADE DESDE LA LOCALIDAD DE PLAYA DEL CARMEN HASTA LA ISLA DE COZUMEL, HASTA LA PRIMARIA ADELFO R. ESCALANTE, DONDE SE OBSERVA QUE SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS EN LA SUBESTACION, SE REALIZO LEVANTAMIENTO DEL CABLE NECESARIO PARA CONTINUAR CON EL TENDIDO HACIA LAS AULAS.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE A LA PRIMARIA IRMA DELFINA, DONDE ME REUNI CON EL CONTRATISTA Y NOS TRASLADAMOS A LAS INSTALACIONES DE LA CFE EN COZUMEL, PARA LLEVAR A CABO LA FIRMA DEL CONTRATO DE LA MISMA ESCUELA Y A LA VEZ DAR DE BAJA EL SERVICIO ACTUAL. SE REALIZO CITA PARA CONTINUAR EL TRAMITE AL DIA SIGUIENTE.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE AL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL COZUMEL, PARA LEVANTAR UNA MINUTA DE ACUERDOS, PARA TERMINAR LOS DETALLES FALTANTES Y CONCLUIR CON LA OBRA, FALTA UNICAMENTE COLOCAR LAS PUERTAS DE LAS MAMPARAS EN MODULOS PARA DISCAPACITADOS.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE A LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE LOS DAÑOS DE LAS INSTALACIONES SEGÚN OFICIO ENVIADO. SE REALIZO RECORRIDO POR TODAS LAS AULAS, BAÑOS, DIRECCION, OBRA EXTERIOR, BARDAS ETC Y SE TOMO NOTA DE LA CONDICION EN COMO SE ENCUENTRAN. SE REALIZARÁ FICHA DE DAÑOS.

PERNOCTO EN LA ISLA DE COZUMEL

20 DE MARZO DEL 2026

ME TRASLADE HASTA A LA PRIMARIA IRMA DELFINA PARA LEVANTAR UNA MINUTA DE ACUERDOS PARA ENTREGA DE LOS TRABAJOS DE LA SUBESTACION, MISMA QUE ESTA A PUNTO DE CONCLUIR Y ASI REALIZAR LA ENTREGA-RECEPCION. ME TRASLADE CON EL CONTRATISTA HASTA LA CFE PARA CONCLUIR CON LA FIRMA DEL CONTRATO, EL CUAL SE REALIZO SIN CONTRATIEMPOS Y SE ESPERA QUE EN BREVES DIAS SE COLOQUE EL MEDIDOR Y ASI REALIZAR LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA CONCLUIR CON LOS TRABAJOS E INTERCONECTAR.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE AL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL COZUMEL, PARA LEVANTAR UNA MINUTA DE ACUERDOS, PARA TERMINAR LOS DETALLES FALTANTES Y CONCLUIR CON LA OBRA, FALTA UNICAMENTE COLOCAR LAS PUERTAS DE LAS MAMPARAS EN MODULOS PARA DISCAPACITADOS.

RETORNO A LA CIUDAD DE CHETUMAL.

Resultados obtenidos

RECORRIDO DEL 19 AL 20 DE MARZO DEL 2026, SALIENDO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL A LAS 5:00 AM APROXIMADAMENTE.

19 DE MARZO DEL 2026

ME TRASLADE DESDE LA LOCALIDAD DE PLAYA DEL CARMEN HASTA LA ISLA DE COZUMEL, HASTA LA PRIMARIA ADELFO R. ESCALANTE, DONDE SE OBSERVA QUE SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS EN LA SUBESTACION, SE REALIZO LEVANTAMIENTO DEL CABLE NECESARIO PARA CONTINUAR CON EL TENDIDO HACIA LAS AULAS.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE A LA PRIMARIA IRMA DELFINA, DONDE ME REUNI CON EL CONTRATISTA Y NOS TRASLADAMOS A LAS INSTALACIONES DE LA CFE EN COZUMEL, PARA LLEVAR A CABO LA FIRMA DEL CONTRATO DE LA MISMA ESCUELA Y A LA VEZ DAR DE BAJA EL SERVICIO ACTUAL. SE REALIZO CITA PARA CONTINUAR EL TRAMITE AL DIA SIGUIENTE.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE AL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL COZUMEL, PARA LEVANTAR UNA MINUTA DE ACUERDOS, PARA TERMINAR LOS DETALLES FALTANTES Y CONCLUIR CON LA OBRA, FALTA UNICAMENTE COLOCAR LAS PUERTAS DE LAS MAMPARAS EN MODULOS PARA DISCAPACITADOS.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE A LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE LOS DAÑOS DE LAS INSTALACIONES SEGÚN OFICIO ENVIADO. SE REALIZO RECORRIDO POR TODAS LAS AULAS, BAÑOS, DIRECCION, OBRA EXTERIOR, BARDAS ETC Y SE TOMO NOTA DE LA CONDICION EN COMO SE ENCUENTRAN. SE REALIZARÁ FICHA DE DAÑOS.

PERNOCTO EN LA ISLA DE COZUMEL

20 DE MARZO DEL 2026

ME TRASLADE HASTA A LA PRIMARIA IRMA DELFINA PARA LEVANTAR UNA MINUTA DE ACUERDOS PARA ENTREGA DE LOS TRABAJOS DE LA SUBESTACION, MISMA QUE ESTA A PUNTO DE CONCLUIR Y ASI REALIZAR LA ENTREGA-RECEPCION. ME TRASLADE CON EL CONTRATISTA HASTA LA CFE PARA CONCLUIR CON LA FIRMA DEL CONTRATO, EL CUAL SE REALIZO SIN CONTRATIEMPOS Y SE ESPERA QUE EN BREVES DIAS SE COLOQUE EL MEDIDOR Y ASI REALIZAR

LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA CONCLUIR CON LOS TRABAJOS E INTERCONECTAR.

POSTERIORMENTE ME TRASLADÉ AL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL COZUMEL, PARA LEVANTAR UNA MINUTA DE ACUERDOS, PARA TERMINAR LOS DETALLES FALTANTES Y CONCLUIR CON LA OBRA, FALTA ÚNICAMENTE COLOCAR LAS PUERTAS DE LAS MAMPARAS EN MÓDULOS PARA DISCAPACITADOS.

RETORNO A LA CIUDAD DE CHETUMAL.

Contribuciones

RECORRIDO DEL 19 AL 20 DE MARZO DEL 2026, SALIENDO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL A LAS 5:00 AM APROXIMADAMENTE.

19 DE MARZO DEL 2026

ME TRASLADÉ DESDE LA LOCALIDAD DE PLAYA DEL CARMEN HASTA LA ISLA DE COZUMEL, HASTA LA PRIMARIA ADELFO R. ESCALANTE, DONDE SE OBSERVA QUE SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS EN LA SUBESTACIÓN, SE REALIZÓ LEVANTAMIENTO DEL CABLE NECESARIO PARA CONTINUAR CON EL TENDIDO HACIA LAS AULAS.

POSTERIORMENTE ME TRASLADÉ A LA PRIMARIA IRMA DELFINA, DONDE ME REUNÍ CON EL CONTRATISTA Y NOS TRASLADAMOS A LAS INSTALACIONES DE LA CFE EN COZUMEL, PARA LLEVAR A CABO LA FIRMA DEL CONTRATO DE LA MISMA ESCUELA Y A LA VEZ DAR DE BAJA EL SERVICIO ACTUAL. SE REALIZÓ CITA PARA CONTINUAR EL TRÁMITE AL DÍA SIGUIENTE.

POSTERIORMENTE ME TRASLADÉ AL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL COZUMEL, PARA LEVANTAR UNA MINUTA DE ACUERDOS, PARA TERMINAR LOS DETALLES FALTANTES Y CONCLUIR CON LA OBRA, FALTA ÚNICAMENTE COLOCAR LAS PUERTAS DE LAS MAMPARAS EN MÓDULOS PARA DISCAPACITADOS.

POSTERIORMENTE ME TRASLADÉ A LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE LOS DAÑOS DE LAS INSTALACIONES SEGÚN OFICIO ENVIADO. SE REALIZÓ RECORRIDO POR TODAS LAS AULAS, BAÑOS, DIRECCIÓN, OBRA EXTERIOR, BARDAS ETC Y SE TOMÓ NOTA DE LA CONDICIÓN EN COMO SE ENCUENTRAN. SE REALIZARÁ FICHA DE DAÑOS.

PERNOCTO EN LA ISLA DE COZUMEL

20 DE MARZO DEL 2026

ME TRASLADÉ HASTA A LA PRIMARIA IRMA DELFINA PARA LEVANTAR UNA MINUTA DE ACUERDOS PARA ENTREGA DE LOS TRABAJOS DE LA SUBESTACIÓN, MISMA QUE ESTÁ A PUNTO DE CONCLUIR Y ASÍ REALIZAR LA ENTREGA-RECEPCIÓN. ME TRASLADÉ CON EL CONTRATISTA HASTA LA CFE PARA CONCLUIR CON LA FIRMA DEL CONTRATO, EL CUAL SE REALIZÓ SIN CONTRATIEMPOS Y SE ESPERA QUE EN BREVES DÍAS SE COLOQUE EL MEDIDOR Y ASÍ REALIZAR LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA CONCLUIR CON LOS TRABAJOS E INTERCONECTAR.

POSTERIORMENTE ME TRASLADÉ AL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL COZUMEL, PARA LEVANTAR UNA MINUTA DE ACUERDOS, PARA TERMINAR LOS DETALLES FALTANTES Y CONCLUIR CON LA OBRA, FALTA ÚNICAMENTE COLOCAR LAS PUERTAS DE LAS MAMPARAS EN MÓDULOS PARA DISCAPACITADOS.

RETORNO A LA CIUDAD DE CHETUMAL.

Conclusiones

RECORRIDO DEL 19 AL 20 DE MARZO DEL 2026, SALIENDO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL A LAS 5:00 AM APROXIMADAMENTE.

19 DE MARZO DEL 2026

ME TRASLADE DESDE LA LOCALIDAD DE PLAYA DEL CARMEN HASTA LA ISLA DE COZUMEL, HASTA LA PRIMARIA ADELFO R. ESCALANTE, DONDE SE OBSERVA QUE SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS EN LA SUBESTACION, SE REALIZO LEVANTAMIENTO DEL CABLE NECESARIO PARA CONTINUAR CON EL TENDIDO HACIA LAS AULAS.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE A LA PRIMARIA IRMA DELFINA, DONDE ME REUNI CON EL CONTRATISTA Y NOS TRASLADAMOS A LAS INSTALACIONES DE LA CFE EN COZUMEL, PARA LLEVAR A CABO LA FIRMA DEL CONTRATO DE LA MISMA ESCUELA Y A LA VEZ DAR DE BAJA EL SERVICIO ACTUAL. SE REALIZO CITA PARA CONTINUAR EL TRAMITE AL DIA SIGUIENTE.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE AL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL COZUMEL, PARA LEVANTAR UNA MINUTA DE ACUERDOS, PARA TERMINAR LOS DETALLES FALTANTES Y CONCLUIR CON LA OBRA, FALTA UNICAMENTE COLOCAR LAS PUERTAS DE LAS MAMPARAS EN MODULOS PARA DISCAPACITADOS.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE A LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE LOS DAÑOS DE LAS INSTALACIONES SEGÚN OFICIO ENVIADO. SE REALIZO RECORRIDO POR TODAS LAS AULAS, BAÑOS, DIRECCION, OBRA EXTERIOR, BARDAS ETC Y SE TOMO NOTA DE LA CONDICION EN COMO SE ENCUENTRAN. SE REALIZARÁ FICHA DE DAÑOS.

PERNOCTO EN LA ISLA DE COZUMEL

20 DE MARZO DEL 2026

ME TRASLADE HASTA A LA PRIMARIA IRMA DELFINA PARA LEVANTAR UNA MINUTA DE ACUERDOS PARA ENTREGA DE LOS TRABAJOS DE LA SUBESTACION, MISMA QUE ESTA A PUNTO DE CONCLUIR Y ASI REALIZAR LA ENTREGA-RECEPCION. ME TRASLADE CON EL CONTRATISTA HASTA LA CFE PARA CONCLUIR CON LA FIRMA DEL CONTRATO, EL CUAL SE REALIZO SIN CONTRATIEMPOS Y SE ESPERA QUE EN BREVES DIAS SE COLOQUE EL MEDIDOR Y ASI REALIZAR LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA CONCLUIR CON LOS TRABAJOS E INTERCONECTAR.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE AL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL COZUMEL, PARA LEVANTAR UNA MINUTA DE ACUERDOS, PARA TERMINAR LOS DETALLES FALTANTES Y CONCLUIR CON LA OBRA, FALTA UNICAMENTE COLOCAR LAS PUERTAS DE LAS MAMPARAS EN MODULOS PARA DISCAPACITADOS.

RETORNO A LA CIUDAD DE CHETUMAL.

Datos de la información

Periodo de actualización

enero - marzo

Fecha de validación de la información

2026-03-24

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Importe total de la comisión

3130.03

Nombre completo

KENNY PEREZ DOMINGUEZ

Cargo

SUPERVISOR DE OBRA

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.