



SABGOB
SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO

IFEQROO.DCYSO.1702.18

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión sin gasto para el sujeto obligado

Ejercicio

2018

Periodo que se reporta

julio

Tipo de viaje

Nacional

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

FELIPE CARRILLO PUERTO Y CANCUN

Motivo del encargo o comisión

SUPERVISION DE OBRA DE PLANTELES BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN

Fecha de salida

07/11/2018 - 06:33

Fecha de regreso

07/13/2018 - 23:33

Datos de la partida

Viáticos comprobados

5141.99

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

5075.00

Recurso económico

Federal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

5141.99

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

INFORME DE COMISION DE TRABAJO

RECORRIDO DEL 11 AL 13 DE JULIO DEL 2018

A CONTINUACION SE DESCRIBEN LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL DESEMPEÑO DEL RECORRIDO POR EL INSTITUTO ASIGNADA A ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ CON MOTIVO DE SUPERVISION DE OBRA A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN

11 DE JULIO DEL 2018.

CON ESTA FECHA SE INICIO EL RECORRIDO EN VEHICULO OFICIAL MARCA FORD RANGER PLACAS TB 54126 PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

• TELESECUNDARIA ALFREDO NUÑEZ MENA, LOCALIDAD IGNACIO M. ALTAMIRANO MPIO. FELIPE C. PUERTO SE REALIZO RECORRIDO DE SUPERVISION SE OBSERVA SE TRABAJA EN LA REHABILITACION DE CANCELERIA DE MADERA DE EDIFICIOS "A" Y "B" ; DE LA MISMA MANERA SE HA CONCLUIDO EL DESCABLEADO Y CABLEADO DE SALIDAS DE ALUMBRADO, VENTILADORES Y CONTACTOS EN LAS AULAS ASI COMO LA SUSTITUCION DE LUMINARIAS Y VENTILADORES. SE HA CONCLUIDO PINTURA ACRILICA EN MUROS Y PLAFONES DE EDIFICIOS.

• PRIMARIA FRANCISCO MAY, LOCALIDAD IGNACIO M. ALTAMIRANO MPIO. FELIPE C. PUERTO SE REALIZO RECORRIDO DE SUPERVISION SE OBSERVA SE TRABAJA EN LA COLOCACION DE CERCA PERIMETRAL DE REJACERO EN TRAMO AUTORIZADO, DE LA MISMA MANERA SE HA CONCLUIDO LA REHABILITACION DE LUMINARIAS Y

COLOCACION DE VENTILADORES Y LA PINTURA ACRILICA DE LOS EDIFICIOS.

- PRIM NACHICOCOM, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ.

SE REALIZO RECORRIDO DE SUPERVISION DONDE SE OBSERVA SE HA REALIZADO LA COLOCACION DE LAS PUERTAS DE MADERA EN EDIFICIO C, DE IGUAL MANERA SE HA COLOCADO LA CANCELERIA DEL MODULO PARA DISCAPACITADOS, ASI COMO SUS MUEBLES DE BAÑO Y ACCESORIOS, LA EMPRESA SE ENCUENTRA RETIRANDO ESCOMBRO PRODUCTO DE LA OBRA FUERA DE ELLA.

12 DE JULIO DEL 2018.

- JN XAMAN EK, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ

SE REALIZO RECORRIDO DE SUPERVISION DONDE SE OBSERVA SE HAN REALIZADO LA COLOCACION DE LUMINARIAS EN PORTICO ANEXO EN EDIFICIO C, ASI MISMO SE HAN COLOCADO 3 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE CON SU BASE INCLUIDA ASI COMO SU INSTALACION ELECTRICA, LA EMPRESA SE ENCUENTRA RETIRANDO ESCOMBRO EN EL PLANTEL PRODUCTO DE LA OBRA.

- PRIM JAIME NUNO, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ

SE REALIZO RECORRIDO DE SUPERVISION DONDE SE OBSERVA SE HAN REALIZADO LA COLOCACION DE VENTANAS PENDIENTES EN EDIFICIOS ASI COMO DE PUERTAS DE MADERA REHABILITADAS EN LAS AULAS, TAMBIEN SE CONCLUYERON BAÑOS PARA MAESTROS EN LA PARTE POSTERIOR DEL EDIFICIO B, Y SE COLOCO LA VENTANA FALTANTE EN MODULOS SANITARIOS. LA EMPRESA SE ENCUENTRA RETIRANDO ESCOMBRO EN EL PLANTEL PRODUCTO DE LA OBRA.

- SEC. TEC. ISLAS HERMANAS CANCUN MUJERES, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ

SE REALIZO RECORRIDO DE SUPERVISION DONDE SE OBSERVA SE HA CONCLUIDO EL COLADO DEL FIRME DE 8 CM DE ESPESOR, ASI MISMO SE TRABAJA EL APLANADO EXTERIOR DEL AULA, SE OBSERVA SE HA REALIZADO LA COLOCACION DE VENTILADORES, LUMINARIAS Y CONTACTOS POR LO QUE EL AULA ESTA ENERGIZADA, SE OBSERVA EN SITIO EL PISO DE LOSETA DE CERAMICA AUTORIZADO PARA SU POSTERIOR COLOCACION.

- PRIM. ESTADO DE QUINTANA ROO, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ

SE REALIZO RECORRIDO DE SUPERVISION DONDE SE OBSERVA SE HA CONCLUIDO EN SU TOTALIDAD LA COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA EN LA PRIMARIA DE 10 AULAS DIDACTICAS, SE HA REALIZADO EL AJUSTE DE CANCELERIA DE ALUMINIO EN VENTANAS DE LAS MISMAS, EN SERVICIOS SANITARIOS SE HAN COLOCADO LOS ACCESORIOS AUTORIZADOS POR LO CUAL SE ENCUENTRAN EN OPERACIÓN; EN SANITARIO PARA DISCAPACITADOS SE HA REALIZADO LA COLOCACION DE MUEBLES DE BAÑO ACCESORIOS Y CANCELERIA DE MADERA.

13 DE JULIO DEL 2018.

- PRIM SALVADOR DIAZ MIRON, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ

SE REALIZO RECORRIDO DE SUPERVISION DONDE SE OBSERVA SE HA REALIZADO EL FORRADO CON LOSETA DE MESETA PARA LAVABOS, ASI MISMO SE HA CONCLUIDO LA COLOCACION DE LUMINARIAS Y VENTILADORES Y LA COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO EN EDIFICIO A Y B, A LA FECHA FALTA INICIAR LOS TRABAJOS EN TECHUMBRE TIPO ARCO TECHO.

- CAM LOUIS BRAILLE, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ

SE REALIZO RECORRIDO DE SUPERVISION DONDE SE OBSERVA AUN NO ESTAN CONCLUIDOS LOS REGISTROS ELECTRICOS Y TAMPOCO SE HA CONCLUIDO LA REHABILITACION DE CANCELERIA DE MADERA NO SE ENCONTRO

PERSONAL DE LA EMPRESA EN LA OBRA SE EXHORTA AL CONTRATISTA REINICIAR A LA BREVEDAD POSIBLE. SE REALIZO CONTACTO CON EL ING. FERNANDO ALCACENA Y SE COMPROMETE A CONCLUIR LOS TRABAJOS EN 2 SEMANAS.

- PRIMARIA ANTONIO MEDIZ BOLIO, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ
SE REALIZO RECORRIDO DE SUPERVISION SE OBSERVA SE HA CONCLUIDO LA REHABILITACION DE CANCELERIA DE MADERA EN EDIFICIOS A, B Y C ASI COMO LA REHABILITACION DE PROTECTORES, SE OBSERVA SE TRABAJA EN EL DESCABLEADO DE SALIDAS DE ALUMBRADO, VENTILADOR Y CONTACTO, SE LE INDICA AL CONTRATISTA INICIAR REHAB. DE MODULOS SANITARIOS.

- JN RAFAEL EUSTACIO MELGAR, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ
SE REALIZO RECORRIDO DE SUPERVISION DONDE SE OBSERVA SE COLOCO EL 80% DE LAMINA PINTRO QUE CUBRE LA TECHUMBRE AUN NO SE COLOCA EL CANALON PARA DESAGUE DE AGUA PLUVIAL. SE TRABAJA EN EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA EL COLADO DE PLACAS DE CONCRETO PARA AMPLIACION DE PLAZA CIVICA.

OBSERVACIONES: POR PERIODO VACACIONAL DOCENTE SE RECABO SELLO DE LA UNIVERSIDAD DEL CARIBE CAMPUS CANCUN PARA RESPALDAR COMISION.

NOTA: ME TRASLADE DE IDA Y DE VUELTA EN VEHICULO OFICIAL MARCO FORD RANGER PLACAS TB 54126

CD. CHETUMAL, Q. ROO, JULIO 16 DEL 2018

Resultados obtenidos

CONSOLIDAR LOS PROGRAMAS DE CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

Contribuciones

ABATIR EL REZAGO ESCOLAR Y CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA EDUCACION.

Conclusiones

SE RECOMIENDA EL SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES REALIZADAS HASTA LA ENTREGA RECEPCION DE LAS OBRAS.

Datos de la información

Periodo de actualización

julio - septiembre

Fecha de validación de la información

2018-07-23

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Importe total de la comisión

5141.99

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.