



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

LEVANTAMIENTO (OFICIO 982.18)

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2018

Periodo que se reporta

julio

Tipo de viaje

Nacional

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

PLAYA DEL CARMEN

Motivo del encargo o comisión

LEVANTAMIENTO DE OBRA

Fecha de salida

07/19/2018 - 06:00

Fecha de regreso

07/20/2018 - 23:00

Datos de la partida

Importe ejercido por partida de viáticos

3440.00

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

3404.41

Importe total no erogado

35.69

Reportes

Actividades realizadas

SE LLEGA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS PARA DAR INICIO CON EL LEVANTAMIENTO DE ESTOS, CON EL SOPORTE DOCUMENTAL DEL PLANO DE PLANTA BAJA, OBSERVA QUE EL MODULO PARA DISCAPACITADOS NO CUENTA CON EL RECUBRIMIENTO DE LOSETA EN PISO Y EN MUROS, LAS INSTALACIONES SANITARIAS E HIDRÁULICAS NO TERMINADAS, LA RAMPA DE ACCESO A LOS BAÑOS NO CUENTA CON LA PENDIENTE ADECUADA, EL CUBÍCULO DE CANCELERÍA PARA EL CENTRO COMPUTO, ESTÁ LLENO DE MATERIAL DE OBRA, LA FACHADA PRINCIPAL LE FALTA CERRAR LA PARTE SUPERIOR, LA PLANTA EL PRIMER NIVEL NO CUENTA CON EL RECUBRIMIENTO DE PISO ADEMÁS QUE LAS PREPARACIONES EXISTENTES SON CONFORME A LOS PLANOS DE PROYECTO, ESTE LEVANTAMIENTO ES EN FORMA CONJUNTA CON EL SUPERINTENDENTE DE OBRA, Y AL DÍA SIGUIENTE SE PROCEDA A INDICAR QUE LOS FRENTES DE TRABAJO EN EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO, CANCELERÍA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFÓN RETICULAR Y LISO EN PRIMER NO ESTÁN SIENDO EJECUTADOS COMO LA APLICACIÓN DE PINTURA EXTERIOR DEL EDIFICIO, EL SUPERINTENDENTE DE OBRA NO DA RAZÓN O EXPLICACIÓN DE DICHO ATRAZO.

Resultados obtenidos

COMO RESULTADO DE DICHO LEVANTAMIENTO, ES QUE A LA FECHA LA EMPRESA NO DA RAZÓN DEL POR QUÉ NO EJECUTA LOS TRABAJOS, Y EN DIVERSAS VISITAS EL AVANCE FÍSICO ES EL MISMO ADEMÁS DEL REPORTE GRÁFICO Y FRENTES DE TRABAJO NO EJECUTADOS.

Contribuciones

SE INSTRUYE AL SUPERINTENDENTE DE OBRA QUE DEBEN RETOMAR LAS ACTIVIDADES A LA BREVEDAD, DE IGUAL SE OBSERVA QUE EL PERSONAL QUE ESTÁ PINTANDO EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA UNIDAD ACADÉMICA, PERNOCTA EN LAS DEL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA ADEMÁS QUE NO HAY PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE DE EXPLICACIÓN POR DICHA AUTORIZACIÓN.

Conclusiones

EN CONCLUSIÓN, LA EMPRESA NO CUENTA CON EL CAPITAL O NO QUIERE REALIZAR NINGUNA ACTIVIDAD DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS, DADO QUE ESTÁ JUGANDO CON LOS PLAZOS Y PROGRAMACIÓN DE OBRA.

Datos de la información

Periodo de actualización

julio - septiembre

Fecha de validación de la información

2018-08-01

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.