



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

LEVANTAMIENTO (DP. 1287.1.18)

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión sin gasto para el sujeto obligado

Ejercicio

2018

Periodo que se reporta

septiembre

Tipo de viaje

Local

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

PLAYA DEL CARMEN

Motivo del encargo o comisión

LEVANTAMIENTO DE OBRA

Fecha de salida

09/10/2018 - 17:30

Fecha de regreso

09/14/2018 - 22:30

Datos de la partida

Importe ejercido por partida de viáticos

6080.48

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

6080.48

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

SE LLEVA A CABO LA CONTABILIZACIÓN DE PERSONAL EN OBRA, DADO QUE ESTÁN ACTIVOS LOS FRENTES DE TRABAJO EN LA APLICACIÓN DE PINTURA EN ESTRUCTURAS METÁLICAS, APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS EXTERIORES ENVOLVENTES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFÓN LISO PERIMETRAL, POR OTRA PARTE SE INSTRUYE A OTRA EMPRESA QUE ESTÁ LLEVANDO A CABO LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INSTALACIONES DE RED CONTRA INCENDIO E INSTALACIONES PARA AIRES ACONDICIONADOS.

LA CANTIDAD PERSONAL POR PARTIDA ES:

APLICACIÓN DE PINTURA EN ESTRUCTURAS METÁLICAS-6

APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS EXTERIORES ENVOLVENTES DEL EDIFICIO-11

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFÓN LISO PERIMETRAL-6

EMPRESA INSTRUIDA EN INSTALACIONES EN PRIMER NIVEL Y PLANTA BAJA-6

POSTERIORMENTE SE LLEVAN A CABO LA GENERAR POR TIPO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS AR-1, AR-2, AR-3, AR-4, AR-5 Y TM-1, ADEMÁS DE IR VERIFICANDO EL AVANZA EN LA SEMANA POR CANTIDAD EJECUTA.

Resultados obtenidos

LA TERMINACIÓN DE LA APLICACIÓN DE PINTURA EN ESTRUCTURAS METÁLICAS, TERMINACIÓN DE PINTURA EXTERIOR EN MUROS ENVOLVENTES, DETERMINACIÓN DE TODA EL ÁREA DE PRIMER PARA EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFÓN LISO Y RETICULAR, COORDINACIÓN CON OTRA EMPRESA PARA QUE IDENTIFIQUE EL SISTEMA ELÉCTRICO ACTUAL PARA CONTINUAR CON LA ALIMENTACIÓN EN PRIMER NIVEL, ADEMÁS DE IDENTIFICAR LA CANTIDAD DE LUMINARIAS POR ÁREA.

SE OBTIENE EL TIEMPO CON RELACIÓN AL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LAS INSTALACIONES Y PERSONAL PARA EL CIERRE DE PLAFÓN LISO Y RETICULAR EN PRIMER NIVEL.

Contribuciones

SE CUENTA CON LOS VOLÚMENES GENERADOS, EN ESTE SENTIDO COMO EL LEVANTAMIENTO GRÁFICO, INFORME DE AVANZA EN PARTIDAS, COMO INSTRUIR A OTRA EMPRESA CON RELACIÓN LAS INSTALACIONES ELECTICAS EXISTENTES PARA DAR CONTINUA CON LAS DE PRIMER NIVEL, ADEMÁS DE SEÑALAR EL INICIO POR MÓDULOS PARA NO CHOCAR CON LOS DEL PLAFÓN LISO, EN ESTE SENTIDO SE INDICA AL PERSONAL DEL PLAFÓN QUE CON EL ÁREA ACTUAL EN PROCESO DE COLGANTEO AÚN FALTA MÁS PARA CERRAR TODA EL SUPERFICIE EN PRIMER NIVEL.

Conclusiones

CON LOS TRABAJOS EJECUTADOS EL VOLUMEN ACTUAL INCREMENTA CON RELACIÓN A LOS ANTERIORES CONTABILIZADOS EN OBRA LA SEMANA PASADA, CON ESTE RITMO DE TRABAJO SE PUEDE CERRAR LAS PARTIDAS

PENDIENTES.

Datos de la información

Periodo de actualización

julio - septiembre

Fecha de validación de la información

2018-09-28

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

Dirección administrativa

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.