



**SABGOB**  
SECRETARÍA  
ANTICORRUPCIÓN  
Y BUEN GOBIERNO

## LEVANTAMIENTO (DP.1127.18)

### Datos Generales

#### Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

#### Tipo de servidor publico

No titular

#### Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

#### Ejercicio

2018

#### Periodo que se reporta

octubre

#### Tipo de viaje

Nacional

### Datos de la comisión

#### País de origen

México

#### Estado de origen

Quintana Roo

#### Ciudad de origen

Chetumal

#### Municipio de origen

Othón P. Blanco

#### País de destino

México

#### Estado de destino

Quintana Roo

#### Ciudad de destino

PLAYA DEL CARMEN

**Motivo del encargo o comisión**

Levantamiento de obra y verificación de trabajos.

**Fecha de salida**

10/02/2018 - 04:50

**Fecha de regreso**

10/05/2018 - 20:30

## Datos de la partida

**Importe ejercido por partida de viáticos**

4780.00

**Importe total erogado con motivo del encargo o comisión**

5066.24

**Importe total no erogado**

0.00

## Reportes

**Actividades realizadas**

LAS ACTIVIDADES REALIZADAS SON CON EL RECORRIDO DE TODA LA OBRA PARA IDENTIFICAR Y VERIFICAR LA CANTIDAD DE MATERIAL (SOPORTERIA DE PLAFÓN Y COMO TABLA ROCA PARA LA ELABORACIÓN DE PLAFÓN POWER FULL), DANDO COMO RESULTADO LA NULA PRESENCIA DE ESTE, TAMBIÉN LA CONTABILIZACIÓN DE PERSONAL (FUERZA DE TRABAJO), A CUASA DE ESTO SE LLEVA ACABO COMUNICACIÓN VÍA TELEFÓNICA CON EL RESPONSABLE DE LA EMPRESA RELACIONADO LO PROYECTADO Y LO EJECUTADO EN PLANO DE PRIMER NIVEL.

**Resultados obtenidos**

SE OBTIENE EL REINICIO LOS TRABAJOS EN LA CONTINUACIÓN DE LA SOPORTERIA DE PLAFÓN CABE INICAR QUE LA PRESENCIA DE PERSONAL A PARTIR DEL TERCER DÍA DESPUÉS DE LA HABLAR VÍA TELEFÓNICA CON EL RESPONSABLE DE LA EMPRESA TAMBIÉN EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE TABLA ROCA Y SOPORTERIA

**Contribuciones**

CON LA ACCIÓN DEL REINICIO DE LOS TRABAJOS POR PARTE LA EMPRESA COMO COMPROBACIÓN DE AVANCE FÍSICO A LO PROYECTADO CON PERSONAL DE LA EMPRESA PARA INDICARLE AL RESPONSABLE DE OBRA CUAL ES LA JUSTIFICACIÓN DEL ATRASO DE OBRA

**Conclusiones**

EL PARÁMETRO DE LOS TRABAJOS CON EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFÓN POWER FULL Y PLAFÓN ARMSTRONG, EN PRIMER NIVEL, ESTÁN ATRASADOS POR LA FALTA DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE LA SOPORTERIA Y TABLA ROCA ADEMÁS QUE LA FUERZA DE TRABAJO ES MÍNIMA, LO QUE IMPACTA CON LO PROYECTADO.

## Datos de la información

**Periodo de actualización**

octubre - diciembre

**Fecha de validación de la información**

2018-11-28

**Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información**

Dirección Administrativa

COMISIONADO  
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.