



**SABGOB**  
SECRETARÍA  
ANTICORRUPCIÓN  
Y BUEN GOBIERNO

# SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA DEL CE. RE. SO.

## Datos Generales

### Instancia Gubernamental

Secretaria de Seguridad Ciudadana

### Tipo de servidor publico

No titular

### Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

### Ejercicio

2019

### Periodo que se reporta

enero

### Tipo de viaje

Nacional

### Número de personas acompañantes

0

### Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

## Datos de la comisión

### País de origen

México

### Estado de origen

Quintana Roo

### Ciudad de origen

Chetumal

### Municipio de origen

Othón P. Blanco

### País de destino

México

## **Estado de destino**

Quintana Roo

## **Ciudad de destino**

COZUMEL

## **Motivo del encargo o comisión**

SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA DEL CE. RE. SO.

## **Fecha de salida**

01/14/2019 - 05:30

## **Fecha de regreso**

01/15/2019 - 16:50

## Datos de la partida

### **Viáticos comprobados**

870.00

### **Importe ejercido por partida de viáticos**

870.00

### **Recurso económico**

Estatal

### **Importe total erogado con motivo del encargo o comisión**

870.00

### **Importe total no erogado**

0.00

## Reportes

### **Actividades realizadas**

SE LLEVO A CABO LA SUPERVISION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS A LA FECHA, LAS ÁREAS QUE SE VERIFICARON SON: CONSTRUCCIÓN DE COCINA: LOS TRABAJOS FALTANTES POR REALIZAR ES EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAS VENTANAS Y PUERTAS DE HERRERÍA, LA INSTALACIÓN DE GAS, LA INSTALACIÓN DE TARJAS INDUSTRIALES.

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS: LOS TRABAJOS FALTANTES POR REALIZAR SON EL SUMINISTRO DE MUEBLES DE BAÑO Y LA COLOCACIÓN DE LAMPARAS.

CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE CARPINTERÍA ANEXO PLANTA BAJA Y PRIMER NIVEL: SOLO FALTA LA COLOCACIÓN DE LAS PUERTAS DE HERRERÍA.

CONSTRUCCIÓN DE TALLER TIPO DOMO: SE ENCUENTRAN TRABAJANDO EN LA ESTRUCTURA METÁLICA PARA LA FORMACIÓN DE LA TECHUMBRE, YA SE TIENE EL FORJADO DE MURO DE BLOCK HASTA UNA ALTURA DE 5 MT.; LOS TRABAJOS FALTANTES POR REALIZAR SON: DE APLANADO EN MUROS A 3 CAPAS, PISO DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESP., APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS, INSTALACIÓN PLUVIAL, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y LA HERRERÍA EN PUERTAS Y VENTANAS.

### **Resultados obtenidos**

EN BASE AL RECORRIDO EFECTUADO SE VIGILO QUE LA SEOP SE ENCUENTRE REALIZANDO LAS METAS CONSIDERADAS EN EL PRESUPUESTO CONTRATADO, CORROBORANDO AL MISMO TIEMPO QUE LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN EJECUTANDO, CUMPLAN CON EL DISEÑO Y LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INDICADAS EN EL PROYECTO.

### **Contribuciones**

CON LA SUPERVISION REALIZADA SE LE DA SEGUIMIENTO Y CONTROL A LAS OBRAS, CUIDANDO QUE LA SECRETARIA RESPONSABLE DE EJECUTAR LOS TRABAJOS QUE CONTRATA (SEOP), CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LOS VOLÚMENES CONSIDERADOS EN EL PRESUPUESTO, SEAN LOS QUE REALMENTE SE EJECUTEN

### **Conclusiones**

EN CUANTO A LOS TRABAJOS REALIZADOS, SE ESTA DANDO CUMPLIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y NORMAS CONSTRUCTIVAS PLANTEADAS, CONTROLANDO EN TODO MOMENTO LA CALIDAD DE LAS MISMAS Y RESPETANDO EL PROYECTO DADO INICIALMENTE

## Datos de la información

### **Periodo de actualización**

enero - marzo

### **Fecha de validación de la información**

2019-01-21

### **Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información**

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

### **Importe total de la comisión**

870.00

COMISIONADO  
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.