



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

SUPERVISIÓN DE DIFERENTES PLANTELES DEL PROGRAMA FAMBASICO.

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión sin gasto para el sujeto obligado

Ejercicio

2019

Periodo que se reporta

enero

Tipo de viaje

Local

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

CANCUN

Motivo del encargo o comisión

SUPERVISION DE DIFERENTES PLANTELES BENEFICIADOS POR EL PROGRAMA FAMBASICO.

Fecha de salida

01/29/2019 - 03:12

Fecha de regreso

02/01/2019 - 19:45

Datos de la partida

Viáticos comprobados

4990.97

Viáticos no comprobables

254.03

Importe ejercido por partida de viáticos

4990.97

Recurso económico

Estatad

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

4990.97

Importe total no erogado

254.03

Reportes

Actividades realizadas

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LOS DIAS DEL 29 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2019.

1.- 29 DE ENERO DE 2019.

PREESCOLAR GENERAL 5 DE MAYO (PUERTO MORELOS):

CON ESTA FECHA SE REALIZO EL RECORRIDO POR EL PLANTEL EDUCATIVO CON EL CONTRATISTA PARA VERIFICAR EL AVANCE DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE VERIFICARON LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS A SI COMO EL AVANCE FISICO ESTIMADO AL CORTE DE ESTA FECHA. SE REVISO EL CONTENIDO DE LA BITACORA DE OBRA Y SE SOLICITO LA PRESENCIA DEL DIRECTOR (A) PARA LA REVISION FISICA Y EL SELLO DE LA COMPROBACION DE VIATICOS.

JN FRANCISCO I. MADERO (PUERTO MORELOS):

CON ESTA FECHA SE REALIZO EL RECORRIDO POR EL PLANTEL EDUCATIVO CON EL CONTRATISTA PARA VERIFICAR EL AVANCE DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE VERIFICARON LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS A SI COMO EL AVANCE FISICO ESTIMADO AL CORTE DE ESTA FECHA. SE REVISO EL CONTENIDO DE LA BITACORA DE OBRA Y SE SOLICITO LA PRESENCIA DEL DIRECTOR (A) PARA LA REVISION FISICA Y EL SELLO DE LA COMPROBACION DE VIATICOS.

COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL PUERTO MORELOS (PUERTO MORELOS):

CON ESTA FECHA SE REALIZO EL RECORRIDO POR EL PLANTEL EDUCATIVO CON EL CONTRATISTA PARA VERIFICAR EL AVANCE DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE VERIFICARON LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS A SI COMO EL AVANCE FISICO ESTIMADO AL CORTE DE ESTA FECHA. SE REVISO EL CONTENIDO DE LA BITACORA DE OBRA Y SE SOLICITO LA PRESENCIA DEL DIRECTOR (A) PARA LA REVISION FISICA Y EL SELLO DE LA COMPROBACION DE VIATICOS. NO SE ENCONTRO AL DIRECTOR DEL PLANTEL.

2.-30 DE ENERO DE 2019.

JN MALINALLI (CANCUN):

CON ESTA FECHA SE REALIZO EL RECORRIDO POR EL PLANTEL EDUCATIVO CON EL CONTRATISTA PARA VERIFICAR EL AVANCE DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE VERIFICARON LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS A SI COMO EL AVANCE FISICO ESTIMADO AL CORTE DE ESTA FECHA. SE REVISO EL CONTENIDO DE LA BITACORA DE OBRA Y SE SOLICITO LA PRESENCIA DEL DIRECTOR (A) PARA LA REVISION FISICA Y EL SELLO DE LA COMPROBACION DE VIATICOS. NO SE ENCONTRO AL DIRECTOR DEL PLANTEL.

JN 20 DE NOVIEMBRE (CANCUN):

CON ESTA FECHA SE REALIZO EL RECORRIDO POR EL PLANTEL EDUCATIVO CON EL CONTRATISTA PARA VERIFICAR EL AVANCE DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE VERIFICARON LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS A SI COMO EL AVANCE FISICO ESTIMADO AL CORTE DE ESTA FECHA. SE REVISO EL CONTENIDO DE LA BITACORA DE OBRA Y SE SOLICITO LA PRESENCIA DEL DIRECTOR (A) PARA LA REVISION FISICA Y EL SELLO DE LA COMPROBACION DE VIATICOS. NO SE ENCONTRO AL DIRECTOR DEL PLANTEL.

JN YAXILAN (CANCUN):

CON ESTA FECHA SE REALIZO EL RECORRIDO POR EL PLANTEL EDUCATIVO CON EL CONTRATISTA PARA VERIFICAR EL AVANCE DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE VERIFICARON LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS A SI COMO EL AVANCE FISICO ESTIMADO AL CORTE DE ESTA FECHA. SE REVISO EL CONTENIDO DE LA BITACORA DE OBRA Y SE SOLICITO LA PRESENCIA DEL DIRECTOR (A) PARA LA REVISION FISICA Y EL SELLO DE LA COMPROBACION DE VIATICOS. NO SE ENCONTRO AL DIRECTOR DEL PLANTEL.

JN CAN BAXAL (CANCUN):

CON ESTA FECHA SE REALIZO EL RECORRIDO POR EL PLANTEL EDUCATIVO CON EL CONTRATISTA PARA VERIFICAR EL AVANCE DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE VERIFICARON LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS A SI COMO EL AVANCE FISICO ESTIMADO AL CORTE DE ESTA FECHA. SE REVISO EL CONTENIDO DE LA BITACORA DE OBRA Y SE SOLICITO LA PRESENCIA DEL DIRECTOR (A) PARA LA REVISION FISICA Y EL SELLO DE LA COMPROBACION DE VIATICOS. NO SE ENCONTRO AL DIRECTOR DEL PLANTEL.

3.- 31 DE ENERO DE 2019.

SEC. EDMUNDO VILLALBA (PLAYA DEL CARMEN):

CON ESTA FECHA SE REALIZO EL RECORRIDO POR EL PLANTEL EDUCATIVO CON EL CONTRATISTA PARA VERIFICAR EL AVANCE DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE VERIFICARON LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS A SI COMO EL AVANCE FISICO ESTIMADO AL CORTE DE ESTA FECHA. SE REVISO EL CONTENIDO DE LA BITACORA DE OBRA Y SE SOLICITO LA PRESENCIA DEL DIRECTOR (A) PARA LA REVISION FISICA Y EL SELLO DE LA COMPROBACION DE VIATICOS. NO SE ENCONTRO AL DIRECTOR DEL PLANTEL.

PRIMARIA XCARET(PLAYA DEL CARMEN):

CON ESTA FECHA SE REALIZO EL RECORRIDO POR EL PLANTEL EDUCATIVO CON EL CONTRATISTA PARA VERIFICAR EL AVANCE DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE

VERIFICARON LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS A SI COMO EL AVANCE FISICO ESTIMADO AL CORTE DE ESTA FECHA. SE REVISO EL CONTENIDO DE LA BITACORA DE OBRA Y SE SOLICITO LA PRESENCIA DEL DIRECTOR (A) PARA LA REVISION FISICA Y EL SELLO DE LA COMPROBACION DE VIATICOS.

PRIMARIA JESUS SEGUNDO MURILLO (PLAYA DEL CARMEN):

CON ESTA FECHA SE REALIZO EL RECORRIDO POR EL PLANTEL EDUCATIVO CON EL CONTRATISTA PARA VERIFICAR EL AVANCE DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE VERIFICARON LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS A SI COMO EL AVANCE FISICO ESTIMADO AL CORTE DE ESTA FECHA. SE REVISO EL CONTENIDO DE LA BITACORA DE OBRA Y SE SOLICITO LA PRESENCIA DEL DIRECTOR (A) PARA LA REVISION FISICA Y EL SELLO DE LA COMPROBACION DE VIATICOS.

JN NARCISO MENDOZA (PLAYA DEL CARMEN):

CON ESTA FECHA SE REALIZO EL RECORRIDO POR EL PLANTEL EDUCATIVO CON EL CONTRATISTA PARA VERIFICAR EL AVANCE DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE VERIFICARON LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS A SI COMO EL AVANCE FISICO ESTIMADO AL CORTE DE ESTA FECHA. SE REVISO EL CONTENIDO DE LA BITACORA DE OBRA Y SE SOLICITO LA PRESENCIA DEL DIRECTOR (A) PARA LA REVISION FISICA Y EL SELLO DE LA COMPROBACION DE VIATICOS. NO SE ENCONTRO AL DIRECTOR DEL PLANTEL.

4.- 01 DE FEBRERO DE 2019:

ALFREDO HUCHIM PERERA (KUCHUMATAN):

CON ESTA FECHA SE REALIZO EL RECORRIDO POR EL PLANTEL EDUCATIVO CON EL CONTRATISTA PARA VERIFICAR EL AVANCE DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE VERIFICARON LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS A SI COMO EL AVANCE FISICO ESTIMADO AL CORTE DE ESTA FECHA. SE REVISO EL CONTENIDO DE LA BITACORA DE OBRA Y SE SOLICITO LA PRESENCIA DEL DIRECTOR (A) PARA LA REVISION FISICA Y EL SELLO DE LA COMPROBACION DE VIATICOS. NO SE ENCONTRO AL DIRECTOR DEL PLANTEL.

JESUS PARDO SERRATO (PLAYA DEL CARMEN):

CON ESTA FECHA SE REALIZO EL RECORRIDO POR EL PLANTEL EDUCATIVO CON EL CONTRATISTA PARA VERIFICAR EL AVANCE DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE VERIFICARON LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS A SI COMO EL AVANCE FISICO ESTIMADO AL CORTE DE ESTA FECHA. SE REVISO EL CONTENIDO DE LA BITACORA DE OBRA Y SE SOLICITO LA PRESENCIA DEL DIRECTOR (A) PARA LA REVISION FISICA Y EL SELLO DE LA COMPROBACION DE VIATICOS.

ATTE:

ARQ. JORGE EFRAIN CALDERON LLANES
RESIDENTE DE OBRA

Resultados obtenidos

MEJORA DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS

Contribuciones

MEJORAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS

Conclusiones

MEJORAR LA CALIDAD DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS A TRAVES DE UNA SUPERVISIÓN EFICIENTE.

Datos de la información

Periodo de actualización

enero - marzo

Fecha de validación de la información

2019-02-13

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Importe total de la comisión

5245.00

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.