



SABGOB
SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO

IFEQROO.DCYSO.0360.19

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2019

Periodo que se reporta

febrero

Tipo de viaje

Nacional

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Querétaro

Ciudad de destino

BENITO JUAREZ

Motivo del encargo o comisión

SUPERVISION DE OBRA DEL PROGRAMA FAM BASICO

Fecha de salida

02/19/2019 - 06:45

Fecha de regreso

02/21/2019 - 23:45

Datos de la partida

Viáticos comprobados

3678.78

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

3675.00

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

3678.75

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

INFORME DE COMISION DE TRABAJO

RECORRIDO DEL 19 AL 21 DE FEBRERO DEL 2019

A CONTINUACION SE DESCRIBEN LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL DESEMPEÑO DEL RECORRIDO POR EL INSTITUTO ASIGNADA A ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ CON MOTIVO DE SUPERVISION DE OBRA A LA INFRAESTRUCTURA FISICA

19 DE FEBRERO DEL 2019

CON ESTA FECHA SE INICIO EL RECORRIDO EN VEHICULO OFICIAL MARCA DODGE ATITUDDE PLACAS UUH-721-E PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

- UNIVERSIDAD DEL CARIBE, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ

ACTUALMENTE SE HAN CONCLUIDO LOS TRABAJOS EN LAS AULAS DEL EDIFICIO 7G CORRESPONDIENTE A PLAFONES, LUMINARIAS, EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, CANCELERIA DE ALUMINIO EN VENTANAS, PUERTAS DE ALUMINIO, PINTURA VINIL ACRILICA, BARANDALES DE ALUMINIO, PISOS DE LOSETA, CENEFAS DE CONCRETO, INSTALACIONES DE VOZ Y DATOS, CONTACTOS, TABLEROS ELECTRICOS, EN SERVICIOS SANITARIOS SE HA CONCLUIDO EN UNA TORRE EL REVESTIMIENTO DE MUROS CON LOSETA Y DE MOSAICO A LOS PISOS, MUEBLES DE BAÑO INSTALADOS, MODULACION CON SANILOCK, COLADO DE MESETA Y PLAFONES LISO CON LUMINARIAS YA SE HAN FORRADO LAS MESETAS CON MARMOL, EN LA OTRA TORRE SE HA CONCLUIDO EL REVESTIMIENTO , LA COLOCACION DE MUEBLES DE BAÑO Y COLADO DE MESETA ASI COMO EL PLAFON LISO CON LUMINARIAS FALTA POR COLOCAR MODULOS SANILOCK Y FORRADO DE MESETA CON MARMOL. EN PASILLO SE HA CONCLUIDO EL BARANDAL METALICO Y SE TRABAJA EN LA PINTURA DEL MISMO, Y SE HAN CONCLUIDO PISOS DE LOSETA Y CENEFAS DE CONCRETO. EN AREA ADMINISTRATIVA SE HA CONCLUIDO LA CONSTRUCCION DE CUBICULOS A BASE DE TABLAROCA, SE HA REALIZADO LA PINTURA VINILICA, DE LA MISMA MANERA SE HA CONCLUIDO LA SUSPENSION RETICULAR PARA PLAFON DE 60X60 CMS, SE HA

CONCLUIDO LA FACHADA DEL SEMICIRCULO CENTRAL CON CANCELERIA DE ALUMINIO, DUROCK Y PINTURA VINILICA. VOZ Y DATOS SE HAN CONCLUIDO LA COLOCACION DE CABLE, SALIDAS DE VOZ Y DATOS, Y TENDIDO DE FIBRA OPTICA, SE HAN SUMINISTRADO EQUIPOS PARA SU INSTALACION Y CONFIGURACION, ENTREGA DE LICENCIAS Y TERMINACION DE MEMORIA TECNICA.

ADICIONAL SE REALIZO UN RECORRIDO DE SUPERVISION FINAL, DONDE MEDIANTE MINUTA DE TRABAJO QUEDARON ASENTADAS LAS OBSERVACIONES DE TODAS LAS PARTIDAS, SE PROGRAMA DE MANERA TENTATIVA LA ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA PARA EL 28 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.

- UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO, LOCALIDAD CANCUN MPIO. FELIPE C. PUERTO

SE REALIZA VISITA AL PLANTEL SE OBSERVA FALTA EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONMUTADOR PRINCIPAL EL CUAL VA RETRASADO EN ENTREGA A LA EMPRESA POR EL PROVEEDOR, SIN EMBARGO EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A PRESIONAR AL PROVEEDOR PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CONCLUIR LA OBRA EL DIA 28 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.

20 DE FEBRERO DEL 2019.

- PRIM JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ

SE REALIZA VISITA AL PLANTEL CON EL MOTIVO DE REALIZAR LA ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO, ANDADOR DE CONEXIÓN A EDIFICIOS, FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCION Y DEMOLICION DE LOSA EN ACCESO SECUNDARIO. SE PROCEDIO A LEVANTAR LAS ACTAS CORRESPONDIENTES CON LAS AUTORIDADES PRESENTES DIRECTOR, SUPERVISOR DE ZONA, CONTRATISTA, PRESIDENTE DE PADRES DE FAMILIA.

- JN CHICHEN ITZA, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ

SE REALIZA VISITA AL PLANTEL DONDE SE OBSERVA AUN NO SE COLOCA EL IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIO A Y B, FALTA COLOCACION DE ESPEJOS, LLAVES AHORRADORAS EN LAVABOS, TARJAS Y LIMPIEZA DE CISTERNA. SE SOLICITA AL CONTRATISTA AUMENTAR SU FUERZA DE TRABAJO, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CONCLUIR EL FIN DEL PRESENTE MES.

- JN YALAHAU, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ

SE REALIZA VISITA AL PLANTEL DONDE SE OBSERVA SE TRABAJA LAS SALIDAS ELECTRICAS EN EDIFICIO B, FALTANDO LA COLOCACION DE LUMINARIAS Y VENTILADORES EN AREA DE USOS MULTIPLES DENTRO DEL EDIFICIO B, TAMBIEN SE OBSERVA FALTA COLOCACION DE ESPEJOS Y LLAVES AHORRADORAS EN SANITARIOS. SE SOLICITA AL CONTRATISTA AUMENTAR SU FUERZA DE TRABAJO, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CONCLUIR EL FIN DEL PRESENTE MES.

- JN SIHO PAL, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ

SE REALIZA VISITA AL PLANTEL DONDE SE OBSERVA SE TRABAJA LAS SALIDAS ELECTRICAS EN EDIFICIO A, YA QUE SE OBSERVO QUE EN NINGUNA SALIDA CUENTA CON EL CABLEADO CORRESPONDIENTE Y TAMPOCO LLEGAN AL TABLERO

PRINCIPAL, POR LO QUE SE LE INDICA AL CONTRATISTA REALIZAR DICHOS TRABAJOS.

21 DE FEBRERO DEL 2019.

- JN MUNDO MAYA, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ

SE REALIZA VISITA AL PLANTEL DONDE SE OBSERVA SE HA CONCLUIDO LA PINTURA EXTERIOR DE EDIFICIOS A, B Y C ; Y ESPECIFICAMENTE EL INTERIOR DE LA PINTURA INTERIOR DE UN AULA EN EDIFICIO A, UN AULA EN EDIFICIO B Y EL INTERIOR COMPLETO DEL EDIFICIO C. SE EXHORTA AL CONTRATISTA AUMENTAR SU FUERZA DE TRABAJO TODA VEZ QUE PRESENTA UN ATRASO CONSIDERABLE DE LA OBRA EN MENCION

- JN HUNAB KU, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ

SE REALIZA VISITA AL PLANTEL SE OBSERVA SE HA INICIADO CON LOS TRABAJOS PRELIMINARES A LA APLICACIÓN DE PINTURA AL INTERIOR DE LAS AULAS DE EDIFICIO A Y B. SE EXHORTA AL CONTRATISTA AUMENTAR SU FUERZA DE TRABAJO TODA VEZ QUE PRESENTA UN ATRASO CONSIDERABLE DE LA OBRA EN MENCION

- JN MINERVA LARA GOMEZ, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ

SE REALIZA VISITA AL PLANTEL SE OBSERVA SE TRABAJA EN LA COLOCACION DE PROTECCIONES FALTANTES EN LA AREAS AUTORIZADAS AL CONTRATISTA, TAMBIEN FALTA LA REHABILITACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO DE PORTICO DE ACCESO ASI COMO REHABILITACION DE PROTECTORES. EN ACCESO EL CAMBIO DE REJA PRINCIPAL Y COLOCACION DE LA NUEVA. SE EXHORTA AL CONTRATISTA AUMENTAR SU FUERZA DE TRABAJO TODA VEZ QUE PRESENTA UN ATRASO MINIMO DE LA OBRA EN MENCION

OBSERVACIONES: SE RECABARON LOS SELLOS CORRESPONDIENTES Y DONDE SE ENCONTRARON AUTORIDADES CERCANOS A LOS PLANTELES DEL RECORRIDO.

NOTA: ME TRASLADE DE IDA Y DE VUELTA EN VEHICULO OFICIAL MARCA DODGE ATITUDDE PLACAS UUH-721-E PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Resultados obtenidos

CONSOLIDAR LOS PROGRAMAS DE CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

Contribuciones

ABATIR EL REZAGO ESCOLAR Y CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA EDUCACION.

Conclusiones

SE RECOMIENDA EL SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES REALIZADAS HASTA LA ENTREGA RECEPCION DE LAS OBRAS.

Datos de la información

Periodo de actualización

enero - marzo

Fecha de validación de la información

2019-02-25

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Importe total de la comisión

3678.78

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.