IFEQROO.DOYE.692.2021

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeada por el sujeto obligado

Ejercicio

2021

Periodo que se reporta

junio

Tipo de viaje

Local

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

SOLIDARIDAD Y LAZARO CARDENAS

Motivo del encargo o comisión

SUPERVICION DE OBRA DE PLANTELES BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA FAM

Fecha de salida

06/16/2021 - 17:00

Fecha de regreso

06/17/2021 - 23:00

Datos de la partida

Viáticos comprobados

1305.00

Importe ejercido por partida de viáticos

1305.00

Partidas Adicionales

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

26101 Combustible (UQROO)

Importe ejercido por partida

1400.00

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

2705.00

Importe total no erogado

400.00

Reportes

Actividades realizadas

ME TRASLADE DE LA CIUDAD DE CHETUMAL AL MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS.
ME TRASLADE A LA LOCALIDAD DE TRES REYES, AL JARDIN DE NIÑOS ANDRES QUINTANA ROO, DONDE SE OBSERVO QUE YA SE TIENE COLOCADO EL 100% DE LA REJACERO, ASI COMO EL COLADO DEL PISO DE CONCRETO EN LA ENTRADA PRINCIPAL. SE REPARO BAÑO POR COMPLETO. SE PINTAN LAS AULAS.
POSTERIORMENTE ME TRASLADE A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE DIOS, OBSERVANDO QUE LA EMPRESA AUN TIENE LOS TRABAJOS DETENIDOS, POR FALTA DE PAGO DE ESTIMACION. EN ESPERA DE QUE SE RESUELVA DICHO PAGO. FALTA REPARACION DE UN BAÑOS Y PINTURA EN GENERAL.

Resultados obtenidos

ME TRASLADE POSTERIORMENTE A LA LOCALIDA DE EL NARANJAL, DONDE LA EMPRESA TAMBIEN TIENE ABANDONADO LOS TRABAJOS. FALTA PINTURA Y REPARACION COMPLETO DEL BAÑO. SE LE NOTIFICA A LA EMPRESA.
POSTERIORMENTE ME TRASLADE A LA LOCALIDAD DE EL POCITO, DONDE SE OBSERVA QUE CASI ESTAN CULMINADOS LOS TRABAJOS EN LA PRIMARIA JACINTO PAT, Y ESPERANDO SOLAMENTE LA COLOCACION DE UN PUERTA EN LOS BAÑOS, POR LO QUE PRACTICAMENTE ESTAN CULMINADOS LOS TRABAJOS PARA ENTREGA EN BREVES DIAS.
POSTERIORMENT ME TRASLADE A LA LOCALIDAD DE CRISTOBAL COLON, A LA PRIMARIA NACIONES UNIDAS, DONDE SE OBSERVA QUE LOS TRABAJOS ESTAN CULMINADOS AL 100%. ESTAN PINTADAS LAS AULAS, ESATAN COLOCADOS LOS VENTILADORES Y LUMINARIAS, REPARADOS LOS BAÑOS. EN BREVE SE REALIZARA ENTREGA.

Contribuciones

POSTERIORMENTE ME TRASLADE AL JARDIN DE NIÑOS JAIME NUNO, EN LA LOCALIDA DE SANTO DOMINGO, DONDE SE OBSERVA QUE LOS TRABAJOS ESTAN POR CULMINAR, FALTANDO SOLAMENTE LA APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS. SE REHABILITO EL AULA, LOS BAÑOS Y LA BODEGA. TAMBIEN SE CONSTRUYO LA BARDA PERIMETRAL(COLINDANCIAS.) SE ENTREGA EN BREVE
POSTERIORMENTE ME TRASLADE AL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA, PARA

OBSERVAR QUE SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS EN LA REHABILITACION DEL BAÑO TIPO M2, TAMBIEN SE COLOCO EL IMPERMEABILIZANTE EN EL AULA. YA SE COLARON LAS PLACAS PARA LA AMPLIACION DE LA PLAZA CIVICA. SE ENTREGAN LOS TRABAJOS EN BREVE.
PERCNOTE EN LA CIUDAD DE CANCUN.

Conclusiones

17 DE JUNIO DEL 2021
POSTERIORMENTE ME TRASLADE AL JARDIN DE NIÑOS XOCHIPILLI, PARA REALIZAR LA ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS DE FONDEN. POSTERIORMENTE ME TRASLADE A LA PRIMARIA AGUSTIN MELGAR, PARA IGUALMENTE ENTREGAR LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE FONDEN.
POSTERIORMENTE ME TRASLADE A LA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, DONDE SE ENTREGARON LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE FONDEN. ME TRASLADE A LA SECUNDARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ, DONDE IGUALEMENTE SE REALIZO ENTREGA DE LOS TRABAJOS DE FONDEN.
ME TRASLADE A LA LOCALIDAD DE PLAYA DEL CARMEN, AL JARDIN DE NIÑOS DE NUEVA CREACION, FRACCIONEMIENTO PESCADORES 2, DONDE SE OBSERVA QUE LOS TRABAJOS HAN SIDO CONCLUIDOS, SIN EMBARGO AUN SE ENCUENTRA MATERIAL DE CONSTRUCCION, CIMBRA, PIEDRAS, ETC. ALGUNAS TUBERIAS CONDUIT SE ENCUENTRAN EXPUESTAS. EL AREA SE ENCUENTRA ABIERTA. NO SE TIENEN LOS CONTRATOS DE CFE Y AGUAKAN. SE ENVIAN OFICIOS A LA EMPRESA.

Datos de la información

Periodo de actualización

abril - junio

Fecha de validación de la información

2021-06-29

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Importe total de la comisión

3105.00

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.