# supervisión de obras en proceso

## Datos Generales

**Instancia Gubernamental**

Administración Portuaria Integral de Quintana Roo

**Tipo de servidor publico**

Titular

**Tipo de responsable del gasto**

Comisión sin gasto para el sujeto obligado

**Ejercicio**

2023

**Periodo que se reporta**

agosto

**Tipo de viaje**

Local

## Datos de la comisión

**País de origen**

México

**Estado de origen**

Quintana Roo

**Ciudad de origen**

Chetumal

**Municipio de origen**

Othón P. Blanco

**País de destino**

México

**Estado de destino**

Quintana Roo

**Ciudad de destino**

Puerto Juárez, Punta Sam y Cozumel

**Motivo del encargo o comisión**

supervisar el avance de las obras contratadas

**Fecha de salida**

08/31/2023 - 07:00

**Fecha de regreso**

09/01/2023 - 22:00

# Datos de la partida

**Hospedaje**

1343.50

**Viáticos comprobados**

999.60

**Viáticos no comprobables**

0.00

**Importe ejercido por partida de viáticos**

999.60

**Recurso económico**

Estatal

**Importe total erogado con motivo del encargo o comisión**

2343.10

**Importe total no erogado**

101.90

# Reportes

**Actividades realizadas**

se llevo a cabo verificación de avances de las siguientes obras:
COZUMEL: MANTENIMENTO A MODULOS SANITAROS DEL EDIFICIO DE LA TERMINAL MARITIMA SAN MIGUEL
PUERTO JUAREZ: MANTENIMIENTO AL EDIFICIO DE LA TERMINAL MARITIMA
PUNTA SAM: SEGUNDA ETAPA DE REPARACION DE LA RAMPA DE CONCRETO DEL MUELLE DE TRANSBORDADORE

**Resultados obtenidos**

Se observa lo siguiente:

Iniciaron los trabajos de mantenimiento de los módulos sanitarios de la terminal de san Miguel.
Concluyeron los trabajos de mantenimiento del edificio terminal de Puerto Juárez.
Se lleva un avance del 75% de los trabajos contratados.

**Contribuciones**

SE VERIFICO PERSONALMENTE LOS AVANCES, COMPROBANDO LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS Y CORROBORANDO QUE LA OBRA CUENTE CON EL PERSONAL Y LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU CONTINUIDAD

**Conclusiones**

CON ESTE TIPO DE VERIFICACIONES PERMANENTES SE GARANTIZAN LAS MEJORES CONDICIONES DE CALIDAD, PRECIO Y OPORTUNIDAD EN LAS OBRAS EJECUTADAS

# Datos de la información

**Periodo de actualización**

julio - septiembre

**Fecha de validación de la información**

2023-09-06

**Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información**

GERENCIA DE INGENIERIA, GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GERENCIA CONTABLE FISCAL

**Importe total de la comisión**

2343.10

**Nombre completo**

HECTOR SANSORES RODRIGUEZ

**Cargo**

SUBGERENTE DE LICITACIONES Y SUPEREVISION DE OBRA

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.