SUPERVISION DOYE.0114.2025

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeada por el sujeto obligado

Ejercicio

2025

Periodo que se reporta

febrero

Tipo de viaje

Local

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

CANCUN

Motivo del encargo o comisión

SUPERVISION DE OBRA

Fecha de salida

02/10/2025 - 06:59

Fecha de regreso

02/12/2025 - 18:30

Datos de la partida

Viáticos ministrados

1979.95

Viáticos comprobados

1979.95

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

4242.75

Partidas Adicionales

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

37501 Viáticos en el país (alimentación, hospedaje y arrendamiento de vehículos)

Importe ejercido por partida

1979.95

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

37501 Viáticos en el país (alimentación, hospedaje y arrendamiento de vehículos)

Importe ejercido por partida

2262.80

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

4242.75

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

INFORME DE TRABAJO
10 DE FEBRERO DEL 2025.

UNIVERSIDAD DEL CARIBE, Cancún, Benito Juárez. Se realizo visita para la reunión programada en la que se definiría los trabajos faltantes, se trabajo con Personal de la universidad, contratista, supervisor y jefes de departamento del IFEQROO. Se entendieron las observaciones y se procedió a definir trabajos que no están considerados, así como la definición de materias, piso, aires acondicionados y trabajos faltantes. Se procedió a hacer una minuta y a realizar la tabla comparativa del resultado de esta reunión ya con los trabajos considerados.

CBTIS 111, Cancún, Benito Juárez. Se trabaja en el laminado en un 50%. Se colocan faldones laterales y se rehabilitan las estructuras de portería. Se llevo empresa para realizar la pintura de cancha. Esta obra se pidió termino para semana y media.

Nota: Se realizo trabajos de oficina en las oficinas de la delegación de zona norte.

11 DE FEBRERO DEL 2025.

Nota: Se realizo visita en las oficinas de Aguakan-CAPA, para tratar los pendientes de contratación de las obras de nueva creación. Hasta el momento no se tiene fecha de la interconexión de las obras de Kusamil, y están en revisión las obras de Sacbe, y sec. CAM en Cancun.

Sec. Nueva Creación Kusamil, Cancún, Benito Juárez. Se visita la obra, se trabaja:
Edificio A, falta limpieza de obra y se están cambiando unas puertas dañadas, se aún no se cierran los tableros principales.

Edificio B, se obra terminado, se trabaja en detalles y su limpieza de obra exterior.

Edificio C, se trabaja en limpieza de obra exterior, no se pudo acceder.
Obra exterior.
Red eléctrica, terminado. Falta contrato de cfe y conectar descarga sanitaria, ya se realizó contrato.
Plaza cívica, limpieza de pórtico.
Barda, Se termino falta limpieza de escombros en un área.
Se inicio con el suministro de mobiliario.

Sec. Nueva Creación Sac-BE, Cancún, Benito Juárez. Edificios concluidos, se observó que falta contratos de energía eléctrica y de agua, mismos que se trabaja en ello.
Se realiza trabajos de construcción de domo, se observó que el nivel de desplante es demasiado alto y que deberá de bajarse, más en los andadores. Se observo la excavación de zapatas y se pidió respetar planos. Para garantizar el anclaje de la zapata.

T.V. Sec. Nueva creación Santo Domingo, Lázaro Carneas, Se visito la obra para la revisión de las obras de construcción de domo. Se encuentra laminado y se trabaja en colocación de bajadas pluviales y colocación de faldones.

T.V. Sec. Tanchumusil, Ignacio Zaragoza, Lázaro Cárdenas (universidad a distancia). Se trabajen las excavaciones de las cepas de cimentación, se tiene poco material, se reportó a la empresa e indico que esta semana entrarían con más personal y materiales.

Se determinaron los niveles de desplante del edificio.

En la obra de cancha únicamente se realizado bodega y se suministró materiales de agregados

12 DE FEBRERO DEL 2025.

Nota: Se realizada reunión con la empresa que realiza trabajos en la Sec. Tanchumisil (universidad a distancia) Se solicito que deberá de aumentar la fuerza de trabaja y anticipar sus insumos y que deberá de estar el residente toda vez que se solicite.

Sec. 06 de Junio, Puerto Morelos, Se trabaja en perfilación de estructura, demoliciones, sustitución de pisos, salidas eléctricas y colocación de tableros. Se pidió resanar y reparar todos los elementes que presenten fisuras. Se encontró con 8 obreros, en bodega se trabaja en ajustes y forjado de cancelerías.

UQROO, Playa del Carmen, Solidaridad. Se realizo visita de obra, se encontró en el suministro de materiales, se tiene la aplicación de pintura exterior de biblioteca, se trabaja en los cajillos de plafón y muros de Durock. Se reenivelo la losa de azotea, se aplanan plafones de. Se reporto que esta semana entra más personal a trabajar.

Sec. Nueva Creación Aldeas Tulum, Tulum, Se trabaja en colocación de tablero I-line de subestación e interconexión de tablero de edificios, Se suministro muebles de dirección, se pidió a supervisión la limpieza de obra exterior.

Se trabaja en el domo, el cual se está realizando los trabajos de colado de columnas y relleno de área.

Resultados obtenidos

De las visitas realizadas en los diferentes planteles, en algunas se previeron la continuidad de trabajos que presentan deficiencias, sugiriendo hacerlos como se debe, se anticipan y define los trabajos siguientes.

Contribuciones

De las visitas realizadas en los diferentes planteles, en algunas se previeron la continuidad de trabajos que presentan deficiencias, sugiriendo hacerlos como se debe, se anticipan y define los trabajos siguientes.

Conclusiones

Realizar las visitas periódicas contribuyen a tener un mejor control de los trabajos que se van realizando evitando con ello trabajos mal ejecutados.

Datos de la información

Periodo de actualización

enero - marzo

Fecha de validación de la información

2025-02-20

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

ADMINISTRACION

Importe total de la comisión

4242.75

Nombre completo

MIGUEL FERNANDO CEBALLOS MERCADO

Cargo

JEFE DE DEPARTAMENTO ZONA SUR

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.