OFICIO.IFEQROODCYSO.1691.18

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeada por el sujeto obligado

Ejercicio

2018

Periodo que se reporta

julio

Tipo de viaje

Nacional

Número de personas acompañantes

0

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

CANCUN

Motivo del encargo o comisión

SUPERVISION DE OBRA

Fecha de salida

07/10/2018 - 07:30

Fecha de regreso

07/13/2018 - 21:08

Datos de la partida

Importe ejercido por partida de pasaje terrestre

439.00

Viáticos comprobados

3445.00

Viáticos no comprobables

439.00

Importe ejercido por partida de viáticos

3884.00

Recurso económico

Federal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

3445.00

Importe total no erogado

439.00

Reportes

Actividades realizadas

REPORTE DE RECORRIDO DE SUPERVISION

Chetumal Quintana Roo a 16 Julio de del 2018

REPORTE DE COMISION DE OBRA DE LOS DIAS DEL 10 de Julio al 13 Julio del 2018 EN LA LOCALIDAD DECANCUN MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ Q. ROO.
Nota: Se desplazó a la obra con vehículo oficial, que llevo otro residente. Se desplazó en obras de apoyo con vehículo particular. Se reintegró el importe del pasaje otorgado por $439.00

10 de Julio del 2018.
Universidad de Quintana Roo, Campus Cancún.
Se realizó visita de la obra, planta baja; se trabaja en la colocación de pisos de loseta, se indicó que es necesario tomar la alineación del edificio C y mantener la junta de dilatación en el centro. Se solicitó que es necesario iniciar con los pisos laterales ya que hay que hacer rodapié para ampliación. En primer nivel se trabaja en detalles de los acabados de columna, se culminó con la primera mano de pintura, se detallan zoclos u se instalaron las lámparas en pasillo e interior de aula. En segundo nivel se culminó con los aplanados únicamente se pidió estar realizando los trabajos como se ha venido indicando y se indicó a los eléctricos que deberán de corregir los acabados donde se están instalando chalupas no se está haciendo con calidad. En tercer nivel se continúa trabajando en colocación de losetas y zoclos, se trabaja en la terminación e los plafones. En cuarto nivel se culminó con el afine de lose para colocar loseta y

se trabaja en la colocación de falso plafón con tabla roca en pasillo en aulas ya se tiene toda la estructura para recibir plafón. En quinto nivel se coló la rampa de escalera y se forja banqueta de terraza.

11 de Julio del 2018.
Universidad de Quintana Roo, Campus Cancún.
Se realizó visita de la obra, se procedió a realizar el recorrido en la obra, con el personal de la constructora, con el fin de realizar las observaciones pertinentes y los pendientes por realizar, se indicó que es necesario estar atendiendo las áreas e irlas ya detallando. En cuarto nivel se observa que ya van una semana que no se coloca loseta reportando el contratista que el proveedor lo ha estado dejando mal. Pero que apenas se tenga se trabajara los turnos que sean necesarios para culminarlos a la brevedad.
12 de Julio del 2018.
Universidad de Quintana Roo, Campus Cancún.
Se realizó visita de la obra, se continúa trabajando en las partidas de albañilería y acabados, de manera cotidiana se efectúa recorrido para observar e indicar los faltantes , así como los detalles que van quedando, se vuelve a indicar que es necesarios atender los acabados en la trabes en cada poso de luz. Se inició con la aplicación del sellador, plaste y tratamiento de las juntas constructivas. Se solicita meter personal para atender las diferentes áreas, partidas y frentes de trabajos, y/o trabajar horas extras o turno nocturno. Es necesario estar monitoreando los detalles de los colados para que estén bien definidos.
13 de Julio del 2018.
Universidad de Quintana Roo, Campus Cancún.
Se realizó visita de la obra, adjuntamente con los trabajos del edificio B que tiene la empresa las empresa que realiza las instalaciones eléctricas continua realizando la colocación de lámparas, aires acondicionados y salidas de voz y datos, se ha pedido que se vayan realizando los detalles debido a que se han estado rompiendo y realizando ranuras para pasos de salidas eléctricas que fueron tapados, se pidió que es necesario ponerse de acuerdo con la empresa para ayudarse a que los detalles e realicen. Se solicitó realizar limpieza constante de las áreas.

Nota: se realiza recorrido en camioneta Ford placas SZ-5581-E km inicial de 1955951 final de 1956165

Resultados obtenidos
De las visitas realizadas en los diferentes planteles, en algunas se previeron la continuidad de trabajos que presentan deficiencias, sugiriendo hacerlos como se debe, se anticipan y define los trabajos siguientes.

Contribuciones
De las visitas realizadas en los diferentes planteles, en algunas se previeron la continuidad de trabajos que presentan deficiencias, sugiriendo hacerlos como se debe, se anticipan y define los trabajos siguientes.

Conclusiones
Realizar las visitas periódicas contribuyen a tener un mejor control de los trabajos que se van realizando evitando con ello trabajos mal ejecutados.

Datos de la información

Periodo de actualización
julio - septiembre

Fecha de validación de la información
2018-07-16

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Nota
SE ANEXO COMPROBANTE DE DEPOSITO DE REINTEGRO POR CONCEPTO DE PASAJE NO EJERCIDO.

Importe total de la comisión
3445.00

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.