Visita de inicio de la obra "Sministro e instalación de luminarias en los patios de maniobras y vialidades del recinto portuario de Puerto Morelos, Quintana Roo"

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Administración Portuaria Integral de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión sin gasto para el sujeto obligado

Ejercicio

2019

Periodo que se reporta

julio

Tipo de viaje

Local

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

Puerto Morelos y Cozumel

Motivo del encargo o comisión

Supervisar inicio de obras

Fecha de salida

07/01/2019 - 07:00

Fecha de regreso

07/02/2019 - 22:00

Datos de la partida

Hospedaje

1096.00

Viáticos comprobados

1209.00

Importe ejercido por partida de viáticos

1209.00

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

2305.00

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

Las actividades iniciaron con salida de la oficina central en chetumal a bordo de vehiculo oficial a las 7:00 horas, arribando a la terminal marítima de Puerto Morelos a las 12:00 horas permaneciendo ahí hasta las 4:00 pm.
Me reuní con el contratista para hacerle entrega del lugar de los trabajos, situación que no fue posible ya que nos comunico el Coordinador General de Puerto Morelos que para poder ingresar se requiere enviar oficio de solicitud al SAT por ser este un recinto fiscalizado, motivo por el cual se pospuso la entrega hasta nuevo aviso.
Aun así se procedió a hacer un levantamiento general de las instalaciones para corroborar el alcance de los trabajos y el estado que guardan.
Al finalizar el recorrido se acordó presentar el oficio antes del día lunes 15 de julio para poder iniciar en esa fecha los trabajos.

Resultados obtenidos

Se verifico que el lugar de los trabajos este disponible para el inicio de los mismos

Contribuciones

Se ayudo a determinar el alcance real de los trabajos y la fecha de inicio de obra, señalando que será necesario realizar una re programación del tiempo de ejecución de los mismos.

Conclusiones

Se deberá continuar con la supervisión continua para garantizar la correcta ejecución de los trabajos.

Datos de la información

Periodo de actualización

julio - septiembre

Fecha de validación de la información

2019-07-24

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

GERENCIA DE INGENIERIRA, GERENCIA CONTABLE Y FISCAL Y GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Importe total de la comisión

2305.00

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.