Oficio No.: IFEQROO.DOYE.0479.24

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE	FECHA DE ELABORACIÓN
DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO	22-04-24

DATOS GENERALES	
NOMBRE DEL COMISIONADO	ING. JOEL MEX HERRERA
CARGO DEL COMISIONADO	SUPERVISOR DE OBRA
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO
PERIODO DE LA COMISIÓN	DEL 18/04/2024 AL 19/04/2024
LUGAR DE LA COMISIÓN	MUNICIPIO TULUM
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	$ 3,067.32

18 DE ABRIL DEL 2024

EL DÍA 18 DE ABRIL DE 2024, LLEGAMOS A LAS OFICINAS A LAS 6:00AM PARA BUSCAR EL VEHÍCULO ASIGNADO, SE REALIZÓ LA REVISIÓN DEL VEHÍCULO CON EL VELADOR, SE NOS ENTREGÓ LAS LLAVES, POR LO QUE POSTERIORMENTE SALIMOS DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, PARA INICIAR CON LA VISITA DE LOS PLANTELES EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN Y/O EN PROCESO DE LICITACIÓN, SE HIZO UN RECORRIDO DE 3 HORAS, AL LLEGAR A LA CIUDAD DE TULUM, NOS DIRIGIMOS E INICIAMOS CON LA VISITA DE OBRA, EN EL PRIMER PLANTEL:

PREESCOLAR NUEVA CREACION ALDEA TULUM
LOCALIDAD: TULUM.
MUNICIPIO: TULUM.

SIENDO LAS 10:00 HORAS, LLEGAMOS AL TERRENO DEL PLANTEL, NOS ATENDIO LA DIRECTORA DEL PLANTEL PROFA. KENNA VENERANDA ESPINOZA GIL, SE LE INDICO QUE YA ESTAN CONCLUIDOS LOS TRABAJOS DE LA PRIMARIA, POR LO QUE ESTABA PROXIMA ALA ENTREGA, POR LO CUAL SE REALIZO EL RECORRIDO, MONSTRANDO Y EXPLICANDO CADA CONCEPTO, AL OBSERVARSE ALGUNOS DETALLES, SE REALIZO UNA MINUTA DE TODOS LOS DETALLES PENDIENTES, Y SE FIRMO.

SE REALIZÓ EL RECORRIDO OBSERVANDO LOS TRABAJOS, SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LOS TRABAJOS.

POSTERIORMENTE NOS TRASLADAMOS AL SIGUIENTE PLANTEL:

PRIMARIA NUEVA CREACION ALDEA TULUM
LOCALIDAD: TULUM.
MUNICIPIO: TULUM.

SIENDO LAS 12:00 HORAS, LLEGAMOS AL TERRENO DEL PLANTEL, NOS ATENDIO LA DIRECTORA DEL PLANTEL PROFA. MARIA DOLORES TAH SALAS, SE LE INDICO QUE YA ESTAN CONCLUIDOS LOS TRABAJOS DE LA PRIMARIA, POR LO QUE ESTABA PROXIMA ALA ENTREGA, POR LO CUAL SE REALIZO EL RECORRIDO, MONSTRANDO Y EXPLICANDO CADA CONCEPTO, AL OBSERVARSE ALGUNOS DETALLES, SE REALIZO UNA MINUTA DE TODOS LOS DETALLES PENDIENTES, Y SE FIRMO.

SE REALIZÓ EL RECORRIDO OBSERVANDO LOS TRABAJOS, SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LOS TRABAJOS.

POSTERIORMENTE NOS TRASLADAMOS AL SIGUIENTE PLANTEL:

CECYTE UNIDAD TULUM
LOCALIDAD: TULUM.
MUNICIPIO: TULUM.

SIENDO LAS 15:00 HORAS, LLEGAMOS AL TERRENO DEL PLANTEL, ESTANDO LLEGAMOS AL TERRENO DEL PLANTEL, ESTANDO PRESENTE LA ARQ. DANIEL DURAN, RESIDENTE DE LA EMPRESA DISTRIBUCIONES Y EDIFICACIONES DE YUCATAN, S.A. DE C.V., SE OBSERVA UN AVANCE INICIAL LENTO, LAS ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA, SON LAS SIGUINETES:
EDIFICIO “A1”: SE CONCLUYO EL COLADO DE LAS TRABES, SE INICIAN LOS TRABAJOS DE COLOCACION DE VIGUETA Y BOVEDILLA.

SE DETERMINÓ UN 72% DE AVANCE. SE LE HABLO CON EL ARQ. DANIEL DURAN, EL RESIDENTE DE LA EMPRESA, PARA QUE SUMINISTRE LOS MATERIALES Y EL AUMENTO DE FUERZA DE TRABAJO PARA PARA INCREMENTAR SU AVANCE.

SE REALIZÓ EL RECORRIDO OBSERVANDO LOS TRABAJOS, SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LOS TRABAJOS.

UNA VEZ CONCLUIDOS NUESTRAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS, NOS DIRIGIMOS A NUESTRO DESCANSO, PERNOTANDO EN LA CIUDAD DE TULUM, DADO QUE SE CONCLUYÓ LOS TRABAJOS DE NUESTRA COMISIÓN.

19 DE ABRIL DEL 2024

EL DÍA 19 DE ABRIL DE 2024, SE INICIAN NUESTRAS LABORES SALIENDO DE LAS 9:15 HRS DEL HOTEL DE LA CIUDAD DE TULUM, SE HIZO UN RECORRIDO DE 15 MINUTOS, NOS DIRIGIMOS E INICIAMOS CON LA VISITA DE OBRA, EN EL PRIMER PLANTEL:

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULUM
LOCALIDAD: TULUM.
MUNICIPIO: TULUM.

SIENDO LAS 9:30 HORAS, LLEGAMOS AL EDIFICIO DEL PLANTEL, ESTABA PRESENTE EL ING. HERMINIO HERRERA, COMO RESIDENTE DE PARTE DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA PAYO OBISPO S.A. DE C.V., PROSEGIMOS CON LA ESPERA DE PERSONAL DE LA SECOES, PARA REALIZAR EL RECORRIDO CORRESPONDIENTE DE ACUERDO AL OFICIO No. SECOES/SFSIOPAS/CGFPOPAS/00171/IV/2024.

SIENDO LAS 10:30 HORAS SE PRESENTO PERSONAL DE LA SECOES, EL ING. JOSE MELVIN MAY PEREZ, SE REALIZO EL RECORRIDO, CON LA TABLA COMPARATIVA Y PRESUPUESTO FINAL Y PLANOS, SE FUE INDENTIFICANDO LOS TRABAJOS, LLENDO A LAS AREAS DE CADA CONCEPTO.

SE DETERMINÓ UN 99% DE AVANCE. POR PARTE DEL AUDITOR INDICO ALGUNAS OBSERVACIONES A LOS TRABJOS.

SE REALIZÓ EL RECORRIDO OBSERVANDO LOS TRABAJOS, SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LOS TRABAJOS.

UNA VEZ CONCLUIDOS NUESTRAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS, NOS DIRIGIMOS A LA CIUDAD DE CHETUMAL, DADO QUE SE CONCLUYÓ LOS TRABAJOS DE NUESTRA COMISIÓN. SE REALIZÓ UN RECORRIDO DE 4.5 HORAS APROXIMADAMENTE.

FIRMA DEL COMISIONADO
ING. JOEL MEX HERRERA
SUPERVISOR DE OBRA

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.