
SUPERVISION DE OBRAS EN PROCESO

Datos Generales
Instancia Gubernamental

Administración Portuaria Integral de Quintana Roo 
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión sin gasto para el sujeto obligado
Ejercicio
2020
Periodo que se reporta
diciembre
Tipo de viaje
Local

Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Othón P. Blanco
País de destino
México

Estado de destino

Quintana Roo
Ciudad de destino
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PUERTO MORELOS E ISLA CANCUN
Motivo del encargo o comisión
SUPERVISAR LAS OBRAS EN PROCESO EN ESTE LUGAR
Fecha de salida
12/09/2020 - 07:00
Fecha de regreso
12/10/2020 - 19:00

Datos de la partida
Hospedaje
1097.00
Viáticos comprobados
1030.80
Importe ejercido por partida de viáticos
1030.80
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
2127.80
Importe total no erogado
0.00

Reportes
Actividades realizadas
se llevo a cabo visita de supervision en Puerto Morelos a las obras "Reparación de Muelle de Transbordadores", 
"Construcción de centro de Verificación Fitosanitaria", "Cercado Perimetral del Patio de Contenedores" y en cozumel 
"Cercado Perimetral de la Terminal Marítima Polígono A".
Resultados obtenidos
Se verificaron avances de obra, calidad en la construcción y suministro de materiales, personal y equipo para la 
ejecución de los trabajos, reportándose todo de acuerdo a los programas de obra.
Contribuciones
Se comprobó que los trabajos se ejecuten conforme a los solicitado por la APIQROO en calidad, tiempo y forma.
Conclusiones
Se continúa trabajando conforme a lo programado, y se mantiene la supervisión permanente de las obra en proceso.

Datos de la información
Periodo de actualización
octubre - diciembre
Fecha de validación de la información
2020-12-14
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
GERENCIA DE INGENIERÍA, GERENCIA CONTABLE FISCAL Y GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Importe total de la comisión
2127.80

 



 
 

COMISIONADO
(Nombre y firma)

 
 

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA 
DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE 
ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE 
VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.


