
SUPERVISION DE OBRAS DEL PROGRAMA FAMBASICO

Datos Generales
Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión sin gasto para el sujeto obligado
Ejercicio
2025
Periodo que se reporta
marzo
Tipo de viaje
Local

Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Othón P. Blanco
País de destino
México

Estado de destino

Quintana Roo
Ciudad de destino
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FRANCISCO I. MADERO
Motivo del encargo o comisión
SUPERVISION DE OBRAS DEL PROGRAMA FAMBASICO 2024
Fecha de salida
03/06/2025 - 07:05
Fecha de regreso
03/07/2025 - 20:51

Datos de la partida
Hospedaje
905.12
Viáticos ministrados
1187.97
Viáticos comprobados
1187.97
Viáticos no comprobables
0.00
Importe ejercido por partida de viáticos
2093.09
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
2093.09
Importe total no erogado
0.00

Reportes
Actividades realizadas

POR ESTE MEDIO INFORMO A USTED QUE REALICE MI RECORRIDO DE SUPERVISION POR EL MUNICIPIO DE FELIPE 
CARRILLO PUERTO POR LAS COMUNIDADES RURALES QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

MUNICIPIOS DE FELIPE CARRILLO PUERTO:

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LOS DIAS DEL 06 AL 07 DE MARZO DE 2025 

1. JUEVES 06 DE MARZO DE 2025:

PREESCOLAR BENITO JUAREZ (CHUN-YAH, MPIO DE FELIPE CARRILLO P.):

LLEGAMOS A LA LOCALIDAD DE CHUN-YA EN EL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO DONDE SE REALIZO UNA 
REVISION DE LA OBRA DONDE SE OBSERVO QUE SE AVANZA EN LOS CABADOS DE MUROS Y LOSAS, ASI COMO LA 
APLICACIÓN DEL IMPERMEABILIZANTE, SE LE INDICA AL CONTRATISTA LOS DETALLES OBSERVADOS, SE REVISO LA 
BITACORA DE OBRA. UNA VEZ CONCLUIDA LA VISITA SE SOLICITO LA FIRMA Y SELLO DE LA AUTORIDAD 
CORRESPONDIENTE PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS. NO SE ENCONTRO A LA DIRECTORA DEL PLANTEL.

PRIMARIA FRANCISCO I MADERO (FRANCISCO I. MADERO, MPIO DE FELIPE CARRILLO P.):

LLEGAMOS A LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO EN EL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO DONDE SE 



REALIZO UNA REVISION DE LA OBRA DONDE SE OBSERVO QUE AUN NO SE HAN INICIADO LOS TRABAJOS DADO A QUE 
EL INIFED AUN NO HA LIBERADO LOS RECURSOS DEL ANTICIPO. NO SE ENCONTRO AL DIRECTOR DEL PLANTEL. FIRMA 
Y SELLA EL PRESIDENTE DE PADRES DE FAMILIA DEL PLANTEL.

PERNOCTA

2.- VIERNES 07 DE MARZO DE 2025

PREESCOLAR BENITO JUAREZ (CHUN-YAH, MPIO DE FELIPE CARRILLO P.):

LLEGAMOS A LA LOCALIDAD DE CHUN-YA EN EL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO DONDE SE REALIZO UNA 
REVISION DE LA OBRA DONDE SE OBSERVO QUE SE LLEVO A CABO LA CONSTRUCCION DE ESCALINATAS EN EL 
ACCESO AL AULA, SE LE INDICA AL CONTRATISTA LOS DETALLES OBSERVADOS, SE REVISO LA BITACORA DE OBRA. 
UNA VEZ CONCLUIDA LA VISITA SE SOLICITO LA FIRMA Y SELLO DE LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE PARA LA 
COMPROBACION DE VIATICOS. NO SE ENCONTRO A LA DIRECTORA DEL PLANTEL YA QUE EL MAGISTERIO SE 
ENCUENTRA EN PARO.

PRIMARIA FRANCISCO I MADERO (FRANCISCO I. MADERO, MPIO DE FELIPE CARRILLO P.):

LLEGAMOS A LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO EN EL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO DONDE SE 
REALIZO UNA REVISION DE LA OBRA DONDE SE OBSERVO QUE AUN NO SE HAN INICIADO LOS TRABAJOS DADO A QUE 
EL INIFED AUN NO HA LIBERADO LOS RECURSOS DEL ANTICIPO. NO SE ENCONTRO AL DIRECTOR DEL PLANTEL. FIRMA 
Y SELLA EL PRESIDENTE DE PADRES DE FAMILIA DEL PLANTEL.

ARQ. JORGE EFRAIN CALDERON LLANES
FIRMA DEL COMISIONADO
Resultados obtenidos
SE OBSERVA BUENA CALIDAD EN LOS ACABADOS
Contribuciones
SE CUENTA CON UN MEJOR AVANCE Y RESULTADOS
Conclusiones
HAY MEJOR CALIDAD Y MENOS OBSERVACIONES

Datos de la información
Periodo de actualización
enero - marzo
Fecha de validación de la información
2025-03-10
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Importe total de la comisión
2093.09



Nombre completo
JORGE EFRAIN CALDERON LLANES
Cargo
SUPERVISOR DE OBRA

 
 
 

COMISIONADO
(Nombre y firma)

 
 

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA 
DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE 
ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE 
VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.


