
RECORRIDO DE SUPERVISION DE OBRAS EN LA 
PLANTA DE TRATAMIENTO A LA CD. DE COZUMEL 

Datos Generales
Instancia Gubernamental

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión sin gasto para el sujeto obligado
Ejercicio
2025
Periodo que se reporta
mayo
Tipo de viaje
Nacional
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00

Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Othón P. Blanco
País de destino
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México

Estado de destino

Quintana Roo
Ciudad de destino
COZUMEL
Motivo del encargo o comisión
RECORRIDO DE SUPERVISION DE OBRAAS EN LA PLANTA D ETRATAMIENTO
Fecha de salida
05/02/2025 - 07:00
Fecha de regreso
05/03/2025 - 19:00

Datos de la partida
Hospedaje
808.35
Viáticos ministrados
1527.00
Viáticos comprobados
3015.00
Viáticos no comprobables
305.00
Importe ejercido por partida de viáticos
2207.00

Viáticos en el país
En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL 
PAÍS, proporcione los siguientes datos:
Alimentación
1527.00

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
3944.00
Importe total no erogado
0.00

Reportes
Actividades realizadas
SUPERVISION DE OBRA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE COZUMEL SAN MIGUELITO.
Resultados obtenidos
SE VERIFICARÓN LOS AVANCES FÍSICOS EN LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA DE LA PTAR SAN MIGUELITO EN 
LOS TRAMOS DE PRETRATAMIENTO Y REACTOR BIOLOGICO DEL CARCAMO 12.
Contribuciones
SE VERIFICARON LOS AVANCES EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJO EN COMPARACION AL AVANCE PROGAMADO Y 
TOMAR MEDIDAS PARA SU CORRECTAS EJECUCION
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Conclusiones
SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO Y SUPERVISION DE OBRAS EN LA PTAR SAN MIGUELITO Y SE DIO INSTRUCCIONES 
PARA TERMINAR LOS TRABAJOS PENDIENTES.

Datos de la información
Periodo de actualización
abril - junio
Fecha de validación de la información
2025-05-08
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
COORDINACION DE CONSTRUCCION

Importe total de la comisión
3944.00
Nombre completo
EDGAR GUTIERREZ MENA
Cargo
COORDINADOR DE CONSTRUCCION

 
 
 

COMISIONADO
(Nombre y firma)

 
 

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA 
DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE 
ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE 
VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.


