
SUPERVISIÓN DE OBRAS CORRESPONDIENTES AL 
PROGRAMA "FAM BÁSICO 2025”

Datos Generales
Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión sin gasto para el sujeto obligado
Ejercicio
2025
Periodo que se reporta
octubre
Tipo de viaje
Local
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00

Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Othón P. Blanco
País de destino
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México

Estado de destino

Quintana Roo
Ciudad de destino
CANCÚN
Motivo del encargo o comisión
SUPERVISIÓN DE OBRAS CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA "FAM BÁSICO 2025”
Fecha de salida
10/06/2025 - 06:00
Fecha de regreso
10/08/2025 - 23:02

Datos de la partida
Viáticos ministrados
1979.95
Viáticos comprobados
1979.95
Viáticos no comprobables
0.00
Importe ejercido por partida de viáticos
1979.95
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
1979.95
Importe total no erogado
0.00

Reportes
Actividades realizadas
6 de octubre de 2025

CAM Secundaria Nueva Creación, Fraccionamiento Cielo Nuevo, Cancún
• Actividad supervisada: Construcción de domo ligero y trabajos complementarios.
• Detalles de los avances:
o Construcción del domo ligero: Se verificó el progreso en el armado de la estructura del domo, que incluye la 
instalación de soportes metálicos y la preparación para la colocación de la cubierta. Los trabajos están en una etapa 
avanzada, con un enfoque en garantizar la estabilidad estructural y el cumplimiento de las especificaciones técnicas.
o Instalación de paneles solares: Se están llevando a cabo trabajos de instalación de paneles solares en el área 
designada. Esto incluye la colocación de soportes, cableado eléctrico y pruebas preliminares de los sistemas 
fotovoltaicos para asegurar su correcto funcionamiento. Se observó un avance significativo en la alineación y fijación 
de los paneles, con un enfoque en la optimización de la captación de energía solar.
o Limpieza de obra exterior: Se realizaron tareas de limpieza en las áreas perimetrales y adyacentes al sitio de 
construcción. Estas actividades incluyeron la remoción de escombros, nivelación de terreno y organización de 
materiales sobrantes, con el objetivo de mantener un entorno de trabajo seguro y ordenado.
• Observaciones: Los trabajos están avanzando conforme al cronograma establecido. Se recomendó reforzar la 
protección de los paneles solares durante la instalación para evitar daños por escombros o condiciones climáticas 
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adversas.

CBTIS de Nueva Creación 301, Cancún
• Actividad supervisada: Recorrido de supervisión general.
• Detalles de los avances:
o Se realizó un recorrido exhaustivo por las instalaciones en construcción para evaluar el estado general de la obra. Se 
verificaron aspectos como la seguridad en el sitio, el almacenamiento adecuado de materiales y el cumplimiento de 
las normas de construcción.
o Se inspeccionaron las áreas destinadas a futuras aulas y espacios administrativos, con énfasis en la preparación del 
terreno y la infraestructura básica.
• Observaciones: La obra muestra un progreso constante, pero se sugirió acelerar ciertas actividades preliminares 
para garantizar el cumplimiento de los plazos establecidos.

CBTIS 111 Leona Vicario, Cancún
• Actividad supervisada: Reparación de cancha deportiva.
• Detalles de los avances:
o Se llevaron a cabo trabajos de rehabilitación en la cancha deportiva, que incluyeron la reparación de grietas en la 
superficie, el reforzamiento del pavimento y la preparación para la aplicación de un nuevo recubrimiento. Además, se 
realizaron tareas de nivelación para mejorar el drenaje y evitar acumulación de agua.
o Se verificó el uso de materiales adecuados, como concreto de alta resistencia y pinturas especializadas para canchas 
deportivas, para garantizar la durabilidad y funcionalidad del espacio.
• Observaciones: Los trabajos están en una etapa inicial, pero se avanza de manera ordenada. Se recomendó 
intensificar la supervisión de la calidad de los materiales aplicados para asegurar un acabado óptimo.
________________________________________

7 de octubre de 2025

CBTIS 272, Cancún
• Actividad supervisada: Construcción de barda perimetral.
• Detalles de los avances:
o Instalación de paneles de rejacero: Se verificó el progreso en la instalación de paneles de rejacero como parte de la 
construcción de la barda perimetral. Los trabajos incluyen la colocación de postes de soporte, el armado de las rejillas 
metálicas y la fijación de las mismas al terreno. Se observó un avance significativo en la sección frontal de la barda, 
con un enfoque en la alineación y resistencia estructural.
o Se inspeccionaron los cimientos de la barda para garantizar su estabilidad, verificando la correcta colocación de 
concreto y varillas.
• Observaciones: Los trabajos están bien ejecutados, pero se recomendó mantener una limpieza constante en el área 
para evitar acumulación de materiales sobrantes que puedan obstaculizar el acceso.

Primaria Eduardo Enrique Méndez Palma, Cancún
• Actividad supervisada: Construcción de 1 aula didáctica y trabajos de pintura.
• Detalles de los avances:
o Construcción de aula didáctica: Se verificó el avance en la construcción de una nueva aula, que incluye la colocación 
de muros, instalación de marcos para puertas y ventanas, y preparación para el colado del techo. Los trabajos 
estructurales están casi finalizados, con un enfoque en los acabados interiores.
o Pintura exterior e interior: Se están realizando trabajos de pintura en las fachadas exteriores y en el interior del aula 
en construcción. Se utilizaron pinturas acrílicas de alta calidad para exteriores y pinturas lavables para interiores, con 
colores aprobados según el diseño institucional. Se verificó la aplicación uniforme y la preparación adecuada de las 
superficies (limpieza y aplicación de sellador).
• Observaciones: Los trabajos de pintura están en una etapa avanzada, pero se sugirió reforzar la ventilación en las 
áreas interiores durante la aplicación para garantizar la seguridad de los trabajadores.



CBTIS de Nueva Creación 301, Cancún
• Actividad supervisada: Recorrido de supervisión general.
• Detalles de los avances:
o Se continuó con el seguimiento diario de la obra, inspeccionando los avances en las áreas estructurales y la 
preparación para la instalación de servicios básicos (electricidad, plomería). Se verificó el cumplimiento de las medidas 
de seguridad, como el uso de equipo de protección por parte de los trabajadores.
• Observaciones: Se mantiene un buen ritmo de trabajo, pero se recomendó documentar con mayor detalle los 
avances diarios para facilitar el seguimiento.
________________________________________

8 de octubre de 2025

Primaria Miguel Vidal Alcocer, Cancún
• Actividad supervisada: Construcción de aulas didácticas en edificios A y B.
• Detalles de los avances:
o Edificio A - Pintura exterior e interior: Se verificaron los trabajos de pintura en las fachadas exteriores y en los 
interiores de las aulas del edificio A. Se utilizaron pinturas acrílicas resistentes a la intemperie para las áreas exteriores 
y pinturas lavables para los interiores, asegurando una aplicación uniforme y duradera. Las superficies fueron 
previamente preparadas con selladores para garantizar una mejor adherencia.
o Edificio B - Colado de escalones: Se inspeccionó el proceso de colado de escalones en el edificio B, que incluye la 
preparación de moldes, el armado de refuerzos con varillas y el vertido de concreto. Se verificó la correcta nivelación y 
el uso de materiales de calidad para garantizar la seguridad y funcionalidad de las escaleras.
• Observaciones: Los trabajos en ambos edificios avanzan de manera adecuada. Se recomendó mantener un control 
estricto en el tiempo de fraguado del concreto en los escalones para evitar defectos estructurales.

CBTIS de Nueva Creación 301, Cancún
• Actividad supervisada: Recorrido de supervisión general.
• Detalles de los avances:
o Cimentación (armado de contratrabes y zapatas): Se verificó el avance en los trabajos de cimentación, que incluyen 
el armado de contratrabes y zapatas. Se inspeccionó la colocación de varillas de acero, el encofrado y la preparación 
para el colado de concreto. Los trabajos están en una etapa inicial, pero se observó un buen manejo de los materiales 
y un cumplimiento de las especificaciones técnicas.
o Se continuó con la inspección general de las áreas en construcción, asegurando que se mantengan las condiciones 
de seguridad y organización en el sitio.
• Observaciones: Los trabajos de cimentación están bien ejecutados, pero se recomendó reforzar la supervisión 
durante el colado de concreto para garantizar la calidad de los elementos estructurales.
Resultados obtenidos
Durante el período de supervisión, se verificaron los avances en diversos proyectos educativos, que incluyeron la 
construcción de aulas, bardas perimetrales, domos ligeros, reparación de canchas deportivas e instalación de paneles 
solares. Los resultados principales son:

Progreso general: Todas las obras avanzaron conforme a los cronogramas establecidos, con trabajos en cimentaciones, 
estructuras, acabados (como pintura interior y exterior) e instalaciones especializadas (como paneles solares y 
rejaceros) ejecutados de manera ordenada.
Cumplimiento técnico: Se constató el uso de materiales adecuados y la adherencia a especificaciones técnicas, 
asegurando la estabilidad y funcionalidad de las construcciones.
Supervisión continua: Se realizaron inspecciones diarias en una obra clave (CBTIS de Nueva Creación 301), 
garantizando un seguimiento constante de los avances y el cumplimiento de normas de seguridad.
Áreas de mejora identificadas: Se detectaron necesidades como mayor limpieza en los sitios de obra, mejor ventilación 
durante trabajos de pintura y supervisión estricta en procesos como el colado de concreto.



Contribuciones
Mejora de la infraestructura educativa: Las supervisiones aseguraron que los proyectos avancen hacia la creación de 
espacios educativos seguros, modernos y funcionales, beneficiando a estudiantes y comunidades locales.
Promoción de la sostenibilidad: La instalación de paneles solares en una de las instituciones contribuye al uso de 
energías renovables, reduciendo el impacto ambiental.
Optimización de procesos: La identificación de áreas de mejora permitió ajustes oportunos, como reforzar la seguridad, 
mejorar la organización de los sitios y garantizar la calidad de los materiales.
Coordinación efectiva: El monitoreo continuo fomentó una mejor comunicación y alineación entre los equipos de 
trabajo, asegurando el cumplimiento de los objetivos establecidos.
Conclusiones
Las obras supervisadas muestran un avance constante y cumplen con los estándares de calidad, contribuyendo al 
fortalecimiento de la infraestructura educativa en Cancún.
La supervisión regular fue clave para identificar y resolver oportunamente desafíos operativos, como la limpieza de los 
sitios y la ventilación durante trabajos específicos.

Datos de la información
Periodo de actualización
octubre - diciembre
Fecha de validación de la información
2025-10-14
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

Importe total de la comisión
1979.95
Nombre completo
DANIEL EDUARDO CEN CEN
Cargo
SUPERVISOR DE OBRA

 
 
 

COMISIONADO
(Nombre y firma)

 
 

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA 
DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE 
ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE 
VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.


