
SUPERVISIÓN DE OBRAS CORRESPONDIENTES AL 
PROGRAMA "FAM BÁSICO 2025”

Datos Generales
Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión sin gasto para el sujeto obligado
Ejercicio
2025
Periodo que se reporta
octubre
Tipo de viaje
Local
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00

Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Othón P. Blanco
País de destino
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México

Estado de destino

Quintana Roo
Ciudad de destino
CANCÚN
Motivo del encargo o comisión
SUPERVISIÓN DE OBRAS CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA "FAM BÁSICO 2025”
Fecha de salida
10/15/2025 - 05:00
Fecha de regreso
10/17/2025 - 23:10

Datos de la partida
Viáticos ministrados
1979.95
Viáticos comprobados
1979.95
Viáticos no comprobables
0.00
Importe ejercido por partida de viáticos
1979.95
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
1979.95
Importe total no erogado
0.00

Reportes
Actividades realizadas
Reporte de Supervisión de Obras – 15 al 17 de octubre de 2025

15 de octubre de 2025

CAM Secundaria Nueva Creación, Fraccionamiento Cielo Nuevo, Cancún 
• Actividad supervisada: Construcción de domo ligero y trabajos complementarios. 
• Detalles de los avances: 

o Construcción del domo ligero: Se continuó con el armado de la estructura del domo, avanzando en la fijación de los 
soportes metálicos y la preparación de la cubierta. Los trabajos muestran un progreso constante, con énfasis en la 
alineación y estabilidad de los elementos estructurales. 
o Instalación de paneles solares: Se prosiguió con la colocación de paneles solares, completando la instalación de 
soportes y avanzando en el cableado eléctrico. Se realizaron pruebas iniciales para verificar la correcta conexión de los 
sistemas fotovoltaicos. 
o Limpieza de obra exterior: Se siguieron realizando tareas de limpieza en las áreas circundantes, retirando escombros 
y nivelando el terreno para mantener un entorno seguro y organizado. 
• Observaciones: Los trabajos avanzan según el cronograma. Se sugiere proteger los paneles solares con cubiertas 
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temporales durante la instalación para prevenir daños por condiciones climáticas.

CBTIS de Nueva Creación 301, Cancún 
• Actividad supervisada: Recorrido de supervisión general. 
• Detalles de los avances: 

o Se continuó con la inspección de las áreas en construcción, verificando el progreso en la preparación del terreno 
para aulas y oficinas administrativas. Se comprobó el cumplimiento de las normas de seguridad y el almacenamiento 
adecuado de materiales. 
o Se supervisaron los trabajos preliminares de cimentación, asegurando la correcta colocación de refuerzos y 
encofrados. 
• Observaciones: La obra mantiene un ritmo adecuado. Se recomienda agilizar las actividades de preparación del 
terreno para cumplir con los plazos establecidos.

CBTIS 111 Leona Vicario, Cancún 
• Actividad supervisada: Reparación de cancha deportiva. 
• Detalles de los avances: 
o Se avanzó en la rehabilitación de la cancha deportiva, completando la reparación de grietas y continuando con la 
aplicación de concreto de alta resistencia. Se inició la preparación para el recubrimiento final, asegurando una 
superficie nivelada. 
o Se verificó el uso de materiales de calidad, como pinturas especializadas para canchas, garantizando durabilidad y 
funcionalidad. 
• Observaciones: Los trabajos progresan ordenadamente. Se sugiere intensificar la supervisión durante la aplicación 
del recubrimiento para asegurar un acabado uniforme.
________________________________________
16 de octubre de 2025

CBTIS 272, Cancún • Actividad supervisada: Construcción de barda perimetral. 
• Detalles de los avances: 
o Instalación de paneles de rejacero: Se continuó con la colocación de paneles de rejacero en la barda perimetral, 
avanzando en la instalación de postes de soporte y rejillas metálicas. Se verificó la alineación y resistencia de la 
estructura en la sección frontal. 
o Se inspeccionaron los cimientos, confirmando la correcta colocación de varillas y concreto para garantizar la 
estabilidad de la barda. 
• Observaciones: Los trabajos avanzan correctamente. Se recomienda mantener la limpieza del área para evitar 
acumulación de escombros que pueda dificultar el acceso.

Primaria Eduardo Enrique Méndez Palma, Cancún 
• Actividad supervisada: Construcción de aula didáctica y trabajos de pintura. 
• Detalles de los avances: 
o Construcción de aula didáctica: Se prosiguió con la edificación del aula, avanzando en la construcción de muros y la 
preparación para el colado del techo. Se verificó la calidad de los materiales y la precisión en los acabados 
estructurales. 
o Pintura exterior e interior: Se continuó con la aplicación de pintura acrílica en las fachadas exteriores y pintura 
lavable en el interior del aula. Se comprobó la preparación adecuada de las superficies con sellador para garantizar 
una aplicación uniforme. 
• Observaciones: Los trabajos de pintura avanzan satisfactoriamente. Se sugiere mejorar la ventilación durante la 
aplicación de pintura en interiores para proteger la salud de los trabajadores.

CBTIS de Nueva Creación 301, Cancún • Actividad supervisada: Recorrido de supervisión general. • Detalles de los 
avances: 
o Se continuó con el seguimiento de la obra, inspeccionando los avances en la preparación de infraestructura básica, 



como tuberías de plomería y sistemas eléctricos. Se verificaron las medidas de seguridad en el sitio, incluyendo el uso 
de equipo de protección. 
• Observaciones: El ritmo de trabajo es adecuado. Se recomienda registrar los avances diarios con mayor detalle para 
facilitar el monitoreo del proyecto.
________________________________________
17 de octubre de 2025

Primaria Miguel Vidal Alcocer, Cancún 
• Actividad supervisada: Construcción de aulas didácticas en edificios A y B. 
• Detalles de los avances: 
o Edificio A - Pintura exterior e interior: Se continuó con los trabajos de pintura en las fachadas exteriores y los 
interiores de las aulas, utilizando pinturas acrílicas resistentes para exteriores y lavables para interiores. Se verificó la 
correcta preparación de las superficies para una mejor adherencia. 
o Edificio B - Colado de escalones: Se avanzó en el colado de escalones, completando la preparación de moldes y el 
armado de refuerzos con varillas. Se inspeccionó la nivelación y calidad del concreto utilizado. 
• Observaciones: Los trabajos en ambos edificios avanzan sin contratiempos. Se recomienda supervisar el tiempo de 
fraguado del concreto en los escalones para garantizar su resistencia.

CBTIS de Nueva Creación 301, Cancún • Actividad supervisada: Recorrido de supervisión general. • Detalles de los 
avances: 
o Cimentación (armado de contratrabes y zapatas): Se continuó con los trabajos de cimentación, avanzando en el 
armado de contratrabes y zapatas. Se verificó la colocación de varillas de acero y encofrados, asegurando el 
cumplimiento de las especificaciones técnicas. 
o Se supervisó la organización general del sitio, garantizando la seguridad y la correcta disposición de materiales. 
• Observaciones: Los trabajos de cimentación progresan adecuadamente. Se sugiere reforzar la supervisión durante el 
colado de concreto para asegurar la calidad estructural.
Resultados obtenidos
urante el período de supervisión, se verificaron los avances en diversos proyectos educativos, que incluyeron la 
construcción de aulas, bardas perimetrales, domos ligeros, reparación de canchas deportivas e instalación de paneles 
solares. Los resultados principales son:

Progreso general: Todas las obras avanzaron conforme a los cronogramas establecidos, con trabajos en cimentaciones, 
estructuras, acabados (como pintura interior y exterior) e instalaciones especializadas (como paneles solares y 
rejaceros) ejecutados de manera ordenada.
Cumplimiento técnico: Se constató el uso de materiales adecuados y la adherencia a especificaciones técnicas, 
asegurando la estabilidad y funcionalidad de las construcciones.
Supervisión continua: Se realizaron inspecciones diarias en una obra clave (CBTIS de Nueva Creación 301), 
garantizando un seguimiento constante de los avances y el cumplimiento de normas de seguridad.
Áreas de mejora identificadas: Se detectaron necesidades como mayor limpieza en los sitios de obra, mejor ventilación 
durante trabajos de pintura y supervisión estricta en procesos como el colado de concreto.
Contribuciones
Mejora de la infraestructura educativa: Las supervisiones aseguraron que los proyectos avancen hacia la creación de 
espacios educativos seguros, modernos y funcionales, beneficiando a estudiantes y comunidades locales.
Promoción de la sostenibilidad: La instalación de paneles solares en una de las instituciones contribuye al uso de 
energías renovables, reduciendo el impacto ambiental.
Optimización de procesos: La identificación de áreas de mejora permitió ajustes oportunos, como reforzar la seguridad, 
mejorar la organización de los sitios y garantizar la calidad de los materiales.
Coordinación efectiva: El monitoreo continuo fomentó una mejor comunicación y alineación entre los equipos de 
trabajo, asegurando el cumplimiento de los objetivos establecidos.
Conclusiones
Las obras supervisadas muestran un avance constante y cumplen con los estándares de calidad, contribuyendo al 



fortalecimiento de la infraestructura educativa en Cancún.
La supervisión regular fue clave para identificar y resolver oportunamente desafíos operativos, como la limpieza de los 
sitios y la ventilación durante trabajos específicos.

Datos de la información
Periodo de actualización
octubre - diciembre
Fecha de validación de la información
2025-10-27
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

Importe total de la comisión
1979.95
Nombre completo
DANIEL EDUARDO CEN CEN

 
 
 

COMISIONADO
(Nombre y firma)

 
 

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA 
DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE 
ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE 
VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.


