
IFEQROO/DOYE/1581/2025

Datos Generales
Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión sin gasto para el sujeto obligado
Ejercicio
2025
Periodo que se reporta
noviembre
Tipo de viaje
Nacional

Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Othón P. Blanco
País de destino
México

Estado de destino

Quintana Roo
Ciudad de destino
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PUERTO MORELOS Y COZUMEL
Motivo del encargo o comisión
SUPERVISION DE OBRAS DEL PROGRAMA FAM Y FISE 2025
Fecha de salida
11/19/2025 - 05:00
Fecha de regreso
11/21/2025 - 20:00

Datos de la partida
Viáticos ministrados
1979.95
Viáticos comprobados
1831.98
Viáticos no comprobables
147.97
Importe ejercido por partida de viáticos
1831.98
Partidas Adicionales
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes
37301 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales
Importe ejercido por partida
402.62
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes
37201 Pasajes terrestres nacionales
Importe ejercido por partida
653.00
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
2887.60
Importe total no erogado
194.97

Reportes
Actividades realizadas
RECORRIDO DEL 19 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2025, SALIENDO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL EN VEHICULO OFICIAL A 
LAS 5:00 AM APROXIMADAMENTE, HASTA LA LOCALIDAD DE PUERTO MORELOS.

19 DE NOVIEMBRE DEL 2025

ME TRASLADE DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, POR MEDIOS PROPIOS, HASTA LA CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN PARA 
TOMAR EL BARCO PARA CRUZAR HACIA COZUMEL.
EN LA ISLA DE COZUMEL, ME TRASLADE HASTA LA PRIMARIA VELIO VIVAS, DONDE SE OBSERVO QUE SE CONTINUA 
CON LOS APLANADOS EN EL AULA, MIENTRAS SE REALIZA LA TERMINACION DEL FORJADO DE LAS ESCALERAS DE 
CONCRETO.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE A LA SECUNDARIA CARLOS MONSIVAIS, DONDE TAMBIEN SE ESTA TRABAJANDO CON 
LOS APLANADOS EN LOS MUROS Y PLAFON, MIENTRAS SE ESTAN INSTALANDO LO CORRESPONDIENTE A LA 



INSTALACION ELECTRICA.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE AL CETMAR 33, DONDE SE OBSERVA QUE SE CONTINUA CON EL ULTIMO TRAMO CON 
LA MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE LA REGION. EL PRIMER TRAMO HA SIDO CONCLUIDO Y SE APLICAN LOS APLANADOS.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE A LA PRIMARIA ADELFO R. ESCALANTE, DONDE SE OBSERVA QUE SE ESTA 
TRABAJANDO EN LA CONSTRUCCION DE LA MAMPOSTERIA PARA EL REGISTRO DONDE SE ASENTARA EL 
TRANSFORMADOR.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE A LA PRIMARIA IRMA DELFINA LOPEZ BERZUNZA, DONDE SE OBSERVA QUE SE 
CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BASE PARA MEDIDOR.

PERNOCTO EN LA ISLA DE COZUMEL.

20 DE NOVIEMBRE DEL 2025
ME TRASLADE HASTA LA PRIMARIA VELIO VIVAS, DONDE SE CONTINUA CON EL FORJADO DE LOS PELDAÑOS DE LA 
ESCALERA.SE INICIA CON EL RELLENO EN PASILLO Y EN EL AREA DE LA ESCALERA PARA POSTERIORMENTE REALIZAR 
EL COLADO.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE A LA SECUNDARIA CARLOS MONSIVAIS, DONDE SE TRABAJA EN EL FORJADO DE LAS 
GARGOLAS Y LA CONSTRUCCION DEL BARANDAL DE BLOCK DE 10X20X40, QUE FORMA PARTE DEL PASILLO.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE AL CETMAR 33, DONDE SE OBSERVA YA LA APLICACIÓN DE LA PINTURA EN EL 
PRIMER TRAMO DE LA BARDA PERIMETRAL, MIENTRAS SE CONCLUYE EL SEGUNDO TRAMO DE LA MAMNPOSTERIA.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE A LA PRIMARIA ADELFO R. ESCALANTE, DONDE SE CONTINUA CON LA FABRICACION 
DEL MURETE DE ACOMETIDA EN DOND SE LLEVARÁ A CABO LA CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE A LA PRIMARIA IRMA DELFINA LOPEZ BERZUNZA, DONDE SE CONTINUA CON LOS 
TRABAJOS DE LA BASE DEL MEDIDOR Y UN PEQUEÑO MURETE DE ACOMETIDA. EN ESTE CASO, EL RESOLUTIVO YA HA 
SIDO LIBERADO.

ME TRASLADO HACIA PUERTO MORELOS, DONDE PERNOCTO.

21 DE NOVIEMBRE DEL 2025
ME TRASLADE A LA SECUNDARIA TECNICA NO. 7 PRIMERO DE JUNIO, DONDE SE OBSERVO QUE SE HAN 
DESMANTELADOS LAS LUMINARIAS Y LOS VENTILADORES, ASI COMO LOS ANTICICLONICOS Y LA CANCELERIA ASI 
COMO PUERTAS EN EL EDIFICIO D.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE A LA SECUNDARIA MARIO MOLINA PASQUEL, DONDE SE OBSERVO QUE SE ESTA 
TRABAJANDO EN LA INSTALACION DE CABLES DE DIFERENTES CALIBRES POR PISO. EL PISO DE LOSETA YA HA SIDO 
CONCLUIDO EN SU TOTALIDAD. SE ESPERA EN BREVE LA CULMINACION DE LA INSTALACION PARA TRABAJAR EL 
EXTERIOR.

RETORNO A LA CIUDAD DE CHETUMAL
Resultados obtenidos
RECORRIDO DEL 19 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2025, SALIENDO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL EN VEHICULO OFICIAL A 
LAS 5:00 AM APROXIMADAMENTE, HASTA LA LOCALIDAD DE PUERTO MORELOS.

19 DE NOVIEMBRE DEL 2025

ME TRASLADE DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, POR MEDIOS PROPIOS, HASTA LA CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN PARA 
TOMAR EL BARCO PARA CRUZAR HACIA COZUMEL.
EN LA ISLA DE COZUMEL, ME TRASLADE HASTA LA PRIMARIA VELIO VIVAS, DONDE SE OBSERVO QUE SE CONTINUA 



CON LOS APLANADOS EN EL AULA, MIENTRAS SE REALIZA LA TERMINACION DEL FORJADO DE LAS ESCALERAS DE 
CONCRETO.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE A LA SECUNDARIA CARLOS MONSIVAIS, DONDE TAMBIEN SE ESTA TRABAJANDO CON 
LOS APLANADOS EN LOS MUROS Y PLAFON, MIENTRAS SE ESTAN INSTALANDO LO CORRESPONDIENTE A LA 
INSTALACION ELECTRICA.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE AL CETMAR 33, DONDE SE OBSERVA QUE SE CONTINUA CON EL ULTIMO TRAMO CON 
LA MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE LA REGION. EL PRIMER TRAMO HA SIDO CONCLUIDO Y SE APLICAN LOS APLANADOS.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE A LA PRIMARIA ADELFO R. ESCALANTE, DONDE SE OBSERVA QUE SE ESTA 
TRABAJANDO EN LA CONSTRUCCION DE LA MAMPOSTERIA PARA EL REGISTRO DONDE SE ASENTARA EL 
TRANSFORMADOR.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE A LA PRIMARIA IRMA DELFINA LOPEZ BERZUNZA, DONDE SE OBSERVA QUE SE 
CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BASE PARA MEDIDOR.

PERNOCTO EN LA ISLA DE COZUMEL.

20 DE NOVIEMBRE DEL 2025
ME TRASLADE HASTA LA PRIMARIA VELIO VIVAS, DONDE SE CONTINUA CON EL FORJADO DE LOS PELDAÑOS DE LA 
ESCALERA.SE INICIA CON EL RELLENO EN PASILLO Y EN EL AREA DE LA ESCALERA PARA POSTERIORMENTE REALIZAR 
EL COLADO.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE A LA SECUNDARIA CARLOS MONSIVAIS, DONDE SE TRABAJA EN EL FORJADO DE LAS 
GARGOLAS Y LA CONSTRUCCION DEL BARANDAL DE BLOCK DE 10X20X40, QUE FORMA PARTE DEL PASILLO.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE AL CETMAR 33, DONDE SE OBSERVA YA LA APLICACIÓN DE LA PINTURA EN EL 
PRIMER TRAMO DE LA BARDA PERIMETRAL, MIENTRAS SE CONCLUYE EL SEGUNDO TRAMO DE LA MAMNPOSTERIA.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE A LA PRIMARIA ADELFO R. ESCALANTE, DONDE SE CONTINUA CON LA FABRICACION 
DEL MURETE DE ACOMETIDA EN DOND SE LLEVARÁ A CABO LA CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE A LA PRIMARIA IRMA DELFINA LOPEZ BERZUNZA, DONDE SE CONTINUA CON LOS 
TRABAJOS DE LA BASE DEL MEDIDOR Y UN PEQUEÑO MURETE DE ACOMETIDA. EN ESTE CASO, EL RESOLUTIVO YA HA 
SIDO LIBERADO.

ME TRASLADO HACIA PUERTO MORELOS, DONDE PERNOCTO.

21 DE NOVIEMBRE DEL 2025
ME TRASLADE A LA SECUNDARIA TECNICA NO. 7 PRIMERO DE JUNIO, DONDE SE OBSERVO QUE SE HAN 
DESMANTELADOS LAS LUMINARIAS Y LOS VENTILADORES, ASI COMO LOS ANTICICLONICOS Y LA CANCELERIA ASI 
COMO PUERTAS EN EL EDIFICIO D.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE A LA SECUNDARIA MARIO MOLINA PASQUEL, DONDE SE OBSERVO QUE SE ESTA 
TRABAJANDO EN LA INSTALACION DE CABLES DE DIFERENTES CALIBRES POR PISO. EL PISO DE LOSETA YA HA SIDO 
CONCLUIDO EN SU TOTALIDAD. SE ESPERA EN BREVE LA CULMINACION DE LA INSTALACION PARA TRABAJAR EL 
EXTERIOR.

RETORNO A LA CIUDAD DE CHETUMAL
Contribuciones
RECORRIDO DEL 19 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2025, SALIENDO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL EN VEHICULO OFICIAL A 



LAS 5:00 AM APROXIMADAMENTE, HASTA LA LOCALIDAD DE PUERTO MORELOS.

19 DE NOVIEMBRE DEL 2025

ME TRASLADE DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, POR MEDIOS PROPIOS, HASTA LA CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN PARA 
TOMAR EL BARCO PARA CRUZAR HACIA COZUMEL.
EN LA ISLA DE COZUMEL, ME TRASLADE HASTA LA PRIMARIA VELIO VIVAS, DONDE SE OBSERVO QUE SE CONTINUA 
CON LOS APLANADOS EN EL AULA, MIENTRAS SE REALIZA LA TERMINACION DEL FORJADO DE LAS ESCALERAS DE 
CONCRETO.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE A LA SECUNDARIA CARLOS MONSIVAIS, DONDE TAMBIEN SE ESTA TRABAJANDO CON 
LOS APLANADOS EN LOS MUROS Y PLAFON, MIENTRAS SE ESTAN INSTALANDO LO CORRESPONDIENTE A LA 
INSTALACION ELECTRICA.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE AL CETMAR 33, DONDE SE OBSERVA QUE SE CONTINUA CON EL ULTIMO TRAMO CON 
LA MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE LA REGION. EL PRIMER TRAMO HA SIDO CONCLUIDO Y SE APLICAN LOS APLANADOS.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE A LA PRIMARIA ADELFO R. ESCALANTE, DONDE SE OBSERVA QUE SE ESTA 
TRABAJANDO EN LA CONSTRUCCION DE LA MAMPOSTERIA PARA EL REGISTRO DONDE SE ASENTARA EL 
TRANSFORMADOR.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE A LA PRIMARIA IRMA DELFINA LOPEZ BERZUNZA, DONDE SE OBSERVA QUE SE 
CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BASE PARA MEDIDOR.

PERNOCTO EN LA ISLA DE COZUMEL.

20 DE NOVIEMBRE DEL 2025
ME TRASLADE HASTA LA PRIMARIA VELIO VIVAS, DONDE SE CONTINUA CON EL FORJADO DE LOS PELDAÑOS DE LA 
ESCALERA.SE INICIA CON EL RELLENO EN PASILLO Y EN EL AREA DE LA ESCALERA PARA POSTERIORMENTE REALIZAR 
EL COLADO.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE A LA SECUNDARIA CARLOS MONSIVAIS, DONDE SE TRABAJA EN EL FORJADO DE LAS 
GARGOLAS Y LA CONSTRUCCION DEL BARANDAL DE BLOCK DE 10X20X40, QUE FORMA PARTE DEL PASILLO.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE AL CETMAR 33, DONDE SE OBSERVA YA LA APLICACIÓN DE LA PINTURA EN EL 
PRIMER TRAMO DE LA BARDA PERIMETRAL, MIENTRAS SE CONCLUYE EL SEGUNDO TRAMO DE LA MAMNPOSTERIA.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE A LA PRIMARIA ADELFO R. ESCALANTE, DONDE SE CONTINUA CON LA FABRICACION 
DEL MURETE DE ACOMETIDA EN DOND SE LLEVARÁ A CABO LA CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE A LA PRIMARIA IRMA DELFINA LOPEZ BERZUNZA, DONDE SE CONTINUA CON LOS 
TRABAJOS DE LA BASE DEL MEDIDOR Y UN PEQUEÑO MURETE DE ACOMETIDA. EN ESTE CASO, EL RESOLUTIVO YA HA 
SIDO LIBERADO.

ME TRASLADO HACIA PUERTO MORELOS, DONDE PERNOCTO.

21 DE NOVIEMBRE DEL 2025
ME TRASLADE A LA SECUNDARIA TECNICA NO. 7 PRIMERO DE JUNIO, DONDE SE OBSERVO QUE SE HAN 
DESMANTELADOS LAS LUMINARIAS Y LOS VENTILADORES, ASI COMO LOS ANTICICLONICOS Y LA CANCELERIA ASI 
COMO PUERTAS EN EL EDIFICIO D.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE A LA SECUNDARIA MARIO MOLINA PASQUEL, DONDE SE OBSERVO QUE SE ESTA 
TRABAJANDO EN LA INSTALACION DE CABLES DE DIFERENTES CALIBRES POR PISO. EL PISO DE LOSETA YA HA SIDO 
CONCLUIDO EN SU TOTALIDAD. SE ESPERA EN BREVE LA CULMINACION DE LA INSTALACION PARA TRABAJAR EL 



EXTERIOR.

RETORNO A LA CIUDAD DE CHETUMAL
Conclusiones
RECORRIDO DEL 19 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2025, SALIENDO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL EN VEHICULO OFICIAL A 
LAS 5:00 AM APROXIMADAMENTE, HASTA LA LOCALIDAD DE PUERTO MORELOS.

19 DE NOVIEMBRE DEL 2025

ME TRASLADE DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, POR MEDIOS PROPIOS, HASTA LA CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN PARA 
TOMAR EL BARCO PARA CRUZAR HACIA COZUMEL.
EN LA ISLA DE COZUMEL, ME TRASLADE HASTA LA PRIMARIA VELIO VIVAS, DONDE SE OBSERVO QUE SE CONTINUA 
CON LOS APLANADOS EN EL AULA, MIENTRAS SE REALIZA LA TERMINACION DEL FORJADO DE LAS ESCALERAS DE 
CONCRETO.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE A LA SECUNDARIA CARLOS MONSIVAIS, DONDE TAMBIEN SE ESTA TRABAJANDO CON 
LOS APLANADOS EN LOS MUROS Y PLAFON, MIENTRAS SE ESTAN INSTALANDO LO CORRESPONDIENTE A LA 
INSTALACION ELECTRICA.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE AL CETMAR 33, DONDE SE OBSERVA QUE SE CONTINUA CON EL ULTIMO TRAMO CON 
LA MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE LA REGION. EL PRIMER TRAMO HA SIDO CONCLUIDO Y SE APLICAN LOS APLANADOS.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE A LA PRIMARIA ADELFO R. ESCALANTE, DONDE SE OBSERVA QUE SE ESTA 
TRABAJANDO EN LA CONSTRUCCION DE LA MAMPOSTERIA PARA EL REGISTRO DONDE SE ASENTARA EL 
TRANSFORMADOR.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE A LA PRIMARIA IRMA DELFINA LOPEZ BERZUNZA, DONDE SE OBSERVA QUE SE 
CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BASE PARA MEDIDOR.

PERNOCTO EN LA ISLA DE COZUMEL.

20 DE NOVIEMBRE DEL 2025
ME TRASLADE HASTA LA PRIMARIA VELIO VIVAS, DONDE SE CONTINUA CON EL FORJADO DE LOS PELDAÑOS DE LA 
ESCALERA.SE INICIA CON EL RELLENO EN PASILLO Y EN EL AREA DE LA ESCALERA PARA POSTERIORMENTE REALIZAR 
EL COLADO.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE A LA SECUNDARIA CARLOS MONSIVAIS, DONDE SE TRABAJA EN EL FORJADO DE LAS 
GARGOLAS Y LA CONSTRUCCION DEL BARANDAL DE BLOCK DE 10X20X40, QUE FORMA PARTE DEL PASILLO.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE AL CETMAR 33, DONDE SE OBSERVA YA LA APLICACIÓN DE LA PINTURA EN EL 
PRIMER TRAMO DE LA BARDA PERIMETRAL, MIENTRAS SE CONCLUYE EL SEGUNDO TRAMO DE LA MAMNPOSTERIA.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE A LA PRIMARIA ADELFO R. ESCALANTE, DONDE SE CONTINUA CON LA FABRICACION 
DEL MURETE DE ACOMETIDA EN DOND SE LLEVARÁ A CABO LA CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE A LA PRIMARIA IRMA DELFINA LOPEZ BERZUNZA, DONDE SE CONTINUA CON LOS 
TRABAJOS DE LA BASE DEL MEDIDOR Y UN PEQUEÑO MURETE DE ACOMETIDA. EN ESTE CASO, EL RESOLUTIVO YA HA 
SIDO LIBERADO.

ME TRASLADO HACIA PUERTO MORELOS, DONDE PERNOCTO.

21 DE NOVIEMBRE DEL 2025
ME TRASLADE A LA SECUNDARIA TECNICA NO. 7 PRIMERO DE JUNIO, DONDE SE OBSERVO QUE SE HAN 
DESMANTELADOS LAS LUMINARIAS Y LOS VENTILADORES, ASI COMO LOS ANTICICLONICOS Y LA CANCELERIA ASI 



COMO PUERTAS EN EL EDIFICIO D.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE A LA SECUNDARIA MARIO MOLINA PASQUEL, DONDE SE OBSERVO QUE SE ESTA 
TRABAJANDO EN LA INSTALACION DE CABLES DE DIFERENTES CALIBRES POR PISO. EL PISO DE LOSETA YA HA SIDO 
CONCLUIDO EN SU TOTALIDAD. SE ESPERA EN BREVE LA CULMINACION DE LA INSTALACION PARA TRABAJAR EL 
EXTERIOR.

RETORNO A LA CIUDAD DE CHETUMAL

Datos de la información
Periodo de actualización
octubre - diciembre
Fecha de validación de la información
2025-11-25
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Importe total de la comisión
3082.57
Nombre completo
KENNY PEREZ DOMINGUEZ
Cargo
SUPERVISOR DE OBRA

 
 
 

COMISIONADO
(Nombre y firma)

 
 

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA 
DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE 
ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE 
VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.


