
SUPERVISIÓN DE OBRAS CORRESPONDIENTES AL 
PROGRAMA "FAM BÁSICO 2025”

Datos Generales
Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión sin gasto para el sujeto obligado
Ejercicio
2026
Periodo que se reporta
julio
Tipo de viaje
Local
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00

Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Othón P. Blanco
País de destino
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México

Estado de destino

Quintana Roo
Ciudad de destino
CANCÚN
Motivo del encargo o comisión
SUPERVISIÓN DE OBRAS CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA "FAM BÁSICO 2025”
Fecha de salida
07/15/2026 - 06:00
Fecha de regreso
07/17/2026 - 23:02

Datos de la partida
Viáticos ministrados
2463.51
Viáticos comprobados
2463.51
Viáticos no comprobables
0.00
Importe ejercido por partida de viáticos
2463.51
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
2463.51
Importe total no erogado
0.00

Reportes
Actividades realizadas
Miércoles 15 de Julio de 2026
1. Primaria Miguel Vidal Alcocer
• Actividades: Supervisión de preparaciones para adosamiento en planta alta.
Estatus: Se concluyeron los trabajos de demoliciones de preparaciones de adosamiento de columnas en planta alta, se 
trabaja actualmente en habilitado de estribos para columnas.
Jueves 16 de Julio de 2026
1. Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo (UAQROO) - Campus Cancún
• Actividades: Supervisión de terracerías y preparativos para desplante estructural.
• Estatus: Se concluyeron los trabajos de tendido y compactación de la última capa del material de banco en la 
plataforma de cimentación, alcanzando los niveles proyectados. Se inician las pruebas de laboratorio de grado de 
compactación final (Proctor) para proceder formalmente con el trazo y excavación de las cepas para el desplante de 
las zapatas de la estructura.
2. CBTIS 301
• Actividades: Cierre de acabados, equipamiento y gestiones de infraestructura eléctrica.
• Estatus:
o Laboratorio de Química: Se finalizó el montaje y fijación del mobiliario técnico especializado; se inicia la conexión y 
prueba de las redes de servicios (agua, drenaje y gas) en las mesas de trabajo.
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o Pintura en Herrerías: Concluida la revisión y aplicación de la segunda mano de esmalte en los protectores metálicos, 
validando la uniformidad del acabado y la correcta adherencia.
o Trámites CFE: Se ingresó la documentación complementaria solicitada por la oficina técnica de CFE para agilizar la 
liberación del convenio de conexión en media tensión.
Viernes 17 de Julio de 2026
1. Secundaria Lak’in
• Actividades: Supervisión de obra civil, barda perimetral y estatus de libranza eléctrica.
• Estatus:
o Plaza Cívica: Área liberada al 100%. Se mantiene restringido el paso vehicular para garantizar el correcto curado de 
los últimos detalles de concreto.
o Acceso Principal: Se encuentra en la fase final de acabados, realizando el detallado de firmes y la colocación de la 
reja principal de herrería.
o Edificio B: Obra civil terminada; se concluyó el retiro total de escombro y la limpieza fina profunda de aulas y 
pasillos, quedando listo para la etapa de entrega-recepción.
o Barda Perimetral: Tras el correcto fraguado de la cadena de desplante en el tramo de 36 ml, se inició formalmente el 
desplante y levantamiento de los muros de block, supervisando el correcto plomeo e hiladas.
o Subestación Eléctrica: CFE asignó formalmente al supervisor de la paraestatal para la obra. Se programó la visita de 
inspección en campo para los próximos días con el fin de validar la infraestructura y proceder con la posterior libranza 
y energización del plantel.
Resultados obtenidos
Durante la jornada del 15 al 17 de julio de 2026, se alcanzaron los siguientes logros específicos en los frentes de obra:

Primaria Miguel Vidal Alcocer: Finalización de la demolición de preparaciones para adosamiento de columnas en planta 
alta y avance en el armado/habilitado de estribos.

UAQROO - Campus Cancún: Conclusión del tendido y compactación del material de banco en la plataforma de 
cimentación alcanzando niveles de proyecto, e inicio de pruebas Proctor de laboratorio previo al trazo de cepas.

CBTIS 301: Montaje completo del mobiliario técnico en el Laboratorio de Química, aplicación de segunda mano de 
pintura en protectores metálicos e ingreso de la documentación complementaria requerida ante CFE.

Secundaria Lak’in: Liberación al 100% de la Plaza Cívica, conclusión de obra civil y limpieza profunda del Edificio B 
(listo para entrega-recepción), avance en el levantamiento de muros en 36 ml de barda perimetral y asignación formal 
de supervisor por parte de CFE para la subestación.
Contribuciones
Las actividades ejecutadas aportan de manera significativa al desarrollo global de la infraestructura educativa:

Garantía de Calidad y Seguridad Estructural: La correcta supervisión en el armado de estribos (Primaria) y el control 
volumétrico e inicio de pruebas de laboratorio Proctor (UAQROO) aseguran que el desplante de las estructuras cumpla 
con las normas técnicas de resistencia.

Aseguramiento de Acabados y Funcionalidad: La liberación de áreas terminadas y limpias (Edificio B y Plaza Cívica en 
Secundaria Lak’in) permite la transición ágil a la fase de entrega-recepción, mientras que las pruebas de redes de 
servicios (CBTIS 301) garantizan espacios operativos de primer nivel.

Avance en la Certeza Operativa y Eléctrica: El ingreso de expedientes técnicos y la asignación del supervisor de CFE 
acortan los tiempos de gestión administrativa para lograr la energización en media tensión de los planteles.
Conclusiones
Aquí tienes las Conclusiones redactadas con un lenguaje claro, directo y sin términos complejos:

3. Conclusiones
Avanzamos según lo planeado: La semana cerró con progresos claros en todas las escuelas, pasando de las tareas 



iniciales (como limpiar o emparejar el terreno) a la construcción de columnas, muros y acabados.

Escuelas listas para entregarse: Espacios como el Edificio B y la Plaza Cívica de la Secundaria Lak’in ya están 
terminados, limpios y listos para su revisión y entrega formal.

Trámites de luz en camino: Logramos destrabar los pendientes con la CFE, avanzando con los papeles e inspecciones 
necesarias para tener energía eléctrica pronto en los planteles.

Calidad y control diario: Cada trabajo, desde la fuerza del suelo hasta la pintura y las conexiones de agua y gas, se 
está revisando de cerca para entregar obras bien hechas y seguras.

Datos de la información
Periodo de actualización
julio - septiembre
Fecha de validación de la información
2026-07-21
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

Importe total de la comisión
2463.51
Nombre completo
DANIEL EDUARDO CEN CEN
Cargo
SUPERVISOR DE OBRA

 
 
 

COMISIONADO
(Nombre y firma)

 
 

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA 
DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE 
ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE 
VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.


