
RECORRIDO DE SUPERVISION DE OBRAS QUE SE 
EJECUTAN CON RECURSOS DEL FAM BASICO DEL 
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018

Datos Generales
Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2018
Periodo que se reporta
octubre
Tipo de viaje
Nacional
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00

Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
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Othón P. Blanco
País de destino
México

Estado de destino

Quintana Roo
Ciudad de destino
XCALAK, MAHAHUAL, PLAYA DEL CARMEN Y PUERTO MORELOS
Motivo del encargo o comisión
RECORRIDO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS QUE EJECUTAN CON RECURSOS DEL FAM BÁSICO DEL EJERCICIO 2018.
Fecha de salida
10/09/2018 - 06:20
Fecha de regreso
10/11/2018 - 21:15

Datos de la partida
Viáticos comprobados
5675.00
Viáticos no comprobables
0.00
Importe ejercido por partida de viáticos
5675.00
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
0.00
Importe total no erogado
0.00

Reportes
Actividades realizadas
DANDO CUMPLIMIENTO AL OFICIO DE COMISIÓN MEDIANTE SE ME ENCARGA REALIZAR SUPERVISIÓN DE OBRAS, EN 
FORMA COORDINADA CON LOS SUPERVISORES RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, SE LLEVÓ A CABO 
EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS QUE A LA FECHA DE VISITA SE ENCUENTRAN REALIZANDO 
POR LA EMPRESA CONTRATISTA EN DIVERSAS LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS OTHÓN P. BLANCO., SOLIDARIDAD Y 
PUERTO MORELOS.
Resultados obtenidos
EN FORMA COORDINADA CON LOS SUPERVISORES RESPONSABLES DE CADA OBRA QUE TIENEN A SU CARGO SE LLEVÓ 
UN RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN EJECUTANDO LAS EMPRESAS 
CONTRATISTA, OPTENIENDO LOS SIGUIENTE:

ESCUELA PRIMARIA VICENTE KAU CHAN, EN LA LOCALIDAD DE MAHAHUAL

 A la fecha de visita la obra presenta un atraso de 292 días de acuerdo al plazo contratado y un avance físico del 80%.
 Se pudo observar que la empresa contratista dio inicio con los trabajos pendientes por realizar, correspondientes a la 
construcción de la barda en la fachada principal.
 Personal en obra laborando es de 2 maestros albañiles, 4 chalanes y un encargado de obra.
 El material suministrado es polvo, cemento y piedra de la región.

Se le solicitó al responsable de la obra apegarse a las especificaciones de los conceptos ya que la piedra suministrada 
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se encuentra contaminada con tierra.

Así mismo, se les recomendó no bajar el ritmo de trabajo evitando más atrasos en la obra.

ESCUELA PREESCOLAR XCALAK, EN LA LOCALIDAD DE XCALAK

A la fecha de visita la obra presenta un atraso de 292 días de acuerdo al plazo contratado y un avance físico del 92%; 
por lo que la empresa se comprometió a que el día 15 de octubre del presente año iniciarán conforme lo acordado.

Los trabajos pendientes por realizar son:

 colocación de protectores de herrería.
 faltan colocar 9 mosaicos.
 colocar regadera en baño de niñas.
 pendiente realizar un registro eléctrico.
 rampa para discapacitados.
 tapa de cisterna. (se cuenta con la estructura falta colarla)

Se le recomendó al representante de la empresa contratista cumplir con los acuerdos tomados en las oficinas, con la 
finalidad de realizar el acto de entrega recepción.

ESCUELA SECUNDARIA PRIMERO DE JUNIO, EN LA CIUDAD DE PUERTO MORELOS

De acuerdo a la fecha de término según lo contratado la obra presentaba un atraso 17 días, sin embargo el supervisor 
de la esta IFEQROO presento convenio modificatorio por los días atrasados terminando la obra el día 17 de julio del 
presente año.

Se pudo verificar que los trabajos se encuentran concluidos y operando en su totalidad.

Por lo que se le solicitó al supervisor por parte de esta IFEQROO, programe a la brevedad posible el acto de entrega 
recepción y así mismo considere al comité de contraloría social, y solicitar la garantía de vicios ocultos.

ESCUELA SECUNDARIA GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ, EN LA CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN

A la fecha de visita la obra presenta un atraso de 13 días de acuerdo al plazo contratado y un avance físico del 40%.

Se verificó que la empresa contratista se encuentra realizando los trabajos correspondientes, al habilitado de acero y 
cimbra de madera en trabes, así como la construcción del muro de block en la parte posterior del edificio. 
se cuenta con el siguiente personal:

 2 maestros albañiles.
 2 fierreros
 4 carpinteros
 7 chalanes
 1 súper intendente

Se tiene programado colar la losa y trabes (monolíticamente), el día 20 de octubre del presente año.

En trámite convenio modificatorio.
Contribuciones



VERIFICAR QUE LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN CON LOS RECURSOS ESTATALES, SE REALICEN EN APEGO A LAS 
DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y EN BASE A LA NORMATIVIDAD VIGENTE ESTABLECIDA, MEDIANTE EL MANEJO 
EFICAZ Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS.
Conclusiones
DE LAS OBSERVACIONES DETECTADAS DURANTE LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, SE LE DARÁ 
SEGUIMIENTO A LAS CORRECCIONES, CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR Y CONCLUIR LAS OBRAS AL 100%

Datos de la información
Periodo de actualización
octubre - diciembre
Fecha de validación de la información
2018-10-16
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Importe total de la comisión
5675.00

 
 
 

COMISIONADO
(Nombre y firma)

 
 

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA 
DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE 
ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE 
VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.


