
RECORRIDO DE SUPERVISION DE OBRAS QUE SE 
EJECUTAN CON RECURSOS DEL FAM BASICO DEL 
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018

Datos Generales
Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2018
Periodo que se reporta
octubre
Tipo de viaje
Nacional
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00

Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
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Othón P. Blanco
País de destino
México

Estado de destino

Quintana Roo
Ciudad de destino
DIVERSAS LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE LÁZARO CÁRDENAS Y BENITO JUÁREZ
Motivo del encargo o comisión
RECORRIDO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS QUE SE EJECUTAN CON RECURSOS DEL FAM BÁSICO DEL EJERCICIO 
PRESUPUESTAL 2018.
Fecha de salida
10/16/2018 - 06:36
Fecha de regreso
10/19/2018 - 20:36

Datos de la partida
Viáticos comprobados
3780.00
Viáticos no comprobables
0.00
Importe ejercido por partida de viáticos
3780.00
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
3780.00
Importe total no erogado
0.00

Reportes
Actividades realizadas
DANDO CUMPLIMIENTO A LA ENCOMIENDA DEL OFICIO DE COMISIÓN, EN FORMA COORDINADA CON EL SUPERVISOR 
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS SE LLEVÓ A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A 
DIVERSAS OBRAS QUE SE ENCUENTRAN LOCALIZADAS EN LOS MUNICIPIOS DE LÁZARO CÁRDENAS Y BENITO JUÁREZ, 
RESPECTIVAMENTE.
Resultados obtenidos
EN FORMA COORDINADA CON EL SUPERVISOR RESPONSABLE DE CADA OBRA QUE TIENEN A SU CARGO SE LLEVÓ UN 
RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN EJECUTANDO LAS EMPRESAS 
CONTRATISTA, OPTENIENDO LOS SIGUIENTE:

ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, EN TRES REYES L.C

En presencia del personal de la empresa contratista, director de la escuela y supervisor de este IFEQROO, se llevó a 
cabo el recorrido de verificación física a los trabajos que se encuentran realizando en dicha escuela:

El firme existente donde se colocara vitropiso presenta fracturas, por lo que se le recomendó colar un firme con malla 
electro soldada y se le solicitó se realicen las tarjetas de precios unitarios para su análisis y autorización, por el área 
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correspondiente.

Se encuentran realizando trabajos correspondientes al baño para discapacitados y resanes en muros dañados.

Por lo anterior, se solicitó a la empresa contratista no bajar el ritmo de trabajo con el fin de no tener atrasos en un 
futuro.
Avance Físico: 20%

ESCUELA PRIMARIA RAFAEL E. MELGAR, EN SAN PEDRO L.C.

En forma conjunta con personal de la empresa contratista y el supervisor de obras de este IFEQROO, estando presente 
el director de la escuela en referencia, se llevó a cabo el recorrido de verificación física observando que los trabajos 
correspondientes a la construcción de la barda de muro de block, lleva un avance considerado ya que cuentan con el 
personal y material suficiente para terminar en tiempo y forma.
De los trabajos programados, se realizaron unas modificaciones en cuanto al baño para discapacitados, así como la 
rampa proyectada y trabajos en área de baños existentes, por lo que se solicitó al supervisor de este IFEQROO dar 
seguimiento en forma coordinada con el superintendente de la obra para que se realicen las tarjetas de precios 
unitarios y puedan ser autorizadas por el área correspondiente
Avance Físico: 45%

ESCUELA PRIMARIA 15 DE MAYO, EN HEROE DE NACOZARI, L.C.

En forma coordinada con el superintendente por parte de la empresa contratista y el supervisor de obras de este 
instituto, se llevó a cabo un recorrido de verificación física a los trabajos que se encuentran realizando.

Se pudo definir las rampas para discapacitados ya que el terreno presenta diferentes desniveles para poder llegar al 
aula existente, mismo que se le solicitó al supervisor de este IFEQROO se realicen los trámites correspondientes 
conjuntamente con el contratista para que puedan ser autorizados y así no se presenten atrasos en un futuro.

así mismo, se observó que se encuentran realizando trabajos del habilitado de acero para cadenas, castillos y contra 
trabes, estando laborando el siguiente personal:

1 cabo de obra
3 oficiales albañiles
5 ayudantes 
1 fierrero
1 carpintero
Avance Físico: 15%

ESCUELA PREESCOLAR CRI-CRI, EN KANTUNILKIN L.C.

En forma coordinada con el personal de la empresa contratista y el supervisor de obras de este IFEQROO, se llevó a 
cabo el recorrido de verificación física de los trabajos que se encuentran realizando:

 aplicación de pintura a dos manos.
 estructura de techumbre

En presencia de la directora del plantel y padres de familia, se les comento que la empresa continuará con los trabajos 
de la estructura, fuera del horario de labores, por seguridad de todos, pidiéndoles de ante mano una disculpa; por lo 
que se le solicito al contratista incrementar su fuerza de trabajo para terminar en tiempo y forma, así como mantener 
la seguridad en el área de los trabajos.
el personal laborando fue de:

 3 oficiales albañiles



 2 oficiales( plomero y eléctrico)
 2 ayudantes 
 6 herreros
Avance Físico: 80%

ESCUELA PRIMARIA OTHON P. BLANCO, EN ESPERANZA, L.C.

En forma conjunta con personal de la empresa contratista y el supervisor de obras de este instituto, se llevó a cabo el 
recorrido de verificación física de la obra en referencia observando lo siguiente: 

En presencia del director del plantel se determinó la ubicación donde se construirá un aula, solicitando al supervisor 
del IFEQROO dar el seguimiento a los trámites correspondientes para su autorización.
Los trabajos que se encuentran realizando corresponden a la aplicación de pintura en protectores de herrería, 
construcción del módulo de baño para discapacitados y habilitado de acero para cadenas y castillos del aula nueva.

Se cuenta con el personal y material suficiente para terminar los trabajos en tiempo y forma.
Avance Físico: 30%

ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, EN SANTO DOMINGO, L.C.

En forma coordinada con el superintendente de la empresa contratista y el supervisor de obras de este instituto, se 
llevó a cabo el recorrido de verificación física a la obra en referencia obteniendo los siguientes resultados.

 se están realizando trabajos correspondientes a muros de block del aula nueva.
 relleno con material producto de banco en área del aula.
 construcción de baños a nivel de cimentación como se observa en la imagen.
 así como el habilitado de acero para trabes del aula y del baño.

Cuentan con personal y material suficiente para concluir los trabajos en tiempo y forma, por lo que se solicitó a la 
empresa contratista seguir con el ritmo de trabajo, con la finalidad de no tener atrasos en un futuro.
Avance Físico: 20%

ESCUELA SECUNDARIA ALEJANDRO MAY CANUL, EN EL CEDRAL, L.C.

En forma conjunta con el personal de la empresa contratista y supervisor de obra de este instituto, se llevó a cabo el 
recorrido de verificación física a los trabajos que se encuentran realizando, obteniendo lo siguiente:

 la colocación de la malla en el perímetro de la escuela ya se encuentra concluida.
 los trabajos correspondientes al asta bandera y pasillo que lleva hacia la cancha se encuentra concluida.
 a la fecha queda pendiente colocar las puntas de poste y una rampa que da al acceso a la dirección de la escuela.

Comenta el representante de la empresa contratista que derivado al clima no ha podido terminar con los trabajos 
observados, por lo que se solicitó que a pesar de que existe tiempo en su programación, se solicitó no bajar el ritmo de 
trabajo.
Avance Físico: 95%

ESCUELA SECUNDARIA FRANCISCO HDZ. CORDOBA, EN HOLBOX, L.C.

En forma conjunta con el personal de la empresa contratista y supervisor de obra de este instituto, se llevó a cabo el 
recorrido de verificación física a los trabajos que se encuentran realizando, obteniendo lo siguiente:

 se encuentran colando trabes con concreto preparado a mano a pesar de que existen dos revolvedores de las cuales 
no funcionan.
 el colado que se encuentran realizando no se está vibrando como indica la especificación del concepto.
 a la fecha cuentan con personal y material, el cual no es suficiente para cumplir con el término de obra con fecha 31 



de octubre.

Por lo que se le solicitó al supervisor de obra de este IFEQROO realice los trámites correspondientes para iniciar los 
trámites de rescisión de contrato siempre y cuando tenga los elementos documentales para soportarlo.

Así mismo se levantó minuta en presencia del comité de padres de familia.
Avance Físico: 79%

ESCUELA PREESCOLAR CARLOS MARIA DE BUSTAMANTE, EN CAN CUN, B.J.

En forma conjunta con el personal de la empresa contratista y supervisor de obra de este instituto, se llevó a cabo el 
recorrido de verificación física a los trabajos que se realizaron en la escuela en referencia, obteniendo lo siguiente:

Estando presente el comité de padres de familia y después de constatar que los trabajos contratados fueron realizados 
en su totalidad, mismos que se encuentran operando, se llevó a cabo la firma del acta de entrega recepción, no 
presentando ni una inconformidad por los participantes.

No se omite manifestar que la empresa contratista dono a la escuela el material sobrante (aproximadamente 7 m3 de 
polvo y grava).
Avance Físico: 100%

Contribuciones
VERIFICAR QUE LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN CON LOS RECURSOS ESTATALES, SE REALICEN EN APEGO A LAS 
DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y EN BASE A LA NORMATIVIDAD VIGENTE ESTABLECIDA, MEDIANTE EL MANEJO 
EFICAZ Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS.
Conclusiones
DE LAS OBSERVACIONES DETECTADAS DURANTE LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, SE LE DARÁ 
EL SEGUIMIENTO A LAS CORRECCIONES, CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR Y CONCLUIR LAS OBRAS AL 100%.

Datos de la información
Periodo de actualización
octubre - diciembre
Fecha de validación de la información
2018-10-23
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Importe total de la comisión
3780.00

 
 
 



COMISIONADO
(Nombre y firma)

 
 

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA 
DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE 
ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE 
VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.


