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Datos Generales
Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2018
Periodo que se reporta
octubre
Tipo de viaje
Nacional
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00

Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Othón P. Blanco
País de destino
México
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Estado de destino

Quintana Roo
Ciudad de destino
BACALAR-BENITO JUAREZ-FELIPE C. PUERTO
Motivo del encargo o comisión
SUPERVISION DE OBRA DEL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN
Fecha de salida
10/02/2018 - 06:35
Fecha de regreso
10/04/2018 - 23:35

Datos de la partida
Viáticos comprobados
3675.09
Viáticos no comprobables
0.00
Importe ejercido por partida de viáticos
3675.00
Recurso económico
Federal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
3675.09
Importe total no erogado
-0.01

Reportes
Actividades realizadas
INFORME DE COMISION DE TRABAJO
RECORRIDO DEL 02 AL 04 DE OCTUBRE DEL 2018

A CONTINUACION SE DESCRIBEN LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL DESEMPEÑO DEL RECORRIDO POR EL 
INSTITUTO ASIGNADA A ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ CON MOTIVO DE SUPERVISION DE OBRA A LA 
INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN 

02 DE OCTUBRE DEL 2018.

CON ESTA FECHA SE INICIO EL RECORRIDO EN VEHICULO OFICIAL MARCA DODGE ATITUDDE PLACAS UUH-721-E 
PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

• UNIVERSIDAD POLITECNICA DE BACALAR, LOCALIDAD BACALAR MPIO. BACALAR

SE REALIZA VISITA AL PLANTEL SE OBSERVAN 2 PERSONAS TRABAJANDO SALIDAS DE TERMOSTATOS DE LOS EQUIPOS 
DE AIRE ACONDICIONADO, SE REALIZA LEVANTAMIENTO DE SALIDAS ELECTRICAS Y DE CANCELERIA DE ALUMINIO, SE 
HACE LA OBSERVACION DE ESTA PARTIDA QUE AUN NO SE COLOCAN LOS CRISTALES Y MARCOS DE SERIE 50 EN 
FACHADA PRINCIPAL Y POSTERIOR. SE EXHORTA AL CONTRATISTA SUMINISTRAR LOS EQUIPOS DE AIRE 
ACONDICIONADO PARA PLANTA BAJA Y ALTA E INICIAR INMEDIATAMENTE SU INSTALACION.
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• UNIVERSIDAD DEL CARIBE, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ

SE REALIZA RECORRIDO DE SUPERVISION DONDE SE OBSERVA 12 PERSONAS DE FUERZA DETRABAJO, SE HA 
REALIZADO EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO Y FIRME DE PLANTA BAJA DEL EDIFICIO 7G, ASI MISMO EN EL 
PRIMER NIVEL SE TRABAJAN CON APLANADOS A 3 CAPAS AL INTERIOR Y EXTERIOR DE AULAS DIDACTICAS. SE SOLICITA 
AL CONTRATISTA AUMENTAR FUERZA DE TRABAJO E INICIAR PARTIDA DE SERVICIOS SANITARIOS.

03 DE OCTUBRE DEL 2018.

• JN MINERVA LARA GOMEZ, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ

SE REALIZA RECORRIDO DE SUPERVISION DONDE SE TRABAJA EN CONJUNTO CON LA EMPRESA CONTRATISTA UN 
LEVANTAMIENTO PARA REALIZAR UN COMPARATIVO CON EL CATALOGO DE CONCEPTOS CON EL FIN DE DEFINIR LAS 
PRIORIDADES DEL PLANTEL SIN SALIR DEL CONTEXTO DEL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN Y SUS COMPONENTES Y SE 
INDICA A DIRECTORA DEL PLANTEL PROGRAMAR REUNION CON PADRES DE FAMILIA PARA LA TOMA DE DESICIONES 
SOBRE EL CAMBIO DE METAS Y/O CONCEPTOS.

• JN TZOLKIN, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ
SE REALIZA RECORRIDO DE SUPERVISION DONDE SE OBSERVA EL CONTRATISTA TIENE POCO AVANCE DE OBRA, EN 
SITIO SE ENCUENTRAN 4 PERSONAS LABORANDO, LAS CUALES TRABAJAN EN LA CONCLUISION DE UN MURO EN EL 
ANDADOR HACIA SANITARIOS EL CUAL AUN NO TIENE ACABADOS, ASI MISMO SE OBSERVA NO SE HA CONCLUIDO LA 
PINTURA DE PROTECTORES DE HERRERIA Y DE CANCELERIA DE MADERA. SE EXHORTA A CONTRATISTA A AUMENTAR 
FUERZA DE TRABAJO YA QUE HACER CASO OMISO TURNARIA SU SITUACION A LA DIRECCION JURIDICA.

• JN CINCO DE JUNIO, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ
SE REALIZA RECORRIDO DE SUPERVISION DONDE SE OBSERVA EL CONTRATISTA TIENE POCO AVANCE DE OBRA, EN 
SITIO SE ENCUENTRAN 4 PERSONAS LABORANDO, LAS CUALES TRABAJAN EN LIJADO DE CANCELERIA DE MADERA DE 
UN AULA DEL EDIFICIO A, ASI MISMO SE OBSERVA NO SE HA CONCLUIDO LA PINTURA DE PROTECTORES DE HERRERIA 
EN EDIFICIO B VENTANA POSTERIOR. SE EXHORTA A CONTRATISTA A AUMENTAR FUERZA DE TRABAJO YA QUE HACER 
CASO OMISO TURNARIA SU SITUACION A LA DIRECCION JURIDICA.

• UNIVERSIDAD DEL CARIBE, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ
SE REALIZA RECORRIDO DE SUPERVISION SE OBSERVA SE CONTINUA CON EL TRABAJO DE APLANADOS DE MUROS A 3 
CAPAS EN AULAS DEL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO 7G, SE OBSERVA SE USA CORDEL Y MAESTRAS PARA EL ACABADO 
FINAL SEA EL MAS UNIFORME POSIBLE, ASI MISMO LA UNIVERSIDAD SOLICITA EL CAMBIO DE LOS MODELOS DE PISOS 
DEL CATALOGO, POR LO QUE SE AGENDA REUNION DE TRABAJO PARA LA SEMANA ENTRANTE.

04 DE OCTUBRE DEL 2018.

• PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, LOCALIDAD CHUN YAH MPIO. FELIPE C. PUERTO
SE REALIZA RECORRIDO DE SUPERVISION SE PUEDE OBSERVAR SE TRABAJA EN BARDA DE MURO DE BLOCK EN TRAMO 
POSTERIOR DE TERRENO DEL PLANTEL SE ENCUENTRAN EN ETAPA DE COLOCACION DE MUROS DE BLOCK Y COLADO 
DE CASTILOS, EN TOTAL SE REALIZARAN 68 ML APROXIMADAMENTE DE BARDA. LA EMPRESA CUENTA CON UN AVANCE 
GENERAL DEL 50%. SE LE EXHORTA A CONCLUIR LA OBRA EN UN LAPSO NO MAYOR A 15 DIAS NATURALES.

• TV SEC JUAN BAUTISTA VEGA, LOCALIDAD CHUN YAH MPIO. FELIPE C. PUERTO
SE REALIZA RECORRIDO DE SUPERVISION SE PUEDE OBSERVAR SE TRABAJA EN CERCA PERIMETRAL DE REJACERO EN 
TRAMO LATERAL IZQUIERDO DE TERRENO DEL PLANTEL SE ENCUENTRAN EN ETAPA DE COLOCACION DE PANELES DE 
REJACERO , EN TOTAL SE REALIZARAN 300 ML APROXIMADAMENTE DE BARDA. LA EMPRESA CUENTA CON UN AVANCE 
GENERAL DEL 70%. SE LE EXHORTA A CONCLUIR LA OBRA EN UN LAPSO NO MAYOR A 15 DIAS NATURALES.



• JN MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, LOCALIDAD CHUMPON MPIO. FELIPE C. PUERTO
SE REALIZO RECORRIDO DE SUPERVISION DONDE SE OBSERVA LA OBRA ABANDONADA Y CON UN AVANCE GENERAL 
DE OBRA DEL 50% SE LE EXHORTA A CONCLUIR LA OBRA EN UN LAPSO NO MAYOR A 15 DIAS NATURALES.

OBSERVACIONES: SE RECABARON LOS SELLOS CORRESPONDIENTES.

NOTA: ME TRASLADE DE IDA Y DE VUELTA EN VEHICULO OFICIAL MARCA DODGE ATITUDDE PLACAS UUH-721-E 
PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Resultados obtenidos
CONSOLIDAR LOS PROGRAMAS DE CONSTRUCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA.
Contribuciones
ABATIR EL REZAGO ESCOLAR Y CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA EDUCACION.
Conclusiones
SE RECOMIENDA EL SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES REALIZADAS HASTA LA ENTREGA RECEPCION DE LAS OBRAS.

Datos de la información
Periodo de actualización
octubre - diciembre
Fecha de validación de la información
2018-10-24
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Importe total de la comisión
3675.09

 
 
 

COMISIONADO
(Nombre y firma)

 
 

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA 
DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE 
ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE 
VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.


