
RECORRIDO DE SUPERVISION DE OBRAS QUE SE 
EJECUTAN CON RECURSOS DEL FAM BASICO DEL 
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018.

Datos Generales
Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2018
Periodo que se reporta
octubre
Tipo de viaje
Nacional
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00

Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
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Othón P. Blanco
País de destino
México

Estado de destino

Quintana Roo
Ciudad de destino
MUNICIPIOS DE SOLIDARIDAD E ISLA MUJERES
Motivo del encargo o comisión
RECORRIDO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS QUE SE EJECUTAN CON RECURSOS DEL FAM BÁSICO DEL EJERCICIO 
PRESUPUESTAL 2018.
Fecha de salida
10/30/2018 - 06:15
Fecha de regreso
11/01/2018 - 13:30

Datos de la partida
Viáticos comprobados
3810.00
Viáticos no comprobables
0.00
Importe ejercido por partida de viáticos
3810.00
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
3810.00
Importe total no erogado
500.00

Reportes
Actividades realizadas
DANDO CUMPLIMIENTO A LA ENCOMIENDA DEL OFICIO DE COMISIÓN, EN FORMA COORDINADA CON EL SUPERVISOR 
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS SE LLEVÓ A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A 
DIVERSAS OBRAS QUE SE ENCUENTRAN LOCALIZADAS EN LOS MUNICIPIOS DE SOLIDARIDAD E ISLA MUJERES, 
RESPECTIVAMENTE.
Resultados obtenidos
EN FORMA COORDINADA CON EL SUPERVISOR RESPONSABLE DE CADA OBRA QUE TIENEN A SU CARGO SE LLEVÓ UN 
RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN EJECUTANDO LAS EMPRESAS 
CONTRATISTA, OBTENIENDO LOS SIGUIENTE:

ESCUELA SECUNDARIA GABRIEL GARCÍA MARQUEZ, EN PLAYA DEL CARMEN

En presencia del personal de la empresa contratista, director de la escuela y supervisor de este IFEQROO, se llevó a 
cabo el recorrido de verificación física a los trabajos que se encuentran realizando en dicha escuela, observando lo 
siguiente:

Como se puede ver en las imágenes ya se cuenta con el armado y cimbrado de trabes, así como el material de 
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viguetas y bovedillas de las cuales informa el superintendente de la empresa contratista que por la mañana fueron 
suministradas, y que ya dio las instrucciones a sus maestros oficiales iniciar con la subida y colocación de dicho 
material a la brevedad.

Se le solicito al supervisor de la obra por parte de este IFEQROO, aplicar las sanciones correspondientes debido a que 
el plazo programado según convenio modificatorio ya feneció.

Se encontró al personal subiendo las viguetas y bovedillas, quedando formalmente el superintendente de la obra por 
parte de la empresa contratista que se programara colar la losa y trabes de forma monolítica el día miércoles 7 de 
noviembre del presente año.

Se le recomendó al superintendente por parte de la empresa contratista no bajar la fuerza de trabajo ya que el tiempo 
programado para la ejecución de la obra ya feneció.

Avance Físico: 50%

ESCUELA PRIMARIA CENTENARIO DE LA CONSTITUCION DE 1917, EN ISLA MUJERES

En presencia del personal de la empresa contratista, director de la escuela y supervisor de este IFEQROO, se llevó a 
cabo el recorrido de verificación física a los trabajos que se encuentran realizando en dicha escuela, teniendo los 
siguientes resultados:
los trabajos que se encuentran realizando corresponden a la demolición de muro y construcción de muro de block de 
15x20x40 cm, contando en obra con suficiente material y con el personal que a continuación se relaciona:

 3 oficiales albañiles
 4 ayudantes
 1 superintendente

No se omite manifestar que la fecha compromiso para término de los trabajos ya feneció, por lo que se solicitó al 
supervisor de este IFEQROO aplique las sanciones correspondientes.

Avance Físico: 70%

ESCUELA SECUNDARIA BENITO JUÁREZ, EN ISLA MUJERES

En presencia del personal de la empresa contratista, director de la escuela y supervisor de este IFEQROO, se llevó a 
cabo el recorrido de verificación física a los trabajos que se encuentran realizando en dicha escuela, observando lo 
siguiente:

Los trabajos correspondientes a instalaciones eléctricas considerados como obra interior, se encuentran abandonados 
ya que desde el día 5 de octubre no cuentan con energía eléctrica las áreas administrativas, 3 salones de tercer grado 
y el área de computo, así mismo desde el día 18 de octubre no cuenta con energía eléctrica la dirección general, 
subdirección, coordinación de trabajo social, prefectura y los baños, el baño de damas no cuenta con lámparas como 
se ve en la imagen.

Comentan los maestros que el día 4 de octubre surgió un apagan en el tablero eléctrico y desde ese momento se 
quedaron sin energía.

Se le solicitó al supervisor de este IFEQROO atendiera a la brevedad esta situación, ya que los padres de familia 
actuaran si no se les apoya.

Se pudo constatar que los trabajos que se encuentran ejecutando en la obra exterior corresponden a la colocación del 
transformador, subestación, registros eléctrico y tuberías; así mismo cuentan con el material suficiente para concluir 



con los trabajos contratados.

No se omite manifestar que el tiempo programado para la ejecución de la obra ya feneció, por lo que se solicitó al 
supervisor de este IFEQROO aplique las sanciones correspondientes.

Avance Físico: 85%
Contribuciones
VERIFICAR QUE LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN CON LOS RECURSOS ESTATALES, SE REALICEN EN APEGO A LAS 
DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y EN BASE A LA NORMATIVIDAD VIGENTE ESTABLECIDA, MEDIANTE EL MANEJO 
EFICAZ Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS.
Conclusiones
DE LAS OBSERVACIONES DETECTADAS DURANTE LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, SE LE DARÁ 
EL SEGUIMIENTO A LAS CORRECCIONES, CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR Y CONCLUIR LAS OBRAS AL 100%.

Datos de la información
Periodo de actualización
octubre - diciembre
Fecha de validación de la información
2018-11-07
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Importe total de la comisión
4310.00

 
 
 

COMISIONADO
(Nombre y firma)

 
 

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA 
DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE 
ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE 
VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.


