
RECORRIDO DE SUPERVISION DE OBRAS QUE SE 
EJECUTAN CON RECURSOS DEL FAM BASICO DEL 
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018

Datos Generales
Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2018
Periodo que se reporta
diciembre
Tipo de viaje
Nacional
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00

Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
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Othón P. Blanco
País de destino
México

Estado de destino

Quintana Roo
Ciudad de destino
DIVERSAS LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE FELIPE CARRILLO PUERTO Y TULUM
Motivo del encargo o comisión
RECORRIDO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS QUE SE EJECUTAN CON RECURSOS DEL FAM BÁSICO DEL EJERCICIO 
PRESUPUESTAL 2018.
Fecha de salida
12/04/2018 - 06:00
Fecha de regreso
12/06/2018 - 22:15

Datos de la partida
Viáticos comprobados
3680.84
Viáticos no comprobables
929.16
Importe ejercido por partida de viáticos
3680.84
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
3680.84
Importe total no erogado
929.16

Reportes
Actividades realizadas
DANDO CUMPLIMIENTO A LA ENCOMIENDA DEL OFICIO DE COMISIÓN, EN FORMA COORDINADA CON EL SUPERVISOR 
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS SE LLEVÓ A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A 
DIVERSAS OBRAS QUE SE ENCUENTRAN LOCALIZADAS EN LOS MUNICIPIOS DE FELIPE CARRILLO PUERTO Y TULUM, 
RESPECTIVAMENTE.
Resultados obtenidos
EN FORMA COORDINADA CON EL SUPERVISOR RESPONSABLE DE CADA OBRA QUE TIENEN A SU CARGO SE LLEVÓ UN 
RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN EJECUTANDO LAS EMPRESAS 
CONTRATISTA, OBTENIENDO LOS SIGUIENTE:

ESC. PRIMARIA JAVIER ROJO GOMEZ, EN LUIS ECHEVERRIA ALVARES, OTHON. P. BLANCO.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR 
DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN 
REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

COMO SE PUEDE VER EN LAS IMÁGENES LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN CONCLUIDOS Y OPERANDO EN SU 

https://transparenciafocalizada.qroo.gob.mx/taxonomy/term/538
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TOTALIDAD DE ACUERDO A LOS CONCEPTOS CONTRATADOS, POR LO QUE SE SOLICITÓ A LA SUPERVISORA DE OBRAS 
DE ESTA IFEQROO SE INSTRUYA AL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA, TRAMITE EL FINIQUITO DE LOS 
TRABAJOS Y SE PROCEDA A REALIZAR EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN, ASÍ COMO LA GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS 
CORRESPONDIENTE.

AVANCE FÍSICO: 100% 

ESC. PRIMARIA CARLOS MARX, EN ALLENDE, OTHON P. BLANCO.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR 
DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN 
REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN CONCLUIDOS Y OPERANDO, POR LO QUE SE SOLICITO AL SUPERVISOR DE ESTE 
IFEQROO COORDINARSE CON EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA PARA QUE SE REALICE EL ACTO DE 
ENTREGA RECEPCIÓN YA QUE LA DIRECTORA DEL PLANTEL NO PRESENTA INCONFORMIDAD ALGUNA.

AVANCE FÍSICO: 100%

ESC. PREESCOLAR 30 DE ABRIL, EN PETCACAB, F.C.P.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR 
DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN 
REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN EJECUTANDO CORRESPONDEN AL PÓRTICO DEL ACCESO A LA ESCUELA, 
OBSERVANDO QUE CUENTAN CON EL MATERIAL SUFICIENTE PARA TERMINAR LOS TRABAJOS, ASÍ MISMO SE LE 
SOLICITÓ AL SUPERINTENDENTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA INCREMENTAR LA FUERZA DE TRABAJO CON LA 
FINALIDAD DE NO PRESENTAR ATRASOS EN UN FUTURO Y ASÍ CUMPLIR CON LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN EL 
CONTRATO.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES:

 2 OFICIALES ALBAÑILES 
 1 AYUDANTE DE ALBAÑIL

AVANCE FÍSICO: 90% 

ESC. PRIMARIA SAMNA, EN PETCACAB, F.C.P.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR 
DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN 
REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA BARDA CON REJA CERO SE ENCUENTRA TERMINADA, QUEDANDO PENDIENTE 
POR COLOCAR EL PORTÓN DE ACCESO, ASÍ MISMO EL MURO DE BLOCK SE LE ESTA TRABAJANDO EN EL HABILITADO 
DE ACERO PARA LA CADENA DE CERRAMIENTO.

POR EL TIEMPO DE TERMINO DE OBRA SE LE SOLICITO A ALA EMPRESA CONTRATISTA INCREMENTAR LA FUERZA DE 
TRABAJO CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON EL PROGRAMA ESTABLECIDO O EN SU CASO INICIAR CON LOS TRAMITES 
CORRESPONDIENTES A LA AMPLIACIÓN DE TIEMPO DEBIDAMENTE SUSTENTADO.



PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES: 

 2 OFICIALES ALBAÑILES
 2 AYUDANTES DE ALBAÑIL

AVANCE FÍSICO: 80% 

ESC. PRIMARIA INDÍGENA GASPAR A. XIU, EN CHUN ON, F.C.P.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR 
DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN 
REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

DESPUÉS DE HACER EL RECORRIDO DE OBRA EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA EL ING. CARLOS 
MOJICA, SE COMPROMETIÓ A CONTINUAR CON LOS TRABAJOS EL DÍA 7 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, POR LO 
QUE SE SOLICITO AL SUPERVISOR DE ESTA IFEQROO APLIQUE LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO 
REALIZAR EL CONVENIO QUE JUSTIFIQUE LOS ATRASOS PRESENTADOS YA QUE CONSIDERO QUE NO TERMINARAN EN 
EL PLAZO ESTABLECIDO.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES: 

 4 OFICIALES ALBAÑILES
 4 AYUDANTES DE ALBAÑIL
 1 OFICIAL ELÉCTRICO
 1 AYUDANTE DE ELÉCTRICO

AVANCE FÍSICO: 70%

ESC. PREESCOLAR SIMON BOLIVAR, EN FRANCISCO UH MAY, TULUM.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR 
DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN 
REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

COMO SE PUEDE APRECIAR EN LAS IMÁGENES LA LOSA YA FUE COLADA EN ESPERA DEL FRAGUADO, Y OBSERVANDO 
QUE EXISTE POCO PERSONAL EN LA OBRA SE SOLICITO INCREMENTARAN LA FUERZA DE TRABAJO YA QUE LA FECHA 
DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO ESTABA POR VENCER; ASÍ MISMO SE LE RECOMENDÓ AL SUPERVISOR DE ESTA 
IFEQROO APLIQUE LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES COMO INDICA LA NORMATIVIDAD APLICABLE. 

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES: 

 2 OFICIALES ALBAÑILES
 2 AYUDANTES DE ALBAÑIL

AVANCE FÍSICO: 92%

ESC. SECUNDARIA IGNACIO ALLENDE, EN FRANCISCO UH MAY, TULUM.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR 
DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN 
REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO SON APLANADOS EN MUROS Y PLAFÓN E INSTALACIONES 



ELÉCTRICAS; DERIVADO A QUE EL TIEMPO PROGRAMADO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ESTA POR VENCER, 
SE SOLICITO AL SUPERVISOR DE ESTA IFEQROO REALIZAR EL CONVENIO CORRESPONDIENTE DEBIDAMENTE 
SUSTENTADO, CON 

LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE Y ASÍ NO TENER OBSERVACIONES EN UN FUTURO, ASÍ 
MISMO SE SOLICITO APLICAR LAS SANCIONES EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES: 

 6 OFICIALES ALBAÑILES, 5 AYUDANTES DE ALBAÑIL, 1 OFICIAL ELÉCTRICO Y 1 AYUDANTE ELÉCTRICO.

AVANCE FÍSICO: 92%

ESC. SECUNDARIA RICARDO ROMERO CRUZ, EN SAN SILVERIO, F.C.P.

EN FORMA COORDINADA SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO Y EL DIRECTOR DE LA ESCUELA, SE LLEVO A CABO EL 
RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, 
OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

LA DIRECTORA DEL PLANTEL EXTERNÓ SU INCONFORMIDAD DEBIDO A QUE LA OBRA SE ENCUENTRA ABANDONADA 
DESDE EL DÍA 25 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO Y LOS TRABAJOS REALIZADOS NO FUERON CONCLUIDOS YA QUE 
SE HAN PRESENTADO APAGONES Y SE HAN DAÑADOS ALGUNOS EQUIPOS.

POR LO ANTERIOR SE SOLICITO AL SUPERVISOR DE ESTA IFEQROO CONTACTE AL RESPONSABLE DE LA EMPRESA 
CONTRATISTA PARA QUE CONCILIEN ESTA SITUACIÓN Y SE PUEDAN CONTINUAR CON LOS TRABAJOS YA QUE LA FECHA 
PROGRAMADA YA FENECIÓ.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES: NO HAY

AVANCE FÍSICO: 85%

ESC. SECUNDARIA MANUEL VAZQUEZ GIL , EN SAN RAMON, F.C.P.

EN FORMA COORDINADA SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO Y EL DIRECTOR DE LA ESCUELA, SE LLEVO A CABO EL 
RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, 
OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

COMO SE PUEDE VER EN LAS IMÁGENES EL MURO DE BLOCK A LA FECHA SE LE ESTABAN HABILITANDO LAS CIMBRAS 
DE CASTILLOS Y CADENAS PARA RECIBIR EL COLADO DE CONCRETO, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DEL LA 
CIMENTACIÓN PARA LA COLOCACIÓN DE LA MALLA REJA CERO.

SE LE SOLICITO AL SUPERVISOR DE ESTA IFEQROO CONTACTE AL ENCARGADO DE LA EMPRESA CONTRATISTA PARA 
QUE INCREMENTE LA FUERZA DE TRABAJO A FIN DE CUMPLIR CON EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES: 

 3 OFICIALES ALBAÑILES Y 2 AYUDANTES DE ALBAÑIL 

AVANCE FÍSICO: 75% 

ESC. PREESCOLAR INDIGENA ALFONSO CASO , EN TUZIK, F.C.P.



EN FORMA COORDINADA CON EL SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN 
FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN CONCLUIDOS Y OPERANDO, POR LO QUE SE SOLICITO AL SUPERVISOR DE ESTA 
IFEQROO AGILIZAR LOS TRAMITES DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y LA GARANTÍA CORRESPONDIENTE.

NO SE OMITE MANIFESTAR QUE EL TIEMPO PROGRAMADO YA FENECIÓ.

AVANCE FÍSICO: 100%

ESC. PREESCOLAR ZACIL KA'ANSAJ, EN FELIPE CARRILLO PUERTO.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR 
DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN 
REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

LOS TRABAJOS REALIZADOS PRESENTAN DEFICIENCIAS TÉCNICAS COMO SE PUEDE OBSERVAR EN LAS IMÁGENES, POR 
LO QUE SE SOLICITÓ AL SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO CONTACTAR AL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA 
CONTRATISTA Y CONCILIAR SOBRE LO OBSERVADO PARA QUE SE CORRIJA Y TERMINE A LA BREVEDAD POSIBLE.
COMENTA EL DIRECTOR DEL PLANTEL QUE NO FUERON TERMINADOS LOS TRABAJOS CONTRATADOS YA QUE LA 
EMPRESA CONTRATISTA ABANDONO LA OBRA.

NO SE OMITE MANIFESTAR QUE EL PLAZO CONSIDERADO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS YA FENECIÓ.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES: NO HAY

AVANCE FÍSICO: 96%

ESC. PREESCOLAR KI’MACILAL, EN FELIPE CARRILLO PUERTO.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL 
RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, 
OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

COMO SE PUEDE OBSERVAR EN LAS IMÁGENES EN LOS BAÑOS NO COLOCARON UN MURO DIVISORIO, FUGAS DE AGUA 
EN MINGITORIOS, WC EN MALAS CONDICIONES Y EL BAÑO NUEVO NO ESTA TERMINADA LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA.

POR LO QUE LA MAESTRA QUE NOS ACOMPAÑO AL RECORRIDO ESTA INCONFORME CON EL PROGRAMA ESCUELAS AL 
100 DEBIDO A QUE LA EMPRESA CONTRATISTA ABANDONO LOS TRABAJOS.

SE LE SOLICITÓ AL SUPERVISOR DE OBRAS DE ESTE IFEQROO CONTACTE Y CONCILIE CON LA EMPRESA CONTRATISTA 
PARA QUE CORRIJA LAS DEFICIENCIAS TECNICAS Y TERMINE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS. 

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES: NO HAY

AVANCE FÍSICO: 98%

ESC. PRIMARIA SIETE DE NOVIEMBRE, EN X-YATIL, F. C. P.

EN FORMA COORDINADA SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO Y EL DIRECTOR DE LA ESCUELA, SE LLEVO A CABO EL 
RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, 
OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

EL SUBDIRECTOR DEL PLANTEL EXPRESA SU INCONFORMIDAD ANTE EL PROGRAMA ESCUELAS AL 100 YA QUE LA 
EMPRESA CONTRATISTA TIENE ABANDONADO LOS TRABAJOS E INCONCLUSOS COMO SE OBSERVA EN LAS IMÁGENES Y 



SE CONSTATÓ EL MAL OLOR QUE EMANA EN LOS BAÑOS, SE LE SOLICITO AL SUPERVISOR DE ESTA IFEQROO CONCILIE 
A LA BREVEDAD CON EL RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONTRATISTA, PARA QUE SE CONTINÚE CON LOS TRABAJOS Y 
LOS TERMINE TAL Y COMO ESTA EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.
NO SE OMITE MANIFESTAR QUE EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS YA FENECIÓ.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES: NO HAY

AVANCE FÍSICO: 50% 

ESC. SECUNDARIA ANSELMO TAMAY, EN X-YATIL, F. C. P.

EN FORMA COORDINADA SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO Y EL DIRECTOR DE LA ESCUELA, SE LLEVO A CABO EL 
RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, 
OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

EL DIRECTOR DEL PLANTEL EXPRESA SU INCONFORMIDAD ANTE LA EMPRESA CONTRATISTA DEBIDO A QUE SE 
ENCUENTRAN ABANDONADOS E INCONCLUSOS LOS TRABAJOS COMO SE OBSERVA EN LAS IMÁGENES, POR LO QUE SE 
SOLICITÓ AL SUPERVISOR DE ESTA IFEQROO CONTACTE Y CONCILIE A LA BREVEDAD CON EL RESPONSABLE DE LA 
EMPRESA CONTRATISTA, PARA QUE SE CONTINÚE CON LOS TRABAJOS Y LOS TERMINE TAL Y COMO ESTA EN EL 
CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

NO SE OMITE MANIFESTAR QUE EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS YA FENECIÓ.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES: NO HAY

AVANCE FÍSICO: 86%
Contribuciones
VERIFICAR QUE LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN CON LOS RECURSOS ESTATALES, SE REALICEN EN APEGO A LAS 
DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y EN BASE A LA NORMATIVIDAD VIGENTE ESTABLECIDA, MEDIANTE EL MANEJO 
EFICAZ Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS.
Conclusiones
DE LAS OBSERVACIONES DETECTADAS DURANTE LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, SE LE DARÁ 
EL SEGUIMIENTO A LAS CORRECCIONES, CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR Y CONCLUIR LAS OBRAS AL 100%.

Datos de la información
Periodo de actualización
octubre - diciembre
Fecha de validación de la información
2018-12-11
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Importe total de la comisión
4610.00

 
 
 

COMISIONADO



(Nombre y firma)
 
 

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA 
DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE 
ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE 
VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.


