
S. Obra: DCySO 3157.18

Datos Generales
Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión sin gasto para el sujeto obligado
Ejercicio
2018
Periodo que se reporta
noviembre
Tipo de viaje
Local

Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Othón P. Blanco
País de destino
México

Estado de destino

Quintana Roo
Ciudad de destino
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x-calak, mahahual, luis echeverria, allende, sn. pedro peralta,gonzales ortega.
Motivo del encargo o comisión
SUPERVISION DE OBRA
Fecha de salida
11/07/2018 - 09:45
Fecha de regreso
11/09/2018 - 16:45

Datos de la partida
Importe ejercido por partida de viáticos
1735.00
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
1735.00
Importe total no erogado
1735.00

Reportes
Actividades realizadas
Dia 07 de nov. Para el plantel de Luis Echeverría la primaria se hace la verificación física de los trabajos de pintura en 
exteriores e interiores de los edificios,continúan trabajando en lámparas , ventiladores; se programa levantamiento de 
los volúmenes de obra por ejecutar y el listado de conceptos extraordinarios. Para el plantel de la prim. Carlos Marx se 
continua trabajando en mantenimiento de cancelerias, asi como en rampas de acceso, y en la colocación de lámparas 
y ventiladores.
Dia 08 de nov. En el jn. De X-calak ; se verifica conjuntamente con la empresa y se observa que tienen detalles de 
obara aun por ejecutar como el suministro de mobiliario; hace minuta de trabajo de todos los detalles aun por 
terminar, como son la conexión eléctrica en el aula, limpieza general, protectores y detalles de pintura en cancelerias 
tanto la nueva como la rehabilitación. En la prim. Vicente Kau Chan de Mahahual se verifica físicamente en obra los 
avances de la barda perimetral en fachada, asi como todos los volúmenes faltantes por ejecutar se realiza minuta de 
trabajo; se reporta avance de barda al 15%.
Dia 09 de nov. En la primaria Natalia Carrazco de san. Pedro peralta se continua trabajando en los trabajos de 
rehabilitación de zona de baños y reparación de cancelería asi como en pintura de exteriores. Y en la primaria de Juana 
de Arco de la loc. De Gonzales Ortega se trabaja en los trabajos de rehabilitación de zona de baños; el 
desprendimiento del sistema de impermeabilizante del plantel se recomienda no aplicar su colocación si hay lluvia, asi 
mismo se continua con los trabajos de rehabilitación de cancelería.
Resultados obtenidos
supervision de obras
Contribuciones
seguimiento de los trabajos.
Conclusiones
continuar con el seguimiento y coordinacion con la empresa.

Datos de la información
Periodo de actualización
octubre - diciembre
Fecha de validación de la información
2018-11-12



Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
Dirección Administrativa.

Importe total de la comisión
1735.00

 
 
 

COMISIONADO
(Nombre y firma)

 
 

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA 
DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE 
ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE 
VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.


