
S. Obra: DCySO 3311.18

Datos Generales
Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión sin gasto para el sujeto obligado
Ejercicio
2018
Periodo que se reporta
noviembre
Tipo de viaje
Local

Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Othón P. Blanco
País de destino
México

Estado de destino

Quintana Roo
Ciudad de destino
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othon p. blanco y solidaridad.
Motivo del encargo o comisión
SUPERVISION DE OBRA
Fecha de salida
11/20/2018 - 08:45
Fecha de regreso
11/23/2018 - 19:30

Datos de la partida
Importe ejercido por partida de viáticos
3740.00
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
3740.00
Importe total no erogado
3740.00

Reportes
Actividades realizadas
Dia 20 de nov. Para el plantel de Luis Echeverría la primaria se hace levantamiento de los volúmenes de obra por 
ejecutar y el listado de conceptos extraordinarios. Para el plantel de la prim. Carlos Marx se continua trabajando en 
rampas de acceso asi como en la colocación de lámparas y ventiladores.
Dia 21 de nov.En la primaria Natalia Carrazco de san. Pedro peralta se continua trabajando en los trabajos de 
reparación de cancelería asi como en pintura de exteriores. Y en la primaria de Juana de Arco de la loc. De Gonzales 
Ortega se trabaja en el desprendimiento del sistema de impermeabilizante del plantel se recomienda no aplicar su 
colocación si hay lluvia, asi mismo se continua con los trabajos de rehabilitación de cancelería.
Dia 22 de nov. En el jn. De X-calak ; se verifica conjuntamente con la empresa y se hace minuta de trabajo de todos 
los detalles aun por terminar, como son la conexión eléctrica en el aula, limpieza general, protectores y detalles de 
pintura en cancelerias tanto la nueva como la rehabilitación. En la prim. Vicente Kau Chan de Mahahual se verifica 
físicamente en obra los avances de la barda perimetral en fachada, asi como todos los volúmenes faltantes por 
ejecutar se realiza minuta de trabajo; se reporta avance de barda al 45%.
Dia 23 de nov.En Cecyte playa del Carmen se trabaja en barda perimetral el acabados de detalles asi como en caseta 
de entrada. 
Resultados obtenidos
supervision de obra en campo directo donde se realizan los trabjos. avances fisiscos
Contribuciones
continuidad a los trabajos contratados para entrega-recepcion de obra.
Conclusiones
dar seguimiento al contrato de obra faltante por ejecutar.

Datos de la información
Periodo de actualización
octubre - diciembre
Fecha de validación de la información
2018-11-26
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
Dirección Administrativa.



Importe total de la comisión
3740.00

 
 
 

COMISIONADO
(Nombre y firma)

 
 

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA 
DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE 
ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE 
VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.


