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Datos Generales
Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2018
Periodo que se reporta
diciembre
Tipo de viaje
Nacional
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00

Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Othón P. Blanco
País de destino
México
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Estado de destino

Quintana Roo
Ciudad de destino
SOLIDARIDAD-BENITO JUAREZ-FELIPE C. PUERTO
Motivo del encargo o comisión
SUPERVISION DE OBRA DEL PROGRAMA FAM BASICO
Fecha de salida
12/19/2018 - 06:01
Fecha de regreso
12/21/2018 - 23:01

Datos de la partida
Viáticos comprobados
3436.14
Viáticos no comprobables
238.86
Importe ejercido por partida de viáticos
3675.00
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
3436.14
Importe total no erogado
238.86

Reportes
Actividades realizadas
INFORME DE COMISION DE TRABAJO
RECORRIDO DEL 19 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2018

A CONTINUACION SE DESCRIBEN LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL DESEMPEÑO DEL RECORRIDO POR EL 
INSTITUTO ASIGNADA A ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ CON MOTIVO DE SUPERVISION DE OBRA A LA 
INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN 

19 DE DICIEMBRE DEL 2018

CON ESTA FECHA SE INICIO EL RECORRIDO EN VEHICULO OFICIAL MARCA DODGE ATITUDDE PLACAS UUH-721-E 
PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

• JN CECILIO CHI, LOCALIDAD SEÑOR MPIO. FELIPE C. PUERTO

SE REALIZA RECORRIDO DE SUPERVISION EN CONJUNTO CON EL SUPERINTENDENTE DE LA EMPRESA Y DIRECTORA 
DEL PLANTEL REVISANDO TABLA COMPARATIVA DE LA EMPRESA Y SE DETERMINARON LOS TRABAJOS FALTANTES DE 
LA EMPRESA PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE REALIZAR LA ENTREGA RECEPCION DE LA MISMA DENTRO DE LOS 
TRABAJOS POR EJECUTAR SE ENCUENTRAN COLOCACION DE PROTECTORES DE HERRERIA EN AULAS, COLOCACION DE 
JABONERAS, PAPELERAS Y BARRAS DE APOYO, COLOCACION DE LUMINARIAS PUNTA DE POSTE, POR LO QUE SE LE 
EXHORTA AL CONTRATISTA A CUMPLIR DE MANERA INMEDIATA.
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• JN MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, LOCALIDAD CHUMPON MPIO. FELIPE C. PUERTO

SE REALIZA RECORRIDO DE SUPERVISION EN CONJUNTO CON EL SUPERINTENDENTE DE LA EMPRESA Y DIRECTOR DEL 
PLANTEL REVISANDO TABLA COMPARATIVA DE LA EMPRESA Y SE DETERMINARON LOS TRABAJOS FALTANTES DE LA 
EMPRESA PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE REALIZAR LA ENTREGA RECEPCION DE LA MISMA DENTRO DE LOS 
TRABAJOS POR EJECUTAR SE ENCUENTRAN, COLOCACION DE JABONERAS, PAPELERAS Y BARRAS DE APOYO, 
COLOCACION DE LUMINARIAS PUNTA DE POSTE, POR LO QUE SE LE EXHORTA AL CONTRATISTA A CUMPLIR DE MANERA 
INMEDIATA.

• JN EULALIA GUZMAN, LOCALIDAD PUERTO AVENTURAS MPIO. SOLIDARIDAD

SE REALIZA TRABAJOS DE SUPERVISION SE OBSERVA QUE SE HA CONCLUIDO LA CONSTRUCCION DEL AULA DE 6.00 X 
8.00 MTS CONSISTENTE EN CADENAS , CASTILLOS , MUROS DE BLOCK, ACABADO APLABNADO A 3 CAPAS, LOSA DE 
VIGUETA Y BOVEDILLA, PISOS DE LOSETA, LUMINARIAS, VENTILADORES Y CONTACTOS, IMPERMEABILIZANTE, 
ANDADORES, RAMPA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, ACTUALMENTE SE TRABAJA EN EL RELLENO 
CON MATERIAL DE BANCO EN PERIMETRO DE PLAZA CIVICA CON UNA ALTURA PROMEDIO DE .60 CMS. SE TRABAJA EN 
EL RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS EN PERIMETRO ESCUADRA DE PLAZA 
CIVICA.

20 DE DICIEMBRE DEL 2018.

• UNIVERSIDAD DEL CARIBE, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ (PELISIER CORP)

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS PARA LA CONCLUSION DEL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO 7G DE LA UNICAR, 
ACTUALMENTE SE TRABAJA EN LA PARTIDA DE VOZ Y DATOS EN INTERIOR DE AULAS, ASI COMO LA CONCLUSION DE 
PLAFONES RETICULAR Y LISO DE LOS MISMOS, SEHAN REALIZADO LA COLOCACION DE LUMINARIAS Y LA COLOCACION 
DE CANCELERIA DE ALUMINIO EN VENTANAS Y PUERTAS, TAMBIEN SE TRABAJA EN AREA DE OFICINAS EN LA 
NIVELACION DE ENTREPISO PARA RECIBIR PISOS DE LOSETA, SE TRABAJA EN LA FACHADA DEL SEMICIRCULO Y YA SE 
INICAN LOS TRABAJOS DE LA COLOCACION DE MUEBLES SANITARIOS SE SOLICITA AL CONTRATISTA CONCLUIR LOS 
TRABAJOS EN UN PLAZO MAXIMO DE 10 DIAS NATURALES.

• UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ (OPECOM)

SE REALIZA VISITA DE SUPERVISION SE OBSERVA QUE EL CONTRATISTA TRABAJA EN LA COLOCACION DE IDF EN 
AULAS DE LOS NIVELES DE LA UQROO, SE HA REALIZADO IDENTIFICACION DE CABLEADO, PONCHADO DE JACK, 
ORGANIZACIÓN Y CONEXIÓN, TAMBIEN SE OBSERVA EN SITIO HAN SIDO SUMINISTRADO LOS EQUIPOS DE 
TELECOMUNICACIONES, CORDONES DE PARCHEO, REGISTROS TMK, UPS, TRAICEIVER MULTIMODO.

• JN CINCO DE JUNIO, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ

SE REALIZA RECORRIDO DE SUPERVISION EN EL PLANTEL, NO HAY FUERZA DE TRABAJO POR PARTE DEL CONTRATISTA 
Y AUN NO SE INICIA NINGUNA PARTIDA ADICIONAL POR LA EMPRESA CONTRATISTA POR LO QUE SE LE EXHORTA A 
REINICIAR LOS TRABAJOS LO MAS PRONTO POSIBLE.

• JN MINERVA LARA GOMEZ, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ
SE REALIZA RECORRIDO DE SUPERVISION EN EL PLANTEL, NO HAY FUERZA DE TRABAJO POR PARTE DEL CONTRATISTA 
Y AUN NO SE CONCLUYE EL ASTA DE BANDERA INICIADO POR LA EMPRESA CONTRATISTA POR LO QUE SE LE EXHORTA 
A REINICIAR LOS TRABAJOS LO MAS PRONTO POSIBLE.

21 DE DICIEMBRE DEL 2018.



• UNIVERSIDAD DEL CARIBE, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ (GAC ASOCIADOS)

SE REALIZA RECORRIDO DE SUPERVISION DONDE SE OBSERVA SE HA SUMINISTRADO BOTES DE SEPARACION DE 
RESIDUOS DE 4 ESTACIONES RUBERMAID, ASI MISMO SE HA CONCLUIDO EL ACCESO A LA CAMARA DE RESIDUOS Y SE 
HA INICIADO EL DESPLANTE DE LA MISMA INICIANDO LOS TRABAJOS CON MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE LA REGION.

• UNIVERSIDAD DEL CARIBE, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ (PELISIER CORP)

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS PARA LA CONCLUSION DEL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO 7G DE LA UNICAR, 
ACTUALMENTE SE TRABAJA EN LA COLOCACION DE LUMIANRIAS EN INTERIOR DE SANITARIOS, EN AULA SE TRABAJA LA 
CANCELERIA DE ALUMINIO ESCALONADO, SE HAN COLOCADO PLACAS DE VOZ Y DATOS, SE HA CONCLUIDO LA 
COLOCACION DE PLAFONES Y PINTURA DE LOS MISMOS EN AULAS, SE TRABAJA EN LA CIMBRA DE CUBO DE ELEVADOR 
Y EN LA FACHADA PRINCIPAL DE SEMICIRCULO CENTRAL, LOS BARANDALES HAN SIDO CONCLUIDOS.

OBSERVACIONES: SE RECABARON LOS SELLOS CORRESPONDIENTES. 

NOTA: ME TRASLADE DE IDA Y DE VUELTA EN VEHICULO OFICIAL MARCA DODGE ATITUDDE PLACAS UUH-721-E 
PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Resultados obtenidos
CONSOLIDAR LOS PROGRAMAS DE CONSTRUCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA.
Contribuciones
ABATIR EL REZAGO ESCOLAR Y CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA EDUCACION.
Conclusiones
SE RECOMIENDA EL SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES REALIZADAS HASTA LA ENTREGA RECEPCION DE LAS OBRAS.

Datos de la información
Periodo de actualización
octubre - diciembre
Fecha de validación de la información
2018-12-28
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Importe total de la comisión
3436.14

 
 
 

COMISIONADO
(Nombre y firma)

 



 
DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA 
DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE 
ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE 
VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.


