
S. Obra: DCySO 3116.18

Datos Generales
Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión sin gasto para el sujeto obligado
Ejercicio
2019
Periodo que se reporta
noviembre
Tipo de viaje
Local
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00

Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Othón P. Blanco
País de destino
México
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Estado de destino

Quintana Roo
Ciudad de destino
xcalak, mahahual,luis echeverria,allende,san pedro peralta,gonzales ortega, allende.
Motivo del encargo o comisión
SUPERVISION DE OBRA
Fecha de salida
11/01/2018 - 07:45
Fecha de regreso
11/05/2018 - 15:55

Datos de la partida
Importe ejercido por partida de viáticos
1935.07
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
1935.07
Importe total no erogado
1935.07

Reportes
Actividades realizadas
Dia 01 de Nov. En el jn. De X-calak ; Se energizo aula de nueva creación, Se realizo rampas de acceso y colocación de 
accesorios en baños;la limpieza en general del aula, los detalles de canceleria del aula existente y en baños. En la 
prim. Vicente Kau Chan de Mahahual: Se verifica físicamente en obra los avances de la barda perimetral en fachada se 
tiene un avance de la barda del 90% en apalnados y su terminación, y se habla con el director del plantel y hace la 
petición de la pintura de la barda(de esta petición se anula por completo y se ejecutara lo contratado en aulas).

Dia 02 de Nov. 
Para el plantel de Luis Echeverría: Se trabaja en área de aulas con la colocación de luminarias, ventiladores, contactos, 
asi como en zona de cisterna la colocación de tinacos rotoplas que funcionaran como cisterna; asi mismo se trabaja en 
el proyecto de andadores; (para el proyecto de andadores se tiene definido las zonas por ejecutar y se le dio la 
indicación a la contratista).
Para el plantel de la prim. Carlos Marx se concluyo los trabajos en rampas de acceso asi como en la colocación de su 
protector en pasillos de edificio “b” y el barandal de rampa de acceso, se tiene el suministro y la colocación del 
barandal.

Dia 05 de Nov. En la primaria Natalia Carrazco de san. Pedro peralta se continua trabajando en los trabajos de 
reparación de cancelería así como en pintura de exteriores de aulas, la colocación de luminarias punta de poste, 
tableros; y zona de baños. Continuan trabajando y se verifica la cisterna su mantenimiento asi como las líneas 
eléctricas su balanceo de cargas, y la colocación de los a.a. en zona de biblioteca y dirección(se tiene un avance del 
95%).
Y en la primaria de Juana de Arco de la loc. De Gonzales Ortega se trabaja con los trabajos de rehabilitación de 
cancelería (detalles); rampas y sus acabados; asi como la revisión del sistema hidráulico de baños y la colocación de 
cortina en modulo de discapacitado, se concluyo trabajos de barda perimetral frontal, posterior, pintura en barda y 
porton de acceso. Se hace revisión de balanceo de cargas eléctricas, se colocan lámparas punta de poste. (y el 
director hace la petición de colocar un A.A.; asi como una coladera en plaza civica). Carlos Marx se concluyo los 
trabajos en rampas de acceso asi como en la colocación de su protector en pasillos de edificio “b” y el barandal de 
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rampa de acceso, se tiene el suministro y la colocación del barandal con un avance al 85%.
Resultados obtenidos
verificación física del avance en obra de los diferentes frentes de trabajo; en la diferentes escuelas.
Contribuciones
Darle el seguimiento a los trabajos del contrato.
Conclusiones
verificar los trabajos contratados y sus verificar los procedimeintos de calidad.

Datos de la información
Periodo de actualización
octubre - diciembre
Fecha de validación de la información
2018-11-06
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
Dirección Administrativa.

Importe total de la comisión
1935.07

 
 
 

COMISIONADO
(Nombre y firma)

 
 

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA 
DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE 
ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE 
VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.


