
RECORRIDO DE SUPERVISION DE OBRAS QUE SE 
EJECUTAN CON RECURSOS DEL FAM BASICO DEL 
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018

Datos Generales
Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2019
Periodo que se reporta
enero
Tipo de viaje
Nacional

Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Othón P. Blanco
País de destino
México
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Estado de destino

Quintana Roo
Ciudad de destino
DIVERSAS LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE ISLA MUJERES Y LÁZARO CÁRDENAS
Motivo del encargo o comisión
RECORRIDO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS QUE SE EJECUTAN CON RECURSOS DEL FAM BÁSICO DEL EJERCICIO 
PRESUPUESTAL 2018.
Fecha de salida
01/08/2019 - 06:15
Fecha de regreso
01/10/2019 - 22:25

Datos de la partida
Viáticos comprobados
2989.00
Viáticos no comprobables
0.00
Importe ejercido por partida de viáticos
2989.00
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
2989.00
Importe total no erogado
0.00

Reportes
Actividades realizadas
DANDO CUMPLIMIENTO A LA ENCOMIENDA DEL OFICIO DE COMISIÓN, EN FORMA COORDINADA CON EL SUPERVISOR 
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS SE LLEVÓ A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A 
DIVERSAS OBRAS QUE SE ENCUENTRAN LOCALIZADAS EN LOS MUNICIPIOS DE LÁZARO CÁRDENAS E ISLA MUJERES, 
RESPECTIVAMENTE.
Resultados obtenidos
EN FORMA COORDINADA CON EL SUPERVISOR RESPONSABLE DE CADA OBRA QUE TIENEN A SU CARGO SE LLEVÓ UN 
RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN EJECUTANDO LAS EMPRESAS 
CONTRATISTAS, OBTENIENDO LOS SIGUIENTE:

ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, EN TRES REYES, MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR 
DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN 
REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

SE LE INFORMÓ AL DIRECTOR DEL PLANTEL Y PRESIDENTE DE COMITÉ DE OBRA QUE SE CONTINÚAN CON LOS 
TRABAJOS CONCILIANDO LOS CONCEPTOS PENDIENTES POR EJECUTAR.

POR LO QUE EL SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO ACORDÓ QUE EN PRÓXIMA VISITA SE LE PRESENTARA LA TABLA 
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COMPARATIVA DE LAS MODIFICACIONES REALIZADAS EN SU MOMENTO.

NO SE OMITE MANIFESTAR QUE LA EMPRESA EJECUTORA YA FUE SANCIONADA DEBIDO A QUE EL PLAZO DE EJECUCIÓN 
ESTABLECIDO YA FENECIÓ.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES:
 2 OFICIALES ALBAÑILES
 2 AYUDANTES DE ALBAÑIL
 1 SUPERINTENDENTE DE OBRA

AVANCE FÍSICO: 95%
AVANCE FÍSICO DEL SISTEMA: 95%
ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO, EN HOLBOX, MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR 
DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN 
REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

COMO SE PUEDE VER EN LAS IMÁGENES LOS CORRESPONDIENTE A LA COLOCACIÓN DE MALLA REJA CERO SE 
ENCUENTRA COLOCADA AL 100%.

LOS TRABAJOS REALIZANDO A LA FECHA SON LOS ACABADOS EN BARDA Y ACCESO PRINCIPAL, ASÍ COMO LA 
CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS Y COLOCACIÓN DE MALLA REJA CERO EN ACCESO PRINCIPAL.

NO SE OMITE MANIFESTAR QUE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS YA FENECIÓ.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES: 
 2 OFICIALES ALBAÑILES
 2 AYUDANTES DE ALBAÑIL
 1 SUPERINTENDENTE DE OBRA

AVANCE FÍSICO: 90%
AVANCE FISICO DE SISTEMA: 90%

ESC. SEC. FRANCISCO HERNÁNDEZ CÓRDOBA, EN HOLBOX MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR 
DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN 
REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO CORRESPONDEN A LOS ACABADOS EN PLAFÓN, MUROS 
INTERIORES Y EXTERIORES, SE PUDO VERIFICAR QUE EL IMPERMEABILIZANTE COLOCADO SE ENCUENTRA EN BUENAS 
CONDICIONES, SIN EMBARGO SE SOLICITÓ A LA EMPRESA CONTRATISTA INCREMENTAR SU FUERZA DE TRABAJO YA 
QUE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS YA FENECIÓ.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES: 
 4 OFICIALES ALBAÑILES
 4 AYUDANTES DE ALBAÑIL
 1 SUPERINTENDENTE DE OBRA

AVANCE FÍSICO: 40%
AVANCE FÍSICO DE SISTEMA: NO ESTA EN SISTEMA

ESC. PRIMARIA AVILA CAMACHO, EN SAN ANGEL, MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS.



EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTORA DE LA ESCUELA Y 
SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE 
FUERON REALIZADOS :

SE SOLICITÓ A LA EMPRESA CONTRATISTA INCREMENTAR LA FUERZA DE TRABAJO DEBIDO A QUE EL PLAZO DE 
EJECUCIÓN YA FENECIÓ, O EN SU CASO PRESENTAR EL CONVENIO CORRESPONDIENTE DEBIDAMENTE SUSTENTADO 
PARA LA INTEGRACIÓN AL EXPEDIENTE UNITARIO DE OBRA. 

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES: 
 3 OFICIALES ALBAÑILES
 3 AYUDANTES DE ALBAÑIL
 1 OFICIAL HERRERO
 1 AYUDANTE DE HERERRO
 1 SUPERINTENDENTE DE OBRA

AVANCE FÍSICO: 80%
AVANCE FÍSICO DE SISTEMA: 95%

ESC. SEC. TIERRA LIBERTAD, EN KANTUNILKIN,, MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR 
DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE FUERON 
REALIZADOS :

SE SOLICITO AL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA INCREMENTAR LA MANO DE OBRA CON LA FINALIDAD 
DE AGILIZAR LOS TRABAJOS, YA QUE AL ESTAR EXPUESTOS LOS CABLES COMO SE VEN EN LAS IMÁGENES, PODRÍA 
OCASIONAR UN ACCIDENTE.

NO SE OMITE MANIFESTAR QUE EL TIEMPO CONSIDERADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA YA FENECIÓ.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES: 

 1 OFICIAL ALBAÑIL
 2 AYUDANTES DE ALBAÑIL
 1 OFICIAL ELECTRICO
 1 AYUDANTE ELECTRICO
 1 SUPERINTENDENTE DE OBRA

AVANCE FÍSICO: 85%
AVANCE FÍSICO DE SISTEMA: 85%

CBETA No. 186, EN KANTUNILKIN, MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR 
DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO UNA REUNIÓN EN LA QUE SE PRESENTARON LOS TRABAJOS A REALIZAR EN 
DICHA ESCUELA, ASÍ COMO EL RECORRIDO DE LOS TRABAJOS QUE YA DIERON INICIÓ:

LOS TRABAJOS QUE INICIARON CONSISTEN EN EL DESMANTELAMIENTO DE LA MALLA EXISTENTE Y LA LIMPIEZA DEL 
LOS TRAMOS DONDE SE TRABAJARA CON LA CONSTRUCCIÓN DEL RODAPIÉ CON MAMPOSTERÍA Y LA COLOCACIÓN DE 
MALLA REJA CERO.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES: 

 6 OFICIALES ALBAÑILES
 5 AYUDANTES DE ALBAÑIL



 1 SUPERINTENDENTE DE OBRA

AVANCE FÍSICO: 20%
AVANCE FÍSICO DE SISTEMA: NO ESTA EN SISTEMA

ESC. PRIMARIA RAFAEL E. MELGAR EN SAN PEDRO, MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR 
DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN 
REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

SE ENCUENTRAN DETALLANDO LA PINTURA APLICADA, Y TRABAJOS DEL BAÑO PARA DISCAPACITADOS CON UN 
AVANCE CONSIDERADO, SE LE SOLICITÓ AL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA AGILIZAR LOS TRABAJOS 
YA QUE EL TIEMPO PROGRAMADO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS YA FENECIÓ.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES: 
 2 OFICIAL ALBAÑIL
 2 AYUDANTE DE ALBAÑIL
 2 PINTORES.
 1 SUPERINTENDENTE DE OBRA

AVANCE FÍSICO: 95%
AVANCE FÍSICO DE SISTEMA: 96%

ESC. PRIMARIA FERNANDO XIMELLO, EN AGUA AZUL, MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTORA DE LA ESCUELA Y 
SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE SE 
ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

COMO SE PUEDE VER EN LA IMÁGENES A LA FECHA SE CONTINÚAN CON LOS TRABAJOS EN DICHA ESCUELA, POR LO 
QUE SE SOLICITÓ AL REPRESENTANTE DE L EMPRESA CONTRATISTA INCREMENTAR LA FUERZA DE TRABAJO CON LA 
FINALIDAD DE TERMINAR A LA BREVEDAD POSIBLE.

NO SE OMITE MANIFESTAR QUE EL TIEMPO PROGRAMADO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS YA FENECIÓ.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES: 
 2 OFICIAL ALBAÑIL
 2 AYUDANTE DE ALBAÑIL
 1 SUPERINTENDENTE DE OBRA.

AVANCE FÍSICO: 90%
AVANCE FÍSICO DE SISTEMA: 95%

ESC. PRIMARIA 15 DE MAYO, EN HEROE DE NACOZARI, MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTORA DE LA ESCUELA Y 
SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE SE 
ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

EN LA IMÁGENES SE PUEDE VER LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL COLADO DE BARANDALES EN LOS ACCESOS 
DEL AULA, COLADO DE ENCOFRADO DE TUBERÍA ELÉCTRICA Y CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS ELÉCTRICOS, SE 
SOLICITO A LA EMPRESA CONTRATISTA, AGILIZAR LOS TRABAJOS YA QUE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS MISMOS YA 
FENECIÓ.
PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES:



 3 OFICIAL ALBAÑIL
 3 AYUDANTE DE ALBAÑIL
 1 OFICIAL HERRERO
 1 SUPERINTENDENTE DE OBRA

AVANCE FÍSICO: 89%
AVANCE FÍSICO DE SISTEMA: 90%

ESC. PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL, EN ISLA MUJERES, MUNICIPIO DE ISLA MUJERES.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTORA DE LA ESCUELA Y 
SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE SE 
REALIZARON EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

DESPUÉS DE REALIZAR EL RECORRIDO A LOS TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y NO HABIENDO 
OBSERVACIÓN ALGUNA POR LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON, SE LLEVÓ A CABO LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA 
RECEPCIÓN, ENTREGÁNDOLE COPIA EN ORIGINAL A LA DIRECTORA DEL PLANTEL.

AVANCE FÍSICO: 100%
AVANCE FÍSICO DE SISTEMA: 100%

ESC. PRIMARIA JULIO SAURI ESPINOZA, EN ISLA MUJERES, MUNICIPIO DE ISLA MUJERES.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR 
DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN 
REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN RELACIÓN A LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SE LE RECOMENDÓ A LA EMPRESA 
CONTRATISTA TERMINARLOS CORRECTAMENTE YA QUE SE PRESENTAN CABLES COMO SE PUEDE VER EN LA IMAGEN.

ASÍ MISMO LOS TRABAJOS DE LA TECHUMBRE DEL COMEDOR LLEVA UN AVANCE CONSIDERADO, POR LO QUE SE 
SOLICITO A LA EMPRESA CONTRATISTA AGILIZAR LA MANO DE OBRA DEBIDO A QUE LA FECHA COMPROMISO YA 
FENECIÓ. 

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES:
 1 OFICIAL HERRERO
 2 AYUDANTE DE HERRERÍA
 1 SUPERINTENDENTE DE OBRA

AVANCE FÍSICO: 90%
AVANCE FÍSICO DE SISTEMA: 100%

ESC. PREESCOLAR TLALOC, EN ISLA MUJERES, MUNICIPIO DE ISLA MUJERES.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTORA DE LA ESCUELA Y 
SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE SE 
ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

PRESENTA LA DIRECTORA DEL PLANTE OFICIO DE FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2018, MEDIANTE EL CUAL MANIFIESTA 
LAS NECESIDADES CON LAS QUE CUENTA EL JARDÍN DE NIÑOS, SOLICITANDO SE CONSIDEREN Y PUEDAN REALIZAR 
LAS MODIFICACIONES AL CATALOGO PRESENTADO.

POR LO ANTERIOR LA EMPRESA ÚNICAMENTE A PINTADO ALGUNAS ÁREAS, POR LO QUE SE SOLICITO AL SUPERVISOR 
RESPONSABLE ATIENDA ESTA SITUACIÓN A LA BREVEDAD YA QUE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS YA 



FENECIÓ. (CONSIDERO QUE ES MUCHO TIEMPO PARA DEFINIR QUE TRABAJOS REALIZAR)

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES: NI UNO

AVANCE FÍSICO: 20%
AVANCE FÍSICO DE SISTEMA: 25%

ESC. PREESCOLAR ISLA MUJERES, EN ISLA MUJERES, MUNICIPIO DE ISLA MUJERES.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, SUBDIRECTORA DE LA ESCUELA Y 
SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE SE 
ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

SE PRESENTAN INCONFORMES LAS MAESTRAS DEBIDO A QUE LA EMPRESA VA MUY LENTA CON LOS TRABAJOS YA QUE 
ENTRAN A PARTIR DE LAS 12 DEL DÍA A TRABAJAR Y SE VAN APROXIMADAMENTE A LAS 6 PM.

COMO SE PUEDE VER EN LAS IMÁGENES LOS BAÑOS ESTÁN INCONCLUSOS NO TIENEN COLOCADO LOS MUEBLES Y LES 
FALTA DETALLAR CON PINTURA LOS MUROS, QUITARON EL IMPERMEABILIZANTE DE UN AULA Y NO LO HAN PODIDO 
COLOCAR.

NO SE OMITE MANIFESTAR QUE EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS YA FENECIÓ.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES: SOLO DOS PERSONA VA A TRABAJAR.

AVANCE FÍSICO: 30%
AVANCE FÍSICO DE SISTEMA: 30%

ESC. SEC. TECNICA BENITO JUÁREZ, EN ISLA MUJERES, MUNICIPIO DE ISLA MUJERES.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR 
DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN 
REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

SE LE RECOMENDÓ A LA EMPRESA CONTRATISTA QUE LOS TRAMOS DONDE DEMUELAN EL MURO EXISTENTE 
CONTINÚEN EN EL MISMO YA QUE POR SEGURIDAD DE LOS ALUMNOS Y DE LA PROPIA ESCUELA NO PUEDE QUEDAR 
DESTAPADA EL ÁREA.

ASÍ MISMO SE LE RECOMENDÓ INCREMENTE LA FUERZA DE TRABAJA CON LA FINALIDAD DE NO TENER ATRASOS EN UN 
FUTURO.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES: 
 8 OFICIALES ALBAÑILES
 9 AYUDANTES DE ALBAÑIL
 1 SUPERINTENDENTE DE OBRA
 1 CHOFER DE CAMIÓN DE CARGA

AVANCE FÍSICO: 48%
AVANCE FÍSICO DE SISTEMA: 85%
Contribuciones
VERIFICAR QUE LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN CON LOS RECURSOS ESTATALES, SE REALICEN EN APEGO A LAS 
DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y EN BASE A LA NORMATIVIDAD VIGENTE ESTABLECIDA, MEDIANTE EL MANEJO 
EFICAZ Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS.
Conclusiones
DE LAS OBSERVACIONES DETECTADAS DURANTE LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, SE LE DARÁ 



EL SEGUIMIENTO A LAS CORRECCIONES, CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR Y CONCLUIR LAS OBRAS AL 100%.

Datos de la información
Periodo de actualización
enero - marzo
Fecha de validación de la información
2019-01-15
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Importe total de la comisión
2989.00

 
 
 

COMISIONADO
(Nombre y firma)

 
 

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA 
DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE 
ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE 
VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.


