
SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA EN ESCUELAS 
DEL MUNICIPIO DE OTHON P BLANCO

Datos Generales
Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2019
Periodo que se reporta
enero
Tipo de viaje
Nacional

Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
Othón P. Blanco
País de destino
México
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Estado de destino

Quintana Roo
Ciudad de destino
NACHI COCOM, LOS ANGELES, HUAY PIX, XUL HA, LAGUNA GUERRERO
Motivo del encargo o comisión
SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA EN ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE OTHON P BLANCO
Fecha de salida
01/29/2019 - 09:00
Fecha de regreso
01/31/2019 - 16:30

Datos de la partida
Viáticos comprobados
1605.00
Viáticos no comprobables
0.00
Importe ejercido por partida de viáticos
1605.00

Viáticos en el país
En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL 
PAÍS, proporcione los siguientes datos:
Alimentación
1305.00

Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
1605.00
Importe total no erogado
0.00

Reportes
Actividades realizadas
LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA: DESPUÉS DE HACER UN RECORRIDO POR LA SECUNDARIA SE OBSERVA QUE LA 
CANCHA DE BASQUETBOL SE ENCUENTRA PINTADA Y TERMINADA, A EXCEPCION DE UNA LUMINARIA PUNTA DE POSTE 
QUE HACE FALTA COLOCAR EN SU LUGAR, POR OTRO LADO LA PLAZA CÍVICA ESTÁ TERMINADA. DE IGUAL MANERA SE 
CONTINÚA CON EL TRABAJO DE COLOCACIÓN DE LA CERCA PERIMETRAL A BASE DE REJACERO, COLOCANDO LOS 
POSTES Y COLANDO LOS DADOS.
LAGUNA GUERRERO: EL MÓDULO DE BAÑOS PARA DISCAPACITADOS YA ESTA CONSTRUIDO Y CUENTA CON 
ACABADOS, LUMINARIAS, MUEBLES DE BAÑO, Y PINTURA, HACE FALTA COLOCAR LA CANCELERÍA, A LA PAR SE ESTÁ 
TRABAJANDO EN EL COLADO DE LA FOSA Y LA CISTERNA.
Resultados obtenidos
SIMÓN BOLIVAR: SE DETERMINÓ LA UBICACIÓN DE LOS ANDADORES MENCIONADOS EN EL CATÁLOGO PERO QUE NO 
ESTÁ ESPECIFICADA SU UBICACIÓN EN EL PROYECTO, SE TOMÓ LA DESICIÓN JUNTO CON LA DIRECTORA DEL PLANTEL. 
LA DIRECTORA MENCIONA QUE EL ÁREA ALEDAÑA A LOS BAÑOS TIENDE A INUNDARSE CUANDO SE PRESENTAN 

https://transparenciafocalizada.qroo.gob.mx/taxonomy/term/538
https://transparenciafocalizada.qroo.gob.mx/taxonomy/term/538


LLUVIAS MODERADAS O FUERTES, EL BIODIGESTOR DE LOS BAÑOS SE ESTÁ HUNDIENDO DEBIDO A LA CANTIDAD DE 
AGUA QUE SE ESTANCA EN EL ÁREA. LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN SUSPENDIDOS.
CARLOS HOY: EN EL RECORRIDO SE OBSERVÓ QUE HACE FALTA INICIAR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DEL 
MÓDULO DE BAÑOS PARA DISCAPACITADOS, ASÍ COMO LA REHABILITACIÓN DE LOS EXISTENTES, HACE FALTA EL 
CAMBIO DE BOMBA, Y TAPAS DE CISTERNA. LOS EDIFICIOS DE AULAS SE ENCUENTRAN PINTADOS, CON CANCELERÍA Y 
HERRERÍA REHABILITADA ASÍ COMO CON LUMINARIAS Y VENTILADORES COLOCADOS.
Contribuciones
CRISTOBAL DE OLID: SE HIZO RECORRIDO EN EL PLANTEL Y SE OBSERVA LO SIGUIENTE, LOS EDIFICIOS DE LAS AULAS 
SE ENCUENTRAN ATENDIDO, TANTO POR DENTRO COMO POR FUERA, LOS MUROS, TECHOS, CANCELERÍA, HERRERÍA Y 
PUERTAS SE ENCUETRAN REHABILTADOS Y PINTADOS, HACE FALTA COMENZAR LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN 
LOS BAÑOS EXISTENTES ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO MÓDULO DE BAÑO PARA DISCAPACITADOS, DE 
IGUAL MANERA HACE FALTA REHABILITAR LAS LUMINARIAS PUNTA DE POSTE Y EL ÁREA DE COMEDOR.
Conclusiones
LÁZARO CARDENAS DEL RÍO: SE HA COLOCADO LA CERCA DE REJACERO ENCIMA DE A LA BARDA DE COLINDANCA 
FRONTAL ASÍ COMO EN EL LÍMITE POSTERIOR DE LA ESCUELA, SUMANDO UN TOTAL DE 170 ML DE REJACERO (220 ML 
EN CATÁLOGO), DENTRO DE LAS AULES SE OBSERVAN VARIAS IMPERFECCIONES EN LOS TRABAJOS DE PINTURA EN 
MUROS, HERRERÍA Y CANCELERÍA, RESANE DE FISURAS Y ORIFICIOS, SE OBSERVAN CABLES COLGANDO EN LOS 
TECHOS SIN CANALETAS, HACE FALTA LA FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PROTECTORES DE HERRERÍA EN PUERTAS Y 
VENTANAS DE ALGUNAS AULAS.

Datos de la información
Periodo de actualización
enero - marzo
Fecha de validación de la información
2019-02-08
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA

Importe total de la comisión
1605.00

 
 
 

COMISIONADO
(Nombre y firma)

 
 

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA 
DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE 
ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE 
VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.


