
RECORRIDO DE SUPERVISION DE OBRAS QUE SE 
EJECUTAN CON RECURSOS DEL FAM BASICO DEL 
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018

Datos Generales
Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2019
Periodo que se reporta
febrero
Tipo de viaje
Nacional
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00

Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
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Othón P. Blanco
País de destino
México

Estado de destino

Quintana Roo
Ciudad de destino
DIVERSAS LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE FELIPE CARRILLO PUERTO Y TULUM
Motivo del encargo o comisión
RECORRIDO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS QUE SE EJECUTAN CON RECURSOS DEL FAM BÁSICO DEL EJERCICIO 
PRESUPUESTAL 2018.
Fecha de salida
02/06/2019 - 06:30
Fecha de regreso
02/08/2019 - 09:30

Datos de la partida
Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)
0.00
Hospedaje
0.00
Viáticos comprobados
4611.09
Viáticos no comprobables
0.00
Importe ejercido por partida de viáticos
4611.09
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
4611.00
Importe total no erogado
0.00

Reportes
Actividades realizadas
DANDO CUMPLIMIENTO A LA ENCOMIENDA DEL OFICIO DE COMISIÓN, EN FORMA COORDINADA CON EL SUPERVISOR 
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS SE LLEVÓ A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A 
DIVERSAS OBRAS QUE SE ENCUENTRAN LOCALIZADAS EN LOS MUNICIPIOS DE FELIPE CARRILLO PUERTO Y TULUM, 
RESPECTIVAMENTE.
Resultados obtenidos
EN FORMA COORDINADA CON EL SUPERVISOR RESPONSABLE DE CADA OBRA QUE TIENEN A SU CARGO SE LLEVÓ UN 
RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN EJECUTANDO LAS EMPRESAS 
CONTRATISTAS, OBTENIENDO LOS SIGUIENTE:

ESCUELA PREESCOLAR 30 DE ABRIL, EN PETCACAB, F.C.P.

EN FORMA COORDINADA CON LA DIRECTORA DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL 

https://transparenciafocalizada.qroo.gob.mx/taxonomy/term/538
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RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, 
OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

COMO SE PUEDE VER EN LA IMÁGENES, NO HAY TRABAJADORES EN OBRA Y COMENTA LA DIRECTORA DEL PLANTEL 
QUE SE ENCUENTRAN ABANDONADOS LOS TRABAJOS DEJÁNDOLOS INCONCLUSOS, POR LO QUE SE SOLICITÓ AL 
SUPERVISOR RESPONSABLE DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE ESTE IFEQROO CONTACTE A LA EMPRESA EJECUTORA Y 
SE RETOMEN LOS TRABAJOS PARA TERMINARLOS A LA BREVEDAD POSIBLES YA QUE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS 
MISMOS YA FENECIÓ.

NOTA: SE SOLICITO AL SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, ASEGUREN LOS VENTILADORERS COLOCADOS POR LAS 
CONTRATISTAS.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES: NO HAY

AVANCE FÍSICO: 75% 
AVANCE FISICO DEL SITEMA: 90%

ESCUELA PRIMARIA SAMNA, EN PETCACAB, F.C.P.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR 
DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN 
REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

SE ENCUENTRAN REALIZANDO TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL PÓRTICO DE ACCESO AL PLANTEL, SOLICITANDO EL 
DIRECTOR DEL MISMO UNAS MODIFICACIONES A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO MISMOS QUE SE 
SOLICITÓ AL SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO REALICE LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES PARA SU REVISIÓN, 
ANÁLISIS Y AUTORIZACIÓN POR EL ÁREA CORRESPONDIENTE.

SE SOLICITO A LA EMPRESA CONTRATISTA INCREMENTAR LA FUERZA DE TRABAJO YA QUE LA FECHA COMPROMISO YA 
FENENECIO.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES: 
 2 OFICIALES ALBAÑILES
 2 AYUDANTES DE ALBAÑIL

AVANCE FÍSICO: 80% 
AVANCE FÍSICO DE SISTEMA: 96%

ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA GASPAR A. XIU, EN CHUN ON, F.C.P.

EN FORMA COORDINADA CON LA DIRECTORA DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL 
RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, 
OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

DERIVADO A QUE LOS TRABAJOS NO FUERON TERMINADOS, SE SOLICITÓ AL SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO 
CONTACTE A LA EMPRESA CONTRATISTA PARA QUE CONTINÚE CON LOS TRABAJOS Y LOS TERMINE A LA BREVEDAD 
POSIBLE O EN SU CASO INICIAR CON EL PROCESO DE RESCISIÓN DE CONTRATO, YA QUE LA FECHA COMPROMISO YA 
FENECIÓ.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES: NO HAY

AVANCE FÍSICO: 70%
AVANCE FISICO DE SISTEMA: 85%



ESCUELA PREESCOLAR SIMON BOLIVAR, EN FRANCISCO UH MAY, TULUM.

EN FORMA COORDINADA CON EL DIRECTOR DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL 
RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, 
OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

DESPUÉS DE REALIZAR EL RECORRIDO SE PUDO CONSTATAR QUE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN TERMINADOS Y 
OPERANDO AL 100%, POR LO QUE NO PRESENTE INCONFORMIDAD ALGUNA EL DIRECTOR DEL PLANTEL.

OBRA ENTREGADA.

AVANCE FÍSICO: 100%
AVANCE FÍSICO DEL SISTEMA: 100%

ESCUELA SECUNDARIA IGNACIO ALLENDE, EN FRANCISCO UH MAY, TULUM.

EN FORMA COORDINADA CON LA DIRECTORA DEL PLANTEL Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL 
RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, 
OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

SE PUDO CONSTATAR QUE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN TERMINADOS EN SU TOTALIDAD Y OPERANDO SIN 
PROBLEMA ALGUNO.

OBRA ENTREGADA.

AVANCE FÍSICO: 100%
AVANECE FISICO DE SISTEMAS: 100%

ESCUELA SECUNDARIA RICARDO ROMERO CRUZ, EN SAN SILVERIO, F.C.P..

EN FORMA COORDINADA CON LA DIRECTORA DEL PLANTEL Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL 
RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, 
OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

LA DIRECTORA DEL PLANTEL EXTERNÓ SU INCONFORMIDAD DEBIDO A QUE LA OBRA SE ENCUENTRA ABANDONADA 
DESDE EL DÍA 25 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO Y LOS TRABAJOS REALIZADOS NO FUERON CONCLUIDOS YA QUE 
SE HAN PRESENTADO APAGONES Y SE HAN DAÑADO ALGUNOS EQUIPOS.

POR LO ANTERIOR SE SOLICITO AL SUPERVISOR DE ESTA IFEQROO CONTACTE AL RESPONSABLE DE LA EMPRESA 
CONTRATISTA PARA QUE CONCILIEN ESTA SITUACIÓN Y SE PUEDAN CONTINUAR CON LOS TRABAJOS YA QUE LA FECHA 
PROGRAMADA YA FENECIÓ. 

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES: NO HAY

AVANCE FÍSICO: 80%
AVAMNCE FISICO DEL SISTEMA: 85%

ESCUELA SECUNDARIA MANUEL VAZQUEZ GIL , EN SAN RAMON, F.C.P.

EN FORMA COORDINADA CON EL DIRECTOR DEL PLANTEL Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL 
RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, 
OBSERVANDO LO SIGUIENTE:



INFORMA EL DIRECTOR DEL PLANTEL QUE TENIA DUDAS EN CUESTIÓN DE LAS MEDIDAS DE LA CERCA PERIMETRAL, 
POR LO QUE SER REALIZO LA CUANTIFICACIÓN EN FORMA COORDINADA Y AL CHECAR LOS RESULTADOS SE PUDO 
CONSTATAR QUE LAS CANTIDADES CONSIDERADAS EN LA TABLA COMPARATIVA SON CORRECTAS, LA DUDA ERA POR 
LOS VOLUMEN DE OBRA QUE SE REALIZARON COMO ADICIONAL.

NO HABIENDO INCONFORMIDAD ALGUNA FUE REALIZADA EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

AVANCE FÍSICO: 100% 
AVANCE FÍSICO DEL SISTEMA: 100%

ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA ALFONSO CASO , EN TUZIK, F.C.P.

EN FORMA COORDINADA CON LA DIRECTORA DEL PLANTEL Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL 
RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, 
OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

DESPUES DE REALIZAR EL RECORRIDO SE PUDO CONSTATAR QUE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN CONCLUIDOS Y 
OPERANDO.

OBRA ENTREGADA.

NOTA: ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE SE SOLICITÓ AL SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO CONTACTE A LA EMPRESA 
CONTRATISTA QUE REALIZÓ LOS TRABAJOS PARA QUE REGRESEN A FIJAR CORRECTAMENTE LOS VENTILADORES. YA 
QUE LES FALTA UN TAQUETE Y UN SOPORTE QUE SERÁ ADICIONADO, CON LA FINALIDAD DE CUIDAR LA SEGURIDAD 
DE LOS ALUMNOS Y PERSONAL DEL PLANTEL. 

AVANCE FÍSICO: 100% 
AVANCE FISICO DEL SISTEMA: 100%

ESCUELA PREESCOLAR ZACIL KA'ANSAJ, EN FELIPE CARRILLO PUERTO.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, PERSONAL DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR 
DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN 
REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

DERIVADO A QUE NO SE ENCONTRÓ LA DIRECTORA DEL PLANTEL Y NOS PUDIO ACOMPAÑAR EN RECORRIDO UNA 
MAESTRA, SE DETERMINO QUE EN PRÓXIMOS DÍAS REGRESARÍA EL SUPERVISOR DEL IFEQROO Y PERSONAL DE LA 
EMPRESA EJECUTORA PARA QUE SE LEVANTE UNA MINUTA DE TRABAJO EN LA QUE SE ACORDARA LA FECHA DE 
TERMINO DE LOS TRABAJOS Y DE LOS CAMBIOS QUE TENDRÁN LOS CONCEPTOS A EJECUTAR. SIEMPRE Y CUANDO 
SEAN AUTORIZADOS POR LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES DE ESTE IFEQROO.

NO SE OMITE MANIFESTAR QUE LA FECHA COMPROMISON YA FENECIO.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES: NO HAY

AVANCE FÍSICO: 85%
AVANCE FISICO DEL SISTEMA: 96%

ESCUELA PREESCOLAR KI’MACILAL, EN FELIPE CARRILLO PUERTO.

EN FORMA COORDINADA CON LA DIRECTORA DEL PLANTEL, PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA Y SUPERVISOR 
DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN 



REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE: 

SE VERIFICARON LOS TRABJOS PENDIENTES POR EJECUTAR Y LLEGANDO A UN BUEN ACUERDO SE LEVANTO UNA 
MINURTA DE TRABAJO EN LA QUE SE COMPROMETE LA EMPRESA CONTRATISTA A TERMINAR LOS TRABAJOS AL 100% 
CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LO ANTES CONTRATADO; NO SE OMITE MANIFESTAR QUE EL TIEMPRO 
PROGRAMADO YA FENECIÓ.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES: NO HAY

AVANCE FÍSICO: 85%
AVANCE FISICO DE SISTEMA: 98%

ESCELA PRIMARIA SIETE DE NOVIEMBRE, EN X-YATIL, F. C. P.

EN FORMA COORDINADA CON EL DIRECTOR DEL PLANTE Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL 
RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, 
OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

DESPUÉS DE REALIZAR EL RECORRIDO A LA ESCUELA Y OBSERVANDO QUE LA EMPRESA CONTRATISTA TIENE 
ABANDONADO LOS TRABAJOS SE SOLICITO AL SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO CONTACTE A LA EMPRESA Y PUEDAN 
ACORDAR LA FECHA QUE CONTINUARAN LOS TRABAJOS O EN SU CASO INICIAL CON EL PROCESO CORRESPONDIENTE 
DE RESCISIÓN DE CONTRATO; POR LO QUE SE DEBERÁ LEVANTAR MINUTA DE TRABAJO.

NO SE OMITE MANIFESTAR QUE LA FECHA COMPROMISO YA FENECIÓ.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES: NO HAY

AVANCE FÍSICO: 20% 
AVANCE FISICO DEL SISTEMA: 50%

ESCUELA SECUNDARIA ANSELMO TAMAY, EN X-YATIL, F. C. P.

EN FORMA COORDINADA CON EL DIRECTOR DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL 
RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, 
OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

EL DIRECTOR DEL PLANTEL EXPRESA SU INCONFORMIDAD ANTE LA EMPRESA CONTRATISTA DEBIDO A QUE SE 
ENCUENTRAN ABANDONADOS E INCONCLUSOS LOS TRABAJOS COMO SE OBSERVA EN LAS IMÁGENES, POR LO QUE SE 
SOLICITÓ AL SUPERVISOR DE ESTA IFEQROO CONTACTE Y CONCILIE A LA BREVEDAD CON EL RESPONSABLE DE LA 
EMPRESA CONTRATISTA, PARA QUE SE CONTINÚE CON LOS TRABAJOS Y LOS TERMINE TAL Y COMO ESTA EN EL 
CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

NO SE OMITE MANIFESTAR QUE EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS YA FENECIÓ.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES: NO HAY

AVANCE FÍSICO: 80% 



AVANCE FÍSICO DEL SISTEMA: 86%

ESCUELA PREESCOLAR MALITZIN, EN AKUMAL, MUNICIPIO DE TULUM

EN FORMA COORDINADA CON LA DIRECTORA DEL PLANTEL, PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA Y SUPERVISOR 
DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN 
REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

SE ENCUENTRAN REALIZANDO TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA ESTRUCTURA DE ACERO COMO SE PUEDE VER EN 
LA IMAGEN; ASÍ COMO EL PÓRTICO DEL ACCESO PRINCIPAL, COMENTA EL CONTRATISTA QUE EL DÍA 9 DE FEBRERO 
DEL PRESENTE AÑO LLEGARÍA LAS LAMINAS PARA SER COLOCADAS Y CONCLUIR CON LOS TRABAJOS AL 100%

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES:
1 OFICIAL ALBAÑIL
1 AYUDANTE DE ALBAÑIL
1 PINTOR
1 AYUDANTE DE PINTOR
1 OFICAL HERRERO
1 AYUDANTE DE HERRERO

AVANCE FÍSICO: 80% 
AVANCE FÍSICO DEL SISTEMA: 95%

ESCUELA PREESCOLAR CIUDAD CHEMUYIL, EN CHEMUYIL, MUNICIPIO DE TULUM 

EN FORMA COORDINADA CON LA DIRECTORA DEL PLANTEL, PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA Y SUPERVISOR 
DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN 
REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

COMO SE PUEDE VER EN LAS IMÁGENES LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO, POR LO QUE SE SOLICITO AL 
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA INCREMENTE LA FUERZA DE TRABAJO CON LA FINALIDAD DE 
TERMINAR AL 100% YA QUE LA FECHA COMPROMISO YA FENECIÓ.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES:

1 PINTOR
1 AYUDANTE DE PINTOR
1 OFICAL HERRERO
1 AYUDANTE DE HERRERO

AVANCE FÍSICO: 85% 
AVANCE FÍSICO DEL SISTEMA: 95%
Contribuciones
VERIFICAR QUE LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN CON LOS RECURSOS ESTATALES, SE REALICEN EN APEGO A LAS 
DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y EN BASE A LA NORMATIVIDAD VIGENTE ESTABLECIDA, MEDIANTE EL MANEJO 
EFICAZ Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS.
Conclusiones
DE LAS OBSERVACIONES DETECTADAS DURANTE LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, SE LE DARÁ 
EL SEGUIMIENTO A LAS CORRECCIONES, CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR Y CONCLUIR LAS OBRAS AL 100%.



Datos de la información
Periodo de actualización
enero - marzo
Fecha de validación de la información
2019-02-12
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Importe total de la comisión
4610.00

 
 
 

COMISIONADO
(Nombre y firma)

 
 

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA 
DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE 
ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE 
VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.


