
RECORRIDO DE SUPERVISION DE OBRAS QUE SE 
EJECUTAN CON RECURSOS DEL FAM BASICO DEL 
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018

Datos Generales
Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2019
Periodo que se reporta
febrero
Tipo de viaje
Nacional
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00

Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
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Othón P. Blanco
País de destino
México

Estado de destino

Quintana Roo
Ciudad de destino
DIVERSAS LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE LÁZARO CÁRDENAS E ISLA MUJERES
Motivo del encargo o comisión
RECORRIDO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS QUE SE EJECUTAN CON RECURSOS DEL FAM BÁSICO DEL EJERCICIO 
PRESUPUESTAL 2018.
Fecha de salida
02/19/2019 - 07:00
Fecha de regreso
02/21/2019 - 23:25

Datos de la partida
Viáticos comprobados
2986.01
Viáticos no comprobables
69.99
Importe ejercido por partida de viáticos
2986.01
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
2986.01
Importe total no erogado
69.99

Reportes
Actividades realizadas
DANDO CUMPLIMIENTO A LA ENCOMIENDA DEL OFICIO DE COMISIÓN, EN FORMA COORDINADA CON EL SUPERVISOR 
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS SE LLEVÓ A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A 
DIVERSAS OBRAS QUE SE ENCUENTRAN LOCALIZADAS EN LOS MUNICIPIOS DE LÁZARO CÁRDENAS E ISLA MUJERES, 
RESPECTIVAMENTE.
Resultados obtenidos
EN FORMA COORDINADA CON EL SUPERVISOR RESPONSABLE DE CADA OBRA QUE TIENEN A SU CARGO SE LLEVÓ UN 
RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN EJECUTANDO LAS EMPRESAS 
CONTRATISTAS, OBTENIENDO LOS SIGUIENTE:

ESCUELA PRIMARIA RAMON OSORIO Y OSORIO EN NUEVO X CAN, MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, SUB DIRECTOR DE LA ESCUELA Y 
SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE 
FUERON REALIZADOS EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

DESPUÉS DE CONSTATAR QUE LOS TRABAJOS PROGRAMADOS SE ENCUENTRAN EJECUTADOS EN SU TOTALIDAD Y 

https://transparenciafocalizada.qroo.gob.mx/taxonomy/term/538
https://transparenciafocalizada.qroo.gob.mx/taxonomy/term/538


OPERANDO. 

SE SOLICITÓ AL SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO INICIE CON EL TRAMITE DEL PROCESO DEL ACTA DE ENTREGA 
RECEPCIÓN Y SE PROGRAME LA FIRMA DEL DOCUMENTO.
NO SE OMITE MANIFESTAR QUE EL REPRESENTANTE DEL PLANTEL NO PRESENTÓ INCONFORMIDAD ALGUNA.

AVANCE FÍSICO: 100%
AVANCE FÍSICO DE SISTEMA: 96%

ESCUELA SEC. JACINTO CANEK EN NUEVO X CAN, MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR 
DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN 
REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

DERIVADO A QUE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN TERMINADOS EN SU TOTALIDAD Y OPERANDO, SE SOLICITO AL 
SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO INICIE CON EL TRAMITE DEL PROCESO DE EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN Y 
PROGRAME LA FECHA DE LA FIRMA
NO SE OMITE MANIFESTAR QUE EL DIRECTOR DEL PLANTE NO PRESENTO INCONFORMIDAD ALGUNA.

AVANCE FÍSICO: 98%
AVANCE FÍSICO DE SISTEMA: 96%

ESCUELA PREESCOLAR ANDRES QUINTANA ROO EN NUEVO X CAN, MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTORA DE LA ESCUELA Y 
SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE SE 
ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

COMO SE PUEDE VER EN LAS IMÁGENES AL LA FECHA DE VISITA SE ENCONTRO PERSONAL LABORANDO EL CUAL SE 
COMPROMETIO A TEMINAR EN TRES DIAS, POR LO QUE SE SOLICITO A LSUPERVISOR LE DE SEGUIMIENTO A ESTA 
SITUACION PARA QUE AL MOMENTO DEL TERMINO DE LOS TRABAJOS PROBGRAME EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN A 
LA BREVEDAD YA QUE LA FECHA COMPROMISO FENECIO TIEMPO A TRAS.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES: 
 1 OFICIAL PLOMERO

AVANCE FÍSICO: 99%
AVANCE FÍSICO DE SISTEMA: 96%

ESCUELA PREESCOLAR 26 DE JULIO EN SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR 
DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN 
REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

SE ENCONTRO PERSONAL TRABAJANDO EN ACABADOS DE EL MURO CONSTRUIDO SIN EMBRAGO SE OBSERVÓ QUE EL 
MURO DE BLOCK FUE DESPLANTADO SOBRE LA CIMENTACIÓN YA QUE NO CUENTA CON CADENA, POR LO QUE SE 
SOLICITÓ AL SUPERVISÓR DE ESTE IFEQROO ANALISE ESTA OBSERVACIÓN PARA DEFINIR QUE PROCEDE ANTE LA 
EMPRESA CONTRATISTA.

NO SE OMITE MANIFESTAR QUE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS YA FENECIO.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES: 
 2 OFICIAL ALBAÑIL



 1 AYUDANTE DE ALBAÑIL

AVANCE FÍSICO: 99%
AVANCE FÍSICO DE SISTEMA: 96%

ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA, EN SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTORA DE LA ESCUELA Y 
SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE SE 
ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

COMO SE PUEDE VER EN LAS IMÁGENES LOS TRABAJOS CORRESPONDEN A ALBAÑILERÍA Y LOS PENDIENTES POR 
EJECUTAR SON LA CANCELERÍA DE MADERA, INSTALACIONES ELECTRICAS ETC.

SE SOLITÓ A LA EMPRESA CONTRATISTA INCREMENTAR LA FUERZA DE TRABAJO YA QUE LA FECHA COMPROMISO ESTA 
POR VENCER.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES: 
 4 OFICIAL ALBAÑIL, 5 AYUDANTE DE ALBAÑIL, 1 ELECTRICO, 1 AYUDANTE ELECTRICO Y 1 RESIDENTE DE OBRA.

AVANCE FÍSICO: 80%
AVANCE FÍSICO DE SISTEMA: 95%

ESCUELA PRIMARIA FERNANDO XIMELLO, EN AGUA AZUL, MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTORA DE LA ESCUELA Y 
SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE SE 
ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

DERIVADO A QUE LA FECHA COMPROMISO YA FENECIÓ SE SOLICITÓ A SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO APLIQUE LAS 
SANCIONES CORRESPONDIENTES POR ATRASO DE OBRA.

ASÍ MISMO SE SOLICITÓ AL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA TERMINE A LA BREVEDAD CON LOS 
TRABAJOS ENCOMENDADOS A FIN DE EVITAR OBSERVACIONES POR LAS INSTANCIAS QUE NOS AUDITAN.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES: 

4 OFICIAL ALBAÑIL, 5 AYUDANTE DE ALBAÑIL, 1 ELECTRICO, 1 AYUDANTE ELECTRICO Y 1 RESIDENTE DE OBRA.

AVANCE FÍSICO: 75%
AVANCE FÍSICO DE SISTEMA: 95%

ESC. PRIMARIA RAFAEL E. MELGAR, EN SAN PEDRO, MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA, SUPERVISOR 
DE ZONA POR PARTE DE LA SEQ EN LÁZARO CÁRDENAS Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL 
RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE FUERON REALIZADOS EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO 
LO SIGUIENTE:

DERIVADO A QUE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN EJECUTADOS EN SU TOTALIDAD Y LA ESCUELA SE ENCUENTRAN 
OPERANDO, SE LLEVÓ A ACABO LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES.

SE SOLICITÓ AL SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO ACTUALICE LOS AVANCES EN EL SISTEMA DE ESTE INSTITUTO.

AVANCE FÍSICO: 100%



AVANCE FÍSICO DE SISTEMA: 96%

ESCUELA BACHILLERATO CBTA No. 186, EN KANTUNILKIN, MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR 
DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO UN RECORRIDO DE OBRA A LOS TRABAJOS QUE ENCUENTRAN EJECUTANDO, 
OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

DERIVADO A QUE LA FECHA COMPROMISO ESTA POR FENECER SE SOLICITÓ AL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA 
CONTRATISTA INCREMENTAR LA FUERZA DE TRABAJO CON LA FINALIDAD DE NO TENER OBSERVACIONES POR LAS 
INSTANCIAS QUE NOS AUDITAN.

COMO SE PUEDE VER EN LA IMÁGENES SE CUENTA CON EL MATERIAL SUFICIENTE PARA CONTINUAR CON LOS 
TRABAJOS EN EL MURO DE REJA CERO. 

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES: 

6 OFICIALES ALBAÑILES
5 AYUDANTES DE ALBAÑIL
1 SUPERINTENDENTE DE OBRA

AVANCE FÍSICO: 55%
AVANCE FÍSICO DE SISTEMA: 50%

ESC. PRIMARIA AVILA CAMACHO, EN SAN ANGEL, MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS.

EN FORMA COORDINADA CON DIRECTORA DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL 
RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE FUERON REALIZADOS :

DERIVADO A QUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN COMPLETO ABANDONO Y LA FECHA COMPROMISO YA FENECIÓ, SE 
SOLICITO AL SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO APLIQUE LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES Y NOTIFIQUE POR OFICIO 
A LA EMPRESA CONTRATISTA DE LAS ACCIONES QUE REALICE, CON LA FINALIDAD DE RETOMAR LOS TRABAJOS Y 
TERMINEN A LA BREVEDAD.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES: NO HAY

AVANCE FÍSICO: 80%
AVANCE FÍSICO DE SISTEMA: 95%

ESCUELA SECUNDARIA FRANCISCO HERNÁNDEZ CÓRDOBA, EN HOLBOX, MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR 
DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN 
REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

A LA FECHA LA EMPRESA CONTRATISTA SE ENCUENTRA REALIZANDO TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LAS 
INSTALACIONES DE LOS MUEBLES Y EQUIPOS EN EL LABORATORIO CONSTRUIDO, POR LO QUE SE LE SOLICITÓ AL 
SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO APLIQUE LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES Y LE DE SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS 
YA QUE COMENTO EL RESIDENTE POR PARTE DE LA EMPRESA QUE LE FALTAN ACCESORIOS.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES: 

1 OFICIAL PLOMERO
1 AYUDANTE DE PLOMERO



1 OFICIAL ELECTRICO
1 AYUDANTES DE ELECTRICO
1 SUPERINTENDENTE DE OBRA

AVANCE FÍSICO: 99%
AVANCE FÍSICO DE SISTEMA: 100%

ESC. SEC. TECNICA BENITO JUÁREZ, EN ISLA MUJERES, MUNICIPIO DE ISLA MUJERES.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR 
DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN 
REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

COMO SE PUEDE OBSERVAR LA FECHA COMPROMISO ESTA POR FENECER, POR LO QUE SE LE RECOMENDÓ AL 
RESIDENTE POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA INCREMENTE LA FUERZA DE TRABAJO CON LA FINALIDAD DE NO 
TENER ATRASOS EN UN FUTURO O EN SU CASO SE LES APLICARÁ LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES: 

9 OFICIALES ALBAÑILES
8 AYUDANTES DE ALBAÑIL
1 SUPERINTENDENTE DE OBRA
1 CHOFER DE CAMIÓN DE CARGA

AVANCE FÍSICO: 80%
AVANCE FÍSICO DE SISTEMA: 85%

Contribuciones
VERIFICAR QUE LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN CON LOS RECURSOS ESTATALES, SE REALICEN EN APEGO A LAS 
DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y EN BASE A LA NORMATIVIDAD VIGENTE ESTABLECIDA, MEDIANTE EL MANEJO 
EFICAZ Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS.
Conclusiones
DE LAS OBSERVACIONES DETECTADAS DURANTE LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, SE LE DARÁ 
EL SEGUIMIENTO A LAS CORRECCIONES, CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR Y CONCLUIR LAS OBRAS AL 100%.

Datos de la información
Periodo de actualización
enero - marzo
Fecha de validación de la información
2019-02-25
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Importe total de la comisión
3056.00

 
 



 
COMISIONADO

(Nombre y firma)
 
 

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA 
DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE 
ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE 
VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.


