
RECORRIDO DE SUPERVISION DE OBRAS QUE SE 
EJECUTAN CON RECURSOS DEL FAM BASICO DEL 
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018

Datos Generales
Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2019
Periodo que se reporta
marzo
Tipo de viaje
Nacional
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00

Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
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Othón P. Blanco
País de destino
México

Estado de destino

Quintana Roo
Ciudad de destino
DIVERSAS LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE ISLA MUJERES Y LÁZARO CÁRDENAS.
Motivo del encargo o comisión
RECORRIDO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS QUE SE EJECUTAN CON RECURSOS DEL FAM BÁSICO DEL EJERCICIO 
PRESUPUESTAL 2018.
Fecha de salida
03/20/2019 - 06:00
Fecha de regreso
03/21/2019 - 22:25

Datos de la partida
Viáticos comprobados
2186.00
Viáticos no comprobables
54.00
Importe ejercido por partida de viáticos
2186.00
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
0.00
Importe total no erogado
0.00

Reportes
Actividades realizadas
DANDO CUMPLIMIENTO A LA ENCOMIENDA DEL OFICIO DE COMISIÓN, EN FORMA COORDINADA CON EL SUPERVISOR 
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS SE LLEVÓ A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A 
DIVERSAS OBRAS QUE SE ENCUENTRAN LOCALIZADAS EN LOS MUNICIPIOS DE ISLA MUJERES Y LÁZARO CÁRDENAS, 
RESPECTIVAMENTE.
Resultados obtenidos
EN FORMA COORDINADA CON EL SUPERVISOR RESPONSABLE DE CADA OBRA QUE TIENEN A SU CARGO SE LLEVÓ UN 
RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN EJECUTANDO LAS EMPRESAS 
CONTRATISTAS, OBTENIENDO LOS SIGUIENTE:

ESC. SEC. TECNICA BENITO JUÁREZ, EN ISLA MUJERES

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA, COMITÉ DE 
OBRAS POR PARTE DE LOS PADRES DE FAMILIA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE 
VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO QUE SE 
ENCUENTRAN TERMINADOS EN SU TOTALIDA Y OPERANDO, POR LO QUE AL NO ABER NI UNA INCONFORMIDAD POR 

https://transparenciafocalizada.qroo.gob.mx/taxonomy/term/538
https://transparenciafocalizada.qroo.gob.mx/taxonomy/term/538


LOS PARTICIPANTES, SE LLEVO A ACABO LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN.

AVANCE FÍSICO: 100%
AVANCE FÍSICO DE SISTEMA: 100%

ESC. PRIMARIA FERNANDO XIMELLO, EN AGUA AZUL L.C.

EN FORMA COORDINADA CON LA DIRECTORA DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL 
RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, 
OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

DEBIDO A QUE LA FECHA COMPROMISO YA FENECIÓ, SE SOLICITÓ AL SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO CONTACTE AL 
RESPONSABLE POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA PARA QUE INCREMENTE LA FUERZA DE TRABAJO CON LA 
FINALIDAD DE TERMINAR Y ENTREGAR LO MAS PRONTO POSIBLE LA OBRA.

LOS TRABAJOS PENDIENTES POR REALIZAR CORRESPONDEN AL TECHADO DE LA ESTRUCTURA QUE SE VE EN LA 
IMAGEN.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES: 

1 OFICIAL HERRERO
2 AYUDANTES DE HERRERO

AVANCE FÍSICO: 85%
AVANCE FÍSICO DE SISTEMA: 98%

ESC. BACHILLERATO CBETA No. 186, EN KANTUNILKIN, L.C.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR 
DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO UN RECORRIDO DE OBRA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN EJECUTANDO, 
OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

EN LO QUE RESPECTA A LA MALLA DE REJA ACERO YA SE ENCUENTRA COLOCADA AL 100% SIN EMBARGO AL 
MOMENTO DE VERIFICAR LOS TRABAJOS EN RELACIÓN A LA COLOCACIÓN DE PROTECTORES CON HERRERIA SE 
PRESENTAN ALGUNAS DEFICIENCIAS TECNICAS LAS CUALES SE SOLICITÓ A RESPONSABLE DE LA OBRA POR PARTE DE 
LA EMPRESA CONTRATISTA SE HAGAN LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES A FIN DE ENTREGAR LOS TRABAJOS 
EN BUENAS CONDICIONES.

ASÍ MISMO SE SOLICITÓ INCREMENTAR LA FUERZA DE TRABAJO YA QUE LA FECHA COMPROMISO HA FENECIDO, 
EVITANDO DE ESTA MANERA ATRAZOS QUE NO PUEDAN SER JUSTIFICADOS.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES: 

 2 OFICIALES ALBAÑILES
 2 AYUDANTES DE ALBAÑIL

AVANCE FÍSICO: 80%
AVANCE FÍSICO DE SISTEMA: 75%

ESC. PRIMARIA AVILA CAMACHO, EN SAN ANGEL, L.C.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTORA DE LA ESCUELA Y 
SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE 



FUERON REALIZADOS :

A LA FECHA LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN ABANDONADOS, POR LO QUE SE SOLICITÓ AL SUPERVISOR DE ESTE 
IFEQROO ATIENDA A LA BREVEDAD ESTA SITUACIÓN CON LA FINALIDAD DE EVITAR MAS ATRASOS, YA QUE LA FECHA 
COMPROMISO YA FENECIÓ.

ASÍ MISMO COMO S PUEDE VER EN LAS IMÁGENES LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE ENCUENTRAN INCONCLUSOS Y CON 
DEFICIENCIAS TÉCNICAS.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES: NO HAY

AVANCE FÍSICO: 80%
AVANCE FÍSICO DE SISTEMA: 95%

ESC. PREESCOLAR MEXICO, EN HOLBOX, L.C.

EN FORMA COORDINADA CON LA DIRECTORA DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL 
RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE FUERON REALIZANDOS EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO 
LO SIGUIENTE:

SE PUDO CONSTATAR QUE LA EMPRESA CONTRATISTA NO HA TERMINADO LOS TRABAJOS ACORDADOS, POR LO QUE 
LA DIRECTORA DEL PLANTEL SE ENCUENTRA INCONFORME Y MENCIONÓ QUE AL VER UNA RESPUESTA NEGATIVA ANTE 
LA EMPRESA CONTRATISTA LEVANTARA UN DOCUMENTO CON EL COMITÉ DE OBRA POR PARTE DE LOS PADRES DE 
FAMILIA EXTERNANDO DICHA INCONFORMIDAD.

POR LO QUE SE LE SOLICITÓ AL SUPERVISOR DE ESTA OBRA CONTACTE AL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA 
CONTRATISTA PAR QUE ATIENDA A LA BREVEDAD ESTA SITUACIÓN.

AVANCE FÍSICO: 99%
AVANCE FISICO DE SISTEMA: 100%
Contribuciones
VERIFICAR QUE LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN CON LOS RECURSOS ESTATALES, SE REALICEN EN APEGO A LAS 
DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y EN BASE A LA NORMATIVIDAD VIGENTE ESTABLECIDA, MEDIANTE EL MANEJO 
EFICAZ Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS.
Conclusiones
DE LAS OBSERVACIONES DETECTADAS DURANTE LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, SE LE DARÁ 
EL SEGUIMIENTO A LAS CORRECCIONES, CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR Y CONCLUIR LAS OBRAS AL 100%.

Datos de la información
Periodo de actualización
enero - marzo
Fecha de validación de la información
2019-03-26
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Importe total de la comisión



2240.00

 
 
 

COMISIONADO
(Nombre y firma)

 
 

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA 
DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE 
ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE 
VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.


