
RECORRIDO DE SUPERVISION DE OBRAS QUE SE 
EJECUTAN CON RECURSOS DEL FAM BASICO DEL 
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018

Datos Generales
Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo
Tipo de servidor publico
No titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2019
Periodo que se reporta
marzo
Tipo de viaje
Nacional
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00

Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Chetumal
Municipio de origen
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Othón P. Blanco
País de destino
México

Estado de destino

Quintana Roo
Ciudad de destino
DIVERSAS LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE FELIPE CARRILLO PUERTO Y TULUM
Motivo del encargo o comisión
RECORRIDO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS QUE SE EJECUTAN CON RECURSOS DEL FAM BÁSICO DEL EJERCICIO 
PRESUPUESTAL 2018.
Fecha de salida
03/27/2019 - 06:15
Fecha de regreso
03/28/2019 - 22:30

Datos de la partida
Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)
0.00
Hospedaje
0.00
Viáticos comprobados
1740.00
Viáticos no comprobables
0.00
Importe ejercido por partida de viáticos
1740.00
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
1740.00
Importe total no erogado
0.00

Reportes
Actividades realizadas
DANDO CUMPLIMIENTO A LA ENCOMIENDA DEL OFICIO DE COMISIÓN, EN FORMA COORDINADA CON EL SUPERVISOR 
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS SE LLEVÓ A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A 
DIVERSAS OBRAS QUE SE ENCUENTRAN LOCALIZADAS EN LOS MUNICIPIOS DE FELIPE CARRILLO PUERTO Y TULUM, 
RESPECTIVAMENTE.
Resultados obtenidos
EN FORMA COORDINADA CON EL SUPERVISOR RESPONSABLE DE CADA OBRA QUE TIENEN A SU CARGO SE LLEVÓ UN 
RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN EJECUTANDO LAS EMPRESAS 
CONTRATISTAS, OBTENIENDO LOS SIGUIENTE:

ESC. SEC. JOSE MARIA LUIS MORA, EN FELIPE CARRILLO PUERTO.

https://transparenciafocalizada.qroo.gob.mx/taxonomy/term/538
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EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, SUB DIRECTOR DE LA ESCUELA, 
REPRESENTANTE DE SEDESO Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN 
FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE FUERON REALIZADOS, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

EL DIRECTOR DEL PLANTEL SE NEGÓ A FIRMAR EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN ARGUMENTANDO QUE QUEDAN 
PENDIENTES POR REALIZAR, MISMOS QUE EN ESE MOMENTO LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA CONTRATISTA 
ESTABAN CORRIGIENDO, POR LO QUE SE REPROGRAMARÁ DICHA ENTREGA HASTA QUE SE CUMPLA AL 100% CON LOS 
TRABAJOS ENCOMENDADOS.

NO SE OMITE MANIFESTAR QUE LA FECHA COMPROMISO YA FENECIÓ.

AVANCE FÍSICO: 99%
AVANCE FÍSICO DE SISTEMA: 100%

PRIMARIA WENCESLAO ALPUCHE, EN TIHOSUCO, F. C. P.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTORA DE LA ESCUELA, COMITÉ DE 
OBRAS POR PARTE DE LOS PADRES DE FAMILIA, REPRENSENTANTE DE SEDESO Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE 
LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE FUERON REALIZADOS, OBSERVANDO LO 
SIGUIENTE:

ESTANDO DE ACUERDO CON LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE PROCEDIÓ A LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA 
RECEPCIÓN COMO SE PUEDE VER EN LAS IMÁGENES.

AVANCE FÍSICO: 100%
AVANCE FÍSICO DE SISTEMA: 100%

PREESCOLAR LEONA VICARIO, EN HONDZONOT, TULUM.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTORA DE LA ESCUELA, COMITÉ DE 
OBRAS POR PARTE DE LOS PADRES DE FAMILIA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE 
VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

SE PUDO CONSTATAR QUE LA EMPRESA A UN NO TERMINA CON LOS TRABAJOS, POR LO QUE SE SOLICITÓ 
INCREMENTEN LA FUERZA DE TRABAJO YA QUE LA FECHA COMPROMISO HA FENECIDO Y ASÍ MISMO SE PUEDA INICIAR 
CON EL PROCESO DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN A LA BREVEDAD.

NO SE OMITE MANIFESTAR QUE LA FECHA COMPROMISO YA FENECIÓ.

AVANCE FÍSICO: 99%
AVANCE FÍSICO DE SISTEMA: 100%

ESC. PREESCOLAR ESTADO DE QUINTANA ROO, EN TULUM.

EN FORMA COORDINADA CON LA DIRECTORA DE LA ESCUELA, COMITÉ DE OBRAS POR PARTE DE LOS PADRES DE 
FAMILIA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS 
QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

COMO SE PUEDE VER EN LA IMÁGENES NO HAY PERSONAL DE LA EMPRESA LABORANDO POR LO QUE SE SOLICITÓ AL 
SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO CONTACTE AL RESPONSABLE DE LA EMPRESA CON LA FINALIDAD DE QUE SE 
CONTINÚEN CON LOS TRABAJOS Y ASÍ MISMO LE SOLICITE MANTENGA LIMPIO EN LAS ÁREAS QUE LABORE Y SUS 



HERRAMIENTAS Y EQUIPO RESGUARDADOS CORRECTAMENTE YA QUE PUEDE OCASIONAR UN ACCIDENTE.

NO SE OMITE MANISFESTAR QUE EL TIEMPO PROGRAMADO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS YA FENECIÓ. 

AVANCE FÍSICO: 93%
AVANCE FÍSICO DE SISTEMA: 90%

ESC. PREESCOLAR TUN BEN ZAZIL, EN TULUM.

EN FORMA COORDINADA CON LA DIRECTORA DE LA ESCUELA, COMITÉ DE OBRAS POR PARTE DE LOS PADRES DE 
FAMILIA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS 
QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

COMO SE PUEDE VER EN LAS IMÁGENES LA EMPRESA A UN NO TERMINA LOS TRABAJOS Y TIENE DEJADO RESIDUOS DE 
MATERIALES UTILIZADOS Y ANDAMIOS QUE PUEDEN OCASIONAR UN ACCIDENTE, POR LO QUE SE SOLICITÓ AL 
SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO CONTACTE AL RESPONSABLE DE LA EMPRESA PARA QUE A LA BREVEDAD SE 
CONCLUYAN LOS TRABAJOS Y A LA VEZ HAGA LA LIMPIEZA CORRESPONDIENTE YA QUE EN PRÓXIMOS DÍAS TENDRÁN 
UN EVENTO.

NO SE OMITE MANIFESTAR QUE LA FECHA COMPROMISO YA FENECIÓ.

AVANCE FÍSICO: 98%
AVANCE FÍSICO DE SISTEMA: 95%

ESC. PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ EN JAVIER ROJO GÓMEZ (PUNTA ALLEN), TULUM.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA, COMITÉ DE 
OBRAS POR PARTE DE LOS PADRES DE FAMILIA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE 
VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

DERIVADO A QUE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN CONCLUIDOS, SE SOLICITÓ AL SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO 
PROGRAME A LA BREVEDAD POSIBLE EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS YA QUE LA FECHA 
COMPROMISO HA FENECIDO.

AVANCE FÍSICO: 100%
AVANCE FÍSICO DE SISTEMA: 95%

ESC. SEC. ELIEZER ECHEVERRIA GAMBOA EN PUNTA ALLEN, TULUM.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA, COMITÉ DE 
OBRAS POR PARTE DE LOS PADRES DE FAMILIA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE 
VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

SE SOLICITÓ AL RESPONSABLE POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA INCREMENTE LA FUERZA DE TRABAJO CON 
LA FINALIDAD DE TERMINAR Y REALIZAR EL PROCESO DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN, YA QUE LA FECHA 
COMPROMISO HA FENECIDO.

AVANCE FÍSICO: 85%
AVANCE FÍSICO DE SISTEMA: 80%

Contribuciones
VERIFICAR QUE LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN CON LOS RECURSOS ESTATALES, SE REALICEN EN APEGO A LAS 



DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y EN BASE A LA NORMATIVIDAD VIGENTE ESTABLECIDA, MEDIANTE EL MANEJO 
EFICAZ Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS.
Conclusiones
DE LAS OBSERVACIONES DETECTADAS DURANTE LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, SE LE DARÁ 
EL SEGUIMIENTO A LAS CORRECCIONES, CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR Y CONCLUIR LAS OBRAS AL 100%.

Datos de la información
Periodo de actualización
enero - marzo
Fecha de validación de la información
2019-03-29
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Importe total de la comisión
1740.00

 
 
 

COMISIONADO
(Nombre y firma)

 
 

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA 
DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE 
ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE 
VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.


