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                                                               Chetumal, Q. Roo a 20 de Julio de 2018.

REPORTE DEL RECORRIDO PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRAS DEL PROGRAMA ESCUELA AL CIEN 2017 EN DIFERENTES LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE FELIPE CARRILLO PUERTO Y JOSÉ MA. MORELOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

Este día 17 de Julio de 2018 se visita el plantel de la Secundaria Técnica Jaime Torres Bodet de la localidad de Noh-Bec en el Municipio de Felipe Carrillo Puerto, del Estado de Quintana Roo.

Se realiza visita a este plantel para la supervisión de los trabajos que fueron contratados, en conjunto con el representante de la empresa contratista:
No se encontró a personal trabajando: se le exhorto a que se presenten en 48 horas.
Desmantelamiento de luminarias, ventiladores, des-cableado de salidas de alumbrado, ventiladores y contactos en interior de 1 aula didáctica del edificio “A”.

Se trabaja en el retiro de pintura existente deteriorada en muros exteriores del edificio “A”. 
Se realiza aplicación de pintura 100 % acrílica en muros cabeceros del edificio “B” y en muros interiores y plafond en interior de 1 aula didáctica del edificio “A”.
Nota: Se informa que no fue posible obtener sello y firma de este plantel por periodo vacacional, se obtiene firma de la presidenta del comité de obra.

Este mismo día 17 de Julio de 2018 se visita el plantel de la Primaria Indígena Juan de la Barrera de la localidad de Chancah Veracruz en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo.

Se realiza visita a este plantel para la supervisión de los trabajos que fueron contratados en conjunto con el representante de la empresa contratista:
Nota: no se encontró a nadie trabajando: se le exhorto a que se presenten en 48 horas.

Se informa que se concluye el retiro de pintura existente deteriorada en muros interiores y exteriores. Nota: Faltan corregir algunos muros no se retiro la pintura existente.
Se concluye aplicación de pintura en muros exteriores, plafón, volados, borde de azotea y en 1 aula didáctica.

Se aplica pintura en la nariz del pasillo y andadores.

Nota: Se informa que no fue posible obtener sello y firma de este plantel por periodo vacacional, se obtiene sello y firma del sub-delegado ejidal de la comunidad.

Este mismo día 17 de Julio de 2018 se visita el plantel de la Telesecundaria Anastacio Chable Yam de la localidad de Kampokolché en el Municipio de Felipe Carrillo Puerto, del Estado de Quintana Roo.

Se realiza visita a este plantel para la supervisión de los trabajos que fueron contratados, se informa lo siguiente: Nota: no se encontró a nadie trabajando: se le exhorto a que se presenten en 48 horas.

Se realiza piso de concreto simple de 10 cm de espesor con malla electro-soldada de refuerzo en plaza cívica 100 % .

Se concluye aplicación de pintura en muros exteriores, plafón, volados, borde de azotea y cubo para tinacos en edificio “A” aulas didácticas.

Se observan detalles de retiro de pintura deteriorada existente, resanes, aplicación de  pintura bajo ventana y cubo para tinacos en otro color a lo indicado se solicita que se solvente.

Se realiza el forjado de guarniciones en 2 accesos para discapacitados.
Se retira para reubicación luminaria exterior punta de poste, lámpara de vapor de sodio, foto-celda, poste metálico de 6 mtrs. de largo asentado en plaza civica, se le indica a la empresa que es su responsabilidad resguardarlo.

Nota: Se informa que no fue posible obtener sello y firma de este plantel por periodo vacacional, se obtiene sello y firma del comisariado ejidal de la comunidad.

Este día 18 de Julio de 2018 se visita el plantel del Preescolar Rufo Figueroa de la localidad de Santa Gertrudis en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo.

Se realiza visita a este plantel para dar inicio de los trabajos que fueron contratados, se informa que se realiza recorrido por las instalaciones en conjunto con la presidenta del comité y empresa contratista.

Construcción de servicios sanitarios M2.

Se concluye la excavación en terreno tipo “B”.
Se informa que debido a la profundidad de la excavación y no llegar aún a suelo firme se autoriza cambiar el tipo de cimentación de mampostería con piedra d la región a zapatas corridas.

Se realiza el retiro de pintura existente deteriorada, resanes y se trabaja en aplicación de pintura en muros interiores, exteriores y en plafond de 2 edificios aulas didácticas. 

Se observa el suministro de materiales: block, grava y polvo de piedra, cimbra, acero de refuerzo, cemento y cal.

Nota: Se informa que no fue posible obtener sello y firma de este plantel por periodo vacacional, se obtiene firma de la secretaria general del ayuntamiento.
Este mismo día 18 de Julio de 2018 se visita el plantel de la Primaria Indígena 20 de Noviembre de la localidad de Puerto Arturo en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo.

Se informa que se concluye los trabajos en los edificios “A”, “B” y “C” aulas didácticas, servicios sanitarios y dirección:
Edificio “A”,”B” y “C”.
Cableado de salidas de alumbrado, ventiladores y/o contactos.

Se concluye aplicación de pintura en muros interiores, exteriores y en plafón.  
Rehabilitación de protectores de herrería en puertas y ventanas.
Suministro y colocación de luminarias fluorescentes y ventiladores de techo.

En el edificio de la dirección y una aula didáctica se concluye en:

Cableado de salidas de alumbrado, ventiladores y/o contactos.

Se concluye aplicación de pintura en muros interiores, exteriores y en plafón.  

Rehabilitación de protectores de herrería en puertas y ventanas.

Suministro y colocación de luminarias fluorescentes y ventiladores de techo.

En obra exterior: 

Se realiza la hechura de registros eléctricos junto al murete de acometida y 5 registros más para la línea de la red eléctrica exterior, ranurado en piso de concreto para alojar y colocar tubo conduit tipo pesado de pvc, se realizan 2  bases de concreto para recibir luminaria exterior punta de poste, se retira asta bandera para reubicarla.
Suministro y colocación de 2 luminarias exteriores punta de poste.

Se realiza la hechura de rampa en acceso aula didáctica, acceso a servicios sanitarios. Se realiza piso de concreto de 10 cm de espesor con refuerzo de malla electro-soldada en pasillo de servicios sanitarios. rehabilitación exterior de cárcamo seco, cisterna, fosa séptica y pozo de absorción. Se concluye la hechura de 2 registros sanitarios.
Nota: Se informa que no fue posible obtener sello y firma de este plantel por periodo vacacional, se obtiene sello y firma del sub-delegado ejidal de la comunidad.

Este mismo día 18 de Julio de 2018 se visita el plantel del Preescolar Indígena María Montessori de la localidad de Othón P. Blanco en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo.

Cerco perimetral a base de reja-cero en vista de fachada y vista lateral izquierda:

Se informa que se concluye al 100 % la hechura de rodapié con piedra de la región de hasta 30 cm de ancho.
Se concluye el anclado de postes y suministro, colocación de paños de reja-cero.

Se continua trabajando en la hechura de cubo para tinacos losa de concreto, se trabaja en muros de block.

Se realiza el suministro y colocación de vitropiso en interior de 1 aula didáctica.
Se continua trabajando en la hechura de registros eléctricos.

Se realiza la hechura de castillos y enrase con una fila de block en muros del acceso principal, se realiza aplanados en muros. 

Se trabaja en la hechura de piso de concreto de 10 cm de espesor con malla de refuerzo en plaza cívica.

Nota: Se informa que no fue posible obtener sello y firma de este plantel por periodo vacacional, se obtiene sello y firma de la subdelegación ejidal de la comunidad.
Este mismo día 18 de Julio de 2018 se visita el plantel de la Primaria General Emiliano Zapata de la localidad de Nueva Reforma en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo.

Aula didáctica aislada Estructura Regional con Ménsulas de 6:00 x 8:00 mtrs.

Suministro y relleno de material producto de la excavación y de banco sas-cab en interior del aula.
Se realiza el vaciado de concreto F´c= 250 kg/cm2 en losa de azotea, se le solicita a la empresa contratista extraer muestras del concreto para el ensaye de resistencia.
Se trabaja en aplanados a 3 capas en muros interiores, exteriores y en plafond.

Pasillo-andador:
Se concluye rodapié con piedra de la región.
Suministro y relleno de material producto de la excavación y de banco sas-cab.
Se trabaja en la hechura de registro eléctrico.
Nota: Se informa que no fue posible obtener sello y firma de este plantel por periodo vacacional, se obtiene firma de la secretaria general del ayuntamiento.

Este día 19 de Julio de 2018 se visita el plantel del Preescolar Indígena Toh-Beh de la localidad de Sabán en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo.
Suministro y colocación de biodigestor, plantilla de concreto, excavación, refuerzo en paredes, losa-tapa de concreto, marco y contramarco, registro de lodos.
Aplicación de pintura en muros exteriores, interiores y en plafond.

Suministro y colocación de luminarias y ventiladores.

Modulo para discapacitados: 
Se trabaja en el suministro y colocación de barandal con criba.
Nota: Se informa que no fue posible obtener sello y firma de este plantel por periodo vacacional, se obtiene sello y firma del comisariado ejidal de la comunidad.
Este mismo día 19 de Julio de 2018 se visita el plantel de el Preescolar Gral. Andrés Quintana Roo de la localidad de Sabán en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo.

Suministro y colocación de biodigestor, plantilla de concreto, excavación, refuerzo en paredes, losa-tapa de concreto, marco y contramarco, registro de lodos.

Modulo para discapacitados: 

Nota: Se informa que no fue posible obtener sello y firma de este plantel por periodo vacacional, se obtiene sello y firma del comisariado ejidal de la comunidad.

Este mismo día 19 de Julio de 2018 se visita el plantel del Preescolar José Rosas Moreno de la localidad de La Presumida en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo.

Se informa que se concluye el forjado de rampa para accesar al modulo de discapacitados. Se concluye al 100 % la partida de albañilería y acabados en modulo para discapacitados. Se concluye al 100 % aplicación de pintura en muros interiores, exteriores y en plafond de aulas didácticas del edificio “A” y “B”. 

Se realiza la hechura de registros sanitarios.

Se concluye aplicación de pintura en muros interiores y exteriores de servicios sanitarios existentes.

Nota: Se informa que no fue posible obtener sello y firma de este plantel por periodo vacacional, ni de alguna autoridad de la comunidad.
Nota:   Se informa que se realiza el recorrido con el vehículo oficial ranger P01 transmisión color blanco placas TB-53361. 

                                           ING. FELIPE TENORIO HERRERA                                                                                

	                                                      RESIDENTE DE OBRA
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