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                                                            Chetumal, Q. Roo a 17 de Septiembre de 2018.

REPORTE DEL RECORRIDO PARA ENTREGA-RECEPCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA DEL PROGRAMA ESCUELA AL CIEN 2018 EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE JOSÉ MA. MORELOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

Este día 13 de Septiembre de 2018 se visita el plantel del Preescolar Rufo Figueroa de la localidad de Santa Gertrudis en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo.

Servicios sanitarios M2. Se informa que se concluye al 100 % suministro y colocación de barras de apoyo para discapacitados. 

Obra exterior: Se realiza el suministro y colocación de tuberías hidro-sanitarias para conectarse al bio-digestor y cisterna, se realiza la tapa del registro de lodos.

Se realiza recorrido por las instalaciones en conjunto con la Directora del Preescolar, presidenta del comité del programa escuelas al CIEN, para verificar y dar fe de los trabajos concluidos al 100 %, se programa la entrega-recepción para el día jueves 20 de septiembre de 2018 a las 10:00 hrs. 

Este mismo día 13 de Septiembre de 2018 se visita el plantel de la Primaria Indígena 20 de Noviembre de la localidad de Puerto Arturo en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo.

Se informa que continua fallando la energía eléctrica, causada por el medidor de corriente, el director del plantel argumenta que es provocado por los trabajos que se hicieron en la red exterior, se programa visita en conjunto con la CFE para determinar las causas que motiva los cortes de energía en el plantel y así determinar que no es causado por trabajos que se realizaron.

Se reprograma la entrega-recepción para el día 21 de septiembre de 2018 a las 10:30 hrs. 
Nota: Se informa que se obtiene firma de la sub-directora del plantel.

Este mismo día 13 de Septiembre de 2018 se visita el plantel de la Primaria General Emiliano Zapata de la localidad de Nueva Reforma en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo.

Obra exterior: Se informa que se realiza la hechura de plantilla de concreto f´c= 100 kg/cm2 de 6 cm de espesor en cimentación para asentar acero de refuerzo de diferentes diámetros.

Se realiza el habilitado, armado y colocación de acero de refuerzo de diferentes diámetro para la dobe-parrilla y dados en zapatas de cimentación.
Se concluye el vaciado de concreto f´c= 250 kg/cm2 en zapatas y dados de 8 piezas.

Se levantan 8 columnas de tubo negro cedula 40 de 5” de diámetro, atornillados en placas de acero fijados en dados de concreto, se trabaja en los enrases de concreto de zapata-dados.

Se trabaja en el armado, colocación y montaje de diferentes elementos estructurales de acero.

Se observa el suministro de todo el material de acero que se utilizará en el sistema auto-soportante curvo (techumbre) de 2 módulos.

Este mismo día 13 de Septiembre de 2018 se visita el plantel del Preescolar Gral. José Rosas Moreno de la localidad de La Presumida en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo.

Edificio “B” 1 aula didáctica se concluye el suministro y colocación de cancelería de madera en ventanas en fachada y vista posterior.

Se continua trabajando en instalaciones eléctricas, suministro y colocación de luminaria fluorescente, ventiladores de techo, cableado de salidas de alumbrado, ventiladores y contactos en interior de 2 aulas didácticas del edificio “A” y en 1 aula didáctica del edificio “B”.

Modulo de discapacitados:
Se informa que continua la hechura de meseta de concreto en acceso a servicios sanitarios existente.

Se observa el suministro y colocación de puerta de madera a base de tablero y ventanas en vista de fachada y vista posterior. 
Se observa el suministro de muebles sanitarios para el modulo de discapacitados  (lavabo, llave economizadora, céspol, inodoro alargado y barras de apoyo vertical – horizontal para discapacitados).

Se trabaja en la hechura de piso de concreto de 10 cm de espesor en andadores para conectar a servicios sanitarios existentes y plaza cívica.

Este día 14 de Septiembre de 2018 se visita el plantel del Preescolar Gral. Andrés Quintana Roo de la localidad de Sabán en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo.
Se concluye el forjado de rampa para personas con capacidades diferentes para acceso al plantel, aulas didácticas y plaza cívica.
Se realiza la rehabilitación de 2 luminarias exteriores punta de poste, luminaria de vapor de sodio, pintura en poste y foto-celdas.

Este mismo día 14 de Septiembre de 2018 se visita el plantel de la Telesecundaria Francisco Javier Mina de la localidad de Huay-Max en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo.

Se trabaja en el módulo de discapacitados:

Se realizan los siguientes conceptos:

Limpia, trazo y nivelación del terreno, excavación en terreno tipo “B”. 

Se trabaja en la hechura de plantilla de concreto pobre f´c =100 kg/cm2 de 6 cm de espesor y habilitado, armado de acero de refuerzo para castillos y cadena de desplante. 
Nota: Se informa que no se encontraron las autoridades del plantel por el desfile, se obtiene sello y firma de la Dirección de Educación Municipal.

Este mismo día 14 de Septiembre de 2018 se visita el plantel del Preescolar Ovidio Decroly de la localidad de José María Morelos en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo.

Se informa que se concluye desmantelamientos de luminarias, ventiladores de techo y des-cableado de salidas alumbrado, ventiladores y contactos en interior de aulas didácticas del edificio “B”, “C” y “D”.

Se informa que se concluye suministro y colocación de luminarias fluorescente de 2 x 32 w., ventiladores de techo, cableado de salidas de alumbrado, ventiladores y contactos en interior de aulas didácticas del edificio “B”, “C” y “D”.

Se trabaja en aplicación de pintura en muros interiores, exteriores, borde de azotea, ménsulas, plafond interior-volados en aulas didácticas de los edificios “B”, “C” y “D”.

Se trabaja en la hechura de cubo para tinacos en losa de azotea, habilitado, armado y colocación de acero de refuerzo para losa de desplante.

Rehabilitación de cancelería de madera en puertas y ventanas, aplicación de pintura de esmalte, suministro-colocación de cerraduras y jaladeras en aulas didácticas-servicios sanitarios de los edificios ”A” , “B” y “D”.

Este mismo día 14 de Septiembre de 2018 se visita el plantel del Preescolar Huitzilopochtli  de la localidad de José María Morelos en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo.

Se informa que se concluye el des-mantelamientos de luminarias, ventiladores de techo, des-cableado de salidas alumbrado, ventiladores y contactos en aulas didácticas del edificio “A”.

Se concluye al 100 % la rehabilitación-reparación de cancelería de madera en puerta y ventanas de una aula didáctica del edificio “A”.

Se trabaja en el módulo de discapacitados:

Se le autoriza a la empresa contratista el cambio de cimentación de mampostería a zapatas corridas.

Se realizan los siguientes conceptos al 100 %:

Limpia, trazo y nivelación del terreno, excavación en terreno tipo “B”, plantilla de concreto pobre f´c =100 kg/cm2 de 6 cm de espesor, armado, colocación de acero de refuerzo, cimbra, concreto en zapatas corridas, anclado de acero para castillos, murete de enrase con block hueco de cemento de 15 x 20 x 40 cm rellenado de concreto en celdas a cada 2 filas.

Se trabaja en el habilitado, armado y colocación de acero de refuerzo para cadenas de desplante.

Nota:   Se informa que se realiza el recorrido de supervisión con vehículo oficial 

            courrier chevrolet transmisión estándar color blanco No. Económico 17  
            placas TB 53385 
                                           ING. FELIPE TENORIO HERRERA                                                                                

	                                                      RESIDENTE DE OBRA                                                                              
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