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- UNIDAD RESPONSABLE ST FECHA DE ELABORACION
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA

15 DE OCTUBRE DEL 2018

"'.-1-DATOSGENEF‘.ALES_.:'. S

NOMBRE DEL COMISIONADO JOSE OSWALDO TUZ DOMINGUEZ

CARGO DEL COMISIONADO SUPERVISOR DE OBRA

ADSCRIPCION DEL COMISIONADG DIRECCION DE CONTROL ¥ SEGUIMIENTO
DE OBRA

PERIODO DE LA COMISION DEL 9/0CT/2018 AL 11/0CT/2018

LUGAR DE LA COMISION MAHAHUAL, XCALAK, PUERTO MORELOS Y

PLAYA DEL CARMEN. Q.ROO
IMPORTE DE VIATICOS OTORGADOS $ 5675.00

EN FORMA COORDINADA CON LOS SUPERVISORES RESPONSABLES DE CADA OBRA QUE
TIENEN A SU CARGO SE LLEVO UN RECORRIDO DE VERIFICACION FiSICA DE LOS
TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN EJECUTANDO LAS EMPRESAS CONTRATISTA,
OPTENIENDO LOS SIGUIENTE:

ESCUELA PRIMARIA VICENTE KAU CHAN, EN LA LOCALIDAD DE MAHAHUAL

= A la fecha de visita la obra presenta un atraso de 292 dias de acuerdo al plazo contratado y
un avance fisico del 80%. '

= Se pudo observar que la empresa contratista dio inicio con los trabajos pendientes por
realizar, correspondientes a la construccién de la barda en la fachada principal.

= Personal en obra laborando es de 2 maestros albafiiles, 4 chalanes y un encargado de obra.

» El material suministrado es polvo, cemento y piedra de la region.

Se le solicité al responsable de la obra apegarse a las especificaciones de los conceptos ya que la
piedra suministrada se encuentra contaminada con tierra.

Asi mismo, se les recomendé no bajar el ritmo de trabajo evitando mas atrasos en la obra.

ESCUELA PRESCOLAR X-CALAK, EN LA LOCALIDAD DE XCALAK

A la fecha de visita la obra presenta un atraso de 292 dias de acuerdo al plazo contratado y un
avance fisico del 92%; por lo que la empresa se comprometié a que el dia 15 de octubre del
presente afio iniciaran conforme lo acordado.

Los trabajos pendientes por realizar son: . (\1/
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= colocacién de protectores de herreria.
» faltan colocar 8 mosaicos.

» colocar regadera en bafio de nifias.

= pendiente realizar un registro eléctrico.
= rampa para discapacitados.

= tapa de cisterna. (se cuenta con la estructura falta colarla)

Se le recomendd al representante de la empresa contratista cumplir con los acuerdos tomados en las
oficinas, con la finalidad de realizar el acto de entrega recepcién.

ESCUELA SECUNDARIA PRIMERC DE JUNIO, EN LA CIUDAD DE PUERTO MORELOS

De acuerdo a la fecha de término segln lo contratado ia obra presentaba un atraso 17 dias, sin
embargo el supervisor de la esta IFEQROO presento.convenio modificatorio por los dias atrasados
terminando la obra el dia 17 de julio del presente afio.

Se pudo verificar que los trabajos se encuentran concluidos y operando en su totalidad.

Por lo que se le solicitd al supervisor por parte de esta IFEQRQO, programe a la brevedad posible el
acto de entrega recepcion y asi mismo considere al comite de contraloria social, y solicitar fa garantia
de vicios ocultos. :

ESCUELA SECUNDARIA GABRIEL GARCIA MARQUEZ, EN LA CIUDAD DE PLAYA DEL
CARMEN i

A la fecha de visita la obra presenta un atraso de 13 dias de acuerdo al plazo contratado y un avance
fisico del 40%.

Se verifico que la empresa contratista se encuentra realizando los trabajos correspondientes, al
habilitado de acero y cimbra de madera en trabes, asi como la construccién del muro de block en la
parte posterior del edificio. :
se cuenta con el siguiente personal: '

= 2 maestros albafiiles.
= 2 fierreros

» 4 carpinteros

= 7 chalanes

= 1 super intendente

Se tiene programado colar la [osa y trabes (monoliticamgsie), el dia 20 de octubre del presente afio.

En tramite convenio modificatorio. @

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASI COMG LA
DOCUMENTACION ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO ¥
QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO
DE VIATICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROQ,
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RECORRIDO DE SUPERVISION DE OBRAS QUE SE
EJECUTAN CON RECURSOS DEL FAM BASICO DEL
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Quintana Roo
Tipo de servidor publico .
No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisién costeada por el sujeto obligado

Ejercicio

2018

Periodo que se reporta

octubre

Tipo de viaje

Nacional

Numero de personas acompafantes

0

Importe ejercido por el total de acompanantes

0.00

Datos de la comisién

Pais de origen
México

Estado de origen
Quintana Roo

Ciudad de origen
Chetumal

Municipio de origen
Othén P. Blanco

Pais de destino
México



Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

XCALAK, MAHAHUAL, PLAYA DEL CARMEN Y PUERTO MORELOS

Motivo del encargo o comisién

RECORRIDO DE SUPERVISION DE OBRAS QUE EJECUTAN CON RECURS0OS DEL FAM BASICO DEL EJERCICIO 2018.

Fecha de salida
2018-10-09

Fecha de regreso
2018-10-11

Datos de la partida

Viaticos comprobados

5675.00

Viaticos sin comprobar :

0.00 )
Importe ejercido por partida

5675.00

Importe total erogado con motivo del encargo o comlsmn
0.00

Importe total no erogado
0.00

Fecha de entrega del informe
2018-10-15

Reportes

Actividades realizadas

DANDO CUMPLIMIENTO AL OFICIO DE COMISION MEDIANTE SE ME ENCARGA REALIZAR SUPERVISION DE OBRAS, EN
FORMA COORDINADA CON LOS SUPERVISORES RESPONSABLES DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, SE LLEVO A CABO
EL RECORRIDO DE VERIFICACION FiSICA DE LOS TRABAJOS QUE A LA FECHA DE VISITA SE ENCUENTRAN REALIZANDO
POR LA EMPRESA CONTRATISTA EN DIVERSAS LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS OTHON P. BLANCO., SOLIDARIDAD Y
PUERTO MORELOS.

Resultados obtenidos

EN FORMA COORDINADA CON LOS SUPERVISORES RESPONSABLES DE CADA OBRA QUE TIENEN A SU CARGO SE LLEVO
UN RECORRIDO DE VERIFICACION FiSICA DE LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN EJECUTANDO LAS EMPRESAS
CONTRATISTA, OPTENIENDO LOS SIGUIENTE:

ESCUELA PRIMARIA VICENTE KAU CHAN, EN LA LOCALIDAD DE MAHAHUAL

0A la fecha de visita la obra presenta un atraso de 292 dias de acuerdo al plazo contratado y un avance fisico del 80%.
{]15e pudo observar que la empresa contratista dio inicio con los trabajos pendientes por realizar, correspondientes a la
construccién de la barda en la fachada principal.
0 Personal en obra laborando es de 2 maestros albaniles, 4 chalanes y un encargado de obra.
[1El material suministrado es polvo, cemento y piedra de la regién.

[
Se le solicitd al responsable de la obra apegarse a las especificaciones“de los conceptos ya que la piedra suministrada
se encuentra contaminada con tierra. :



Asi mismo, se les recomendd no bajar el ritmo de trabajo evitando mas atrasos en la obra.

ESCUELA PREESCOLAR XCALAK, EN LA LOCALIDAD DE XCALAK

A la fecha de visita la obra presenta un atraso de 292 dias de acuerdo al plazo contratado y un avance fisico del 82%;
por o que la empresa se comprometié 2 que el dia 15 de octubre del presente afio iniciardn conforme lo acordado.

Los trabajos pendientes por realizar son:

Ocolocacién de protectores de herrerfa.

[Jfaltan colocar 9 mosaicos.

[lcolocar regadera en bafio de nifias.

0 pendiente realizar un registro eléctrico.

fJrampa para discapacitados.

(tapa de cisterna. (se cuenta con la estructura falta colarla)

Se le recomendé6 al representante de la empresa contratista cumplir con los acuerdos tomados en las oficinas, con la
finalidad de realizar el acto de entrega recepcién.

ESCUELA SECUNDARIA PRIMERO DE JUNIO, EN LA CIUDAD DE PUERTO MORELOS

De acuerdo a la fecha de término segln lo contratado la obra presentaba un atraso 17 dias, sin embargo el supervisor

de la esta IFEQROO presento convenio modificatorio por los dias atrasados terminando la obra el dia 17 de julio del
presente afo.

Se pudo verificar que los trabajos se encuentran concluidos y operando en su totalidad.

Por io que se le solicitd al supervisor por parte de esta IFEQROO, programe a la brevedad posible el acto de entrega
recepcion y asi mismo considere al comité de contraloria social, y solicitar la garantia de vicios ocultos.

ESCUELA SECUNDARIA GABRIEL GARCIA MARQUEZ, EN LA CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN
A la fecha de visita la obra presenta un atraso de 13 dias de acuerdo al plazo contratado y un avance fisico del 40%.

Se verificéd que la empresa contratista se encuentra realizando los trabajos correspondientes, al habilitado de acero vy
cimbra de madera en trabes, asf como la construccion del muro de block en la parte posterior del edificio.
se cuenta con el siguiente personal:

{12 maestros albaiiiles,
02 fierreros

N4 carpinteros

07 chalanes

01 sdper intendente

Se tiene programado colar la losa vy trabes {monoliticamente), el dia 20 de octubre del presente afio.

En trdmite convenio modificatorio.

Contribuciones

VERIFICAR QUE LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN CON LOS RECURSOS ESTATALES, SE REALICEN EN APEGO A LAS
DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y EN BASE A LA NORMATIVIDAD VIGENTE ESTABLECIDA, MEDIANTE EL MANEJO
EFICAZ Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS.



Conclusiones

DE LAS OBSERVACIONES DETECTADAS DURANTE LA VERIFICACION FiSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, SE LE DARA
SEGUIMIENTO A LAS CORRECCIONES, CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR Y CONCLUIR LAS OBRAS AL 100%

Datos de la informacién

Periodo de actualizacion

octubre - diciembre

Fecha de actualizacion de la informacién
2018-10-15

Fecha de validacion de la informacion
2018-10-16

Area(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la informacién
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Importe total de la comision
5675.00

COMISIONAD
(Nombre y firma)

J ose QSOJQMO ARy /@@UC{

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASI COMO LA
DOCUMENTACION ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE
ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR ElL OTORGAMIENTOQ DE
VIATICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.
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CONSTANCIA DE DESEMPENO DE LABORES O COMISIONES TEMPORALES EN
LUGARES DISTINTOS A LA ADSCRIPCION

SE Q JCff?\‘Q Naic NUM. DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACION DE VIATICOS Y

SEVCDS EXCATIOS 0 QUMW RS Ton Gotierrez DASAIEs. 112
JARD‘NDENENOS “X-CALAK" Iy

CLAVE:23DIN0156S
X-CALAX, Q. ROD

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ANTE LA

CUAL SE DESARROLLA LA COMISION.

HAGO CONSTAR QUE EL C. JOSE OSWALDO TUZ DOMINGUEZ

LABORO EN ESTAS LOCALIDADES DE MAHAHUAL E XCALAK, DEL MUNICIPIO

SEQ

SERVICIOS EDUCATIVOS
DE QUINTANARQO
ESCUELA PRIMARIA

“VICENTE KAU CHAN"
C.C.T. 23DPR0S46Y
ZONAESCOLAR 013

MAHAHUAL, QUINTANA RCQ.

SELLO

OTHON P. BLANCO, EL DiA 9 DE QETEBRE DE 2018.

)

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERO LA COMISION

EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS EN COMENDADOS

EN TIEMPO Y FORM?"CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

|
|

TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE

\ WA

ARQ. HUGO HERBERTO GOMEZ MARTINEZ SELLO
NOMBRE,
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CONSTANCIA DE DESEMPENO DE LABORES O COMISIONES TEMPORALES EN

LUGARES DISTINTOS A LA ADSCRIPCION
S E SERVICIOS EDUCATIVOS '
DE QUINTANA ROO

E?CUELAS CUNDARIA GENERAL NUM. DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACION DE VIATICOS Y
PLAYA DEL CARME (5. G RGO

S U Camllo Totez

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ANTE LA

Nl-ro. C_.C:.‘I
CUAL SE DESARROLLA LA CQMISION.

HAGO CONSTAR QUE EL C. JOSE OSWALDO TUZ DOMINGUEZ
LABORO EN ESTAS CIUDADES DE PUERTO MORELOS Y PLAYAA DEL CARMEN DE

DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO MORELOS Y SOLIDARIDAD, RESPECTIVAMENTE.
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EST. N7
PRIMERO DE JuNIO
PTO. MORCLOS 0. ROO

f / OMBRE Y FIRMA SELLO

L

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERO LA COMISION

EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS EN COMENDADOS
EN TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

1

TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE

W

ARQ. HUGO HERBERTO GOMEZ MARTINEZ SELLO
NOMERE Y FIRMA
X
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CONSTANCIA DE DESEMPENO DE LABORES C COMISIONES TEMPORALES EN
LUGARES DISTINTOS A LA ADSCRIPCION

NUM. DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACIGN DE VIATICOS Y
PASAJES: 1142

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ANTE LA

CUAL SE DESARROLLA LA CQMISION.

HAGO CONSTAR QUE EL C. JOSE OSWALDO TUZ DOMINGUEZ
LABORO EN ESTA CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN, DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

EL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2018.

S E SERVICIOS EDUCATIVOS
DE QUINTANA ROO
ESCUELA SECUNDARIA GENERAL
" GABRIEL GARCIA MARQUEZ"
CLAVE : 23DES0040B - ZONA ESCOLAR 002
PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD Q.RNO

- \\/ 1
NOMBRE Y/FIRMA SELLO

g_,.
(_ e

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERO LA COMISION

EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS EN COMENDADOS
EN TIEMPO Y FORM/A-"CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.
/ \

TITULAR DE LA[UNIDAD|RESPONSABLE

| :‘ ////

\
ARQ. HUGO HERE;@GO\AEZ MARTINEZ SELLO

NOM Y FIRMA
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