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Anexo I
Oficio No: IFEQROQ.DCYS0.2911.18

- UNIDAD RESPONSABLE :. SERTENITS FECHA DE ELABORACION
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA

22 DE OCTUBRE DEL 2018

T . DATOS GENERALES _

NOMBRE DEL COMISIONADO JOSE OSWALDO TUZ DOMINGUEZ

CARGO DEL COMISIONADO SUPERVISOR DE OBRA

ADSCRIPCION DEL COMISIONADO DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
. DE OBRA

PERIODO DE LA COMISION DEL 16/0CT/2018 AL 19/0CT/2018

LUGAR DE LA COMISION MUNICIPIOS DE LAZARO CARDENAS Y

BENITO JUAREZ, Q.ROO
IMPORTE DE VIATICOS OTORGADOS $ 3.780.00

EN FORMA COORDINADA CON EL SUPERVISOR RESPONSABLE DE CADA OBRA QUE
TIENEN A SU CARGO SE LLEVO UN RECORRIDO DE VERIFICACION FiSICA DE LOS
TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN EJECUTANDO LAS EMPRESAS CONTRATISTA,
OPTENIENDO LOS SIGUIENTE:

ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMiNGUEZ; EN TRES REYES L.C

En presencia del personal de la empresa contratista, director de la escuela y supervisor de este
IFEQROO, se llevé a cabo el recorrido de venﬂcamén fisica a los trabajos que se encuentran
reaiizando en dicha escuela: .

El firme existente donde se colocara vitropiso presenta fracturas, por lo que se le recomendd colar un
firme con malla electro soldada y se le solicité se realicen las tarjetas de precios unitarios para su
analisis y autorizacién, por el area correspondiente.

Se encuentran realizando trabajos correspondientes al bafio para discapacitados y resanes en muros
dafiados.

Por lo anterior, se solicitd a la empresa contratista no bajar el ritmo de trabajo con el fin de no tener
atrasos en un futuro.
Avance Fisico: 20%

ESCUELA PRIMARIA RAFAEL E. MELGAR, EN SAN PEDRO L.C.

En forma conjunta con personal de la empresa contratista y el supervisor de obras de este IFEQROO,
estando presente el director de la escuela en referencua se llevd a cabo el recorrido de verificacién
fisica observando que los trabajos correspondientes a la construccion de la barda de muro de block,
lleva un avance considerado ya que cuentan con el personal y material suficiente para terminar en
tiempo y forma. [
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De los trabajos programados, se realizaron unas modificaciones en cuanto al bafio para
discapacitados, asi como la rampa proyectada y trabajos en area de bafos existentes, por lo que se
solicité al supervisor de este IFEQRQO dar seguimiento en forma coordinada con el superintendente
de la obra para que se realicen las tarjetas de precios unitarios y puedan ser autorizadas por el drea
correspondiente

Avance Fisico: 45%

ESCUELA PRIMARIA 15 DE MAYO, EN HEROE DE NACQZARI, L.C.

En forma coordinada con el superintendente por parte de la empresa contratista y el supervisor de
obras de este instituto, se llevé a cabo un recorrido de verificacion fisica a los trabajos que se
encuentran realizando.

Se pudo definir las rampas para discapacitados ya que el terreno presenta diferentes desniveles para
poder llegar al aula existente, mismo que se le solicité al supervisor de este IFEQROO se realicen los
tramites correspondientes conjuntamente con el contratista para que puedan ser autorizados y asi no
se presenten atrasos en un futuro.

asi mismo, se observd que se encuentran realizando trabajos del habilitado de acero para cadenas,
castillos y contra trabes, estando iaborando el siguiente personal:

1 cabo de obra

3 oficiales albaniles
5 ayudantes

1 fierrero

1 carpintero

Avance Fisico: 15%

ESCUELA PREESCOLAR CRI-CRI, EN KANTUNILKIN L.C.

En forma coordinada con el personal de la empresa contratista y el supervisor de obras de este
IFEQROO, se llevé a cabo el recorrido de verificacion fisica de los trabajos que se encuentran
realizando:

* aplicacién de pintura a dos manos.
= estructura de techumbre

En presencia de la directora del plantel y padres de familia, se les comento que la empresa continuara
con los trabajos de la estructura, fuera del horario de labores, por seguridad de todos, pidiéndoles de
ante manc una disculpa; por lo que se le solicito al contratista incrementar su fuerza de trabajo para
terminar en tiempo y forma, asi como mantener la seguridad en el 4rea de los trabajos. ‘

el personal laborando fue de: ‘

= 3 oficiales albafiiles
» 2 oficiales( plomero y eléctrico)
= 2 ayudantes
= B herreros
Avance Fisico: 80%

ESCUELA PRIMARIA OTHON P. BLANCO, EN ESPERANZA, L.C.

En forma conjunta con personal de la empresa contratista y el supervisor de obras de este instituto, se
llevo a cabo el recorrido de verificacion fisica de la obra en referencia observando lo siguiente:

En presencia del director del plantel se determing la ubicacion donde se construird un aula, solicitando
al supervisor del [FEQRQOO dar el seguimiento a los tramites correspondientes para su autorizacion.
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Los trabajos que se encuentran realizando corresponden a la aplicacion de pintura en protectores de
herreria, construccion del modulo de bafio para discapacitados y habilitado de acero para cadenas y
castillos del aula nueva.

Se cuenta con el personal y material suficiente para terminar los trabajos en tiempo y forma.
Avance Fisico: 30%

ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGQ Y COSTILLA, EN SANTO DOMINGO, L.C.

En forma coordinada con el superintendente de la empresa contratista y el supervisor de obras de
este instituto, se llevd a cabo el recorrido de venflcacmn fisica a la obra en referencia obteniendo los
siguientes resultados.

se estan realizando trabajos correspondientes a muros de block del aula nueva.
relleno con material producto de banco en area del aula.

construccion de bafios a nivel de cimentacién como se observa en la imagen.
asi como el habilitado de acero para trabes del aula y del bafic.

Cuentan con personal y material suficiente para concluir los trabajos en tiempo y forma, por lo que se
solicité a la empresa confratista seguir con el ritmo de trabajo, con la finalidad de no tener atrasos en
un futuro.

Avance Fisico: 20%

ESCUELA SECUNDARIA ALEJANDRO MAY CANUL_ EN EL CEDRAL. L.C.

En forma conjunta con el personal de la empresa contratista y supervisor de obra de este instituto, se
llevé a cabo el recorrido de verificacion fisica a los traba;os gue se encuentran realizando, obteniendo
lo siguiente:

= la colocacion de la malla en el perimetro de la escuela ya se encuentra concluida.

* |os trabajos correspondientes al asta bandera y pasillo que lleva hacia la cancha se encuentra
concluida.

» a la fecha queda pendiente colocar las puntas de poste y una rampa que da al acceso a la
direccion de la escuela,

Comenta el representante de la empresa contratista que derivado al clima no ha podido terminar con
los trabajos observados, por lo que se solicité que a pesar de que existe tiempo en su programacion,
se solicitd no bajar el ritmo de trabajo.

Avance Fisico; 95%

ESCUELA SECUNDARIA FRANCISCOQ HDZ. CORDOBA, EN HOLBOX, L.C.

En forma conjunta con el personal de la empresa contratista y supervisor de obra de este instituto, se
llevo a cabo el recorrido de verificacién fisica a los trabajos que se encuentran realizando, obteniendo
lo siguiente:

* se encuentran colando trabes con concreto preparado a mano a pesar de que existen dos
revolvedores de las cuales no funcionan.

= el colado que se encuentran realizando no se esLé vibrando como indica la especificacién del
concepto.

= ala fecha cuentan con perscnal y material, el cual no es suficiente para cumplir con el término
de obra con fecha 31 de octubre.

Por lo que se le solicito al supervisor de obra de este IFEQROQ realice los tramites correspondientes
para iniciar los tramites de rescision de contrato 5|empre y cuando tenga los elementos documentales
| para soportarlo.




E I S I B TR R L PR T T S Y R A ot B
Encargado de la Direccién de Control y

e Seguimiento de Obra INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA £ISICA EDUCARIVA
Q LMJ_I NTAI\{J ﬁ\ ROO DEL ESTADO DE QUINTANA ROC
2016 - 20

Asi mismo se levantd minuta en presencia del comité de padres de familia.
Avance Fisico: 79%

ESCUELA PREESCOLAR CARLOS MARIA DE BUSTAMANTE, EN CAN CUN, B.J.

En forma conjunta con el personal de la empresa contratista y supervisor de obra de este instituto, se
llevo a cabo el recorrido de verificacién fisica a los trabajos que se realizaron en la escuela en
referencia, obteniendo lo siguiente:

Estando presente el comité de padres de familia y después de constatar que los trabajos contratados
fueron realizados en su totalidad, mismos que se encuentran operando, se llevé a cabo la firma del
acta de entrega recepcion, no presentando ni una inconformidad por los participantes.

No se omite manifestar que la empresa contratista dono a la escuela el material sobrante
(aproximadamente 7 m3 de polvo y grava).
Avance Fisico: 100%

ISIONADO

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE L ATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADERQS, ASI COMQ LA
DOCUMENTACION ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y
QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO
DE VIATICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.




RECORRIDO DE SUPERVISION DE OBRAS QUE SE
EJECUTAN CON RECURSOS DEL FAM BASICO DEL
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Quintana Roo
Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisidn costeada por el sujeto obligado

Ejercicio

2018

Periodo que se reporta

octubre

Tipo de viaje

Nacional

Niamero de personas acompanantes

0

Importe ejercido por el total de acompanantes
0.00

Datos de la comisién

Pais de origen
México

Estado de origen
Quintana Roo

Ciudad de origen
Chetumal

Municipio de origen
Othén P. Blanco

Pais de destino
México



Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

DIVERSAS LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE LAZARO CARDENAS Y BENITO JUAREZ

Motivo del encargo o comision

RECORRIDO DE SUPERVISION DE OBRAS QUE SE EJECUTAN CON RECURSOS DEL FAM BASICO DEL EJERCICIO
PRESUPUESTAL 2018.

Fecha de salida

2018-10-16

Fecha de regreso

2018-10-19

Datos de la partida

Viadticos comprobados

3780.00

Viaticos sin comprobar ,
0.00

Importe ejercido por partida

3780.00

Recurso economico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisién
3780.00

Importe total no erogado

0.00

Fecha de entrega del informe

2018-10-22

Reportes

Actividades realizadas

DANDO CUMPLIMIENTO A LA ENCOMIENDA DEL OFICIO DE COMISION, EN FORMA COORDINADA CON EL SUPERVISOR
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACION FiSICA A
DIVERSAS OBRAS QUE SE ENCUENTRAN LOCALIZADAS EN LOS MUNICIPIOS DE LAZARO CARDENAS Y BENITO JUAREZ,
RESPECTIVAMENTE. ;

Resultados obtenidos

EN FORMA COORDINADA CON EL SUPERVISOR RESPONSABLE DE CADA OBRA QUE TIENEN A SU CARGO SE LLEVO UN
RECORRIDO DE VERIFICACION FISICA DE LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN EJECUTANDO LAS EMPRESAS
CONTRATISTA, OPTENIENDO LOS SIGUIENTE:

ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, EN TRES REYES L.C

En presencia del personal de la empresa contratista, director de la escuela y supervisor de este IFEQROO, se llevd a
cabo el recorrido de verificacién fisica a los trabajos que se encuentran realizando en dicha escuela:

El firme existente donde se colocara vitropiso presenta fracturas, por lo que se le recomendé colar un firme con malla .
electro soldada y se le solicit6 se realicen las tarjetas de precios unitarios para su analisis y autorizacién, por el drea
correspondiente,



Se encuentran realizando trabajos correspondientes al bafio para discapacitados y resanes en muroes dafiados.

Por lo anterior, se solicitd a la empresa contratista no bajar el ritmo de trabajo con el fin de no tener atrasos en un
futuro.
Avance Fisico: 20%

ESCUELA PRIMARIA RAFAEL E. MELGAR, EN SAN PEDRO L.C.

En forma conjunta con personal de la empresa contratista y el supervisor de obras de este IFEQROO, estando presente
el director de la escuela en referencia, se lievé a cabo el recorrido de verificacién fisica observando que los trabajos
correspondientes a |a construccion de la barda de muro de block, Hleva un avance considerado ya que cuentan con el
personal y material suficiente para terminar en tiempo y forma.

De los trabajos programados, se realizaron unas modificaciones en cuanto al bafio para discapacitados, asi como la
rampa proyectada y trabajos en area de bafios existentes, por lo que se solicité al supervisor de este IFEQROO dar
sequimiento en forma coordinada con el superintendente de la obra para que se realicen las tarjetas de precios
unitarios y puedan ser autorizadas por el &rea correspondiente

Avance Fisico: 45%

ESCUELA PRIMARIA 15 BE MAYO, EN HEROE DE NACOZARI, L.C.

En forma coordinada con el superintendente por parte de la empresa contratista y el supervisor de obras de este
instituto, se llevd a cabo un recorrido de verificacién fisica a los trabajos que se encuentran realizando.

Se pudo definir las rampas para discapacitados ya que el terreno presenta diferentes desniveles para poder llegar al
aula existente, mismo que se le solicité al supervisor de este IFEQROO se realicen los trémites correspondientes
conjuntamente con el contratista para que puedan ser autorizados y asf no se presenten atrasos en un futuro.

asi mismo, se observé que se encuentran realizando trabajos del habilitado de acero para cadenas, castillos y contra
trabes, estando laborando el siguiente personal:

1 cabo de obra

3 oficiales albaniles
5 ayudantes

1 fierrero

1 carpintero
Avance Fisico: 15%

ESCUELA PREESCOLAR CRI-CRI, EN KANTUNILKIN L.C.

En forma coordinada con el personal de la empresa contratista y el supervisor de obras de este IFEQROO, se llevd a
cabo el recorride de verificacién fisica de los trabajos que se encuentran realizando:

Oaplicacién de pintura a dos manos.
0 estructura de techumbre

En presencia de la directora del plantel y padres de familia, se les comento que la empresa continuard con los trabajos
de la estructura, fuera del horario de labores, por seguridad de todos, pidiéndoles de ante mano una disculpa; porlo
que se le solicito al contratista incrementar su fuerza de trabajo para terminar en tiempo y forma, asl como mantener

ia seguridad en el 4rea de los trabajos.
el personal laborando fue de:

[13 oficiales albafiles
02 oficiales{ plomero y eléctrico)
[12 ayudantes



(06 herreros
Avance Fisico: 80%

ESCUELA PRIMARIA OTHON P. BLANCO, EN ESPERANZA, L.C.

En forma conjunta con personal de la empresa contratista y el supervisor de obras de este instituto, se llevé a cabo el
recorrido de verificacién fisica de la obra en referencia observando lo siguiente:

En presencia del director del plantel se determind la ubicacién donde se construira un aula, solicitando al supervisor
del IFEQROO dar el seguimiento a los trémites correspondientes para su autorizacién.

Los trabajos que se encuentran realizando corresponden a la aplicacién de pintura en protectores de herreria,
construccién del mddulo de bafio para discapacitados y habilitado de acero para cadenas y castilios del aula nueva.

Se cuenta con el personal y material suficiente para terminar los trabajos en tiempo y forma.
Avance Fisico: 30%

ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, EN SANTO DOMINGO, L.C.

En forma coordinada con el superintendente de la empresa contratista'y el supervisor de obras de este instituto, se
llevé a cabo el recorrido de verificacién fisica a la obra en referencia obteniendo los siguientes resultados.

O se estan realizando trabajos correspendientes a muros de block del aula nueva.
(relleno con material producto de banco en area del aula.

0 construccién de bafios a nivel de cimentacién como se observa en la imagen.
(asi como el habilitado de acero para trabes del aula y del bafio.

Cuentan con personal y material suficiente para concluir los trabajos en tiempo y forma, por lo que se solicité a la
empresa contratista seguir con el ritmo de trabajo, con la finalidad de no tener atrasos en un futuro.
Avance Fisico: 20%

ESCUELA SECUNDARIA ALEJANDRO MAY CANUL, EN EL CEDRAL, L.C.

En forma conjunta con el personal de la empresa contratista y supervisor de obra de este instituto, se llevé a cabo el
recorrido de verificacion fisica a los trabajos que se encuentran realizando, obteniendo lo siguiente:

0la colocacién de la malla en el perimetro de |a escuela ya se encuentra concluida.
Olos trabajos correspondientes al asta bandera y pasillo que lleva hacia la cancha se encuentra concluida.
Oa la fecha queda pendiente colocar las puntas de poste y una rampa que da al acceso a la direccién de la escuela.

Comenta el representante de la empresa contratista que derivado al clima no ha podido terminar con los trabajos
observados, por lo que se solicité que a pesar de que existe tiempo en su programacion, se solicité no bajar el ritmo de
trabajo.

Avance Fisico: 95%

ESCUELA SECUNDARIA FRANCISCO HDZ. CORDOBA, EN HOLBOX, L.C.

En forma conjunta con el personal de la empresa contratista y supervisor de obra de este instituto, se llevé a cabo el
recorrido de verificacion fisica a los trabajos que se encuentran realizando, obteniendo lo siguiente:

Ose encuentran colando trabes con concreto preparado a mano a pesar de que existen dos revolvedores de las cuales
no funcionan.

O el colado que se encuentran realizando no se estd vibrando como indica ia especificacién del concepto.

[Ja la fecha cuentan con personal y material, el cual no es suficiente para cumplir con el término de obra con fecha 31
de octubre.



Por lo que se le solicité al supervisor de obra de este IFEQROO realice los tramites correspondientes para iniciar los
trémites de rescisién de contrato siempre y cuando tenga los elementos documentales para soportarlo.

Asi mismo se levanté minuta en presencia del comité de padres de familia.
Avance Fisico: 79%

ESCUELA PREESCOLAR CARLOS MARIA DE BUSTAMANTE, EN CAN CUN, B.).

En forma conjunta con el personal de la empresa contratista y supervisor de obra de este instituto, se llevé a cabo el
recorrido de verificacién fisica a los trabajos que se realizaron en la escuela en referencia, obteniendo lo siguiente:

Estando presente el comité de padres de familia y después de constatar que los trabajos contratados fueron realizados
en su totalidad, mismos que se encuentran operando, se llevo a cabo la firma del acta de entrega recepcitn, no
presentando ni una inconformidad por los participantes.

No se omite manifestar que la empresa contratista dono a la escuela el material sobrante (aproximadamente 7 m3 de
polvo y graval.
Avance Fisico: 100%

Contribuciones

VERIFICAR QUE LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN CON LOS RECURSOS ESTATALES, SE REALICEN EN APEGO A LAS
DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y EN BASE A LA NORMATIVIDAD VIGENTE ESTABLECIDA, MEDIANTE EL MANEJO
EFICAZ Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS.

Conclusiones

DE LAS OBSERVACIONES DETECTADAS DURANTE LA VERIFICACION FiSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, SE LE DARA
EL SEGUIMIENTO A LAS CORRECCIONES, CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR Y CONCLUIR LAS OBRAS AL 100%.

Datos de la informacién

Periodo de actualizacion
octubre - diciembre

Fecha de actualizacion de la informacion

2018-10-22

Fecha de validaciéon de la informacién

2018-10-23

Area(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la informacion
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Importe total de la comisién
3780.00

po——

(Nombfé y firma)

T3 Dowr
A‘\” (\:};;é Osoid) Lo Loz Vomingues



DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOQS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, AS[ COMO LA
DOCUMENTACION ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO ¥ QUE
ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE
VIATICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.



Arg. Hugo Herberto Gémez Martinez

Encalgads de I Lareeoina e Santoly S INSTIUIO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
Seguimiento de Obra GHORTUNIDABES DEL ESTAO DE QUINTANA ROO

¥y

SCUELAPRIMARIA LUGARES DISTINTOS A LA ADSCRIPCION
eENERAL RAFAEL E. MELGA

CLAVE: 23DPROO84F : ‘ DN e
—- NUM. DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACION DE VIATICOSY™| \ s
. - = PASAJES: 1186 .
,«___‘Uer\H \:.Sgt\ A\ JTad Jaxa 4 .

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ANTE LA

CUAL SE DESARROLLA LA COMISION. M
ara
Kﬂrin a
HAGO CONSTAR QUE EL C. JOSE OSWALDO TUZ DOMINGUEZ Ky
LABORO EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, Mukvl

EL DA 16 DE OCTUBRE DE 2018. SEQ
SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
ESCUELA PRIMARIA
DE TIEMPO COMPLETO
"JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ™
- C.C.T. 23DPR0214!

ZONA ESCOLAR 008

TRES REYES. L. CARDENAS. Q ROO
NOMBRE Y FIRMA SELLO

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERO LA COMISION

EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS EN COMENDADOS

EN TIEMPO Y FORNA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE

\
ARQ. HUGO HERBERTO GOMEZ MARTINEZ SELLO
NOMEBRE Y FIRMA
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