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                                                            Chetumal, Q. Roo a 24 de Septiembre de 2018.

REPORTE DEL RECORRIDO PARA ENTREGA-RECEPCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA DEL PROGRAMA ESCUELA AL CIEN 2018 EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE JOSÉ MA. MORELOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

Este día 20 de Septiembre de 2018 se visita el plantel del Preescolar Rufo Figueroa de la localidad de Santa Gertrudis en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo.

Se realiza recorrido por las instalaciones del plantel en conjunto con la Directora del Preescolar, presidenta del comité del programa escuelas al CIEN, maestra, padres de familia y empresa contratista para verificar y dar fe de los trabajos concluidos al 100 %, se da lectura del catalogo definitivo, se les muestra la funcionalidad en general (luminarias, ventiladores de techo, contactos, puertas, cerraduras, w.c., agua en lavabos, encendido y apagado de bomba  centrífuga) se hace entrega de llaves, catalogo definitivo, tabla comparativa, acta de inicio, contrato de obra, programación de obra, actas de entrega al plantel y a la presidenta del comité, fianza de vicios ocultos, garantías de luminarias, ventiladores, impermeabilizante y de bomba centrífuga, posteriormente y no habiendo  ningún detalle de obra observado se procede a firmar las actas de entrega-recepción este día jueves 20 de septiembre de 2018 a las 10:00 hrs. 

Este mismo día 20 de Septiembre de 2018 se visita el plantel de la Primaria Indígena 20 de Noviembre de la localidad de Puerto Arturo en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo.

Se realiza recorrido por las instalaciones del plantel en conjunto con el Director de la Primaria, presidenta del comité del programa escuelas al CIEN, maestras, padres de familia y empresa contratista para verificar y dar fe de los trabajos concluidos al 100 %, se da lectura del catalogo definitivo, se les muestra la funcionalidad en general (luminarias, ventiladores de techo, contactos, puertas, cerraduras, w.c., agua en lavabos, encendido y apagado de bomba  centrífuga) se hace entrega de llaves, catalogo definitivo, tabla comparativa, acta de inicio, contrato de obra, programación de obra, actas de entrega al plantel y a la presidenta del comité, fianza de vicios ocultos, garantías de luminarias, ventiladores y de bomba centrífuga, posteriormente y no habiendo  ningún detalle de obra observado se procede a firmar las actas de entrega-recepción este día jueves 20 de septiembre de 2018 a las 12:30 hrs. 

Este mismo día 20 de Septiembre de 2018 se visita el plantel de la Primaria General Emiliano Zapata de la localidad de Nueva Reforma en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo.

Obra exterior: 
Se concluye el vaciado de concreto f´c= 250 kg/cm2 en zapatas y dados en 8 piezas.

Se levantan 8 columnas de tubo negro cedula 40 de 5” de diámetro, atornillados en placas de acero fijados en dados de concreto,

Se realiza el armado, colocación y montaje de diferentes elementos estructurales de acero. Se observa el suministro y tendido de lámina ondulada, tirantes de venteo, faldones sistema auto-soportante curvo (techumbre) de 2 módulos. Se trabaja en aplicación de pintura especial en estructura.

Este mismo día 20 de Septiembre de 2018 se visita el plantel del Preescolar Gral. José Rosas Moreno de la localidad de La Presumida en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo.

Se concluye instalaciones eléctricas, suministro y colocación de luminaria fluorescente, ventiladores de techo, cableado de salidas de alumbrado, ventiladores y contactos en interior de 2 aulas didácticas del edificio “A” y en 1 aula didáctica del edificio “B”.

Modulo de discapacitados:
Se informa que continua la hechura de meseta de concreto en acceso a servicios sanitarios existente. Se observa el suministro y colocación de puerta de madera a base de tablero y ventanas en vista de fachada y vista posterior. Se observa el suministro de muebles sanitarios para el modulo de discapacitados  (lavabo, llave economizadora, céspol, inodoro alargado y barras de apoyo vertical – horizontal para discapacitados). 
Obra exterior:

Se concluye la hechura de piso de concreto de 10 cm de espesor en andadores para conectar a servicios sanitarios existentes y plaza cívica. Forjado de rampa en acceso plaza cívica al comedor. Se realiza la hechura de meseta de concreto en acceso a servicios sanitarios existentes. Se trabaja en el forrado-recubrimiento vidriado a base de loseta en meseta de concreto. Se realiza el suministro y colocación de 2 luminarias exteriores punta de poste (base de concreto para recibir luminaria y foto-celda). Se realiza la reubicación de una luminaria exterior punta de poste, (base de concreto para recibir luminaria y foto-celda). 

Este mismo día 21 de Septiembre de 2018 se visita el plantel de la Telesecundaria Francisco Javier Mina de la localidad de Huay-Max en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo.

Construcción de modulo de discapacitados:

Se realizan los siguientes conceptos: Se concluye la hechura de plantilla de concreto pobre f´c =100 kg/cm2 de 6 cm de espesor. Hechura de mampostería con piedra de la región asentado con mortero acabado común, habilitado, armado, colocación y anclado de castillos de 15 x 15 cm, cadena de desplante de 15 x 20 cm. Hechura de muro de block hueco de cemento de sección 15 x 20 x 40 cm. Losa de concreto armado f´c= 250 gk/cm2. Hechura de muro de block hueco de cemento de sección 15 x 20 x 40 cm. en cubo para tinaco.
Este mismo día 21 de Septiembre de 2018 se visita el plantel de la Telesecundaria Ermilo Abreu Gómez de la localidad de Sacala en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo.

Se informa que no se encontró a nadie en el plantel por lo que no fue posible entrar.
Nota: Se informa que no fue posible obtener firma y sello de este plantel por estar    

           cerrado, se obtiene sello y firma de la dirección de educación municipal.

Este mismo día 21 de Septiembre de 2018 se visita el plantel del Preescolar Ovidio Decroly de la localidad de José María Morelos en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo.

Se informa que se concluye suministro y colocación de luminarias fluorescente de 2 x 32 w., ventiladores de techo, cableado de salidas de alumbrado, ventiladores y contactos en interior de aulas didácticas del edificio “B”, “C” y “D” respectivamente.

Se concluye aplicación de pintura en muros interiores, exteriores, borde de azotea, ménsulas, plafond interior y volados en aulas didácticas de los edificios “B”, “C” y “D”.

Se concluye la hechura de cubo para tinacos en losa de azotea. Aplanados a tres capas en muros interiores y exteriores.
Rehabilitación de cancelería de madera en puertas y ventanas, aplicación de pintura de esmalte, suministro-colocación de cerraduras y jaladeras en aulas didácticas-servicios sanitarios de los edificios ”A” aula didáctica, dirección y servicios sanitarios, “B”  aulas didácticas y “D” aula de usos multiples.

Nota: Se informa que no fue posible obtener firma y sello de este plantel por llegar a supervisar fuera del horario de clases, se obtiene sello y firma de la dirección de educación municipal.

Este mismo día 21 de Septiembre de 2018 se visita el plantel del Preescolar Huitzilopochtli  de la localidad de José María Morelos en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo.

Construcción de modulo de discapacitados:

Se realizan los siguientes conceptos: Se concluye la hechura de plantilla de concreto pobre f´c =100 kg/cm2 de 6 cm de espesor. Habilitado, armado y colocación de acero de refuerzo para zapatas corridas. Hechura de murete de enrase a base de block hueco de cemento de sección 15 x 20 x 40 cm rellenado de celdas a cada 2 filas con concreto, anclado de castillos de 15 x 15 cm, cadena de desplante de 15 x 20 cm. Hechura de muro de block hueco de cemento de sección 15 x 20 x 40 cm. Losa de concreto armado f´c= 250 gk/cm2.

Edificio “A” aulas didácticas: se realiza la rehabilitación de cancelería de madera en puertas y ventanas, rehabilitación de protectores de herrería, suministro, colocación e instalación de ventiladores de techo, cableado de salidas de alumbrado, ventilador y contactos.

Obra exterior: se trabaja en el desmantelamiento de malla tipo ciclón, retiro de postes y excavación para anclar postes en dados. 
Nota:   Se informa que se realiza el recorrido de supervisión con vehículo oficial 

            courrier chevrolet transmisión estándar color blanco No. Económico 17  
            placas TB 53385 
                                           ING. FELIPE TENORIO HERRERA                                                                                

	                                                      RESIDENTE DE OBRA       
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