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Oficio No.: [IFEQROC.DG.DCyS0.232.18

INFORME DE LA COMISION

UNIDAD RESPONSABLE FECHA DE ELABORACION.
DIRECCION GENERAL | 26 DE OCTUBRE 2018
DATOS GENERALES
NOMBRE DEL COMISIONADO HUGO HERIBERTO GOMEZ MARTINEZ

ENCARGADC DE LA DIRECCION DE

CARGO DEL COMISIONADO CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA

ADSCRIPCION DEL COMISIONADO DIRECCION GENERAL

PERIODO DE LA COMISION DEL 16 AL 18 DE OCTUBRE DE 2018
LUGAR DE LA COMISION LAZARO CARDENAS:PTO MORELOS:

BENITO JUAREZ
IMPORTE DE VIATICOS
OTCORGADOS $ 3277.48

SE REALIZO SEGUIMIENTO DE OBRA DEL PROGRAMA FAMSUPERIOR CIEN DENOMINADA
“CONSTRUCCION DE LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO CAMPUS CANCUN" EN SUS MODULCS B, C
Y D.

CONTRATOS
LP-IFEQROO-JMERCADER-FAMSUPCIEN-OB-039/17
LP-IFEQRCQO-JOELRO-FAMSUPCIEN-OB-040/17
LP-IFEQROC-JMERCADER-FAMSUPCIEN-OB-041/17
LP-IFEQROO-RIVEROLEAL-FAMSUPCIEN-OB-038/17

ADEMAS DE SUPERVISAR LOS TRABAJCOS N DIVERSAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE LAZARO
CARDENAS; BENMITO JUAREZ Y SOLIDARIDAD

SE ADJUNTAﬁNFO E PORMENORIZADC

_— =
FIRM Déﬂ_éﬁl\nlsyzNADo
ARG, HUGE ERTO

GOMEZ MARTINEZ
S N

#
DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOFAATCS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASI CONO LA
DOCUMENTACIGN ANEXA QUE REUNE L.OS REQUISITOS FIELA CTIVAMENTE EXFEDIDA POR LOS PRESTADCRES DE SERVICIO Y

QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GA S AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTQS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO
DE VIATICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACION PUBLICA/CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADC DE QUINTANA RCO.
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16 DE OCTUBRE 2018

SE VISITARON DIVERSAS ESCUELAS DONDE SE REALIZAN TRABAJOS BAJO EL PROGRAMA DE
ESCUELAS AL CIEN EN LAS LOCALIDADES DE:

PUERTO MORELQS

SE DIO SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS QUE SE EJECUTAN EN LA ESCUELA PRIMARIA
ADOLFO LOPEZ MATEOS EN DONDE SE GIRO INSTRUCCION A LA EMPRESA CONTRATISTA
DENOMINADA OBRAS CIVILES, CAMINOS Y PUENTES DE MEXICO SA DE CV PARA QUE
CONCLUYA LOS TRABAJIOS A MAS TARDAR EL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE ANO,
LOS TRABAJOS PENDIENTES A EJECUTAR SON:

o COLOCACION DE BARRAS DE DISCAPACITADOS EN NUCLEO DE BANOS
CORRESPONDIENTE.,

e  TERMINACION DE PERSIANAS DE MADERA EN UN AULA

¢ LIMPIEZA DE OBRA

° REHABILITACION DE MAMPARAS EN BANOS

s TERMINACION Y REPARACICON DE BOQUILLAS EN BANOS

o AJUSTE DE LLAVES EN LAVABOS

e TERMINACION ACOMETIDA CFE

¢ COLOCACION DE LAMPARA PUNTA DE POSTE.

PUERTO MORELOS.

Pt
SE DIO SEGUIMIENTC A LOS TRABAJOS QU 'SE‘\EJECUTAN EN LA ESCUELA SECUNDARIA
TECNICA No, 7 “PRIMEROQ DE JUNIO" EN LONDE SE GIRO INSTRUCCION A LA EMPRESA
CONTRATISTA DENOMINADA OBRAS CIVILES, CAMINOS Y PUENTES DE MEXICO SA DE CV
PARA QUE CONCLUYA LOS TRABAJOS MA ARDAR EL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL
PRESENTE ANO, LOS TRABAJOS PENDIENTES t. E UTAR SON:
| L

8
T

FIRMA DEL GOMISIONADO
ARQ. HUBO HEAIEER

GCMEZ MA

DOCUMENTACION ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCAJES EFECTIYAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADCRES DE SERVICIO Y
QUE ESTCS CORRESPONDEN A LGS CONCEPTOS DE GASTC

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS Dpfcs AS?\DOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASI COMO LA
DE VIATICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACION PUBLICA C

RAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROC.
—
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o COLOCACION DE VENTILADORES PENDIENTES EN AULAS
o (COLOCACION DE LAMPARAS
o COLOCACION DE PISO DE LOSETA CERAMICA
s  VERIFICACION DE ALIMENTACION ELECTRICA
¢« TERMINACION DE BODEGA
o LIMPIEZA DE OBRA.

17 DE OCTUBRE DE 2018

EN SEGUIMIENTO A LA VISITA REALIZADA EL 11 DE OCTUBRE, SE REALIZO RECORRIDO A LAS
ESCUELAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS EN COMPANIA DEL
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA CODESSA RESPONSABLE DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

LOCALIDAD AGUA AZUL:

ESC. TELESECUNDARIA “DIMAS SANSORES”, EN DONDE SE CONSTATO QUE LA EMPRESA
CONTRATISTA CODESSA SA DE CV, LA EMPRESA CONTRATISTA ASUMIO EL COMPROMISO DE
TERMINGQ PARA EL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE ANO EN LOS TRABAJOS
PENDIENTES POR EJECUTAR, SIENDO ESTOS, LA INSTALACION ELECTRICA Y CABLEADO
HACIA LA BOMBA DE AGUA EN LA CISTERNA, ASI MISMO, REPARACION DE LLAVES EN
LAVABOS, TERMINACION DE MAMPARAS, SUSTITUCION DE MARCOS PARA PUERTAS DE
MADERA,

DECLARC BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE L ATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASI COMO LA
DOCUMENTACION ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITCS FISEALES EFEGTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y
QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CCNCEPTOS DE GAS DOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO
DE VIATICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACION PUBLIC ARAESTATAL DEL ESTADC DE QUINTANA ROO.
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LOCALIDAD SAN FRANCISCO:

ESC. PRIMARIA “GUADALUPE VICTORIA”, EN DONDE SE CONSTATO QUE LA EMPRESA
CONTRATISTA CODESSA SA DE CV, LA EMPRESA CONTRATISTA ASUMIO EL COMPROMISO DE
TERMINO PARA EL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE ANO EN LOS TRABAJOS
PENDIENTES POR EJECUTAR, SIENDO ESTOS, LA TERMINACION DEL AULA Y PASILLO DE
CONEXION, REHABILITACION DE CANCELERIA Y CONSTRUCCION DE BARDA, LA CUAL SE
MODIFICA EN EL ALCANCE, ES DECIR, DEBIDO A QUE EL AULA NO CUENTA CON CONCEPTO
DE LOSA EN CATALOGO Y PARA LOGRAR QUE LOS RECURSOS SEAN LOS SUFICIENTES Y SE
ABARQUEN LOS COMPONENTES DEL PROGRAMA, SE SUTITUYE LA BARDA DE MURO DE
BLOCK POR REJA ACERO Y EL REMANENTE ECONOMICO SE APLICARA EN LA
CONSTRUCCION DE LA LOSA EN EL AULA..

LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA:

ESC. TELESECUNDARIA “TANCHUMUCIL”, EN DONDE SE CONSTATO QUE LA EMPRESA
CONTRATISTA CODESSA SA DE CV, LA EMPRESA CONTRATISTA ASUMIO EL COMPROMISC DE
TERMINO PARA EL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE ANO EN LOS TRABAJOS
PENDIENTES POR EJECUTAR, SIENDO ESTOS, TERMINACION DE NUCLEO SANITARIO,
CONSTRUCION DE FOSA SEPTICA, REHABILITACION DE CANCELERIA DE MADERA.

/
[

FIRMAlDE
ARC. HUGO
GOMEZ
BECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS JFATOS ASENTADCS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASi COMO LA
DOCUMENTACION ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISEZALES EFFCTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y

QUE ESTCS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DR GASTAIS AL ZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO
DE VIATICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACION PUBLICA/ENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROOQ.
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18 DE OCTUBRE 2018
LOCALIDAD CANCUN:

CAM LABORAL “LOUIS BRAILLE”, EN DONDE SE CONSTATO QUE LA EMPRESA CONTRATISTA
FALCASENA, A LA FECHA NO HA CONCLUIDO CON LOS TRABAJOS AMPARADOS BAJO EL
CONTRATO Ne. AD-IFEQROOC-FALCASENA-FAMBASCIEN-ON-A146/17, POR LO QUE SE INICIO
PROCEDIMIENTO JURIDICO POR RESCICION DE CONTRATO TODA VEZ QUE EXISTEN
TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR TALES COMO:

o COLOCACION DE CUMBRERA Y FIJACION DE LAMINAS DE ACERQO EN TECHUMBRE.

o  DEMOLICION DE MURETE PARA CREAR PUERTA DE ACCESO EN BODEGA

e PINTURA INTERIOR TALLER DE JARDINERIA

* PINTURA EN TECHUMBRE EDIFICIO DE TALLERES

o LIMPIEZA EN CRISTALES TALLER DE CARPIENTERJIA

» TALLER DE COCINA TERMINACION DE PERSIANAS Y RECOLOCACION (LAS
COLOCARON AL REVES)

e ZOCLOS DESPRENDIDOS EN TALLER DE PANADERIA,

» RESANE EN MUROS TALLER DE MEDIOS

SE TOMARAN LAS MEDIDAS JURIDICAS CORRESPONDIENTES HACIA CON LA EMPRESA
CONSTRUCTORA.

BENITO JUAREZ CANCUN: /
ASI  MISMO, SE REALIZO VISITA DE $EGUIMIENTO DE OBRA A LOS PLANTELES DE
UNIVERSIDAD DEL CARIBE, ESC. PRIM JOSE CILA TESCUM.

FIRMA DEEL GO /101«7.\00

DECLARC BAJC PROTESTA DE DECIR LA VERDAR QUE LOS DARDS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASlI COMO LA
DOCUMENTACION ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALESEEEZTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y
QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTFS AUTCRIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO
DE VIATICCS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIGN PUBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO BE QUINTANA ROOQ.
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COMISION DE TRABAJO No.
IFEQROO.DG.DCYS0.239.18

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Quintana Roc
Tipo de servidor publico

Ne titular

Tipo de responsable del gasto

Comisién costeada por el sujeto cbligado

Ejercicio

2018

Periodo que se reporta

cctubre

Tipo de viaje

Nacional

Numero de personas acompafantes

0

importe ejercido por el total de acompanantes
0.00

Datos de la comisidn

Pais de origen

México

Estado de origen
Quintana Roo

Ciudad de origen
Chetumal

Municipio de origen
Othdn P. Blanco ,
Pais de degtino &
México \ yd

Estado de k}?é:tino

Quintana Rz
V4




Ciudad de destino

LAZARO CARDENAS; PTO. MORELQS Y BENITO JUAREZ

Motivo del encargo o comision

COORDINACIGN DE SUPERVISION DE OBRA Y VIGILANCIA EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
Fecha de salida

2018-10-16

Fecha de regreso

2018-10-18

Datos de la partida

Vidticos comprobados
2000.00

Viaticos sin comprobar
522.51

importe ejercido por partida
3277.49

Partidas Adicionales

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes
26101 Combustible {UQROO}

importe ejercido por partida

1800.00

Recurso econémico

Estatal

importe total erogado con motivo del encargo o comision
3277.49

Importe total no erogado
22.51

Fecha de entrega del informe
2018-10-26

Reportes

Actividades realizadas

SE REALIZO SEGUIMIENTO DE OBRA DEL PROGRAMA FAMSUPERIOR CIEN DENOMINADA “CONSTRUCCION DE LA
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO CAMPUS CANCUN" EN SUS MODULQS B, C Y D.

CONTRATOS

LP-IFEQROO-JMERCADER-FAMSUPCIEN-OB-039/17

LP-IFEQROQO-JOELRO-FAMSUPCIEN-OB-040/17

LP-IFEQROOQ-JMERCADER-FAMSUPCIEN-OB-041/17

LP-JFEQROO-RIVERQLEAL-FAMSUPCIEN-OB-038/17

ADEMAS DE SUPERVISAR LOS TRABAJOS EN DIVERSAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS; BENITO
JUAREZ Y SOLIDARIDAD

16 DE OCTUBRE 2018
|
SE VISITARON DIYERSAS ESCUELAS DONDE SE REALIZAN TRABAJGS BAJO EL PROGRAMA DE ESCUELAS AL CIEN EN LAS

LOCALIDADES DE|

PUERTO MORELLS,




SE DIO SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS QUE SE EJECUTAN EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEQS EN
DONDE SE GIRO INSTRUCCION A LA EMPRESA CONTRATISTA DENOMINADA OBRAS CIVILES, CAMINOS Y PUENTES DE
MEXICO SA DE CV PARA QUE CONCLUYA LOS TRABAJOS A MAS TARDAR EL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE ANO,
LGS TRABAJOS PENDIENTES A EJECUTAR SON:

» COLOCACION DE BARRAS DE DISCAPACITADOS EN NUCLEO DE BANOS CORRESPONDIENTE.
= TERMINACION DE PERSIANAS DE MADERA EN UN AULA

¢+ LIMPIEZA DE CBRA

» REHABILITACION DE MAMPARAS EN BANOS

* TERMINACION ¥ REPARACION DE BOQUILLAS EN BANOS

= AJUSTE DE LLAVES EN LAVABOS

* TERMINACION ACOMETIDA CFE

» COLOCACION DE LAMPARA PUNTA DE POSTE.

PUERTO MORELOS.

SE DIO SEGUIMIENTO A LOS TRABA)OS QUE SE EJECUTAN EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No, 7 “PRIMERO DE
JUNIC" EN DONDE SE GIRO INSTRUCCION A LA EMPRESA CONTRATISTA DENOMINADA OBRAS CIVILES, CAMINOS Y
PUENTES DE MEXICO SA DE CV PARA QUE CONCLUYA LOS TRABAJOS A MAS TARDAR EL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL
PRESENTE ANO, LOS TRABAJOS PENDIENTES A EJECUTAR SON:

« COLOCACION DE VENTILADORES PENDIENTES EN AULAS
+ COLOCACION DE LAMPARAS

» COLOCACION DE PISC DE LOSETA CERAMICA

* VERIFICACION DE ALIMENTACION ELECTRICA

« TERMINACION DE BODEGA

* LIMPIEZA DE OBRA

17 DE CCTUBRE DE 2018

EN SEGUIMIENTO A LA VISITA REALIZADA EL 11 DE OCTUBRE, SE REALIZO RECORRIDO A LAS ESCUELAS UBICADAS EN
EL MUNICIPIO DE LAZARC CARDENAS EN COMPANIA DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA CODESSA
RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

LOCALIDAD AGUA AZUL:

ESC. TELESECUNDARIA “DIMAS SANSORES”, EN DONDE SE CONSTATO QUE LA EMPRESA CONTRATISTA CODESSA SA
DE CV, LA EMPRESA CONTRATISTA ASUMIO EL COMPROMISO DE TERMING PARA EL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL
PRESENTE ANC EN LOS TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR, SIENDQ ESTOS, LA INSTALACION ELECTRICA Y
CABLEADO HACIA LA BOMBA DE AGUA EN LA CISTERNA, ASI MISMO, REPARACION DE LLAVES EN LAVABOS,
TERMINACION DE MAMPARAS, SUSTITUCION DE MARCOS PARA PUERTAS DE MADERA.

LOCALIDAD SAN FRANCISCG:

ESC. PRIMARIA “GUADALUPE VICTORIA”, EN DONDE SE CONSTATO QUE LA EMPRESA CONTRATISTA CODESSA SA DE
CV, LA EMPRESA CONTRATISTA ASUMIO EL COMPROMISO DE TERMINO PARA EL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE
ANO EN LOS TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR, SIENDO ESTOS, LA TERMINACION DEL AULA Y PASILLO DE
CONEXION, REHABILITACION DE CANCELERIA Y CONSTRUCCION DE BARDA, LA CUAL SE MODIFICA EN EL ALCANCE, ES
DECIR, DEBIBO A QUE EL AYLA NO CUENTA CON CONCEPTO DE LOSA EN CATALOGO Y PARA LOGRAR QUE LOS
RECURSOS SEAN LO§5UFICIENTES Y SE ABARQUEN LOS COMPONENTES DEL PROGRAMA, SE SUTITUYE LA BARDA DE
MUROD DE BLJACK POR REJA ACERQ Y EL. REMANENTE ECONOMICO SE APLICARA EN LA CONSTRUCCION DE LA LOSA EN
EL AULA




LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA;

ESC. TELESECUNDARIA “TANCHUMUCIL"”, EN DONDE SE CONSTATO QUE LA EMPRESA CONTRATISTA CODESSA SA DE
CV, LA EMPRESA CONTRATISTA ASUMIO EL COMPROMISO DE TERMINGO PARA EL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE
ANO EN LOS TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR, SIENDO ESTOS, TERMINACION DE NUCLEO SANITARIO,
CONSTRUCION DE FOSA SEPTICA, REHABILITACION DE CANCELERIA DE MADERA

18 DE OCTUBRE 2018
LOCALIDAD CANCUN:

CAM LABORAL “LOUIS BRAILLE”, EN DONDE SE CONSTATO QUE LA EMPRESA CONTRATISTA FALCASENA, A LA FECHA
NO HA CONCLUIDO CON LOS TRABAJOS AMPARADCS BAJO EL CONTRATO No. AD-IFEQROO-FALCASENA-FAMBASCIEN-
ON-A146/17, POR LO QUE SE INICIG PROCEDIMIENTO JURIDICO POR RESCICION DE CONTRATO TODA VEZ QUE EXISTEN
TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR TALES COMO:

+ COLOCACION DE CUMBRERA Y FIJACION DE LAMINAS DE ACEROQ EN TECHUMBRE,

= DEMOLICION DE MURETE PARA CREAR PUERTA DE ACCESO EN BODEGA

* PINTURA INTERIOR TALLER DE JARDINERIA

* PINTURA EN TECHUMBRE EDIFICIO DE TALLERES

» LIMPIEZA EN CRISTALES TALLER DE CARPIENTERIA

* TALLER DE COCINA TERMINACION DE PERSIANAS Y RECOLOCACION (LAS COLOCARON AL REVES)
* ZOCLOS DESPRENDIDOS EN TALLER DE PANADERIA,

* RESANE EN MUROS TALLER DE MEDIOS

SE TOMARAN LAS MEDIDAS JURIDICAS CORRESPONDIENTES HACIA CON LA EMPRESA CONSTRUCTORA.,
BENITO JUAREZ CANCUN:

AS] MISMO, SE REALIZO VISITA DE SEGUIMIENTO DE OBRA A LOS PLANTELES DE UNIVERSIDAD DEL CARIBE, ESC, PRIM
JOSE CILA TESCUM.

Resultados obtenidos

CONSOLIDAR LOS PROGRAMAS DE CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACIGN DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA

Contribuciones

ABATIR EL. REZAGO ESCOLAR Y CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA EDUCACIGN CON ESPACIOS DIGNOS, SEGUROS Y CON
EL EQUIPAMIENTO ADECUADO A SUS REALES NECESIDADES EN UN EJERCICIO CON TRANSPARENCIA ABSOLUTA
Conclusiones

SE RECOMIENDA EL SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS HASTA LA ENTREGA RECEPCION DE LAS OBRAS
PARA UN CONTROL TRANSPARENTE EN LA APLICACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS

Datos de la informacion

Periodo de actualizacion

octubre - diciembre

Fecha de actualizacion de la informacion

2018-10-26

Fecha de validacign de la informacién

2018-10-26 .

Area(s) o unidadﬁs’)’administrativas que genera(n) o posee{n) la informacion

i




DIRECCION DE ADMINISTRACION

Importe total de la comisién
22.51

e
o

COMISIINADO
Womgrely r;iij('na)

/
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| > ~

DECLARG BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS bﬁFFGS'ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADERQCS, ASI COMO LA
DOCUMENTACION ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIC Y QUE
ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTCRGAMIENTO DE
VIATICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROQ.




