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INFORME DE LA COMISION
UNIDAD RESPONSABLE FECHA DE ELABORACION
DIRECCION GENERAL 14 DE DICIEMBRE 2018
DATOS GENERALES
NOMBRE DEL COMISIONADO HUGO HERIBERTO GOMEZ MARTINEZ
CARGO DEL COMISINNEDS DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
DE OBRA
ADSCRIPCION DEL COMISIONADO DIRECCION GENERAL
PERIODO DE LA COMISION DEL 11 A 13 DE DICIEMBRE DE 2018
LUGAR DE LA COMISION TULUM Y BENITO JUAREZ
IMPORTE DE VIATICOS
OTORGADOS : $ 375510

11 DE DICIEMBRE 2018

SE VISITARON DIVERSAS ESCUELAS DONDE SE REALIZAN TRABAJOS BAJO EI. PROGRAMA DE
ESCUELAS AL CIEN'Y CON RECURSOS FAM EN LAS LOCALIDADES DE:

BACALAR:

SE REALIZO RECORRIDO DE VERIFICACION FiSICA DE OBRA PARA CONSTATAR LOS AVANCES
REGISTRADOS POR LAS EMPRESAS QUE EJECUTAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
ELECTRICO, REHABILITACION DE PROTECTORES Y PINTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA
“FRANCISCO VILLA” DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA.. OBRA AL 95% DE
EJECUCION, FECHA DE TERMINO 12 DE DICIEMBRE 2018.

FIRMA DEL COMISIONADO

BERTO
RTWEZ

ATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASI CONO LA
LES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LCS PRESTADORES DE SERVICIO Y
ADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO
ARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROOQ.

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LO
DOCUMENTACION ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FI
QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOSWUTOR!
DE VIATICOS ¥ PASAJES EN LA ADMINISTRACION PUBLICA€ENTRAL Y
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TULUM:
COBA:

SE VISITO LA ESCUELA JN JACINTO CANEK EN DONDE SE CONSTATO QUE DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS, HACE FALTA LA CONSTRUCCION DEL DOMO, MISMA QUE A DECIRE DE LA
EMPRESA CONTRATISTA OCIR, SE INICIA EL DIA LUNES 17 DE DICIEMBRE DE 2018... LA
EMPRESA PRESENTA ATRASO EN EJECUCION CONFORME A SU PRCGRAMA Y FECHA DE
TERMINO POR LO QUE SE APLICARAN LAS SANCIONES ECONOMICAS QUE MARCA SU
CONTRATO.

ASI MISMO, SE HIZO RECORRIDO EN LA ESCUELA PRIMARIA JUANA DE ASBAJE EN DONDE SE
REALIZA LA CONSTRUCCION DE UN POZO DE ABSORCION CON UN 85% DE AVANCE EN SU
PERFORACION A 30 MTS... SE CUENTA CON ADEMES DE PVC PARA EL HINCADO DEL POZO.

4
FIRMA D é‘bmsm/NADo
E\'-)'

ARQ. HUGEYHERIBERTO
GOMEZ/MARTINEZ

DAT®S ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASl COUOD LA

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE L
EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y

DOCUMENTACION ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS
QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE G
DE VIATICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACION PUBLI

08 AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMEENTO
CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA RCO.
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CHANCHEN PRIMERQ:

SE VISITO LA ESCUELA PRIMARIA CRISTOBAL COLON QUE EJECUTA LA EMPRESA OCIR, SE
CONSTATO LA CONSTRUCCION DE LA BARDA PERIMETRAL Y QUE CUENTA CON EL
MATERIAL DE BLOCK AL 100% PARA SU TERMINACION CON FECHA DF TERMINO 2! DE
DICIEMBRE DE 2018, TENIENDO PENDIENTE LA CONSTRUCCION DEL DOMO... LA EMPRESA
PRESENTA ATRASO EN EJECUCION CONFORME A SU PROGRAMA Y FECHA DE TERMINC POR
LO QUE SE APLICARAN LAS SANCIONES ECONOMICAS QUE MARCA SU CONTRATO.

HONDZONOT

SE VISITO LA ESCUELA PRIMARIA “GRAL. VICENTE GUERRERO”, EN DONDE SE PUDO
CONSTATAR QUE LA EMPRESA PRESENTA ATRASO EN EJECUCION CONFORME A SU
PROGRAMA Y FECHA DE TERMINO POR LO QUE SE APLICARAN LAS SANCIONES ECONOMICAS
QUE MARCA SU CONTRATO.

DECLARC BAJC PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS\ s ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASlI CONO LA

DOGUMENTACION ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FIS{ZA
QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GAST ORIZADOS EN LGS LINEAMIENTCS PARA REGULAR EL CTORGAMIENTC

DE VIATICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACION PUBLICA/ZENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.
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CHANCHEN PALMAR

SE VISITO LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA “JUAN JOSE MARTINEZ”,
INFORMANDO A LA DIRECCION DEL PLANTEL EL AVANCE QUE SE LLEVA A LA FECHA Y QUE
LA EMPRESA PRESENTA ATRASO EN EJECUCION CONFORME A SU PROGRAMA Y FECHA DE
TERMINO POR LO QUE SE APLICARAN LAS SANCIONES ECONCMICAS QUE MARCA SU
CONTRATO.

ASI MISMO, SE REALIZO RECORRIDO EN LA ESCUELA SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA
INFORMANDO A LA DIRECCION DEL PLANTEL EL AVANCE QUE SE LLEVA A LA FECHA Y QUE
LA EMPRESA PRESENTA ATRASO EN EJECUCION CONFORME A SU PROGRAMA Y FECHA DE
TERMINO POR LO QUE SE APLICARAN LAS SANCIONES ECONOMICAS QUE MARCA SU
CONTRATO.

12 DE DICIEMBRE DE 2018

BENITO JUAREZ

SE VISITOLA ESCUELA SECUNDARIA “MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA” PARA
CONSTATAR LA TERMINACION DE LOS DETALLES DE VICIOS OCULTOS POR EJECUCION DE
OBRA QUE SE PRESENTARON A LA EMPRESA-WMALLA CICLON SA DE CV, MISMOS QUE SE
TIENEN PROGRAMADOS SOLVENTAR AL 100% PARA EL DIA MIERCOLES 19 DE DICIEMBRE DE
2018.

q L] il

FIRMA DEL obleNADo

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOZXQATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASI CONO LA
DOCUMENTACION ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS F, ECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y
QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GAZT0S AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO
DE VIATICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIGN PUBLICA CENTRAL ¥ PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA RQO.
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ESCUELA SECUNDARIA CANCUN EN PARAISO MAYA:

POR REPORTE DE OBRA, SE DIO VISITA DE INSPECCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS BAJQ
EL ESQUEMA DE ESCUELAS AL 100, DETERMINANDOQ LA MALA CALIDAD DE LO HASTA
AHORA REALIZADO EN COLOCACION DE VENTILADORES EN LAS AULAS QUE OCUPAN EL
SEGUNDO NIVEL OCASIONANDO UNA CAIDA QUE AFECTO A UNA MENOR, POR LO QUE SE
GIRARON LAS INSTRUCCIONES PRECISAS PARA REALIZAR ACCION DE TIPO LEGAL EN
CONTRA DE LA EMPRESA THANLA EJECUTORA DE LOS TRABAJOS...

DOCUMENTACION ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FASCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y
QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GAGTOS AUTORIZADGS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO
DE VIATICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRAGION PUBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROC.
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UQROO CANCUN

SE REALIZO FEL EVENTO DE ACTA ENTREGA Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS
CORRESPONDIENTES AL MODULO D SALON DE JUICIOS ORALES Y ESTACIONAMIENTO
CONFORME A LO ACORDADO EL PASADO 07 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE ANO,
ENCONTRANDO LOS SIGUIENTES DETALLES A SOLVENTAR EN UN PLAZO DE 7 DIAS
NATURALES, A DECIR:

SALON DE JUICIOS ORALES-

EXISTEN 7 MESAS CUYAS “PATAS” PRESENTAN DETALLE DE RASPADO DE PINTURA.

SE REQUIERE RECARGA DE GAS EN AIRE ACONDICIONADO TIPQ MINISPLIT DE LA SALITA DE
JUNTAS.

AJUSTE DE CERRADURA EN PUERTA DE ACCESO A SALITA DE JUNTAS.

LA EMPRESA CAPACITARA A PERSONAL QUE DESIGNE LA UQROO PARA LA OPERACION DEL
EQUIPO DE AUDIO, SONIDO Y VIDEO,

ESTACIONAMIENTO-

REPARACION DE PINTURA EN GUARNICION AREA JUNTO A ESCALERAS MODULO D

REALIZAR LA PINTURA DE LOGOS DE DISCAPACIDAD CONFORME ALA NORMA Y
ESPECIFICACION DE PROYECTO EN RAMPAS Y CAJONES DE ESTACIONAMIENTO.

LA EMPRESA REALIZARA LAVADO DE ESTACIONAMIENTO.

SE PROCEDIO A LA FIRMA DEL ACTA, SIN EMBARGO, SE DEJO A RESGUARDO DE LA UQROO,
TODA VEZ QUE ESTA PENDIENTE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL COMITE DE OBRA QUE
NO ASISTIO AL EVENTO.

13 DE DICIEMBRE 2018

TULUM e
PUNTA ALEN
PRIMARIA “IGNACIO RAMIREZ'... SE REALIZAN TRABAJOS DE REHAEILITACION DE HERRERIA,

APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE, /QUEDANDC PENDIENTE LA REHABILITACION DE LA |
CANCELERIA TIPC MIAMI Y LA APLICAC?ION DEIPINTURA TANTO EN MURCS INTERIORES COMO

GOMEZ JMARTINEZ

EXTERIORES. : ,
FIRMA D M}SéNADO y
: I
ARG HUG IBERTO |
l

QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DEG 1ZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTC

DECLARD BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LDZ DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASI CONO LA
DOCUMENTACION ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS CALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADCRES DE SERVICIO Y
AUT
DE VIATICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACION PUBLICA CE Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROC.
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TELESECUNDARIA "ELIEZER ECHEVERRIA GAMBOA”... SE TIENEN YA EJECUTADOS LOS TRABAJOS
DE REHABILITACION DE CANCELERIA TIPO MIAMI Y PUERTAS DE MADERA, MISMAS QUE PRESENTAN
DETALLES DE APLICACION QUE YA SE LE INDICARON A LA EMPRESA PARA SU CORRECCION, ESTAN
PENDIENTES TRABAJOS DE REHABILITACION DE HERRERIA E IMPERMEABILIZACION DE LA ESCUELA,

MACARIO GOMEZ

ESCUELA PRIMARIA “IGNACIO ZARAGOZA".. SE VISITG LA ESCUELA Y SE CONSTATO QUE LA
EMPRESA PRESENTA ATRASO EN EJECUCION CONFORME A SU PROGRAMA Y FECHA DE
TERMINO POR LO QUE SE APLICARAN LAS SANCIONES ECONCMICAS QUE MARTCA SU
CONTRATO.

ARQN\HUG BERTO
RTINEZ

ECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y
QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS A RIZADCS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTG
DE VIATICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROC.
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COMISION DE TRABAJO No.
IFEQROO.DG.DCYSO0.303.18

Catos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Quintana Roo
Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisiér costeada por el sujeto obligado

Ejercicio

2018

Pariode que se reporta

diciembre

Tipo de viaje

Local

Niumero de personas acompanantes

O

Importe ejercido por el total de acompafiantes
0.00

Datos de la comision

Pais de origen
México

Estado de origen
Quintana Roo

Ciudad de origen
Chetumal

Municipio de origen
Cthén P. Blanco

Pais de destino
México

Zstado de\destino

Quintana Rooh




Ciudad de destino

TULUM Y CANCUN

Votive del encargo o comisién

COORDINACION DE SUPERVISION DE OBRA Y VIGILANCIA EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
Fecha de salida

2018-12-11

Facha de regreso

2018-12-13

Datos de ia partida

Viaticos comprebados

1955.00

Viaticos sin comprobar

44,90

importe ejercido por partida

3755.10

Partidas Adicionales

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes
26101 Combustible {UQROQ)

mporte ejercido por partida

i800.10

Recurso econémico

Estatal

importe total erogado con motivo del encargo o comisién
3755.10

Importe total no erogado

44.90

recha de entrega del informe

2018-12-14

Reportes

Actividades realizadas
11 DE DICIEMBRE 2018

SE VISITARON DIVERSAS ESCUELAS DONDE SE REALIZAN TRABAJOS BAJO EL PROGRAMA DE ESCUELAS AL CIEN Y CON
RECURSOS FAM EN LAS LOCALIDADES DE:

BACALAR:

SE REALIZO RECORRIDO DE VERIFICACION FISICA DE OBRA PARA CONSTATAR LOS AVANCES REGISTRADOS POR LAS
EMPRESAS QUE EJECUTAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO ELECTRICO, REHABILITACION DE PROTECTORES Y PINTURA
EN LA ESCUELA PRIMARIA “FRANCISCO VILLA" DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA... OBRA AL 85% DE
EJECUCION, FECHA DE TERMINO 12 DE DICIEMBRE 2018.

TULUM:.

COBA: ‘ ’
SE VISITO LA ESCUELA N JACINTO CANEK EN E#ON'DE SE CONSTATO QUE DE LOS TRABAJOS CONTRATADQOS, HACE
FALTA LA CONSTRUCCION DEL DOMO, Mls UE A DECIRE DE LA EMPRESA CONTRATISTA OCIR, SE INICIA EL DIA




LUNES 17 DE DICIEMBRE DE 2018... LA EMPRESA PRESENTA ATRASO EN EJECUCION CONFORME A SU PROGRAMA Y
FECHA DE TERMING POR LO QUE SE APLICARAN LAS SANCIONES ECONOMICAS QUE MARCA SU CONTRATO.

ASI MISMO, SE HIZO RECORRIDO EN LA ESCUELA PRIMARIA JUANA DE ASBAJE EN DONDE SE REALIZA LA
CONSTRUCCION DE UN POZO DE ABSORCION CON UN 85% DE AVANCE EN SU PERFORACION A 30 MTS... SE CUENTA
CON ADEMES DE PVC PARA EL HINCADO DEL POZO,

CHANCHEN PRIMERO:

SE VISITO LA ESCUELA PRIMARIA CRISTOBAL COLON QUE EJECUTA LA EMPRESA OCIR, SE CONSTATO LA
CONSTRUCCION DE LA BARDA PERIMETRAL Y QUE CUENTA CON EL MATERIAL DE BLOCK AL 100% PARA SU
TERMINACION CON FECHA DE TERMINO 21 DE DICIEMBRE DE 2018, TENIENDO PENDIENTE LA CONSTRUCCION DEL
DOMO... LA EMPRESA PRESENTA ATRASO EN EJECUCION CONFORME A SU PROGRAMA Y FECHA DE TERMINO POR LC
QUE SE APLICARAN LAS SANCIONES ECONOMICAS QUE MARCA SU CONTRATO

HONDZONOT

SE VISITO LA ESCUELA PRIMARIA “GRAL. VICENTE GUERRERO”, EN DONDE SE PUDO CONSTATAR QUE LA EMPRESA
PRESENTA ATRASC EN EJECUCION CONFORME A SU PROGRAMA Y FECHA DE TERMINO POR LO QUE SE APLICARAN LAS
SANCIONES ECONOMICAS QUE MARCA SU CONTRATO.

CHANCHEN PALMAR

SE VISITO LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA “JUAN JOSE MARTINEZ”, INFORMANDO A LA DIRECCION DEL
PLANTEL EL AVANCE QUE SE LLEVA A LA FECHA Y QUE LA EMPRESA PRESENTA ATRASO EN EJECUCION CONFORME A
SU PROGRAMA Y FECHA DE TERMINO POR LO QUE SE APLICARAN LAS SANCIONES ECONOMICAS QUE MARCA SU
CONTRATO.

AS[ MISMO, SE REALIZO RECORRIDO EN LA ESCUELA SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA INFORMANDO A LA DIRECCION
DEL PLANTEL EL AVANCE QUE SE LLEVA A LA FECHA Y QUE LA EMPRESA PRESENTA ATRASO EN EJECUCION CONFORME
A 5U PROGRAMA Y FECHA DE TERMINO POR LO QUE SE APLICARAN LAS SANCIONES ECONOMICAS QUE MARCA SU
CONTRATO

12 DE DICIEMBRE DE 2018
BENITO JUAREZ

SE VISITOLA ESCUELA SECUNDARIA “MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA” PARA CONSTATAR LA TERMINACION DE LOS
DETALLES DE VICIOS OCULTOS POR EJECUCION DE OBRA QUE SE PRESENTARON A LA EMPRESA MALLA CICLCN SA DE
CV, MISMOS QUE SE TIENEN PROGRAMADOS SOLVENTAR AL 100% PARA EL DIA MIERCOLES 19 DE DICIEMBRE DE 2018,

ESCUELA SECUNDARIA CANCUN EN PARAISO MAYA:

POR REPORTE DE OBRA, SE DIO VISITA DE INSPECCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS BAJO EL ESQUENMA DE
ESCUELAS AL 100, DETERMINANDO LA MALA CALIDAD DE LO HASTA AHORA REALIZADO EN COLOCACION DE
VENTILADORES EN LAS AULAS QUE OCUPAN EL SEGUNDO NIVEL OCASIONANDO UNA CAIDA QUE AFECTO A UNA
MENOR, POR LO QUE SE GIRARON LAS INSTRUCCIONES PRECISAS PARA REALIZAR ACCION DE TIPO LEGAL EN CONTRA
DE LA EMPRESA THANLA EJECUTORA DE LOS TRABAJOS...

g
’,.

UQROO CANCUN

SE REALIZO EL EVENTO DE ACTA ENTREGA Y RECEPCION DE TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL MODULC D
SALON DE JUICIOS ORALES Y ESTACIONAMIENTO CONFORIV_]fA“LO ACORDADO EL PASADO 07 DE DICIEMBRE DEL
PRESENTE ANO, ENCONTRANDO LOS SIGUIENTES DETALYES A SOLVENTAR EN UN PLAZO DE 7 DIAS NATURALES, A




DECIR:

SALON DE JUICIOS ORALES-

EXISTEN 7 MESAS CUYAS “PATAS” PRESENTAN DETALLE DE RASPADO DE PINTURA.

SE REQUIERE RECARGA DE GAS EN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE LA SALITA DE JUNTAS.

AJUSTE DE CERRADURA EN PUERTA DE ACCESO A SALITA DE JUNTAS.

LA EMPRESA CAPACITARA A PERSONAL QUE DESIGNE LA UQROO PARA LA OPERACION DEL EQUIPO DE AUBIO, SONIDO
Y VIDEQ,

ESTACIONAMIENTO-

REPARACION DE PINTURA EN GUARNICION AREA JUNTO A ESCALERAS MODULO D

REALIZAR LA PINTURA DE LOGOS DE DISCAPACIDAD CONFORME ALA NORMA Y ESPECIFICACION DE PROYECTO EN
RAMPAS Y CAJONES DE ESTACIONAMIENTO,

LA EMPRESA REALIZARA LAVADO DE ESTACIONAMIENTO.

SE PROCEDIO A LA FIRMA DEL ACTA, SIN EMBARGO, SE DEJO A RESGUARDO DE LA UQROO, TODA VEZ QUE ESTA
PENDIENTE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL COMITE DE OBRA QUE NO ASISTIO AL EVENTO.

13 DE DICIEMBRE 2018

TULUM
PUNTA ALEN

PRIMARIA “IGNACIO RAMIREZ"... SE REALIZAN TRABAJOS DE REHABILITACION DE HERRERIA, APLICACICN DE
IMPERMEABILIZANTE, QUEDANDC PENDIENTE LA REHABILITACION DE LA CANCELERIA TiPO MIAMI Y LA APLICACION DE
PINTURA TANTO EN MUROS INTERIORES COMO EXTERIORES.

TELESECUNDARIA “ELIEZER ECHEVERRIA GAMBOA”... SE TIENEN YA EJECUTADOS LOS TRABAJOS DE REHABILITACION
DE CANCELERIA TiPO MIAMI Y PUERTAS DE MADERA, MISMAS QUE PRESENTAN DETALLES DE APLICACION QUE YA SE
LE INDICARON A LA EMPRESA PARA SU CORRECCION, ESTAN PENDIENTES TRABAJOS DE REHABILITACION DE HERRERIA
E IMPERMEABILIZACION DE LA ESCUELA

MACARIO GOMEZ

ESCUELA PRIMARIA “IGNACIO ZARAGOZA”.. SE VISITO LA ESCUELA Y SE CONSTATO OUE LA EMPRESA PRESENTA
ATRASO EN EJECUCION CONFORME A SU PROGRAMA Y FECHA DE TERMINO POR LO QUE SE APLICARAN LAS
SANCIONES ECONOMICAS QUE MARCA SU CONTRATO.,

Rasultados obtenidos

CONSOLIDAR LOS PROGRAMAS DE CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA

Contribuciones

ABATIR EL REZAGO ESCOLAR Y CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA EDUCACION CON ESPACIOS DIGNGS, SEGURDS Y CON
EL EQUIPAMIENTO ADECUADO A SUS REALES NECESIDADES EN UN EJERCICIO CON TRANSPARENCIA ABSOLUTA
Conclusiones

SE RECOMIENDA EL SEGUIMIENTQ DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS HASTA LA ENTREGA RECEPCION DE LAS OBRAS
PARA UN CONTROL TRANSPARENC‘EE EN LA &PLICACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS

Datos de |a informacﬂén

/




Periodo de actualizacion
octubre - diciembre

Fecha de actualizacién de la informacién
2018-12-14

Fecha de validacién de la informacidn

2018-12-14

Area(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la informacién
DIRECCION DE ADMINISTRACION

importe total de la comisién
3800.00

COMISIONA
(Nom,bre fi

L
I/A .' ?1 .f‘f‘.‘lf | ‘f o 5_?,'.'.

o)

7 p
DECLARQ BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOQSé?iOS)éENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASI COMO tA
DGCUMENTACION ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISGACES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIC Y QUE
E5TOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTG DE
VIATICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA RQO.




