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RECORRIDO DE SUPERVISION DE OBRAS QUE SE
EJECUTAN CON RECURSOS DEL FAM BASICO DEL
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Quintana Roo
Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto
Comisién costeada por el sujeto obligado
Ejercicio

2019

Periodo que se reporta

enero

Tipo de viaje

Nacional

Datos de la comision

Pais de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othén P, Blanco

Pais de destino

México '

Estado de destino

Quintana Roo
Ciudad de destino
DIVERSAS LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE ISLA MUJERES Y LAZARO CARDENAS




Motivo del encargo o comision

RECORRIDO DE SUPERVISION DE OBRAS QUE SE EJECUTAN CON RECURSOS DEL FAM BASICO DEL EJERCICIO
PRESUPUESTAL 2018.

Fecha de salida
2019-01-08

Fecha de regreso
2019-01-10

Datos de la partida

Viaticos comprobados

2989.00

Viaticos sin comprobar

0.00

Importe ejercido por partida

2989.00

Recurso econémico

Estatal .
Importe total erogado con motivo del encargo o comisién
2989.00 _

Importe total no erogado

0.00

Fecha de entrega del informe

2019-01-15

Reportes

Actividades realizadas

DANDO CUMPLIMIENTO A LA ENCOMIENDA DEL OFICIO DE COMISION, EN FORMA COORDINADA CON EL SUPERVISOR
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS SE LLEVO A CABO EL'RECORRIDO DE VERIFICACION FiSICA A
DIVERSAS OBRAS QUE SE ENCUENTRAN LOCALIZADAS EN LOS MUNICIPIOS DE LAZARO CARDENAS E ISLA MUJERES,
RESPECTIVAMENTE. 5

Resultados obtenidos '

EN FORMA COORDINADA CON EL SUPERVISOR RESPONSABLE DE CADA OBRA QUE TIENEN A SU CARGO SE LLEVO UN
RECORRIDO DE VERIFICACION FiSICA DE LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN EJECUTANDO LAS EMPRESAS
CONTRATISTAS, OBTENIENDO LOS SIGUIENTE:

ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, EN TRES REYES, MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR
DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACION FiSICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN
REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

SE LE INFORMO AL DIRECTOR DEL PLANTEL Y PRESIDENTE DE COMITE DE OBRA QUE SE CONTINUAN CON LOS
TRABAJOS CONCILIANDO LOS CONCEPTOS PENDIENTES POR EJECUTAR.

POR LO QUE EL SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO ACORDO QUE EN PROXIMA VISITA SE LE PRESENTARA LA TABLA
COMPARATIVA DE LAS MODIFICACIONES REALIZADAS EN SU MOMENTO

NO SE OMITE MANIFESTAR QUE LA EMPRESA EJECUTORA YA FUE SANCIONADA DEBIDO A QUE EL PIAZO\DE EJECUCION
ESTABLECIDO YA FENECIO. 4 —



PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES:
(02 OFICIALES ALBANILES

02 AYUDANTES DE ALBARNIL

C'1 SUPERINTENDENTE DE OBRA

AVANCE FiSICO: 95%
AVANCE FiSICO DEL SISTEMA: 95%
ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO, EN HOLBOX, MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR
DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACION FISICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN
REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

COMO SE PUEDE VER EN LAS IMAGENES LOS CORRESPONDIENTE A LA COLOCACION DE MALLA REJA CERO SE
ENCUENTRA COLOCADA AL 100%,

LOS TRABAJOS REALIZANDO A LA FECHA SON LOS ACABADOS EN BARDA Y ACCESO PRINCIPAL, ASi COMO LA
CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS Y COLOCACION DE MALLA REJA CERO EN ACCESO PRINCIPAL.

NO SE OMITE MANIFESTAR QUE EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS YA FENECIO,

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES:
[12 OFICIALES ALBANILES

02 AYUDANTES DE ALBANIL

01 SUPERINTENDENTE DE OBRA

AVANCE FISICO: 90%
AVANCE FISICO DE SISTEMA: 90%

ESC. SEC. FRANCISCO HERNANDEZ CORDOBA, EN HOLBOX MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR
DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACION FiSICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN
REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:;

LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO CORRESPONDEN A LOS ACABADOS EN PLAFON, MUROS
INTERIORES Y EXTERIORES, SE PUDO VERIFICAR QUE EL IMPERMEABILIZANTE COLOCADOQ SE ENCUENTRA EN BUENAS
CONDICIONES, SIN EMBARGO SE SOLICITO A LA EMPRESA CONTRATISTA INCREMENTAR SU FUERZA DE TRABAJO YA
QUE EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS YA FENECIO.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES:
114 OFICIALES ALBANILES

14 AYUDANTES DE ALBANIL

01 SUPERINTENDENTE DE OBRA

AVANCE FISICO: 40%
AVANCE FiSICO DE SISTEMA: NO ESTA EN SISTEMA

ESC. PRIMARIA AVILA CAMACHO, EN SAN ANGEL, MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTORA DE LA ESCUELA Y J )
SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACION FiSICA A LOS TRABAJOS QUE
FUERON REALIZADOS ;

SE SOLICITO A LA EMPRESA CONTRATISTA INCREMENTAR LA FUERZA DE TRABAJO DEBIDO A QUE EL PLAZO DE



EJECUCION YA FENECIO, O EN SU CASO PRESENTAR EL CONVENIO CORRESPONDIENTE DEBIDAMENTE SUSTENTADO
PARA LA INTEGRACION AL EXPEDIENTE UNITARIO DE OBRA.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES:
03 OFICIALES ALBARILES

113 AYUDANTES DE ALBARIL

{11 OFICIAL HERRERO

01 AYUDANTE DE HERERRO

01 SUPERINTENDENTE DE OBRA

AVANCE FiSICO: 80%
AVANCE FiSICO DE SISTEMA: 95%

ESC. SEC. TIERRA LIBERTAD, EN KANTUNILKIN,, MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR
DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACION FiSICA A LOS TRABAJOS QUE FUERON
REALIZADOS :

SE SOLICITO AL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA INCREMENTAR LA MANO DE OBRA CON LA FINALIDAD
DE AGILIZAR LOS TRABAJOS, YA QUE AL ESTAR EXPUESTOS LOS CABLES COMO SE VEN EN LAS IMAGENES, PODRIA
OCASIONAR UN ACCIDENTE,

NO SE OMITE MANIFESTAR QUE EL TIEMPO CONSIDERADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA YA FENECIO.
PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES:

01 OFICIAL ALBARNIL

02 AYUDANTES DE ALBARNIL

01 OFICIAL ELECTRICO

01 AYUDANTE ELECTRICO

01 SUPERINTENDENTE DE OBRA

AVANCE FiSICO: 85%
AVANCE FiSICO DE SISTEMA: 85%

CBETA No. 186, EN KANTUNILKIN, MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS,

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR
DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO UNA REUNION EN LA QUE SE PRESENTARON LOS TRABAJOS A REALIZAR EN
DICHA ESCUELA, ASi COMO EL RECORRIDO DE LOS TRABAJOS QUE YA DIERON INICIO:

LOS TRABAJOS QUE INICIARON CONSISTEN EN EL DESMANTELAMIENTO DE LA MALLA EXISTENTE Y LA LIMPIEZA DEL
LOS TRAMOS DONDE SE TRABAJARA CON LA CONSTRUCCION DEL RODAPIE CON MAMPOSTERIA Y LA COLOCACION DE
MALLA REJA CERO.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES:

[16 OFICIALES ALBARNILES
05 AYUDANTES DE ALEBANIL
01 SUPERINTENDENTE DE OBRA

AVANCE FiSICO: 20%
AVANCE FiSICO DE SISTEMA: NO ESTA EN SISTEMA



ESC. PRIMARIA RAFAEL E. MELGAR EN SAN PEDRO, MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR
DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACION FiSICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN
REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

SE ENCUENTRAN DETALLANDO LA PINTURA APLICADA, Y TRABAJOS DEL BANO PARA DISCAPACITADOS CON UN
AVANCE CONSIDERADO, SE LE SOLICITO AL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA AGILIZAR LOS TRABAJOS
YA QUE EL TIEMPO PROGRAMADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS YA FENECIO.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES:
012 OFICIAL ALBANIL

(02 AYUDANTE DE ALBANIL

[12 PINTORES.

01 SUPERINTENDENTE DE OBRA

AVANCE FiSICO: 95%
AVANCE FiSICO DE SISTEMA: 96%

ESC. PRIMARIA FERNANDO XIMELLO, EN AGUA AZUL, MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTORA DE LA ESCUELA Y
SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACION FiSICA A LOS TRABAJOS QUE SE
ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

COMO SE PUEDE VER EN LA IMAGENES A LA FECHA SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS EN DICHA ESCUELA, POR LO
QUE SE SOLICITO AL REPRESENTANTE DE L EMPRESA CONTRATISTA INCREMENTAR LA FUERZA DE TRABAJO CON LA
FINALIDAD DE TERMINAR A LA BREVEDAD POSIBLE,

NO SE OMITE MANIFESTAR QUE EL TIEMPO PROGRAMADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS YA FENECIO.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES:
G2 OFICIAL ALBANIL

02 AYUDANTE DE ALBANIL

01 SUPERINTENDENTE DE OBRA.

AVANCE FiSICO: 90%
AVANCE FiSICO DE SISTEMA: 95%

ESC. PRIMARIA 15 DE MAYO, EN HEROE DE NACOZARI, MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTORA DE LA ESCUELA Y
SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVQO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACION FISICA A LOS TRABAJOS QUE SE
ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

EN LA IMAGENES SE PUEDE VER LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL COLADO DE BARANDALES EN LOS ACCESOS
DEL AULA, COLADO DE ENCOFRADO DE TUBERIA ELECTRICA Y CONSTRUCCION DE REGISTROS ELECTRICOS, SE
SOLICITO A LA EMPRESA CONTRATISTA, AGILIZAR LOS TRABAJOS YA QUE EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS MISMOS YA
FENECIO.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES:
03 OFICIAL ALBARNIL

[l 3 AYUDANTE DE ALBARIL

01 OFICIAL HERRERO




01 SUPERINTENDENTE DE OBRA

AVANCE FiSICO: 89%
AVANCE FiSICO DE SISTEMA: 90%

i

ESC. PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL, EN ISLA MUJERES, MUNICIPIO DE ISLA MUJERES.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTORA DE LA ESCUELA Y
SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACION FISICA A LOS TRABAJOS QUE SE
REALIZARON EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

DESPUES DE REALIZAR EL RECORRIDO A LOS TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y NO HABIENDO
OBSERVACION ALGUNA POR LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON, SE LLEVO A CABO LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA
RECEPCION, ENTREGANDOLE COPIA EN ORIGINAL A LA DIRECTORA DEL PLANTEL.

AVANCE FiSICO: 100%
AVANCE FISICO DE SISTEMA: 100%

ESC. PRIMARIA JULIO SAURI ESPINOZA, EN [SLA MUJERES, MUNICIPIO DE ISLA MUJERES.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR
DE ESTE IFEQRQO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACION FISICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN
REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN RELACION A LAS INSTALACIONES ELECTRICAS, SE LE RECOMENDO A LA EMPRESA
CONTRATISTA TERMINARLOS CORRECTAMENTE YA QUE SE PRESENTAN CABLES COMO SE PUEDE VER EN LA IMAGEN.

ASi MISMO LOS TRABAJOS DE LA TECHUMBRE DEL COMEDOR LLEVA UN AVANCE CONSIDERADO, POR LO QUE SE

SOLICITO A LA EMPRESA CONTRATISTA AGILIZAR LA MANO DE OBRA DEBIDO A QUE LA FECHA COMPROMISO YA
FENECIO.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES;
{11 OFICIAL HERRERO

(2 AYUDANTE DE HERRERIA

01 SUPERINTENDENTE DE OBRA

AVANCE FiSICO: 90%
AVANCE FiSICO DE SISTEMA: 100%

ESC. PREESCOLAR TLALOC, EN ISLA MUJERES, MUNICIPIO DE ISLA MUJERES.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTORA DE LA ESCUELA Y
SUPERVISOR DE ESTE IFEQROQ, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACION FISICA A LOS TRABAJOS QUE SE
ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

PRESENTA LA DIRECTORA DEL PLANTE OFICIO DE FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2018, MEDIANTE EL CUAL MANIFIESTA
LAS NECESIDADES CON LAS QUE CUENTA EL JARDIN DE NINOS, SOLICITANDO SE CONSIDEREN Y PUEDAN REALIZAR
LAS MODIFICACIONES AL CATALOGO PRESENTADO.

POR LO ANTERIOR LA EMPRESA UNICAMENTE A PINTADO ALGUNAS AREAS, POR LO QUE SE SOLICITO AL SUPERVISOR
RESPONSABLE ATIENDA ESTA SITUACION A LA BREVEDAD YA QUE EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS YA
FENECIO. (CONSIDERO QUE ES MUCHO TIEMPO PARA DEFINIR QUE TRABAJOS REALIZAR)

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES: NI UNO




AVANCE FiSICO: 20%
AVANCE FiSICO DE SISTEMA: 25%

ESC. PREESCOLAR ISLA MUJERES, EN iSLA MUJERES, MUNICIPIO DE ISLA MUJERES.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, SUBDIRECTORA DE LA ESCUELA Y
SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVQ A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACION FISICA A LOS TRABAJOS QUE SE
ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

SE PRESENTAN INCONFORMES LAS MAESTRAS DEBIDO A QUE LA EMPRESA VA MUY LENTA CON LOS TRABAJOS YA QUE
ENTRAN A PARTIR DE LAS 12 DEL DiA A TRABAJAR Y SE VAN APROXIMADAMENTE A LAS 6 PM.

COMO SE PUEDE VER EN LAS IMAGENES LOS BANOS ESTAN INCONCLUSOS NO TIENEN COLOCADO LOS MUEBLES Y LES
FALTA DETALLAR CON PINTURA LOS MUROS, QUITARON EL IMPERMEABILIZANTE DE UN AULA Y NO LO HAN PODIDO
COLOCAR,

NO SE OMITE MANIFESTAR QUE EL PLAZQO ESTABLECIDO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS YA FENECIO.
PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES: SOLO DOS PERSONA VA A TRABAJAR.

AVANCE FISICO: 30%
AVANCE FiSICO DE SISTEMA: 30%

ESC. SEC. TECNICA BENITO JUAREZ, EN ISLA MUJERES, MUNICIPIO DE ISLA MUJERES.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR
DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACION FiSICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN
REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

SE LE RECOMENDO A LA EMPRESA CONTRATISTA QUE LOS TRAMOS DONDE DEMUELAN EL MURO EXISTENTE
CONTINUEN EN EL MISMO YA QUE POR SEGURIDAD DE LOS ALUMNOS Y DE LA PROPIA ESCUELA NO PUEDE QUEDAR
DESTAPADA EL AREA.

ASI MISMO SE LE RECOMENDO INCREMENTE LA FUERZA DE TRABAJA CON LA FINALIDAD DE NO TENER ATRASOS EN UN
FUTURO.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES:
[0 8 OFICIALES ALBANILES

09 AYUDANTES DE ALBANIL

(1 SUPERINTENDENTE DE OBRA

[11 CHOFER DE CAMION DE CARGA

AVANCE FiSICO: 48%

AVANCE FiSICO DE SISTEMA: 85%

Contribuciones

VERIFICAR QUE LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN CON LOS RECURSOS ESTATALES, SE REALICEN EN APEGO A LAS
DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y EN BASE A LA NORMATIVIDAD VIGENTE ESTABLECIDA, MEDIANTE EL MANEJO
EFICAZ Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS,

Conclusiones

DE LAS OBSERVACIONES DETECTADAS DURANTE LA VERIFICACION FiSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS/‘SE LE DARA
EL SEGUIMIENTO A LAS CORRECCIONES, CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR Y CONCLUIR LAS OBRAS AL 00%\

Datos de la informacidn



Periodo de actualizacién

enero - marzo

Fecha de actualizacion de Ia informacién
2019-01-15

Fecha de validacion de la informacién
2019-01-15

Area(s) o unidad(es) administrativas gue genera(n) o/ssee(n) la informacioén
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Importe total de la comision
2989.00

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASI COMO LA
DOCUMENTACION ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE
ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE
VIATICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO,



L R N i P e O R T S e TR R I

Dlrector de Control y Seguimiento de Obra

: L INSTITUTG DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
QUINTANA ROO : AVB i GABASES DEL ESTADO DE QUINTANA ROQ
2014 - 2082

Anexo It
Oficio No: IFEQROOQ.DCYS0.017.19

' INFORME DE LA COMISION;-E_Q

c e UNIDAD RESPONSABLE oot o . FECHA DE ELABORACION .
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA

14 DE ENERQ DEL 2019

CTETIL T ey DATOSGENERALES SR R
NOMBRE DEL COMISIONADO JOSE OSWALDO TUZ DOMINGUEZ
CARGO DEL COMISIONADO SUPERVISOR DE OBRA
ADSCRIPCION DEL COMISIONADO DIRECCION DE ng’ggg;y SEGUIMIENTO

PERIODO DE LA COMISION DEL 8/ENE/2019 AL 10/ENE/2019

LUGAR DE LA COMISIGN MUNICIPIOS DE ISLA MUJERES Y LAZAROQ
CARDENAS, Q.ROO

' $ 2,889.00

IMPORTE DE VIATICOS OTORGADOS

EN FORMA COORDINADA CON EL SUPERVISOR RESPONSABLE DE CADA OBRA QUE
TIENEN A SU CARGO SE LLEVO UN RECORRIDO DE VERIFICACION FiSICA DE LOS
TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN EJECUTANDO LAS EMPRESAS CONTRATISTAS,
OBTENIENDO LOS SIGUIENTE:

ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, EN TRES REYES, MUNICIPIO DE
LAZARQ CARDENAS

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE
LA ESCUELA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE
VERIFICACION FISICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA
ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

SE LE INFORMO AL DIRECTOR DEL PLANTEL Y PRESIDENTE DE COMITE DE OBRA QUE SE
CONTINUAN CON LOS TRABAJOS CONCELIANDO LOS CONCEPTOS PENDIENTES POR
EJECUTAR.

POR LO QUE EL SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO ACORDO QUE EN PROXIMA VISITA SE LE
PRESENTARA LA TABLA COMPARATIVA DE LAS MODIFICACIONES REALIZADAS EN SU
MOMENTO.

NO SE OMITE MANIFESTAR QUE LA EMPRESA EJECUTORA YA FUE SANCIONADA DEBIDO A
QUE EL PLAZO DE EJECUCION ESTABLECIDO YA FENECIO.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES:
= 2 OFICIALES ALBANILES
= 2 AYUDANTES DE ALBARNIL
* 1 SUPERINTENDENTE DE OBRA

AVANCE FiSICO: 95%
AVANCE FiSICO DEL SISTEMA: 95%




T R N S A U IR N A [

Director de Control y Seguimiento de Obra

. v . INSTITUTO DE INFRA RA FISICA ED
QUINTANA ROO FE RGN DEL ESTADO DE GUINTANA ROO
014« 202

ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO, EN HOLBOX, MUNICIPIO DE LAZARO
CARDENAS.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE
LA ESCUELA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE
VERIFICACION FISICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA
ESCUELA, OBSERVANDOQ LO SIGUIENTE: :

COMO SE PUEDE VER EN LAS IMAGENES LOS CORRESPONDIENTE A LA COLOCACION DE
MALLA REJA CERO SE ENCUENTRA COLOCADA AL 100%.

LOS TRABAJOS REALIZANDO A LA FECHA SON LOS ACABADOS EN BARDA Y ACCESO
PRINCIPAL, ASI COMO LA CONSTRUCCION DE- RAMPAS PARA DISCAPAGITADOS Y
COLOCACION DE MALLA REJA CERO EN ACCESO PRINCIPAL.

NO SE OMITE MANIFESTAR QUE EL PLAZO DE EJE.:_CL'JCION DE LOS TRABAJOS YA FENECIO.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES:
= 2 OFICIALES ALBANILES
= 2 AYUDANTES DE ALBANIL
* 1 SUPERINTENDENTE DE OBRA

AVANCE FiSICO: 90%
AVANCE FISICO DE SISTEMA: 90%

ESC. SEC. FRANCISCO HERNANDEZ CORDOBA, EN HOLBOX MUNICIPIO DE LAZARO
CARDENAS,

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE
LA ESCUELA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE
VERIFICACION FISICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA
ESCUELA, OBSERVANDO L.O SIGUIENTE: C

LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO CORRESPONDEN A LOS ACABADOS EN
PLAFON, MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, SE PUDO VERIFICAR QUE EL
IMPERMEABILIZANTE COLOCADO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES, SIN
EMBARGO SE SOLICITO A LA EMPRESA CONTRATISTA INCREMENTAR SU FUERZA DE
TRABAJO YA QUE EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS YA FENECIO.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES:
* 4 OFICIALES ALBANILES
* 4 AYUDANTES DE ALBANIL
» 1 SUPERINTENDENTE DE OBRA

AVANCE FiSICO: 40%
AVANCE FISICO DE SISTEMA: NO ESTA EN SISTEMA

ESC. PRIMARIA AVILA CAMACHO, EN SAN ANGEL, MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTORA
DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE
VERIFICACION FISICA A LOS TRABAJOS QUE FUERON REALIZADOS :

SE SOLICITO A LA EMPRESA CONTRATISTA INCREMENTAR LA FUERZA DE TRABAJO DEBIDO
A QUE EL PLAZO DE EJECUCION YA FENECIO, O EN SU CASO PRESENTAR EL CONVENIO
CORRESPONDIENTE DEBIDAMENTE SUSTENTADO PARA LA INTEGRACION AEX \PEDIENTE
UNITARIO DE OBRA. )

/
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PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES:
» 3 OFICIALES ALBANILES

3 AYUDANTES DE ALBANIL

1 OFICIAL HERRERO

1 AYUDANTE DE HERERROQ

1 SUPERINTENDENTE DE ORRA

AVANCE FiSICO: 80%
AVANCE FiSICO DE SISTEMA: 95%

ESC. SEC. TIERRA LIBERTAD, EN KANTUNILKIN,. MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE
LA ESCUELA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROOQ, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE
VERIFICACION FISICA A LOS TRABAJOS QUE FUERON REALIZADOS

SE SOLICITO AL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA INCREMENTAR LA MANO
DE OBRA CON LA FINALIDAD DE AGILIZAR LOS TRABAJOS, YA QUE AL ESTAR EXPUESTOS
LOS CABLES COMO SE VEN EN LAS IMAGENES, PODRIA OCASIONAR UN ACCIDENTE.

NO SE OMITE MANIFESTAR QUE EL TIEMPO CONSIDERADO PARA LA EJECUCION DE LA
OBRA YA FENECIO. :

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES:

1 OFICIAL ALBANIL

2 AYUDANTES DE ALBANIL

1 OFICIAL ELECTRICO

1 AYUDANTE ELECTRICO

1 SUPERINTENDENTE DE OBRA

AVANCE FiSICO: 85%
AVANCE FISICO DE SISTEMA: 85%

CBETA No. 186, EN KANTUNILKIN, MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE
LA ESCUELA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO UNA REUNION EN LA
QUE SE PRESENTARON LOS TRABAJOS A REALIZAR EN DICHA ESCUELA, ASI COMO EL
RECORRIDO DE LOS TRABAJOS QUE YA DIERON INICIO:

LOS TRABAJOS QUE INICIARON CONSISTEN EN EL DESMANTELAMIENTO DE LA MALLA
EXISTENTE Y LA LIMPIEZA DEL LOS TRAMOS DONDE SE TRABAJARA CON LA
CONSTRUCCION DEL RODAPIE CON MAMPOSTERIA Y LA COLOCACION DE MALLA REJA
CERQO. \

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES:

= 8 OFICIALES ALBANILES
= 5 AYUDANTES DE ALBANIL .
= 1 SUPERINTENDENTE DE OBRA

AVANCE FiSICO: 20% _ ,
AVANCE FISICO DE SISTEMA: NO ESTA EN SISTEMA \ /
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ESC. PRIMAR%A RAFAEL E. MELGAR EN SAN PEDRO, MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA'EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE
LA ESCUELA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE
VERIFICACION FISICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA
ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

SE ENCUENTRAN DETALLANDO LA PINTURA APLICADA, Y TRABAJOS DEL BANO PARA
DISCAPACITADOS CON UN AVANCE CONSIDERADO, SE LE SOLICITO AL REPRESENTANTE
DE LA EMPRESA CONTRATISTA AGILIZAR LOS TRABAJOS YA QUE EL TIEMPO PROGRAMADO
PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS YA FENECIO

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES:
= 2 OFICIAL ALBANIL
= 2 AYUDANTE DE ALBANIL
= 2 PINTORES.
» 1 SUPERINTENDENTE DE OBRA

AVANCE FiSICO: 95%
AVANCE FISICO DE SISTEMA: 96%

ESC. PRIMARIA FERNANDO XIMELLO, EN AGUA AZUL, MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTORA
DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROOQ, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE
VERIFICACION FISICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA
ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

COMO SE PUEDE VER EN LA IMAGENES A LA FECHA SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS EN
DICHA ESCUELA, POR LO QUE SE SOLICITO AL REPRESENTANTE DE L EMPRESA
CONTRATISTA INCREMENTAR LA FUERZA DE TRABAJO CON LA FINALIDAD DE TERMINAR A
LA BREVEDAD POSIBLE.

NO SE OMITE MANIFESTAR QUE EL TIEMPO PROGRAMADO PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS YA FENECIO.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES:
= 2 OFICIAL ALBANIL
* 2 AYUDANTE DE ALBANIL
* 1 SUPERINTENDENTE DE OBRA.

AVANCE FiSICO: 90%
AVANCE FiSICO DE SISTEMA: 95%

ESC. PRIMARIA 15 DE MAYO, EN HEROE DE NACOZARI, MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTORA
DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE
VERIFICACION FISICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDC EN DICHA
ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

EN LA IMAGENES SE PUEDE VER LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL COLADO DE
BARANDALES EN LOS ACCESOS DEL AULA, COLADO DE ENCOFRADO DE TUBERIA
ELECTRICA Y CONSTRUCCION DE REGISTROS ELECTRICOS, SE SOLICITO A LA EMPRESA
CONTRATISTA, AGILIZAR LOS TRABAJOS YA QUE EL PLAZO DE EJECUC;}NDE LOS MISMOS
YA FENECIO. 4
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PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES:
= 3 OFICIAL ALBANIL
* 3 AYUDANTE DE ALBARNIL
» 1 OFICIAL HERRERO
* 1 SUPERINTENDENTE DE OBRA

AVANCE FISICO: 89%
AVANCE FiSICO DE SISTEMA: 90%

ESC. PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL, EN ISLA MUJERES, MUNICIPIO DE ISLA MUJERES.,

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTORA DE LA
ESCUELA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQRQO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACION
FISICA A LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARON EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

DESPUES DE REALIZAR EL RECORRIDO A LOS TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA
CONTRATISTA Y NO HABIENDO OBSERVACION ALGUNA POR LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON, SE

LLEVO A CABO LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCION, ENTREGANDOLE COPIA EN ORIGINAL A
LA DIRECTORA DEL PLANTEL.

AVANCE FiSICO: 100%
AVANCE FiSICO DE SISTEMA: 100%

ESC. PRIMARIA JULIO SAURI ESPINOZA, EN ISLA MUJERES, MUNICIPIO DE ISLA MUJERES.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA
ESCUELA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROOQ, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACION

FISICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO
SIGUIENTE:

LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN RELACION A LAS INSTALACIONES ELECTRICAS, SE LE RECOMENDO
A LA EMPRESA CONTRATISTA TERMINARLOS CORRECTAMENTE YA QUE SE PRESENTAN CABLES
COMO SE PUEDE VER EN LA IMAGEN. _ .

ASI MISMO LOS TRABAJOS DE LA TECHUMBRE DEL COMEDOR LLEVA UN AVANCE CONSIDERADO,
POR LO QUE SE SOLICITO A LA EMPRESA CONTRATISTA AGILIZAR LA MANO DE OBRA DEBIDO A QUE
LA FECHA COMPROMISO YA FENECIO.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES:
= 1 OFICIAL HERRERQ
= 2 AYUDANTE DE HERRERIA
= 1 SUPERINTENDENTE DE OBRA

AVANCE FiSICO: 90%
AVANCE FiSICO DE SISTEMA: 100%

ESC. PREESCOLAR TLALOC, EN ISLA MUJERES, MUNICIPIO DE ISLA MUJERES.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTORA DE LA
ESCUELA Y SUPERVISCR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACION
FISICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO
SIGUIENTE:

PRESENTA LA DIRECTCRA DEL PLANTE OFICIO DE FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2018, MEDIANTE EL
CUAL MANIFIESTA LAS NECESIDADES CON LAS QUE CUENTA EL JARDIN DE NINOS, SOLICITANDO SE
CONSIDEREN Y PUEDAN REALIZAR LAS MODIFICACIONES AL CATALOGO PRESENTADO.

POR LO ANTERIOR LA EMPRESA UNICAMENTE A PINTADO ALGUNAS AREAS, POR LO QUE SE SOLICITO
AL SUPERVISOR RESPONSABLE ATIENDA ESTA SITUACION A LA BREVEDAD YA QUE EL PLAZO DE
EJECUCION DE LOS TRABAJOS YA FENECIO. (CONSIDERO QUE ES MUCHO TIEMPO PARA DEFINIR QUE
TRABAJOS REALIZAR) . TN
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PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES: NI UNO

AVANCE FiSICO: 20%
AVANCE FiSICO DE SISTEMA: 25%

ESC. PREESCOLAR ISLA MUJERES, EN ISLA MUJERES, MUNICIPIO DE ISLA MUJERES.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, SUBDIRECTORA DE LA
ESCUELA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROOQ, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACION

FISICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO
SIGUIENTE: ‘

SE PRESENTAN INCONFORMES LAS MAESTRAS DEBIDO A QUE LA EMPRESA VA MUY LENTA CON LOS
TRABAJOS YA QUE ENTRAN A PARTIR DE LAS 12 DEL DiA A TRABAJAR Y SE VAN APROXIMADAMENTE
A LAS 6 PM.

COMO SE PUEDE VER EN LAS IMAGENES LOS BANOS ESTAN INCONCLUSOS NO TIENEN COLOCADO
LOS MUEBLES Y LES FALTA DETALLAR CON PINTURA LOS MUROS, QUITARON EL IMPERMEARILIZANTE
DE UN AULA Y NO LO HAN PODIDO COLOCAR. '

NO SE %MITE MANIFESTAR QUE EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS YA
FENECIO.

PERSONAL LABORANDQ EN OBRA ES: SOLO DOS PERSONA VA A TRABAJAR.

AVANCE FISICO: 30%
AVANCE FiSICO DE SISTEMA: 30%

ESC. SEC. TECNICA BENITO JUAREZ, EN ISLA MUJERES, MUNICIPIO DE ISLA MUJERES.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA
ESCUELA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROQ, SE LLEVO' A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACION
FISICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO
SIGUIENTE:

SE LE RECOMENDO A LA EMPRESA CONTRATISTA QUE LOS TRAMOS DONDE DEMUELAN EL MURO
EXISTENTE CONTINUEN EN EL MISMO YA QUE POR SEGURIDAD DE LOS ALUMNOS Y DE LA PROPIA
ESCUELA NO PUEDE QUEDAR DESTAPADA EL AREA.

ASi MISMO SE LE RECOMENDO INCREMENTE LA FUERZA DE TRABAJA CON LA FINALIDAD DE NO
TENER ATRASOS EN UN FUTURO.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES:
= 8 OFICIALES ALBANILES
=  9AYUDANTES DE ALBANIL
= 1 SUPERINTENDENTE DE OBRA
» 1 CHOFER DE CAMION DE CARGA

AVANCE FiSICO: 48%
AVANCE FiSICO DE SISTEMA: 85%

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, AS| COMO LA
DOCUMENTAGCION ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIRA PCR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y
QUE ESTOS CORRESPONDEN A LGS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL. OTORGAMIENTO
DE VIATICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROOQ.
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