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Anexo [l
Oficio No: IFEQROG.DCYS0.0127.19

INFORME DE LA COMISION

LUNIDAD RESPONSABLE FECHA DE ELABORACION
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA

28 DE ENERO DEL 2018

DATOS GENERALES
NOMBRE DEL GOMISIONADO JOSE OSWALDO TUZ DOMINGUEZ
CARGO DEL COMISIONADO SUPERVISOR DE OBRA
ADSCRIPCION DEL COMISIONADO DIRECCION DE CSE'\'QE%Y SEGUIMIENTO

PERIODO DE LA COMISION DEL 22/ENE/2019 AL 24/ENE/2019

MUNICIPIOS DE SOLIDARIDAD, COZUMEL,
LUGAR DE LA COMISION PUERTO MORELOS E ISLA MUJERES,
Q.ROO
IMPORTE DE VIATICOS OTORGADOS 5 4890.00

EN FORMA COORDINADA CON EL SUPERVISOR RESPONSABLE DE CADA OBRA QUE
TIENEN A SU CARGO SE LLEVO UN RECORRIDO DE VERIFICACION FiSICA DE LOS
TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN EJECUTANDO LAS EMPRESAS CONTRATISTAS,
OBTENIENDO LOS SIGUIENTE:

ESC. PREESCOLAR PLAYA DEL CARMEN, EN PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTORA DE LA ESCUELA Y
SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACION FiSICA A LOS TRABAJOS QUE
SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

SE ENCUENTRAN REALIZANDO TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA ESTRUCTURA DE LA TECHUMEBRE A
COLOCAR, ASI COMO TRABAJOS DE ALBARILERIA EN LA EXCAVACION DEL AREA DE ZAPATAS QUE SOPORTARAN
LA ESTRUCTURA EN REFERENCIA.

SE SOLICITO AL RESPONSABLE DE LA OBRA INCREMENTAR LA FUERZA DE TRABAJO YA QUE LA FECHA
COMPROMISO DE TERMING YA FENECIO.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES:

= 2 OFICIALES DE HERRERIA
" 2 AYUDANTES DE HERRER[A

" 2 OFICIALES DE ALBARILERIA
= 2 AYUDANTES DE ALBARIL

AVANCE FiSICO: 85%
AVANCE FiSICO DEL SISTEMA: 80%
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ESC. PREESCOLAR JACINTO PAT, EN PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTORA DE LA ESCUELA Y
SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACION FiSICA A LOS TRABAIOS QUE
SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO CORRESPONDEN AL HABILITADO DEL ACERO DE ZAPATAS Y
CIMBRA PARA LOS DADOS DE CONCRETOQ, ASI MISMO LA EXCAVACION DONDE IRAN COLOCADAS DICHAS
ESTRUCTURAS.

NO SE OMITE MANIFESTAR QUE EL TIEMPO PROGRAMADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS YA FENECIO,
POR LO QUE SE SOLICITO A SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO ATIENDA ESTA SITUACION PARA QUE SE AGILICEN
LOS TRABAJOS.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES:
* 2 OFICIALES DE HERRERIA
* 2 AYUDANTES DE HERRER(A
" 2 OFICIALES DE ALBANILER[A
= 2 AYUDANTES DE ALBARNIL
= 1RESIDENTE DE OBRA

AVANCE FiSICO: 95%
AVANCE FiSICO DEL SISTEMA: 75%

ESC. SECUNDARIA GABRIEL GARCIA MARQUEZ, EN PLAYA DEL GARMEN, SOLIDARIDAD.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA Y LA DIRECTORA DE LA ESCUELA, SE
LLEVO A CABO EL RECORRIDQ DE VERIFICACION FiSICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN
DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

SE PUDO CONSTATAR QUE FALTAN COLOCAR LAS PUERTAS EN LOS ACCESOS A LOS DOS MODULOS,
SOLICITANDO A LA EMPRESA CONTRATISTA SEAN COLOCADOS A LA BREVEDAD YA QUE LA FECHA
COMPROMISO YA FENECIO.

DERIVADO A QUE EL SUPERVISOR DE ESTA IFEQROO YA NO LABORA EN ESTE INSTITUTO, QUEDO EL
RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA INFORMARME CUANDO YA ESTEN COLOCADAS LAS PUERTAS Y
AS{ SE PROCEDA CON EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES: 1 PERSONA

AVANCE FiSICO: 98%
AVANCE FiSICO DEL SISTEMA: 100%

ESC. PREESCOLAR NARCISO MENDOZA NINO ARTILLERO, EN PLAYA DEL CARMEN, SOL.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTORA DE LA ESCUELA Y
SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACION FISICA A LOS TRABAJOS QUE
SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDOC LO SIGUIENTE:

COMO SE PUEDE VER EN LAS IMAGENES LA EMPRESA CONTRATISTA UNICAMENTE ESTA REALIZANDO
TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA APLICACION DE PINTURA EN ESTRUCTURA DE TECHUMBRE EXISTENTE
CONSIDERANDO TERMINAR EN DOS DIAS.

NQ SE GMITE MANIFESTAR QUE EL TIEMPO PROGRAMADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAIOS YA FENECIO,
POR QUE SE SOLICITO AL SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO QUE AL MOMENTO DE TERMINAR LOS TRABAJOS,
AGILICE EL TRAMITE DE ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS. /\
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PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES:
® 1 OFICIAL PINTOR
* 1 AYUDANTE DE PINTOR
* 1RESIDENTE DE OBRA

AVANCE FSICO: 98%
AVANCE FiSICO DEL SISTEMA: 96%

ESC. PREESCOLAR EDNA SANCHEZ ROSADO, EN COZUMEL.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTORA DE LA ESCUELA Y
SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACION FiSICA A LOS TRABAIOS QUE
SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

COMO SE PUEDE VER EN LA IMAGEN DONDE SE ENCUENTRA LA ESTRUCTURA DE L DOMO, LE FALTA COLOCAR
LOS BAJANTES DEL AGUA PLUVIAL, MISMO QUE SE SOLICITO AL SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO SE ATIENDA A
LA BREVEDAD POSIBLE Y SE PROCEDA A REALIZAR EL ACTO DE ENTREGA RECEPCION.

NO SE OMITE MANIFESTAR QUE LA FECHA COMPROMISO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS YA FENECIQ.
PERSONAL LABORANDQ EN OBRA ES: NO HAY

AVANCE FiSICO: 99%
AVANCE FiSICO DEL SISTEMA: 95%

ESC. PREESCOLAR KIIU YOOL PAAL, EN COZUMEL.

EN FORMA CCOORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTORA DE LA ESCUELA Y
SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACION FiSICA A LOS TRABAJOS QUE
SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDOQ LO SIGUIENTE:

EL BANO PARA DISCAPACITADOS A LA FECHA NO TIENE LA CANCELERIA DE MADERA EN PUERTAS Y VENTANA,
POR LO QUE SE SOLICITO AL SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE ATIENDA A LA BREVEDAD ESTOS TRABAJOS
FALTANTES YA QUE LA FECHA COMPROMISO PARA LA EJECUCION YA FENECIO.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA £5: NO HAY

AVANCE FiSICO: 99%
AVANCE FiSICO DEL SISTEMA: 99%

EESC. PREESCOLAR MILITZA PEREZ LOPEZ, EN COZUMEL.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTORA DE LA ESCUELA Y
SUPERVISOR DE ESTE IFEQRQO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACION FiSICA A LOS TRABAJOS QUE
SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDQ LO SIGUIENTE:

EL BARO PARA DISCAPACITADOS A LA FECHA NO TIENE LA CANCELERIA DE MADERA EN PUERTAS Y VENTANA,
POR L0 QUE SE SOLICITO AL SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE ATIENDA A LA BREVEDAD ESTOS TRABAJOS
FALTANTES YA QUE LA FECHA COMPROMISO PARA LA EIECUCION YA FENECIO.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES: NQ HAY

AVANCE FiSICO: 99% <
AVANCE FiSICO DEL SISTEMA: G8%
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ESC. PRIMARIA IRMA DELFINA LOPEZ BERZUNZA, EN COZUMEL.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA Y
SUPERVISOR DE ESTE IFEQRQO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACION FiSICA A LOS TRABAIOS QUE
SE ENCUENTRAN REALIZANDC EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

LOS TRABAJOS QUE ENCUENTRAN REALIZANDO CORRESPONDEN A EL ENCOFRADO DE TUBERIA ELECTRICA E
INSTALACIONES EN EL AREA DONDE SE ENCUENTRA EL MURETE DE ACOMETIDA.

INFORMA EL DIRECTOR DEL PLANTEL QUE ESTAN EN ESPERA DE QUE LA CFE REALICE SU VERIFICACION A LOS
TRABAJOS ELECTRICOS PARA QUE SE PROCEDA A LA CONEXION DEL EDIFICIO.

NO SE OMITE MANIFESTAR QUE EL TIEMPO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS YA FENECIO.
PERSOMNAL LABORANDO EN OBRA ES:

= 1 OFICIALES ALBARILES

" 1 AYUDANTES DE ALBARIL

= 1 OFICIAL ELECTRICO

= 1 AYUDANTE DEL ELECTRICO

= 1 SUPERINTENDENTE DE QOBRA

AVANCE Fi51CO: 97%
AVANCE FiSICO DEL SISTEMA: 93%

ESC. PRIMARIA LEONA VICARIO, EN COZUMEL.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA Y
SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACION FISICA A LOS TRABAIQS QUE
SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

INFORMA EL DIRECTOR DEL PLANTEL QUE ESTAN EN ESPERA DE QUE LA CFE REALICE SU VERIFICACION A LOS
TRABAJOS ELECTRICOS PARA QUE SE PROCEDA A LA CONEXION DEL EDIFICIO.

SE SOLICITO AL REPRESENTANTE POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA SE REALICEN LOS TRABAIOS DE
DETALLES EN TODOS LOS ESPACIOS DONDE ESTUVIERON TRABAJANDO FIN DE CUMPLIR CON LAS
ESPECIFICACIONES DEL CATALOGO DE CONCEPTOS.

NO SE OMITE MANIFESTAR QUE EL TIEMPO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS YA FENECIHO.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES: NO HAY

AVANCE FiSICO: 97%
AVANCE FiSICO DEL SISTEMA: 50%

ESC. PREESCOLAR FRANCISCO |. MADERQO, EN PUERTO MORELOS.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTORA DE LA ESCUELA Y

SUPERVISOR DE ESTE IFEQROCO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACION FiSICA A LOS TRABAJIOS QUE
SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

DERIVADO A QUE SE ESTAN REALIZANDO TRABAJOS DE LA ESTRUCTURA DE LA TECHUMBRE. ECTORA DEL
PLANTEL OPTARON POR TRASLADARSE A OTRO EDIFICIO A IMPARTIR CLASES, POR LO @UE SB SOLITG AL

-
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RESPONSABLE DE LA OBRA POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA, AGILIZAR LOS TRABAJOS Y UNA VEZ
TERMINADQS, PROCEDER CON EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION YA QUE EL TIEMPO CONSIDERADO PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS YA FENECIO.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES: NO HAY

AVANCE F{SICO: 95%
AVANCE FiSICO DEL SISTEMA: 98%

ESC. PREESCOLAR MATILDE PETRA MONTOYA LEFRAGUA, EN ZONA URBANA EJIDO ISLA
MUJERES.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTORA DE LA ESCUELA,
REPRESENTANTE DE LA SECRETARA DE EDUCACION Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROQ, SE LLEVO A CABO EL
RECORRIDO DE VERIFICACION FISICA A LOS TRABAJOS QUE FUERON REALIZADOS EN DICHA ESCUELA, SE
OBSERVO L.O SIGUIENTE:

SE REALIZO UN RECORRIDO A TODOS LOS TRABAJOS EJECUTADOS, MISMOS QUE SE ENCUENTRAN
CONCLUIDOS Y EN BUENAS CONDICIONES, CUMPLIENDQ CON LAS ESPECIFICACIONES DEL CATALOGQ DE
CONCEPTOS.

NO HABIENDO INCONFORMIDAD ALGUNA POR PARTE DE LOS PARTICIPANTES SE LLEVO A CABO EL PROCESQ
DE LA FIRMA DE QUIENES INTERVIENEN EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA.

NOTA: LA ESCUELA NO CUENTA CON RAMPA DE ACCESO PARA DISCAPACITADOS NI PASILLO QUE CONECTE
CON EL ACCESO PRINCIPAL AL AREA DE LA PLAZA CIVICA. (SOLICITO LA DIRECTORA DEL PLANTEL SE APOYE
PARA QUE SE CONSTRUYA)

AVANCE FiSICO: 100%
AVANCE FiSICO DEL SISTEMA: 100%

ESC. PRIMARIA CENTENARIO DE LA CONSTITUCION DE 1917, EN ZONA URBANA EJIDO ISLA
MUJERES,

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTORA DE LA ESCUELA,
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE EDUCACION Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL
RECORRIDO DE VERIFICACION FISICA A LOS TRABAJOS QUE FUERON REALIZADOS EN DICHA ESCUELA, SE
OBSERVO LO SIGUIENTE:

DESPUES DE REALIZAR EL RECORRIDO A TODOS LOS TRABAJOS EJECUTADOS, SE OBSERVO QUE EXISTEN
DETALLES (NO ENCIENDE LA LAMPARA DE LA BODEGA, FALTA UN TAPON A LA ESTRUCTURA DE LA REIA CERG,
FALTA LA TAPA DE UN REGISTRO ELECTRICO, PINTURA EN MARCO DE PUERTA DE BODEGA}; POR LO QUE SE
SOLICITO AL REPRESENTANTE POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA SE ATIENDA LO OBSERVADO Y DE
IGUAL FORMA SE PROCEDA CON EL PROCESQ DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCION.

NO SE OMITE MANIFESTAR QUE EL PLAZO PROGRAMADC PARA LA EJECUCION DE DICHOS TRABAJOS YA
FENECIO.

AVANCE FiSICO: 95%
AVANCE FiSICO DEL SISTEMA: 87%

O
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ESC. SECUNDARIA ISLAS HERMANAS CANCUN MUJERES. EN RANCHO VIEJO ISLA
MUJERES.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTORA DE LA ESCUELA Y
SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACION FiSICA A LOS TRABAJOS QUE
FUERON REALIZADOS EN DICHA ESCUELA, SE OBSERVO LO SIGUIENTE:

DESPUES DE REALIZAR EL RECORRIDO DE OBRA Y NO HABIENDO NI UNA INCONFORMIDAD POR PARTE DE LOS
PARTICIPANTES, SE LLEVO A CABO LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCION, AGRADECIENDO LA
DIRECTORA DEL PLANTEL POR EL APQYQ BRINDADO POR ESTE INSTITUTC.

NO SE OMITE MANIFESTAR QUE LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO EN SU TOTALIDAD.

AVANCE FiSICO: 100%
AVANCE FiSICO DEL SISTEMA: 100%

s

FIRM MISIONADO

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, AS[ COMO LA
DOCUMENTACION ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y
QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO
DE VIATICOS ¥ PASAJES EN EA ADMINISTRAGION PUBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROQ,
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RECORRIDO DE SUPERVISION DE OBRAS QUE SE
EJECUTAN CON RECURSOS DEL FAM BASICO DEL
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Quintana Roo
Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto
Comisién costeada por el sujeto obligado
Ejercicio

2019

Periodo que se reporta

enero

Tipo de viaje

Nacional

Datos de la comisidon
Pais de origen
México

Estado de origen
Quintana Roo

Ciudad de origen
Chetumal

Municipio de origen
Othén P. Blanco

Pais de destino
México

Estado de destino

Quintana Roo
Ciudad de destino
DIVERSAS LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE SOLIDARIDAD, COZUMEL, PUERTO MORELOS E ISLA MUJERES



Motivo del encargo o comisién

RECORRIDO DE SUPERVISION DE OBRAS QUE SE EJECUTAN CON RECURSOS DEL FAM BASICO DEL EJERCICIO
PRESUPUESTAL 2018.

Fecha de salida

2019-01-22

Fecha de regreso

2019-01-24

Datos de la partida

Viaticos comprobados
4450,06

Viaticos sin comprobar
439.94

Importe ejercido por partida
4450.06

Recurso econémico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisién
4450.06

Importe total no erogado

439.94

Fecha de entrega del informe
2019-01-28

Reportes

Actividades realizadas

DANDO CUMPLIMIENTO A LA ENCOMIENDA DEL OFICIO DE COMISION, EN FORMA COORDINADA CON EL SUPERVISOR
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACION FiSiCA A
DIVERSAS OBRAS QUE SE ENCUENTRAN LOCALIZADAS EN LOS MUNICIPIOS DE SOLIDARIDAD, COZUMEL. PUERTO
MORELOS E ISLA MUJERES, RESPECTIVAMENTE.

Resultados obtenidos

EN FORMA COORDINADA CON EL SUPERVISOR RESPONSABLE DE CADA OBRA QUE TIENEN A SU CARGO SE LLEVO UN
RECORRIDO DE VERIFICACION FiSICA DE LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN EJECUTANDO LAS EMPRESAS
CONTRATISTAS, OBTENIENDO LOS SIGUIENTE:

ESC. PREESCOLAR PLAYA DEL CARMEN, EN PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD,

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTORA DE LA ESCUELA Y
SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACION FiSICA A LOS TRABAJOS QUE SE
ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

SE ENCUENTRAN REALIZANDO TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA ESTRUCTURA DE LA TECHUMEBRE A COLOCAR, ASi
COMO TRABAJOS DE ALBANILERIA EN LA EXCAVACION DEL AREA DE ZAPATAS QUE SOPORTARAN LA ESTRUCTURA EN
REFERENCIA.

SE SOLICITO AL RESPONSABLE DE LA OBRA INCREMENTAR LA FUERZA DE TRABAJO YA QUELAF COMPROMISO
DE TERMINO YA FENECIO.

£

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES:



2 OFICIALES DE HERRERIA

[J 2 AYUDANTES DE HERRERIA
02 OFICIALES DE ALBARNILERIA
02 AYUDANTES DE ALBANIL

AVANCE FiSICO: 85%
AVANCE FiSICO DEL SISTEMA: 80%

ESC. PREESCOLAR JACINTO PAT, EN PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTORA DE LA ESCUELA Y
SUPERVISOR DE ESTE IFEQRQO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACION FiSICA A LOS TRABAJOS QUE SE
ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO CORRESPONDEN AL HABILITADO DEL ACERQ DE ZAPATAS Y
CIMBRA PARA LOS DADOS DE CONCRETOQ, ASI MISMO LA EXCAVACION DONDE IRAN COLOCADAS DICHAS
ESTRUCTURAS. ‘

NO SE OMITE MANIFESTAR QUE EL TIEMPO PROGRAMADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS YA FENECIO, POR LO
QUE SE SOLICITO A SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO ATIENDA ESTA SITUACION PARA QUE SE AGILICEN LOS TRABAJOS.

PERSCONAL LABORANDO EN OBRA ES:
[12 OFICIALES DE HERRERIA

002 AYUDANTES DE HERRERIA

02 OFICIALES DE ALBANILERIA

02 AYUDANTES DE ALBARNIL

01 RESIDENTE DE OBRA

AVANCE FiSICO: 95%
AVANCE FiSICO DEL SISTEMA: 75%

ESC. SECUNDARIA GABRIEL GARCIA MARQUEZ, EN PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA Y LA DIRECTORA DE LA ESCUELA, SE
LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACION FISICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA
ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

SE PUDO CONSTATAR QUE FALTAN COLOCAR LAS PUERTAS EN LOS ACCESOS A LOS DOS MODULOS, SOLICITANDO A
LA EMPRESA CONTRATISTA SEAN COLOCADOS A LA BREVEDAD YA QUE LA FECHA COMPROMISO YA FENECIO.
DERIVADO A QUE EL SUPERVISOR DE ESTA IFEQROO YA NO LABORA EN ESTE INSTITUTO, QUEDO EL RESPONSABLE DE
LA EMPRESA CONSTRUCTORA INFORMARME CUANDOQ YA ESTEN COLOCADAS LAS PUERTAS Y ASi SE PROCEDA CON EL
ACTA DE ENTREGA RECEPCION.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES: 1 PERSONA

AVANCE FiSICO: 98%
AVANCE FISICO DEL SISTEMA: 100%

ESC. PREESCOLAR NARCISO MENDOZA NINO ARTILLERO, EN PLAYA DEL CARMEN, SOL.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTORA DE LA ESCUELA Y
SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACION FiSICA A LOS TRABAJOS QUE SE
ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

COMO SE PUEDE VER EN LAS IMAGENES LA EMPRESA CONTRATISTA UNICAMENTE ESTA REALIZANDO TRABAJOS
CORRESPONDIENTES A LA APLICACION DE PINTURA EN ESTRUCTURA DE TECHUMBRE EXISTENTE CONSI NDO

-



TERMINAR EN DOS DiAS.

NO SE OMITE MANIFESTAR QUE EL TIEMPO PROGRAMADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS YA FENECIO, POR
QUE SE SOLICITO AL SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO QUE AL MOMENTO DE TERMINAR LOS TRABAJOS, AGILICE EL
TRAMITE DE ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES:
01 OFICIAL PINTOR '
(11 AYUDANTE DE PINTOR

(01 RESIDENTE DE OBRA

AVANCE FiSICO: 98%
AVANCE FISICO DEL SISTEMA: 96%

ESC. PREESCOLAR EDNA SANCHEZ ROSADQ, EN COZUMEL.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTORA DE LA ESCUELA Y
SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABQ EL RECORRIDO DE VERIFICACION FiSICA A LOS TRABAJOS QUE SE
ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

COMO SE PUEDE VER EN LA IMAGEN DONDE SE ENCUENTRA LA ESTRUCTURA DE L DOMO, LE FALTA COLOCAR LOS
BAJANTES DEL AGUA PLUVIAL, MISMO QUE SE SOLICITO AL SUPERVISOR DE ESTE IFEQROQ SE ATIENDA A LA
BREVEDAD POSIBLE Y SE PROCEDA A REALIZAR EL ACTO DE ENTREGA RECEPCION.

NO SE OMITE MANIFESTAR QUE LA FECHA COMPROMISO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS YA FENECIO,
PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES: NC HAY

AVANCE FISICO: 99%
AVANCE FiSICO DEL SISTEMA: 99%

ESC. PREESCOLAR KU YOOL PAAL, EN COZUMEL.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTORA DE LA ESCUELA Y
SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACION FISICA A LOS TRABAJOS QUE SE
ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDOG LO SIGUIENTE:

EL BANO PARA DISCAPACITADOS A LA FECHA NO TIENE LA CANCELERIA DE MADERA EN PUERTAS Y VENTANA, POR LO
QUE SE SOLICITO AL SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE ATIENDA A LA BREVEDAD ESTOS TRABAJOS FALTANTES YA
QUE LA FECHA COMPROMISO PARA LA EJECUCION YA FENECIO.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES: NO HAY

AVANCE FISICO: 99%
AVANCE FiSICO DEL SISTEMA: 999%

EESC. PREESCOLAR MILITZA PEREZ LOPEZ, EN COZUMEL.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTORA DE LA ESCUELA Y
SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACION FISICA A LOS TRABAJOS QUE SE
ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

EL BANO PARA DISCAPACITADOS A LA FECHA NO TIENE LA CANCELERIA DE MADERA EN PUERTAS Y VENTANA, POR LO
QUE SE SOLICITO AL SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE ATIENDA A LA BREVEDAD ESTOS TRABAJOS FALT, SYA

e



QUE LA FECHA COMPROMISO PARA LA EJECUCION YA FENECIO.
PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES: NO HAY

AVANCE FISICO: 99%
AVANCE FiSICO DEL SISTEMA: 98%

ESC. PRIMARIA IRMA DELFINA LOPEZ BERZUNZA, EN COZUMEL.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTCR DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR
DE ESTE IFEQROOQ, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDQ DE VERIFICACION FiSICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN
REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

LOS TRABAJOS QUE ENCUENTRAN REALIZANDO CORRESPONDEN A EL ENCOFRADO DE TUBERIA ELECTRICA E
INSTALACIONES EN EL AREA DONDE SE ENCUENTRA EL MURETE DE ACOMETIDA.

INFORMA EL DIRECTOR DEL PLANTEL QUE ESTAN EN ESPERA DE QUE LA CFE REALICE SU VERIFICACION A LOS
TRABAJOS ELECTRICOS PARA QUE SE PROCEDA A LA CONEXION DEL EDIFICIO.

NO SE OMITE MANIFESTAR QUE EL TIEMPO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS YA FENECIO.
PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES:

01 OFICIALES ALBARILES

01 AYUDANTES DE ALBARNIL

01 OFICIAL ELECTRICO

(01 AYUDANTE DEL ELECTRICO
01 SUPERINTENDENTE DE OBRA

AVANCE FISICO: 97%
AVANCE FiSICO DEL SISTEMA: 93%

ESC. PRIMARIA LEONA VICARIO, EN COZUMEL.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR
DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACION FISICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN
REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDG LO SIGUIENTE:

INFORMA EL DIRECTOR DEL PLANTEL QUE ESTAN EN ESPERA DE QUE LA CFE REALICE SU VERIFICACION A LOS
TRABAJOS ELECTRICOS PARA QUE SE PROCEDA A LA CONEXION DEL EDIFICIO.

SE SOLICITO AL REPRESENTANTE POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA SE REALICEN LOS TRABAJOS DE DETALLES
EN TODOS LOS ESPACIOS DONDE ESTUVIERON TRABAJANDO FIN DE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DEL
CATALOGO DE CONCEPTOS.

NO SE OMITE MANIFESTAR Q.UE EL TIEMPC PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS YA FENECIO.
PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES: NO HAY

AVANCE FiSICO: 97%
AVANCE FiSICO DEL SISTEMA: 50%

ESC. PREESCOLAR FRANCISCO i. MADERO, EN PUERTO MORELOS.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTORA DE LA ESCUELA Y



SUPERVJSOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACION FISICA A LOS TRABAJOS QUE SE
ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

DERIVADO A QUE SE ESTAN REALIZANDO TRABAJOS DE LA ESTRUCTURA DE LA TECHUMBRE. LA DIRECTORA DEL
PLANTEL OPTARON POR TRASLADARSE A OTRO EDIFICIO A IMPARTIR CLASES, POR LO QUE SE SOLITO AL
RESPONSABLE DE LA OBRA POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA, AGILIZAR LOS TRABAJOS Y UNA VEZ
TERMINADOS, PROCEDER CON EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION YA QUE EL TIEMPO CONSIDERADO PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS YA FENECIO.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES: NO HAY

AVANCE FiSICO: 95%
AVANCE FiSICO DEL SISTEMA: 98%

ESC. PREESCOLAR MATILDE PETRA MONTOYA LEFRAGUA, EN ZONA URBANA EJIDO ISLA MUJERES.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTORA DE LA ESCUELA,
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE EDUCACION Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL
RECORRIDO DE VERIFICACION FISICA A LOS TRABAJOS QUE FUERON REALIZADOS EN DICHA ESCUELA, SE OBSERVO LO
SIGUIENTE:

SE REALIZO UN RECORRIDO A TODOS LOS TRABAJOS EJECUTADOS, MISMOS QUE SE ENCUENTRAN CONCLUIDOS Y EN
BUENAS CONDICIONES, CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES DEL CATALOGO DE CONCEPTOS.

NO HABIENDO INCONFORMIDAD ALGUNA POR PARTE DE LOS PARTICIPANTES SE LLEVO A CABO EL PROCESO DE LA
FIRMA DE QUIENES INTERVIENEN EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA.

NOTA: LA ESCUELA NO CUENTA CON RAMPA DE ACCESO PARA DISCAPACITADOS NI PASILLO QUE CONECTE CON EL
ACCESO PRINCIPAL AL AREA DE LA PLAZA CIVICA. (SOLICITO LA DIRECTORA DEL PLANTEL SE APOYE PARA QUE SE
CONSTRUYA)

AVANCE FISICO: 100%
AVANCE FISICO DEL SISTEMA: 100%

ESC. PRIMARIA CENTENARIO DE LA CONSTITUCION DE 1917, EN ZONA URBANA EJIDO ISLA MUJERES.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTORA DE LA ESCUELA,
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE EDUCACION Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROQ, SE LLEVO A CABO EL

RECORRIDO DE VERIFICACION FiSICA A LOS TRABAJOS QUE FUERON REALIZADOS EN DICHA ESCUELA, SE OBSERVO LO
SIGUIENTE: '

DESPUES DE REALIZAR EL RECORRIDO ATODOS LOS TRABAJOS EJECUTADOS, SE OBSERVO QUE EXISTEN DETALLES
(NO ENCIENDE LA LAMPARA DE LA BODEGA, FALTA UN TAPON A LA ESTRUCTURA DE LA REjA CERO, FALTA LA TAPA DE
UN REGISTRO ELECTRICO, PINTURA EN MARCO DE PUERTA DE BODEGA); POR LO QUE SE SOLICITO AL
REPRESENTANTE POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA SE ATIENDA LO OBSERVADO Y DE IGUAL FORMA SE
PROCEDA CON EL PROCESO DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCION.

NO SE OMITE MANIFESTAR QUE EL PLAZO PROGRAMADO PARA LA EJECUCION DE DICHOS TRABAJOS YA FENECIO.

AVANCE FiSICO: 999%



AVANCE FISICO DEL SISTEMA: 87%

ESC. SECUNDARIA ISLAS HERMANAS CANCUN MUJERES, EN RANCHO VIEJO ISLA MUJERES.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTORA DE LA ESCUELA Y
SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACION FiSICA A LOS TRABAJOS QUE
FUERON REALIZADOS EN DICHA ESCUELA, SE OBSERVO LO SIGUIENTE:

DESPUES DE REALIZAR EL RECORRIDO DE OBRA Y NO HABIENDO NI UNA INCONFORMIDAD POR PARTE DE LOS
PARTICIPANTES, SE LLEVO A CABO LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCION, AGRADECIENDO LA DIRECTORA DEL
PLANTEL POR EL APOYO BRINDADO POR ESTE INSTITUTO,

NO SE OMITE MANIFESTAR QUE LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO EN SU TOTALIDAD.

AVANCE FiSICO: 100%

AVANCE FiSICO DEL SISTEMA: 100%

Contribuciones

VERIFICAR QUE LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN CON LOS RECURSOS ESTATALES, SE REALICEN EN APEGO A LAS

DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y EN BASE A LA NORMATIVIDAD VIGENTE ESTABLECIDA, MEDIANTE EL MANEJO
EFICAZ Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS.

Conclusiones

DE LAS OBSERVACIONES DETECTADAS DURANTE LA VERIFICACION FiSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, SE LE DARA
EL SEGUIMIENTO A LAS CORRECCIONES, CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR Y CONCLUIR LAS OBRAS AL 100%.

Datos de la informacién

Periodo de actualizacidn

enero - marzo

Fecha de actualizacién de la informacién
2019-01-28

Fecha de validacion de la informacién
2019-01-29

Area(s) o unidad(es) administrativas que genera(nj o)posee(n) la informacién
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Importe total de la comisién
4890.00

cCoOM ADO
(Nombre'y firma)

\(qj@sé O&JJ AO \‘K@@m\{\f\gd‘f{

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, AS| COMO LA
DOCUMENTACION ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE
ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE
VIATICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.



Arq. Hugo Heriberto Gémez Martinez

Director de Control y Seguimiento de —’C\\’% INSTITUTO DE INFRAESTUCIURAF[SICA EDUCATIVA
QUINTANA ROO Obra SVERVINIBAGES DEL ESTADO BE QUINTANA RGO

R 29
T
CONSTANCIA DE DESEMPENO DE LABORES O COMISIONES TEMPORALES:EP@ <

(='s ] LUGARES DISTINTOS A LA ADSCRIPCION ) og 5 :

SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO S B <
reanTenanis B A SR o a1 y N RACION DE VIATICOS}
SCET ety 7 NUM. DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRA

NA ESCO PASAJES: 054

sERVICH

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ANTE LA

CUAL SE DESARROLLA LA COMISION.

HAGO CONSTAR QUE EL C. JOSE OSWALDO TUZ DOMINGUEZ, LABORG EN LAS LOCALIDADES
DE PUERTO MORELOS E ISLA MUJERES, DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO MORELOS

HEQ

E ISLA MUIJERES, EL DiA 24 D ,E ?E 2019.
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POR LA DEPENDENCIA QUE GENERO LA COMISION

EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAIOS EN COMENDADQOS

EN TIEMPO Y FORMA

BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.
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POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ANTE LA

CUAL SE DESARROLLA LA_CQMISION.

HAGO CONSTAR QUE EL C. JOSE OSWALDO TUZ DOMINGUEZ, LABORO EN LA LOCALIDAD

DE PLAYA DEL CARMEF\. MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD,

= 5ERVICIOS EDUCATIVOS

L DEOW NTANA ROO

:QﬁUE’ A SECUND ARIA GENERAL
CABR iZL C'-lRu foge ]f\nOUr:.?

CLAVE : 23DES0040E - ZONA ESCCLAR 002

SLAYA DEL GARMEN, SOLIDARIDAD, QROO

EL DIA 22 DE ENERO DE 2019. z
©

\_J\:

SP (oSG @e?&&
NOMBRE Y FIRMA

SELLO
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Arg. Hugo Heriberto Gémez Martinez
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POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ANTE LA

CUAL SE DESARROLLA LA COMISION.

HAGO CONSTAR QUE EL C. JOSE OSWALDO TUZ DOMINGUEZ
LABORO EN LA LOCALIDAD DE COZUMEL, MUNICIPIO DE COZUMEL,
EL DIA 23 DE ENERO DE 2019.
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POR LA DEPENDENCIA QUE GENERO LA COMISION

EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS EN COMENDADOS

EN TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

TITULAR DE LA DAD RESPONSABLE
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