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Oficio No: IFEQROO.DCYS0.017.19

i UNIDAD ' RESPONSABLE - S “FECHA DE ELABORACION -
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA

25 DE FEBRERO DEL 2018

NOMBRE DEL COMISIONADO JOSE OSWALDO TUZ DOMINGUEZ
CARGO DEL COMISIONADO SUPERVISOR DE OBRA
ADSCRIPCION DEL COMISIONADO DIRECCION DE ngggg? SEGUIMIENTO

PERIODO DE LA COMISION DEL 19/FEB/2019 AL 21/FEB/2019

LUGAR DE LA COMISION MUNICIPIOS DE ISLA MUJERES Y LAZARO
CARDENAS, Q.RO0O

$ 3,0586.00

IMPORTE DE VIATICOS OTORGADOS

EN FORMA COORDINADA CON EL SUPERVISOR RESPONSABLE DE CADA OBRA QUE
TIENEN A SU CARGO SE LLEVO UN RECORRIDO DE VERIFICACION FIiSICA DE LOS
TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN EJECUTANDO LAS EMPRESAS CONTRATISTAS,
OBTENIENDO LOS SIGUIENTE:

ESCUELA PRIMARIA RAMON OSORIO Y OSORIO EN NUEVO X CAN, MUNICIPIO DE LAZARO
CARDENAS

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, SUB DIRECTOR DE LA
ESCUELA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQRQOQ, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACION
FISICA A LOS TRABAJOS QUE FUERON REALIZADOS EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO
SIGUIENTE:

DESPUES DE CONSTATAR QUE LOS TRABAJOS PROGRAMADOS SE ENCUENTRAN EJECUTADQOS EN
SU TOTALIDAD Y OPERANDO.

SE SOLICITO AL SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO INICIE CON EL TRAMITE DEL PROCESO DEL ACTA DE
ENTREGA RECEPCION Y SE PROGRAME LA FIRMA DEL DOCUMENTO.

NO SE OMITE MANIFESTAR QUE EL REPRESENTANTE DEL PLANTEL NO PRESENTO INCONFORMIDAD
ALGUNA.

AVANCE FiSICO: 100%
AVANCE FiSICO DE SISTEMA: 96%

ESCUELA SEC. JACINTO CANEK EN NUEVO X CAN, MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE
LA ESCUELA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE
VERIFICACION FISICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA
ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

DERIVADO A QUE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN TERMINADOS EN SU TOTALHFAD\Y| ¢
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OPERANDO, SE SOLICITO AL SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO INICIE CON EL TRAMITE DEL
PROCESO DE EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION Y PROGRAME LA FECHA DE LA FIRMA

NO SE OMITE MANIFESTAR QUE EL DIRECTOR DEL PLANTE NO PRESENTO
INCONFORMIDAD ALGUNA.

AVANCE FiSICO: 98%
AVANCE FISICO DE SISTEMA: 96%

ESCUELA PREESCOLAR ANDRES QUINTANA ROO EN NUEVO X CAN, MUNICIPIO DE LAZARO
_’"_‘“‘_'—'_‘—_—-_-_u—...._—_.______g__—"_
CARDENAS,

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTCRA
DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE
VERIFICACION FISICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA
ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

COMO SE PUEDE VER EN LAS IMAGENES AL LA FECHA DE VISITA SE ENCONTRO PERSONAL
LABORANDO EL CUAL SE COMPROMETIO A TEMINAR EN TRES DIAS, POR LO QUE SE
SOLICITO A LSUPERVISOR LE DE SEGUIMIENTO A ESTA SITUACION PARA QUE AL MOMENTO
DEL TERMINO DE LOS TRABAJOS PROBGRAME EL ACTO DE ENTREGA RECEPCION A LA
BREVEDAD YA QUE LA FECHA COMPROMISO FENECIO TIEMPO A TRAS.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES:
* 1 OFICIAL PLOMERO

AVANCE FiSICO: 99%
AVANCE FISICO DE SISTEMA: 96%

ESCUELA PREESCOLAR 26 DE JULIO EN _SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE LAZARO
CARDENAS.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE
LA ESCUELA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABQ EL RECORRIDO DE
VERIFICACION FISICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA
ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

SE ENCONTRQO PERSONAL TRABAJANDO EN ACABADOS DE EL MURO CONSTRUIDO SIN
EMBRAGO SE OBSERVO QUE EL MURO DE BLOCK FUE DESPLANTADO SOBRE LA
CIMENTACION YA QUE NO CUENTA CON CADENA, POR LO QUE SE SOLICITO AL
SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO ANALISE ESTA OBSERVACION PARA DEFINIR QUE
PROCEDE ANTE LA EMPRESA CONTRATISTA.

NO SE OMITE MANIFESTAR QUE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS YA FENECIO.
PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES:

* 20FICIAL ALBANIL

= 1 AYUDANTE DE ALBANIL

AVANCE FISICO: 99%
AVANCE FiSICO DE SISTEMA: 96%

ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA, EN SAN FRANCISCO. MUNICIPIO DE LAZARO
CARDENAS.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTORA
DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROOQ, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE |
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VERIFICACION FiSICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA
ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

COMO SE PUEDE VER EN LAS IMAGENES LOS TRABAJOS CORRESPONDEN A ALBANILERIA Y
LOS PENDIENTES POR EJECUTAR SON LA CANCELERIA DE MADERA, INSTALACIONES
ELECTRICAS ETC.

SE SOLITO A LA EMPRESA CONTRATISTA INCREMENTAR LA FUERZA DE TRABAJO YA QUE
LA FECHA COMPROMISOQ ESTA POR VENCER.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES:

* 4 OFICIAL ALBANIL, 5 AYUDANTE DE ALBARNIL, 1 ELECTRICO, 1 AYUDANTE
ELECTRICO Y 1 RESIDENTE DE OBRA.

AVANCE FiSICO: 80%
AVANCE FISICO DE SISTEMA: 95%

ESCUELA PRIMARIA FERNANDO XIMELLO, EN AGUA AZUL, MUNICIPIO DE LAZARO
CARDENAS.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTORA
DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROOQ, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE
VERIFICACION FISICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA
ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

DERIVADO A QUE LA FECHA COMPROMISO YA FENECIO SE SOLICITO A SUPERVISCR DE
ESTE IFEQROO APLIQUE LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES POR ATRASO DE OBRA.

ASI MISMO SE SOLICITO AL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA TERMINE A LA
BREVEDAD CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS A FIN DE EVITAR OBSERVACIONES POR
LAS INSTANCIAS QUE NOS AUDITAN.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES:

4 OFICIAL ALBANIL, 5 AYUDANTE DE ALBARIL, 1 ELECTRICO, 1 AYUDANTE ELECTRICO Y 1
RESIDENTE DE OBRA,

AVANCE FiSICO: 75%
AVANCE FiSICO DE SISTEMA: 95%

ESC. PRIMARIA RAFAEL E. MELGAR, EN SAN PEDRO, MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE
LA ESCUELA, SUPERVISOR DE ZONA POR PARTE DE LA SEQ EN LAZARO CARDENAS Y
SUPERVISOR DE ESTE IFEQRQO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACION
FISICA A LOS TRABAJOS QUE FUERON REALIZADOS EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO
SIGUIENTE:

DERIVADO A QUE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN EJECUTADOS EN SU TOTALIDAD Y LA
ESCUELA SE ENCUENTRAN OPERANDO, SE LLEVO A ACABO LA FIRMA DEL ACTA DE
ENTREGA RECEPCION POR LOS PARTICIPANTES.

SE SOLICITO AL SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO ACTUALICE LOS AVANCES EN EL SISTEMA
DE ESTE INSTITUTO.

AVANCE FiSICO: 100% (\
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AVANCE FISICO DE SISTEMA: 96%

ESCUELA BACHILLERATO CBTA No. 186, EN KANTUNILKIN, MUNICIPIO DE LAZARO
CARDENAS.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE
LA ESCUELA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO UN RECORRICO DE
OBRA A LOS TRABAJOS QUE ENCUENTRAN EJECUTANDO, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

DERIVADO A QUE LA FECHA COMPROMISO ESTA POR FENECER SE SOLICITO ‘AL
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA INCREMENTAR LA FUERZA DE TRABAJO
CON LA FINALIDAD DE NO TENER OBSERVACIONES POR LAS INSTANCIAS QUE NOS
AUDITAN.

COMO SE PUEDE VER EN LA IMAGENES SE CUENTA CON EL MATERIAL SUFICIENTE PARA
CONTINUAR CON LOS TRABAJOS EN EL MURO DE REJA CERO. ‘

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES:
6 OFICIALES ALBARILES

5 AYUDANTES DE ALBARNIL

1 SUPERINTENDENTE DE OBRA

AVANCE FiSICO: 55%
AVANCE FISICO DE SISTEMA: 50%

ESC. PRIMARIA AVILA CAMACHO, EN SAN ANGEL, MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS.

EN FORMA COORDINADA CON DIRECTORA DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR DE ESTE
IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACION FISICA A LOS TRABAJOS
QUE FUERON REALIZADOS :

DERIVADO A QUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN COMPLETO ABANDONO Y LA FECHA
COMPROMISO YA FENECIO, SE SOLICITO AL SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO APLIQUE LLAS
SANCIONES CORRESPONDIENTES Y NOTIFIQUE POR OFICIO A LA EMPRESA CONTRATISTA
DE LAS ACCIONES QUE REALICE, CON LA FINALIDAD DE RETOMAR LOS TRABAJOS Y
TERMINEN A LA BREVEDAD.

PERSONAL LABORANDOQ EN OBRA ES: NO HAY

AVANCE FiSICO: 80%
AVANCE FiSICO DE SISTEMA: 95%

ESCUELA SECUNDARIA FRANCISCO HERNANDEZ CORDOBA, EN HOLBOX, MUNICIPIO DE
LAZARO CARDENAS.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA
ESCUELA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQRQOO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACION
FISICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO
SIGUIENTE:

A LA FECHA |A EMPRESA CONTRATISTA SE ENCUENTRA REALIZANDO  TRABAJOS
CORRESPONDIENTES A LAS INSTALACIONES DE LOS MUEBLES Y EQUIPOS EN EL LABORATOR!O
CONSTRUIDO, POR LO QUE SE LE SOLICITO AL SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO APLIQUE LAS
SANCIONES CORRESPONDIENTES Y LE DE SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS YA QUE CO?(%NVO EL
RESIDENTE POR PARTE DE LA EMPRESA QUE LE FALTAN ACCESORIOS.
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PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES:

1 OFICIAL PLOMERO

1 AYUDANTE DE PLOMERO

1 OFICIAL ELECTRICO

T AYUDANTES DE ELECTRICO

1 SUPERINTENDENTE DE OBRA

AVANCE FiSICO: 99%
AVANCE FiSICO DE SISTEMA: 100%

ESC. SEC. TECNICA BENITO JUAREZ, EN ISLA MUJERES, MUNICIPIO DE ISLA MUJERES.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA
ESCUELA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACION
FISICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDQ LO
SIGUIENTE:

COMO SE PUEDE OBSERVAR LA FECHA COMPROMISO ESTA POR FENECER, POR LO QUE SE LE
RECOMENDO AL RESIDENTE POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA INCREMENTE LA FUERZA DE
TRABAJO CON LA FINALIDAD DE NO TENER ATRASOS EN UN FUTURQ O EN SU CASC SE LES
APLICARA LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES:

9 OFICIALES ALBANILES

8 AYUDANTES DE ALBARNIL

1 SUPERINTENDENTE DE OBRA

1 CHOFER DE CAMION DE CARGA

AVANCE FiSICO: 80%
AVANCE FiSICO DE SISTEMA: 85%

DECLARC BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASI COMO LA
DOCUMENTACION ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y
QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO
DE VIATICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO,




RECORRIDO DE SUPERVISION DE OBRAS QUE SE
EJECUTAN CON RECURSOS DEL FAM BASICO DEL
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Quintana Roo
Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto
Comisién costeada por el sujeto obligado
Ejercicio

2019

Periodo que se reporta

febrero

Tipo de viaje

Nacional

Numero de personas acompanantes
4]

Importe ejercido por el total de acompanantes
0.00

Datos de la comision
Pais de origen
México

Estado de origen
Quintana Roo

Ciudad de origen
Chetumai

Municipio de origen
Othén P. Blanco

Pais de destino
México




Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

DIVERSAS LOCALIDADES DE LLOS MUNICIPIOS DE LAZARO CARDENAS E ISLA MUJERES

Motivo del encargo o comisién

RECORRIDO DE SUPERVISION DE OBRAS QUE SE EJECUTAN CON RECURSOS DEL FAM BASICO DEL EJERCICIO
PRESUPUESTAL 2018.

Fecha de salida

2019-02-19

Fecha de regreso

2019-02-21

Datos de ia partida

Viaticos comprobados

2986.01

Viaticos sin comprobar

69.99

Importe ejercido por partida
2986.01

Recurso econémico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comision
2986.01

Importe total no erogado
69.99

Fecha de entrega del informe
2019-02-25

Reportes

Actividades realizadas

DANDO CUMPLIMIENTO A LA ENCOMIENDA DEL OFICIO DE COMISION, EN FORMA COORDINADA CON EL SUPERVISOR
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACION FISICA A
DIVERSAS OBRAS QUE SE ENCUENTRAN LOCALIZADAS EN LOS MUNICIPIOS DE LAZARO CARDENAS E ISLA MUJERES,
RESPECTIVAMENTE,

Resultados obtenidos

EN FORMA COORDINADA CON EL SUPERVISOR RESPONSABLE DE CADA OBRA QUE TIENEN A SU CARGO SE LLEVS UN
RECORRIDO DE VERIFICACION FISICA DE LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN EJECUTANDO LAS EMPRESAS
CONTRATISTAS, OBTENIENDO LOS SIGUIENTE:

ESCUELA PRIMARIA RAMON OSOQRIO Y OSORIO EN NUEVO X CAN, MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, SUB DIRECTOR DE LA ESCUELA Y
SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACION FISICA A LOS TRABAJOS QUE
FUERON REALIZADOS EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

DESPUES DE CONSTATAR QUE LOS TRABAJOS PROGRAMADOS SE ENCUENTRAN EJECUTADOS EN
OPERANDO.




SE SOLICITO AL SUPERVISOR DE ESTE IFEQROQ INICIE CON EL TRAMITE DEL PROCESO DEL ACTA DE ENTREGA
RECEPCION Y SE PROGRAME LA FIRMA DEL DOCUMENTO.

NO SE OMITE MANIFESTAR QUE EL REPRESENTANTE DEL PLANTEL NO PRESENTO INCONFORMIDAD ALGUNA.

AVANCE FISICO: 100%
AVANCE FISICO DE SISTEMA: 96%

ESCUELA SEC. JACINTO CANEK EN NUEVO X CAN, MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR
DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACION FiSICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN
REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

DERIVADO A QUE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN TERMINADOS EN SU TOTALIDAD Y OPERANDO, SE SOLICITO AL
SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO INICIE CON EL TRAMITE DEL PROCESO DE EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION Y
PROGRAME LA FECHA DE LA FIRMA

NO SE OMITE MANIFESTAR QUE EL DIRECTOR DEL PLANTE NO PRESENTO INCONFORMIDAD ALGUNA,

AVANCE FiSICO: 98%
AVANCE FiSICO DE SISTEMA: 96%

ESCUELA PREESCOLAR ANDRES QUINTANA ROO EN NUEVO X CAN, MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS.,

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTORA DE LA ESCUELA Y
SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACION FIiSICA A LLOS TRABAJOS QUE SE
ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

COMO SE PUEDE VER EN LAS IMAGENES AL LA FECHA DE VISITA SE ENCONTRO PERSONAL LABORANDO EL CUAL SE
COMPROMETIO A TEMINAR EN TRES DIAS, POR LO QUE SE SOLICITO A LSUPERVISOR LE DE SEGUIMIENTO A ESTA
SITUACION PARA QUE AL MOMENTO DEL TERMINO DE LOS TRABAJOS PROBGRAME EL ACTO DE ENTREGA RECEPCION A
LA BREVEDAD YA QUE LA FECHA COMPROMISO FENECIO TIEMPO A TRAS.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES:
01 GFICIAL PLOMERO

AVANCE FiSICO: 99%
AVANCE FISICO DE SISTEMA: 96%

ESCUELA PREESCOLAR 26 DE JULIO EN SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR
DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACION FISICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN
REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

SE ENCONTRO PERSONAL TRABAJANDO EN ACABADOS DE EL MURO CONSTRUIDO SIN EMBRAGO SE OBSERVO QUE EL
MURO DE BLOCK FUE DESPLANTADO SOBRE LA CIMENTACION YA QUE NO CUENTA CON CADENA, POR LO QUE SE
SOLICITO AL SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO ANALISE ESTA OBSERVACION PARA DEFINIR QUE PROCEDE ANTE LA
EMPRESA CONTRATISTA.

NO SE OMITE MANIFESTAR QUE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS YA FENECIO.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES:
[02 OFICIAL ALBANIL
01 AYUDANTE DE ALBANIL



AVANCE FisSICO: 99%
AVANCE FiSICO DE SISTEMA: 96%

ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA, EN SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTCRA DE LA ESCUELA Y
SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACION FISICA A LOS TRABAJOS QUE SE
ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

COMO SE PUEDE VER EN LAS IMAGENES LOS TRABAJOS CORRESPONDEN A ALBARNILERIA Y LOS PENDIENTES POR
EJECUTAR SON LA CANCELERIA DE MADERA, INSTALACIONES ELECTRICAS ETC.

SE SOLITO A LA EMPRESA CONTRATISTA INCREMENTAR LA FUERZA DE TRABAJO YA QUE LA FECHA COMPROMISO ESTA
POR VENCER,

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES:
(14 OFICIAL ALBANIL, 5 AYUDANTE DE ALBARIL, 1 ELECTRICO, 1 AYUDANTE ELECTRICO Y 1 RESIDENTE DE OBRA.

AVANCE FiSICO: 80%
AVANCE FiSICO DE SISTEMA: 95%

ESCUELA PRIMARIA FERNANDO XIMELLO, EN AGUA AZUL, MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTORA DE LA ESCUELA Y
SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACION FiSICA A LOS TRABAJOS QUE SE
ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

DERIVADO A QUE LA FECHA COMPROMISO YA FENECIO SE SOLICITO A SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO APLIQUE LAS
SANCIONES CORRESPONDIENTES POR ATRASO DE OBRA.

ASI MISMO SE SOLICITO AL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA TERMINE A LA BREVEDAD CON LOS
TRABAJOS ENCOMENDADOS A FIN DE EVITAR OBSERVACIONES POR LAS INSTANCIAS QUE NOS AUDITAN,

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES:

4 OFICIAL ALBARIL, 5 AYUDANTE DE ALBARIL, 1 ELECTRICO, 1 AYUDANTE ELECTRICO Y 1 RESIDENTE DE OBRA.

AVANCE FiSICO: 75%
AVANCE FiSICO DE SISTEMA: 95%

ESC. PRIMARIA RAFAEL E. MELGAR, EN SAN PEDRO, MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA, SUPERVISOR
DE ZONA POR PARTE DE LA SEQ EN LAZARO CARDENAS Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROOG, SE LLEVO A CABO EL

RECORRIDO DE VERIFICACION FISICA A LOS TRABAJOS QUE FUERON REALIZADOS EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO
LO SIGUIENTE:

DERIVADO A QUE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN EJECUTADOS EN SU TOTALIDAD Y LA ESCUELA SE ENCUENTRAN
OPERANDO, SE LLEVO A ACABO LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCION POR LOS PARTICIPANTES,

SE SOLICITO AL SUPERVISOR DE ESTE IFEQROOC ACTUALICE LOS AVANCES EN EL SISTEMA DE ESTE INSTITUTO.

AVANCE FiSICO: 100%
AVANCE FiSICO DE SISTEMA: 96%



ESCUELA BACHILLERATO CBTA No. 186, EN KANTUNILKIN, MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR

DE ESTE IFEQROQ, SE LLEVO A CABO UN RECORRIDO DE OBRA A LOS TRABAJOS QUE ENCUENTRAN EJECUTANDOQ,
OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

DERIVADO A QUE LA FECHA COMPROMISO ESTA POR FENECER SE SOLICITO AL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
CONTRATISTA INCREMENTAR LA FUERZA DE TRABAJO CON LA FINALIDAD DE NO TENER OBSERVACIONES POR LAS
INSTANCIAS QUE NOS AUDITAN.

COMO SE PUEDE VER EN LA IMAGENES SE CUENTA CON EL MATERIAL SUFICIENTE PARA CONTINUAR CON LOS
TRABAJOS EN EL MURO DE REJA CERO.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES:

6 OFICIALES ALBARILES
5 AYUDANTES DE ALBARNIL
1 SUPERINTENDENTE DE OBRA

AVANCE FiSICO: 55%
AVANCE FISICO DE SISTEMA: 50%

ESC. PRIMARIA AVILA CAMACHO, EN SAN ANGEL, MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS.

EN FORMA COORDINADA CON DIRECTORA DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL
RECORRIDO DE VERIFICACION FiSICA A LOS TRABAJOS QUE FUERON REALIZADOS :

DERIVADO A QUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN COMPLETO ABANDONO Y LA FECHA COMPROMISO YA FENECIO, SE
SOLICITO AL SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO APLIQUE LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES ¥ NOTIFIQUE POR OFICIO
A LA EMPRESA CONTRATISTA DE LAS ACCIONES QUE REALICE, CON LA FINALIDAD DE RETOMAR LOS TRABAJOS Y
TERMINEN A LA BREVEDAD,

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES: NG HAY

AVANCE FiSICO: 80%
AVANCE FiSICO DE SISTEMA: 95%

ESCUELA SECUNDARIA FRANCISCO HERNANDEZ CORDOBA, EN HOLBOX, MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS,

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR
DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACION FiSICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN
REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

A LA FECHA LA EMPRESA CONTRATISTA SE ENCUENTRA REALIZANDO TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LAS
INSTALACIONES DE LOS MUEBLES Y EQUIPOS EN EL LABORATORIO CONSTRUIDO, POR LO QUE SE LE SOLICITO AL
SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO APLIQUE LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES Y LE DE SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS
YA QUE COMENTO EL RESIDENTE POR PARTE DE LA EMPRESA QUE LE FALTAN ACCESORIOS.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES:

1 OFICIAL PLOMERO

1 AYUDANTE DE PLOMEROQ

1 OFICIAL ELECTRICO

1 AYUDANTES DE ELECTRICO




1 SUPERINTENDENTE DE OBRA

AVANCE FISICO: 99%
AVANCE FISICO DE SISTEMA: 100%

ESC. SEC. TECNICA BENITO JUAREZ, EN ISLA MUJERES, MUNICIPIO DE ISLA MUJERES.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR
DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACION FiSICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN
REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

COMO SE PUEDE OBSERVAR LA FECHA COMPROMISO ESTA POR FENECER, POR LO QUE SE LE RECOMENDO AL
RESIDENTE POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA INCREMENTE LA FUERZA DE TRABAJO CON LA FINALIDAD DE NO
TENER ATRASOS EN UN FUTURO O EN SU CASO SE LES APLICARA LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES.

PERSONAL LABORANDQC EN COBRA ES:

9 OFICIALES ALBANILES

8 AYUDANTES DE ALBANIL

1 SUPERINTENDENTE DE OBRA

1 CHOFER DE CAMION DE CARGA

AVANCE FISICO: 80%
AVANCE FiSICO DE SISTEMA: 85%

Contribuciones

VERIFICAR QUE LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN CON LOS RECURSOS ESTATALES, SE REALICEN EN APEGO A LAS
DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y EN BASE A LA NORMATIVIDAD VIGENTE ESTABLECIDA, MEDIANTE EL MANE|O
EFICAZ Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS.

Conclusiones

DE LAS OBSERVACIONES DETECTADAS DURANTE LA VERIFICACION FiSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, SE LE DARA
EL SEGUIMIENTO A LAS CORRECCIONES, CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR Y CONCLUIR LAS OBRAS AL 100%.

Datos de la informacion

Periodo de actualizacion

enero - marzo

Fecha de actualizacion de la informacién
2019-02-25

Fecha de validacién de la informacién
2019-02-25

Area(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o
DIRECCION ADMINISTRATIVA

see(n) la informacion

Importe total de la comisidén
3056.00
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DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASI COMO LA
DOCUMENTACION ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE
ESTOS CORRESPCONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTCRIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE
VIATICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO,
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